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Les réalisations du trimestre d’Octobre à Décembre 2018, dans le cadre de la mise en œuvre du 
Programme MCA-Bénin II, concernent principalement (i) le recrutement d'un Opérateur chargé 
de la mise en œuvre du Contrat de gestion de la SBEE et d'un Auditeur du Contrat de gestion et 
du Contrat-Plan entre l’Etat et la SBEE ; (ii) le démarrage de la mission du Consultant chargé de 
la conception et de la réalisation du Centre National de Contrôle de la Distribution (Dispatching) 
de la SBEE (Design & Build-IT) ; (iii) le lancement du second Appel à propositions de Projets sur 
les fenêtres 1,2,3 et 4 de l’OCEF ; (iv) le lancement de l’initiative WEE. Le trimestre a été 
également marqué par (v) la signature des Accords de mise en œuvre entre MCA-Bénin II et les 
communes de Porto-Novo et de Sèmè-Podji ; (vi) la signature du contrat relatif à la collecte des 
données pour le calcul des valeurs de référence des indicateurs. Le trimestre a connu, enfin, 
l’achèvement et la mise à disposition du rapport définitif de l’enquête auprès des agents de la 
SBEE. 
 
La performance financière pour le trimestre d’Octobre à Décembre 2018 (Fonds MCC et 
Gouvernement du Bénin) a fait ressortir un taux d’engagement cumulé de 77,2% et un taux de 
décaissement cumulé de 51,4% au 31 Décembre 2018. 
 
La performance financière cumulée sur la durée d’exécution du Programme (Fonds MCC et 
Gouvernement du Bénin) a fait ressortir un taux d’engagement cumulé de 18% et un taux de 
décaissement cumulé de 8% au 31 Décembre 2018. 
 
Au niveau de la passation des marchés, onze (11) marchés ont été lancés au cours du trimestre 
sur les seize (16) programmés, soit un taux de réalisation de 68,75%. Dix (10) contrats ont été 
signés sur les quatorze (14) prévus, soit un taux de réalisation de 71,42%.  
 
Le Conseil d’Administration du MCA-Bénin II a tenu sa treizième session ordinaire, le 18 
Décembre 2018, conformément à sa programmation. Cette session a permis, entre autres, aux 
Administrateurs d’apprécier les documents financiers soumis à leur approbation, de passer en 
revue le niveau d’exécution du Programme et de formuler les recommandations nécessaires 
pour une atteinte effective des objectifs du Programme.  
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Image n° 1 :  Conférence préalable à la soumission pour la sélection d’un Opérateur / Contrat de Gestion de la SBEE   

 
Source : MCA-Bénin II 

 
Image n° 2 :  Atelier de lancement du deuxième appel à propositions de projets de l’OCEF 

 
Source : MCA-Bénin II 
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Image n° 3 :  Séance de sensibilisation sur le WEE initiative 

 
Source : MCA-Bénin II 
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La Direction des Opérations (DO) regroupe les quatre (04) projets ainsi que les départements 
en charge de la "Performance Environnementale & Sociale" et de l’" Intégration du Genre et de 
l’Inclusion Sociale".  
 
Les activités réalisées au cours du trimestre d’Octobre à Décembre 2018 à la Direction des 
Opérations se présentent ainsi qu’il suit par projet et par département. 
 
 

 

 
La mise en œuvre de ce projet au cours du trimestre sous revue a été caractérisée par 
l’exécution des activités ci-après : 
 

● Mise en œuvre du Contrat Plan  
 
La mise en œuvre du Contrat-Plan entre l’Etat et la SBEE a été évaluée, du 30 novembre au 04 
décembre 2018, pour le compte du troisième trimestre 2018. L’évaluation a permis de noter 
que les objectifs assignés aux parties pour la période sont atteints.  
Un compte rendu d’étape sur l’exécution de la mission du Consultant chargé de la mise en 
place d’un contrat de gestion au profit de la Société Béninoise d’Energie Electrique a été 
élaboré et transmis au Gouvernement. 
 

● Mise en place d’un Contrat de Gestion au profit de la SBEE 
 
Dans le cadre du recrutement d'un Opérateur chargé de la mise en œuvre du Contrat de gestion 
de la SBEE et d'un Auditeur du Contrat de gestion et du Contrat-Plan entre l’Etat et la SBEE, 
deux réunions ont eu lieu avec les soumissionnaires potentiels. Ces réunions, préalables au 
dépôt des offres, tenues respectivement les 30 et 31 octobre 2018, ont permis essentiellement 
de présenter le Programme aux potentiels soumissionnaires, d’apporter des réponses aux 
questions posées et des clarifications sur le processus. L’évaluation des offres est prévue pour 
le mois de janvier 2019.  
 

● Elaboration du Code Réseau de la SBEE  
 
La demande de propositions relative au recrutement du Consultant pour l’élaboration du code 
réseau de la SBEE a été lancée. L’évaluation des offres a eu lieu les 19 et 20 décembre 2018. 
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● Réalisation de l’étude sur les tarifs d’électricité en République du Bénin  

 
Après la finalisation des conclusions de l’étude tarifaire par le Consultant IDEA CONSULT 
INTERNATIONAL, il sera procédé à l’actualisation du Modèle financier de la SBEE et la simulation 
du Plan Tarifaire alternatif en vue de prendre en compte les initiatives récentes enregistrées 
dans le secteur. A cet effet, des termes de référence ont été élaborés et le processus de 
recrutement d’un Consultant a été lancé. 
 

● Recrutement d’un Consultant pour la mise en place du cadre d’intervention des 
producteurs indépendants d’électricité et d’un Conseiller en transactions 

 
Le consultant « Ernst & Young et Associés / Intec /Mayer Brown International LLP » recruté pour 
élaborer les travaux de l’étude relative à la mise en place d’un cadre d’intervention des 
producteurs indépendants d’électricité, a soumis les versions provisoires de quelques livrables 
qui ont fait l’objet d’examen lors de la session du Comité de Pilotage des 23 et 24 octobre 2018. 
Il s’agit de : (i) Structure tarifaire et Modèle Financier (A5), (ii) Soutien aux crédits (A6), (iii) 
Processus compétitif d’Appel d’Offres des IPP et de l’Evaluation des mesures préparatoires (A7), 
(iv) Exigences techniques de la demande de propositions (B1), et (v) Exigences 
environnementales et sociales du projet de construction des centrales solaires Photovoltaïques 
(B2).  
 
De même, les 11 et 12 décembre 2018, ont eu lieu d’une part, un atelier de formation à 
l’utilisation du modèle financier; et d’autre part, une séance technique d’examen des livrables 
B1 : Exigences techniques de la demande de propositions, C1 : Construction du modèle de 
réseau, C2 : Evaluation des centrales solaires PV-Interface du réseau et C3 : Impacts des 
différents projets d’énergies renouvelables au Bénin. 
 
 

 
 
Au cours du trimestre d’Octobre à Décembre 2018, le Projet « Production d’Electricité » a 
réalisé les activités ci-après : 
 

● Sélection des IPPs pour la construction des centrales solaires 
 
Un projet de dossier d’appel d’offres avec les exigences techniques pour la sélection des IPPs a 
été élaboré et son examen est en cours.  
 
Par ailleurs, MCA-Bénin II a entamé des négociations avec le Centre National d’Essais et de 
Recherches des Travaux Publics (CNERTP) en vue de la signature du contrat pour l’exécution 
des études géotechniques et hydrologiques sur les quatre sites retenus pour la construction des 
centrales solaires photovoltaïques. 
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● Elaboration des TDR pour la Réhabilitation et le Renforcement de la centrale 

hydroélectrique de Yéripao y compris les études environnementales et 
hydrologiques 

 
Au cours de sa treizième session ordinaire tenue le 18 décembre, le Conseil d’Administration 
de MCA-Bénin II (CA/MCA-Bénin II) a examiné les résultats de l’étude d’opportunité relative à 
l’activité « Réhabilitation, renforcement et modernisation de la Centrale hydro-électrique de la 
SBEE à Yéripao » réalisée par MCC. Après les échanges, le CA/MCA-Bénin II a pris acte de 
l’impossibilité de réaliser ladite activité avant la fin du Compact en raison de certaines 
contraintes liées notamment aux délais très longs qu’exige l’exécution des études écologiques, 
hydrologiques, d’impact environnemental et social ainsi que des travaux, au coût estimatif de 
ces travaux qui avoisine le triple du coût budgété et au faible taux de rentabilité économique 
de l’activité. En conséquence, dans la perspective de permettre aux populations de Yéripao et 
environs de continuer à bénéficier des avantages du Programme MCA-Bénin II, le CA a instruit 
la Coordination Nationale, après avis de non objection de MCC, à l’effet de procéder plutôt à la 
réalisation de la densification du réseau et des branchements promotionnels (à coût 
subventionné) au profit des populations et à l’amélioration de l’éclairage public. 
 

● Suivi des activités du Consultant en Gestion de Programme (PMC - Program 
Management Consultant) 

 
Le Consultant en Gestion de Programme a fait le suivi de l’exécution des contrats de ESOC 
chargé de la performance environnementale et sociale, de ANTEA chargé de l’étude sur les 
matières dangereuses, de GOPA chargé de l’étude des tracés et de renforcement des lignes 
ainsi que du contrat du consortium Ernst & Young et Associés / GOPA-International Energy 
Consultants GmbH (intec) / Mayer Brown International LLP, chargé de la mise en place du cadre 
d’intervention des producteurs indépendants d’électricité et de la mission de conseiller en 
transaction. Le PMC a également fait la revue des livrables reçus de ces consultants. 
 
Il a enfin appuyé MCA-Bénin II dans le cadre de la finalisation des Dossiers d’Appel d’Offres pour 
les travaux de renforcement et de modernisation du réseau de distribution électrique de la 
SBEE.  
 
 

 
 
Les réalisations du projet « Distribution d’Electricité » pour ce trimestre se présentent comme 
suit : 
 

● Etude d’ingénierie détaillée pour le renforcement et la modernisation du 
réseau de distribution de la SBEE à Cotonou et dans certaines villes du Bénin  

 
Les versions finales des Dossiers d’Appel d’Offres (DAO) pour le recrutement des entreprises 
qui vont exécuter les travaux de renforcement et de modernisation du réseau de distribution 
électrique de la SBEE ont été examinées au cours d’un atelier tenu du 30 novembre 2018 au 05 
décembre 2018 à Cotonou. Cet atelier a réuni des experts de MCA-Bénin II, de MCC, du PMC, 
du CGES, le Consultant, la CEB et la SBEE.  
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Le processus de recrutement d’un Consultant qui va assurer le contrôle et la supervision des 
travaux de renforcement du réseau de distribution et du dispatching SCADA & IT et bâtiment 
se poursuit. De même, il est à noter au cours de ce trimestre, le démarrage du processus de 
recrutement de six experts panélistes qui vont accompagner MCA-Bénin II dans l’évaluation des 
offres relatives au renforcement du réseau de distribution. 
 
Au niveau de l’Option B de ce contrat, relative à la mise en place d'un système autonome de 
collecte de données à la SBEE, l’appel d’offres pour l’acquisition et l’installation des compteurs 
communicants (smart meters) a été lancé le 28 décembre 2018.  
 

● Conception et réalisation du Centre National de Contrôle de la Distribution 
(Dispatching) de la SBEE (Design & Build-IT) 

 
Le processus de passation de marché relatif à la conception et la réalisation du dispatching 
(SCADA & IT) est finalisé au cours du trimestre. Le contrat a été signé le 09 octobre 2018 et la 
mission du Consultant a été lancé le 29 novembre 2018 précédée d’une séance de cadrage qui 
s’est tenue les 27 et 28 novembre 2018. 
 

● Conception et construction des bâtiments devant abriter le Dispatch Center 
(Centre principal et Centre de repli) + Équipements 

 
Le processus de passation de marché relatif à la conception et à la construction des bâtiments 
pour le Dispatch Center se poursuit. Les offres des soumissionnaires ont été évaluées et le 
rapport d’évaluation a été approuvé par MCC. Les négociations ont démarré en vue de la 
signature du contrat dans la deuxième quinzaine du mois de janvier 2019. 
 

 
 

 
Au cours du trimestre, le projet « Accès à l’électricité Hors-Réseau » a réalisé les activités 
suivantes : 
 

● Etude pour la mise en place d’un environnement propice à l’électrification 
hors-réseau au Bénin  

 

Le décret portant Cadre Réglementaire de l’Electricité Hors-Réseau en République du Bénin a 
été adopté par le Conseil des Ministres en sa session du 03 octobre 2018. Ledit Cadre 
Réglementaire permettra de stimuler le marché de l’électrification hors-réseau au Bénin, 
d’accroître l’adoption et l’utilisation d’appareils et de mesures d’efficacité énergétique.  
 

De même, le Consultant IED/Practical Action chargé de l’étude pour la mise en place d’un 
environnement propice à l’électrification hors-réseau a bénéficié d’un avenant à son contrat 
initial pour l’assistance technique aux parties prenantes. Il a soumis le rapport de démarrage 
qui est en cours de validation ainsi que le plan d’actions. Conformément au plan d’actions, les 
activités de renforcement des capacités des acteurs de l'Électrification Hors- Réseau (EHR) ont 
démarré avec deux sessions sur les thèmes : « Appropriation du cadre Réglementaire par les 
acteurs-clés tels que l’ARE, l’ABERME et la DGRE » du 26 novembre au 04 décembre 2018 et 
« Le dimensionnement des mini-réseaux à partir du logiciel GISELEC » du 10 au 14 décembre 
2018.  
 
Ce programme de renforcement de capacités s’étendra sur toute l’année 2019.   
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● Gestionnaire de la Facilité d’énergie propre hors-réseau 

 
Le Manuel de Procédures élaboré pour la gestion de la Facilité d’énergie propre hors-réseau a 
été mis à jour au cours de ce trimestre en tenant compte des leçons apprises du premier Appel 
à Projets.  
 
Le second Appel à propositions de Projets a été lancé le 05 décembre 2018 et porte sur les 
fenêtres 1,2,3 et 4 de la Facilité après les séances d’information organisées les 29 novembre et 
04 décembre 2018 respectivement à Parakou et à Cotonou. 
 
La deuxième session du Panel de Sélection des Projets (PSP1) pour le premier appel à 
propositions de projets s’est déroulée du 10 au 14 décembre 2018. Cette session a permis de 
retenir une liste restreinte de projets qui seront soumis au Comité d’Investissement. 
 

● Efficacité énergétique 
 
Le Cabinet SGS Sénégal / SGS S.A. recruté pour la réalisation d’audits énergétiques, d’ingénierie 
et de maîtrise d’œuvre des projets d’efficacité énergétique pour vingt (20) bâtiments de 
l’administration publique et dix (10) industries, a démarré en octobre 2018, les entretiens avec 
les parties prenantes en vue d’affiner sa stratégie d’intervention. 
 
Le 24 octobre 2018, s’est tenu l’Atelier de lancement de l’étude sur l’appui technique pour la 
mise en vigueur des normes et étiquettes énergétiques relatives aux lampes, climatiseurs et 
réfrigérateurs au Bénin. Cette activité vise la maîtrise de la demande de puissance électrique 
sur le réseau de la SBEE ainsi que celle de la consommation électrique principalement au niveau 
des ménages et du secteur tertiaire. Le Consultant a transmis le rapport de démarrage qui a été 
validé par MCA-Bénin II. 
 
Après l’affinement des termes de référence, le processus de passation de marché pour le 
recrutement d’un consultant individuel-expert en communication sur l’efficacité énergétique a 
été relancé.  
 
 

 

 
● Mise en œuvre du Système de Gestion Environnementale, Sociale, Santé et 

Sécurité (SGESSS) et du Plan d’Engagement avec les Parties prenantes (PEPP) 
 
Au cours de ce trimestre, l’Audit Santé et Sécurité de la SBEE a été réalisé du 10 au 23 octobre 
2018 et un Plan Opérationnel Santé & Sécurité a été élaboré. 
 
Du 27 novembre au 07 décembre 2018, une mission de Due Diligence de l’équipe 
Environnemental and Social Performance (Performance Environnementale et Sociale) de MCC 
(ESP/MCC) a travaillé avec MCA-Bénin II sur l’actualisation du SGESSS, les processus de 
validation des EIES, des PAR et du Plan opérationnel santé sécurité de la SBEE. 
 



Rapport Trimestriel de Performance du Programme MCA-Bénin II  
Sixième Trimestre du Compact  
(Octobre – Décembre 2018)  Page 15 sur 42 

Les séances de vulgarisation du SGESSS actualisé à l’endroit des Parties Prenantes (PP) se sont 
poursuivies. 
 

● Réalisation de l’Etude sur les matières dangereuses   
 
Le Consultant chargé de l’exécution de l’étude Hazmat, a transmis les versions finales du 
rapport intermédiaire sur le sol et l'eau, sur les huiles et équipements électriques et du rapport 
sur l'évaluation des risques. Ces documents ont été validés par MCA-Bénin II. 
 
Le Consultant a aussi soumis les versions provisoires des plans de remédiation à court et à long 
termes pour la gestion des déchets, le plan de gestion à long terme pour la SBEE et les 
spécifications techniques et les termes de référence pour l’élaboration des DAO en vue de la 
construction des ateliers et la sélection d’un opérateur pour la gestion des matières 
dangereuses. La revue de ces documents est en cours. 
 

● Sécurisation des sites de construction des centrales solaires photovoltaïques  
 
Du 12 au 19 novembre 2018, a eu lieu une mission de lancement de la collecte des données 
pour l’élaboration des Plans d’Actions de Réinstallation (PAR) sur les sites des centrales solaires 
photovoltaïques. Au cours de cette mission une présentation des sites d’investissements du 
Programme a été faite à l’ABE afin qu’elle puisse apprécier les enjeux environnementaux relatifs 
à ces sites. En vue de s’assurer de la sécurisation des sites devant abriter les infrastructures à 
construire dans le cadre du Programme, le contact est maintenu avec les autorités des Mairies 
concernées et l’ANDF. 
 

● Réalisation des levés topographiques sur les sites des centrales solaires 
photovoltaïques  

 
Le cabinet BERGEPO chargé de la réalisation des levés topographiques sur les sites des centrales 
solaires photovoltaïques et de distribution, a achevé tous les travaux. Il a transmis les derniers 
livrables relatifs à la sécurisation des sites. Ils ont été validés par MCA-Bénin II.   
 

● Consultant en Gestion Environnementale et Sociale (ESOC)  
 
Le Consultant a soumis les rapports mensuels d’avancement des mois de Septembre à 
Novembre 2018, le rapport sur la mise à jour du Plan d’Engagement des Parties Prenantes 
(PEPP), le rapport sur la première révision du SGESSS et la démarche méthodologique pour 
l’exécution des EIES des sites de dispatching à Akassato et à Bohicon. Ces différents documents 
ont été examinés et validés par MCA-Bénin II. 
 
De même, le Consultant a soumis les livrables ci-après : (i) le plan de contrôle du Programme et 
(ii)  le  plan  de  gestion   du  Programme.  Ces documents  sont  en  cours d’examen  par  le 
MCA-Bénin II. 
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Par ailleurs, le Consultant a apporté un appui technique à MCA-Bénin II dans le cadre : (i) du 
suivi des études sur les matières dangereuses ; (ii) de la revue des études d’impact 
environnemental et social réalisées par INTEC-GOPA ; (iii) de la finalisation des volets relatifs à 
l’Environnement dans les DAO pour l’Etude d’ingénierie détaillée pour le renforcement et la 
modernisation du réseau de distribution de la SBEE à Cotonou et au niveau régional.  
 
Le Consultant a démarré les travaux de collecte des données dans le cadre de l’élaboration des 
Plans d’Action de Réinstallation (PAR) sur les sites où les investissements de MCA-Bénin II seront 
réalisés. 
 
 

 

 
● Elaboration et vulgarisation du Plan d’Intégration Sociale et Genre (PISG) 

 
Les documents de base pour la création du Cadre de Concertation du Genre et Inclusion Sociale 
dans le secteur de l'Énergie ont été soumis au Ministère du Travail et de la Fonction Publique 
pour revue. MCA-Bénin II a procédé à la finalisation desdits documents avec la prise en compte 
des observations et contributions. 
 

● Audit Genre de la SBEE  
 
Au terme de l’audit Genre de la SBEE, MCA-Bénin II a appuyé la SBEE dans le cadre de la 
finalisation du Plan d’Actions pour la mise en œuvre des recommandations formulées et de 
l’opérationnalisation dudit Plan d’actions. 
 

● Participation au forum annuel Gender and Social Inclusion (GSI)  
 
MCA-Bénin II a participé au forum annuel Gender and Social Inclusion (GSI) organisé à 
Washington D.C. du 22 au 25 octobre 2018. 
 

● Entrepreneuriat Féminin dans le domaine de l'Électricité (WEE)  
 
Le Consultant ENERGY 4 IMPACT en charge des activités du WEE a démarré sa mission et a 
soumis pour validation, le Répertoire des femmes dans le domaine de l’électricité au Bénin ainsi 
que la Grille d’évaluation des candidatures des femmes entrepreneures du WEE-INITIATIVE. Ces 
deux documents ont été validés par MCA-Bénin II. 
 
Par ailleurs, une campagne d’information et de sensibilisation a été organisée du 03 au 13 
décembre 2018 sur les activités du WEE en vue de susciter la candidature des femmes 
entrepreneures dans le domaine de l’électricité. 
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Les activités de suivi et évaluation réalisées au cours du trimestre sont les suivantes : 
 

● Mise en œuvre du Plan de Suivi-Évaluation  
 
La DESE a, conformément au Plan de Suivi-Evaluation, tenu sa première rencontre périodique 
avec les Points Focaux de Suivi-Évaluation le 16 novembre 2018. Cette rencontre a permis de 
partager et d’échanger avec les participants sur les réalisations du Programme en général et les 
activités de suivi et évaluation en particulier, de maintenir le contact en vue de faciliter la 
collecte périodique des données de Suivi et Evaluation et d’organiser la collecte des données 
actualisées des indicateurs du Programme auprès de leurs structures respectives.  
 
A la suite de la rencontre avec les points focaux, une réunion avec les membres de la cellule de 
Suivi & Evaluation de la SBEE a eu lieu pour partager et échanger sur le contenu du Manuel de 
Suivi-Evaluation avec un accent sur la fiche de collecte des indicateurs, échanger sur les 
difficultés rencontrées dans la collecte des données actualisées pour renseigner les indicateurs 
du Plan de Suivi-Evaluation et susciter leur adhésion pour faciliter la mission des consultants 
chargés des études notamment l’enquête de collecte des données de référence. 
 
Le Cabinet MATHEMATICA recruté par MCC pour l’évaluation d’impacts des Projets 
« Production d’électricité » et « Distribution d’électricité » a effectué une mission du 21 
Octobre au 03 Novembre 2018. Il a procédé au recrutement des agents enquêteurs pour la 
collecte des données du 1er Novembre au 30 Décembre 2018. Cette collecte des données 
permettra de faire l’énumération des ménages et entreprises dans les zones d’intervention du 
Programme. 
 
Par ailleurs, le système autonome de collecte de données sur le réseau de la SBEE pour le calcul 
de certains indicateurs et l’évaluation d’impact se met progressivement en place. Le processus 
pour l’acquisition et l’installation des compteurs communicants (smart meters) a été lancé. 
 
Le Cabinet SOCIAL IMPACT, recruté également par MCC pour l’évaluation d’impacts du Projet 
« Accès à l’Electricité Hors-Réseau », a effectué une mission d’échange et de collecte des 
données du 11 au 23 novembre 2018. Au cours de sa mission, SOCIAL IMPACT a pu rencontrer 
toutes les parties prenantes du Projet et a organisé un atelier d’échange sur le mandat et 
l’approche méthodologique envisagée pour l’évaluation.  
 
Dans le cadre du calcul du Taux de Rentabilité Economique (TRE) des projets de l’OCEF, la DESE 
a travaillé conjointement avec une mission de MCC sur la collecte des données devant servir au 
calcul de la rentabilité économique des projets soumis au financement de l’OCEF. 
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La revue de l’annexe III du PIA et du Plan de Suivi-Evaluation s’est poursuivie en vue de la 
préparation de la prochaine révision du Plan de Suivi-Evaluation et de l’annexe III du PIA. 
 
Le tableau de suivi des indicateurs (ITT) a été actualisé conformément aux données collectées 
au cours du trimestre. 
 

● Elaboration de rapports périodiques  
 

o Rapports Narratifs des Fonds (609g, CIF, Compact et GoB)  
 
La DESE a participé au cours du trimestre, à l’élaboration des rapports narratifs des Fonds du 
Programme pour la période d’Octobre à Décembre 2018. Les commentaires de MCC sur les 
différents rapports ont été pris en compte et la version française desdits rapports a été élaborée 
pour la session du Conseil d’Administration du 18 décembre 2018. 
 

o ITT Narrative report  
 
Le rapport narratif du tableau de suivi des indicateurs pour le trimestre a été élaboré et 
approuvé par MCC. 
 

o Rapport Trimestriel de Performance   
 
Le cinquième Rapport Trimestriel de performance après l’entrée en vigueur du Compact, soit le 
rapport du troisième trimestre de l’année 2018, a été produit et est en instance de publication 
sur le site Internet de MCA-Bénin II.  
 

● Etudes et enquêtes  
 

o Enquête auprès des agents de la SBEE 
 
L’institut National de la Statistique et de l’Analyse Economique a soumis le rapport préliminaire 
de l’enquête qui a été validé par MCA-Bénin II à l’issue de l’atelier du 11 novembre 2018. Il a 
ensuite transmis les rapports provisoire et définitif de la mission après avoir pris en compte les 
amendements et recommandations de MCA-Bénin II. 
 

o Enquête de collecte de données de référence  
 
Le processus de passation de marchés est achevé. Le contrat a été signé le 05 novembre 2018 
avec le Bureau d'Etudes et de Recherche pour le Développement (BERD). La réunion de cadrage 
avec l’équipe d’Experts a eu lieu le 19 novembre 2019. Après une visite de consultation des 
registres de la SBEE, du 4 au 7 décembre 2018, le Cabinet a soumis son rapport méthodologique 
ainsi que les outils de collecte de données. La revue de ces documents a été faite et la prise en 
compte des amendements/contributions est en cours. 
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● Appui aux Projets  

 
La Direction a participé au séminaire national de mise en œuvre du Système d’Information 
Énergétique de l’UEMOA (SIE-UEMOA), aux ateliers de validation des livrables du Consultant 
chargé de la mise en place du cadre d’intervention des producteurs indépendants d’électricité 
de même qu’à la formation sur le modèle financier des IPP. Elle a élaboré et soumis un plan de 
travail pour l’installation et la gestion des analyseurs dans le cadre du Projet Distribution 
d’Electricité. La Direction a pris part du 3 au 13 décembre 2018 à la campagne d’information 
sur les activités du WEE en vue de susciter la candidature des femmes entrepreneures dans le 
domaine de l’électricité. Elle a également participé en tant qu’observateur, à la deuxième 
session du panel de pré-sélection des projets dans le cadre du premier appel à propositions de 
projets de l’OCEF du 10 au 14 décembre 2018.  
 
 

 
 

● Recrutement du personnel  
 
Le nombre du personnel en poste est de 54 pour un total de 62 planifiés. Les processus de 
recrutement en cours sont relatifs aux positions du Chef Performance Environnementale et 
Sociale, de quatre conducteurs de véhicule, du Spécialiste en Système d’Information 
Géographique, du Spécialiste en Sensibilisation des Parties Prenantes et du Spécialiste de 
Fonds à Frais Partagé.  
 

● Formations du personnel  
 
Le Plan de Formation au titre de l’année 2019 a été élaboré au cours du trimestre. Sa finalisation 
et sa soumission pour avis de non objection à MCC est prévue pour le premier trimestre 2019. 
 

● Système de sécurité des locaux 
 
La mise en place du nouveau système de sécurité des locaux et du contrôle des accès est en 
cours. 
 

● Inventaire de fin d’exercice 
 
Dans le cadre de l’inventaire de fin d’exercice, un Cabinet a été recruté pour procéder à 
l’inventaire des immobilisations de MCA-Bénin II. Le rapport provisoire de l’inventaire est en 
cours de revue.  
 

● Préparation et facilitation de l’Audit  
 
Le processus de préparation de l’audit financier des périodes d’Avril 2017 à Mars 2018 et d’Avril 
2018 à Mars 2019 est en cours.  
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Tableau n° 1 :  Exécution du budget du fonds COMPACT pour la période d’Octobre à 
Décembre 2018 

 

 

ENGAGEMENTS  
D’OCTOBRE A DECEMBRE 2018 

DECAISSEMENTS  
D’OCTOBRE A DECEMBRE 2018 

PROJETS Prévus Réalisés % Prévus Réalisés % 

1. Projet ‘’Réformes Politiques & 
Renforcement des Institutions’’ 

1 021 749 829 404 81% 690 506 176 944 26% 

2. Projet ‘’Production d'Energie 
Electrique’’ 

0 0 0% 0 0 0% 

3. Projet ‘’Distribution d'Energie 
Electrique’’ 

21 685 603 17 665 656 81% 4 760 892 3 512 273 74% 

4. Projet ‘’Accès à l'Electricité 
Hors Réseau’’ 

145 000 579 778 400% 607 949 167 944 28% 

5. Suivi & Evaluation 1 260 916 86 396 7% 601 565 0 0% 

6. Administration & Contrôle 1 224 404 767 303 63% 1 700 597 1 214 802 71% 

TOTAL 25 337 672 19 928 536 79% 8 361 509 5 071 964 61% 

Source : MCA-Bénin II 

 
 
Le taux d’exécution globale des engagements est de 79% parce que les grandes activités 
planifiées ont été réalisées. Cependant, le processus d’acquisition des 480 compteurs 
intelligents a duré plus longtemps que prévu. Cela justifie le faible taux d’exécution base 
engagement au niveau de la ligne Suivi-Evaluation. Par ailleurs, le taux d’exécution au niveau 
du Projet « Accès à l’Electricité Hors-Réseau » est de 400% parce que la signature de l’Avenant 
pour l’activation de l’Option A du contrat de l’étude pour la création d’un environnement 
propice à l’électrification hors-réseau, initialement prévue pour le trimestre de Juillet à 
Septembre 2018 n'a été effective que dans le trimestre d’Octobre à Décembre 2018. 
 
Le taux de décaissement de 61% se justifie par le fait que les paiements prévus pour les 480 
compteurs intelligents n’ont pas été faits. De plus, certains livrables du contrat du Consultant 
IPP et Conseiller en Transaction transmis dans la période n’ont pas été payés parce que le 
Consultant n’a pas soumis les factures correspondantes. Il en est de même pour les livrables du 
Gestionnaire de la Facilité au niveau du projet « Accès à l’Electricité Hors-Réseau ». 
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Tableau n° 2 :  Exécution du budget du fonds CIF pour la période d’Octobre à Décembre 

2018 
 

 

ENGAGEMENTS  
D’OCTOBRE A DECEMBRE 2018 

DECAISSEMENTS  
D’OCTOBRE A DECEMBRE 2018 

PROJETS Prévus Réalisés % Prévus Réalisés % 

1. Projet Réformes Politiques & 
Renforcement des Institutions 

140 000 0 0% 1 158 484 1 052 004 91% 

2. Projet Production d'Energie 
Electrique 

0 -5 490  1 073 127 370 056 34% 

3. Projet Distribution d'Energie 
Electrique 

0 0  0 0  

4. Projet Accès à l'Electricité Hors 
Réseau 

0 0  256 894 256 894 
100
% 

5. Suivi & Evaluation 0 -912  25 538 18 926 74% 

6. Administration & Contrôle 0 -52 202  60 908 35 969 59% 

TOTAL 140 000 -58 604 -42% 2 574 950 1 733 848 67% 

Source : MCA-Bénin II 

 
 
Aucune activité n’a été réalisée sur le projet « Réforme des Politiques et Renforcement 
Institutionnel » au cours du trimestre d’Octobre à Décembre 2018. La prévision d’engagements 
était relative à l’avenant au contrat du Consultant chargé de la mise en vigueur des normes et 
étiquettes énergétiques. Cet avenant porte sur l’étude des mécanismes de distribution 
d’équipements d’efficacité énergétique. Le processus de modification du contrat est en cours 
et son aboutissement est prévu en janvier 2019. 
 
Le faible taux de décaissement se justifie par la non soumission de certains livrables du PMC sur 
le projet Production d’électricité. 
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Tableau n° 3 :  Exécution du budget du fonds 609(g) pour la période d’Octobre à Décembre 

2018 
 

 

ENGAGEMENTS  
D’OCTOBRE A DECEMBRE 2018 

DECAISSEMENTS  
D’OCTOBRE A DECEMBRE 2018 

PROJETS Prévus Réalisés % Prévus Réalisés % 

1. Projet Infrastructure  0 0  1 807 522 0 0% 

2. Projet Accès à l'Electricité 0 0  312 495 312 495 
100
% 

3. Projet Suivi & Evaluation 265 539 0 0% 747 243 0 0% 

4. Projet Administration et 
Contrôle du Programme 

0 0  0 0  

TOTAL 265 539 0 0% 2 867 260 312 495 11% 

Source : MCA-Bénin II 

 
 

La ligne Suivi-Evaluation du tableau n°3 n’a pas enregistré d’engagement parce que le contrat 
relatif à l’acquisition et à l’installation des 480 compteurs intelligents n’est pas encore signé ; le 
processus de passation des marchés y relatif ayant pris plus de temps que prévu.  
 
Les décaissements n’ont pas été effectifs sur la ligne Projet Infrastructure parce que le 
consultant INTEC GOPA/IED/Antea en charge des études sur le renforcement et la 
modernisation des réseaux de distribution de la SBEE n’a pas soumis les DAO. 
 
 
Tableau n° 4 :  Exécution du budget du fonds GoB pour la période d’Octobre à Décembre 

2018 
 

 

ENGAGEMENTS  
D’OCTOBRE A DECEMBRE 2018 

DECAISSEMENTS  
D’OCTOBRE A DECEMBRE 2018 

PROJETS Prévus Réalisés % Prévus Réalisés % 

1. Projet Distribution d'Energie 
Electrique 

0 0 0% 0 0 0% 

2. Projet Administration et 
Contrôle du Programme 

410 130 313 778 77% 451 519 212 337 47% 

TOTAL 410 130 313 778 77% 451 519 212 337 47% 

Source : MCA-Bénin II 

 
 

Les paiements prévus pour le Consultant en charge de l’acquisition et l’installation des 
équipements de sécurité n’ont pas été effectués parce que les services ne sont pas 
complètement exécutés.  
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Tableau n° 5 :  Performance cumulée du trimestre Octobre à Décembre 2018 - fonds MCC et 
Gouvernement du Bénin  

 
 

FONDS 

 

ENGAGEMENT TOTAL D’OCT. 
A DEC. 2018 

TAUX 
TRIMESTRIEL 

DECAISSEMENT TOTAL 
D’OCT. A DEC. 2018 

TAUX 
TRIMESTRIEL 

Prévu Réalisé Prévu Réalisé 

CIF 140 000 -58 604 -41,9% 2 574 950 1 733 848 67,3% 

609(g) 265 539 0 0,0% 2 867 260 312 495 10,9% 

GOB 410 130 313 778 76,5% 451 519 212 337 47,0% 

COMPACT 25 337 672 19 928 536 78,7% 8 361 509 5 071 964 60,7% 

TOTAL 26 153 341 20 183 710 77,2% 14 255 239 7 330 644 51,4% 

Source : MCA-Bénin II 

 
 
 
Tableau n° 6 :  Performance cumulée au 31 Décembre 2018 - fonds MCC et Gouvernement 

du Bénin 
 

Source : MCA-Bénin II 

 
 
Le taux d’exécution globale du budget base engagement est de 18% au 31 décembre 2018. Ce 
taux passera à 60% dans les 9 prochains mois lorsque les contrats de Dispatching-bâtiment et 
des travaux liés au renforcement du réseau de distribution de la SBEE seront signés. Quant aux 
décaissements, leur taux établi à 8% va connaître une amélioration significative avec l’exécution 
des travaux de construction. 
 
 
 
 

N°  FONDS TOTAL BUDGET 

($US) 

ENGAGEMENTS 
CUMULES AU 31 
DECEMBRE 2018 

DECAISSEMENTS 
CUMULES AU 30 
DECEMBRE 2018 

REALISES (%) REALISES (%) 

01 CONTRIBUTION MCC - 609(G)  8 756 198 8 490 659 97% 5 544 203 63% 

02 CONTRIBUTION MCC - CIF 18 000 000 17 564 148 98% 15 950 036 89% 

03 CONTRIBUTION MCC - 
COMPACT 

357 000 000 47 761 701 13% 10 469 634 3% 

04 CONTRIBUTION DU 
GOUVERNEMENT DU BENIN 

28 820 019 2 906 321 10% 2 332 400 8% 

 TOTAL 412 576 217 76 7222 830 19% 34 296 273 8% 
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Tableau n°7 :  Point des activités de passation de marchés menées au cours de la période 

d’Octobre à Décembre 2018 
 

Rubriques 
Q6/2018 (octobre-décembre 2018) 

Prévisions Réalisations 

Marchés  RN Ouvertures Evaluations Contrats RN Ouvertures Evaluations Contrats 

Services 
Consultants 

8 9 9 8 8 2 2 7 

Services non 
Consultants 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Biens 3 3 3 5 3 3 3 3 

Travaux 5 1 1 1 0 1 1 0 

Totaux 16 13 13 14 11 6 6 10 

Source : MCA-Bénin II 

 
 
De ce tableau, il ressort que onze (11) marchés ont été lancés au cours du trimestre sur les seize 
(16) programmés, soit un taux de 68,75%. Dix (10) contrats ont été signés sur les quatorze (14) 
prévus, soit un taux de 71,42%. 
 
Il est à noter que sur treize (13) ouvertures d’offres programmées, six (06) ont été réalisées, 
soit un taux d’exécution de 46,15% ; treize (13) évaluations d’offres ont été programmées, six 
(06) ont été réalisées, ce qui équivaut à un taux de réalisation de 46,15%.  
 
 

 

 
● Médiatisation des activités  

 
La Direction de la Communication et des Relations Publiques a couvert les activités suivantes : 
(i) Visite de l’Ambassadeur des Etats Unis d’Amérique Madame Lucy Tamlyn à MCA-Bénin II le 
09 octobre 2018 ; (ii)  Campagne de sensibilisation des femmes entrepreneures en vue de 
susciter leur candidature pour le WEE Activity du 03 au 07 décembre 2018 ; (iii) Lancement du 
second appel à propositions de projets de  l’OCEF le 06 décembre 2018 ; (iv) Sommet 
international pour le développement de l'électricité SIDE Africa 2018 du 05 au 07 décembre 
2018 ; (v) Signature des Accords de Mise en Œuvre avec les Mairies de Porto-Novo et de Sèmè-
Podji le 12 décembre 2018 ; (vi) Treizième (13ième) session du Conseil d’Administration le 18 
décembre 2018.  
  

https://www.facebook.com/SIDE-Africa-249407255719843/?__tn__=K-R&eid=ARC_4xl6tewesBVb8MZy2XV0ynui481TZmh4_42its24sjTYvTDy3rBgsU9xWCGoWjy06TQpzRhoalcS&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARD3DCsYtqqjKySzPfyi7ylsRP0r70UjJrOmiNhsZl5HTbEB2Fq6Jwnsub-kfBGivMvMnJT6_A1t7xsH3q7HIFmGKfbIvbRSKGVCK_K1fjK30DOgssxFfLe0028IWe_wc22QtlKpshqCBn8-GMuzegDwgXhgNNwtaELu7LKCTGZ-gSz3DmlfxrEzzefBjYmyhOrjsJIZVPLLxoLt3_L79D4GtmT54LLDcqJj2W4za3bBSK5Il-pLCfZwSgDNLQwG4S5R1idtVCxGb4cWIwmzB3VY3XklCWu1MINaYXd0jC6QrmgSZjMVZ4vQ-3H4dn4ismdKm122KE9rje4cSv0E4hD4grLh
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● Système d’information  

 
Le suivi permanent du système d’information a permis de garantir la continuité du service 
informatique et télécoms fourni aux utilisateurs. La maintenance préventive et curative des 
équipements informatiques, l’assistance aux utilisateurs sur divers logiciels /applications ainsi 
que les tâches d’administration du Système notamment, l’ajout d’utilisateurs au domaine, le 
déverrouillage des comptes et la création de compte mail, la sauvegarde hebdomadaire des 
configurations réseau (switchs cisco, firewall Palo Alto), la sauvegarde journalière des serveurs 
(SAP, serveurs de fichiers, patch manager) ont été réalisés. Le monitoring journalier des 
serveurs SAP, le suivi et l’assistance aux utilisateurs afin de leur permettre de travailler dans de 
meilleures conditions ont été réalisés. 
 
En ce qui concerne le management de la sécurité du système d’information, la mise en œuvre 
de la politique se poursuit de même que la revue de la procédure d’accès aux données 
utilisateurs. 
 
La Direction a procédé à la configuration et à l’installation des téléphones IP Cisco et à 
l’installation d’un stabilisateur 20 kVA. 
 

● Appui aux structures de mise en œuvre  
 
La Direction en charge de la Communication et des Relations Publiques a apporté un appui aux 
structures de mise en œuvre des réformes du secteur de l’énergie que sont : l’ARE, le Ministère 
de l’Energie, l’ABERME et la SBEE, notamment dans la préparation des émissions TV sur la 
relation clientèle à la SBEE et à l’ABERME. 
Elle a également appuyé l’ABERME dans le cadre de la préparation de la rencontre annuelle du 
Club Électrification Rurale qui s’est tenue à Cotonou en décembre 2018. 
 
 

● Communication / Relations Publiques  
 
Au cours du trimestre, la DCRP a publié les revues de presse « Energie » quotidiennes et 
hebdomadaires. Elle a organisé le journal audio n°9, 10 et 11 pour le personnel. 
 
 

 

 
Les activités menées au niveau des organes de gouvernance du Programme au cours du 
trimestre sous revue, se présentent comme suit :   
 
 

 
 

La treizième session ordinaire du Conseil d’Administration a eu lieu le 18 décembre 2018. Au 
cours de cette session les Administrateurs ont examiné et ratifié les documents requis pour les 
demandes de décaissement du financement du Programme (Fonds Compact) ; du Fonds de 
Mise en œuvre du Programme et du Fonds 609(g) pour le trimestre 2 de l’Année Fiscale 2019 
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(Janvier-Février-Mars 2019) et ont approuvé les documents de décaissement de la contribution 
du Gouvernement pour le même trimestre. Les Administrateurs ont également approuvé le 
Plan de Passation des Marchés pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2019, l’avenant 
n°3 au contrat N° PP2-CIF-ADM-04 portant Système de gestion intégrée des informations SAP 
de MCA-Bénin II, la modification du Plan d’audit et l’autorisation de sa mise en œuvre. 
 
Les Administrateurs ont, en outre, approuvé l’Accord de Mise en Œuvre avec la Mairie de 
Cotonou et ont autorisé la Coordination Nationale à le signer après avoir requis l’avis de non 
objection de MCC.  
 
 

 

 
Il a été élaboré et soumis à MCC, les documents nécessaires aux demandes de décaissement du 
Fonds Compact, du Fonds de mise en œuvre du Programme et du Fonds 609(g) pour le trimestre 
de Janvier à Mars 2019.  
 
 

 
 

● Suivi de la mise en œuvre des accords signés 
 
▪ SBEE :  La SBEE a contribué à la réalisation de plusieurs activités, notamment au niveau 

des panels d’évaluation, des réunions de comité de pilotage, des visites de 
terrain, des conférences téléphoniques et ateliers techniques, des formations, 
accueil des missions de MCC, etc. 
 
L’Assistante Administrative et Financière devant appuyer la Cellule de suivi de la 
mise en œuvre du Programme MCA-Bénin II au niveau de la SBEE a pris service 
le 1er octobre 2018. 
 

▪ CEB :  L’unité focale de mise en œuvre de l’Accord à la CEB est opérationnelle. La CEB 
a participé à la réalisation de plusieurs activités notamment, la revue des 
documents reçus des consultants, la conception et l’affinement des DAO et la 
collecte des données dans le cadre du projet « Distribution d’électricité ». 

 
▪ ANM :  Le Comité d’exécution de l’Accord de mise en œuvre a été mis en place. L’ANM 

a participé à la validation du rapport de démarrage de la mission du Consultant 
IED/Practical Action chargé de l’étude pour la mise en place d’un environnement 
propice à l’électrification hors réseau. Elle a également pris part à l’atelier de 
lancement de l’étude sur l’appui technique pour la mise en vigueur des normes 
et étiquettes énergétiques relatives aux lampes, climatiseurs et réfrigérateurs au 
Bénin. 

 

▪ ABE :  La cellule de mise en œuvre du Programme MCA-Bénin II a été mise en place. 
Celle-ci a soumis à l’approbation de MCA-Bénin II son plan d’actions. 
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▪ ABERME :  L’unité focale de mise en œuvre de l’Accord a été installée. Une feuille de route 
a été élaborée. 

 
▪ ARE :  La cellule de mise en œuvre de l’Accord a été installée. L’évaluation des offres 

pour le recrutement d’un Cabinet qui sera chargé de l’étude architecturale et du 
suivi-contrôle des travaux de construction du siège de l’ARE est en cours.  
 
L’ARE a contribué à la réalisation de plusieurs activités, notamment au niveau 
des panels d’évaluation, des réunions de différents comités de pilotage, des 
visites de terrain, des conférences téléphoniques et ateliers techniques, des 
formations, accueil des missions de MCC, etc. 

 
● Elaboration et signature de l’Accord de Mise en œuvre avec le Ministère de 

l’Energie(ME)  
 
L’Accord avec le Ministère de l’Energie est toujours en cours d’élaboration. 
 

● Elaboration et signature de l’Accord de mise en œuvre avec les Mairies de 
Cotonou, Sèmè-Podji, Porto-Novo, Abomey-Calavi, Bohicon, Parakou, Djougou 
et Natitingou : 

 
Les Accords de mise en œuvre entre MCA-Bénin II et les communes de Porto-Novo et de Sèmè-
Podji ont été signés le 12 décembre 2018. Ces Accords définissent les missions et les 
responsabilités qui incombent à chacune des parties. 
 
Les accords de mise en œuvre avec les Mairies de Cotonou, d’Abomey-Calavi, de Bohicon, de 
Parakou, de Djougou et de Natitingou sont finalisés. La programmation de leur signature est 
en cours. 
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Tableau n° 8 :  Activités non réalisées, justifications / obstacles rencontrés et mesures 

d’atténuation 
 
 

ACTIVITES PREVUES NON 
REALISEES 

JUSTIFICATIONS / 
OBSTACLES RENCONTRÉS 

MESURES ET ACTIONS DE 

RÉSOLUTION / 

CONTOURNEMENT 

Projet « Réforme des Politiques et Renforcement des Institutions » 

Finaliser l’Accord avec le 
Ministère de l’Energie. 

Retard dans le processus 
d’examen du projet 
d’Accord par les parties 
prenantes. 

Relancer et faire un suivi 
rapproché du processus de 
finalisation de l’Accord. 

Projet « Production et Distribution d’Electricité » 

Elaborer les termes de 
référence pour le recrutement 
d’un consultant qui réalisera 
l’audit du réseau fibre optique 
de télécommunication de la 
CEB reliant Atakpamè au Togo 
à Parakou via Lama Kara et 
Djougou 

L’audit du réseau fibre optique 
de télécommunication est 
également envisagé par la CEB. 
En lieu et place, il est prévu de 
réaliser plutôt une étude 
technico-économique qui doit 
se pencher sur les conditions 
d’une utilisation optimale de 
tous les moyens de 
communication disponibles 
pour l’interconnexion des 
postes de la SBEE au NDCC et 
l’exploitation future du 
système de communication 

Un draft de TDR sera élaboré 
pour l’étude technico-
économique. 

Projet « Accès à l’Electrification Hors-Réseau » 

Préparer et organiser une 
campagne de 
communication et de 
vulgarisation de la Politique 
de l’EHR et du Cadre d’EHR. 

En attente de l’organisation 
d’un atelier d’appropriation 
du décret par les acteurs du 
Ministère de l’Energie. 

A faire dès que l’atelier 
d’appropriation du décret 
par les acteurs du Ministère 
de l’Energie sera tenu. 

Performance Environnementale et Sociale 

Organiser une séance de 
travail avec l’équipe ESP 
(Environmental and Social 
Performance) de la CEB à 
Lomé. 

Cette activité est liée à 
l’actualisation du Système 
de Gestion 
Environnementale, Sociale, 
Santé et Sécurité de la 
SBEE.  

Faire un suivi rapproché des 
étapes de finalisation du 
rapport. 
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Retard dans la livraison et la 
validation du rapport. 

Préparer et organiser la 
mission de suivi des travaux 
de réalisation des PAR sur 
les sites de distribution à 
Cotonou et au niveau 
régional. 

L’activité de suivi a démarré 
mais la suite est reportée 
au trimestre suivant du fait 
du retard dans le 
démarrage de l’élaboration 
des PAR. 

Reporté pour le trimestre 
prochain. 

Préparer et organiser la 
validation du plan de 
remédiation à court terme 
pour les sites HAZMAT.  

Retard dans le processus de 
validation. 

Reporté pour le trimestre 
prochain. 

Direction de la Passation des Marchés 

SOUMISSION DES RN 

Renforcement du réseau à 
Cotonou : Travaux de 
construction des Postes 
161 kV et 63 kV (Marché 1). 

Fusion de quatre (4) 
anciennes activités en deux 
(02) activités. La date de 
soumission de la RN a été 
reportée au 08/02/2019. 

Faire une planification plus 
réaliste. 

Renforcement du réseau à 
Cotonou: Travaux de 
construction  des Liaisons 
63 kV et MT   (Marché 2). 

Fusion de quatre (4) 
anciennes activités en deux 
(02) activités. La date de 
soumission de la RN a été 
reportée au 08/02/2019. 

Faire une planification plus 
réaliste. 

Renforcement du réseau au 
niveau régional: Travaux de 
construction des Postes 
161 kV et 33 kV régionaux 
(Marché 3). 

Fusion de quatre (4) 
anciennes activités en deux 
(02) activités. La date de 
soumission de la RN a été 
reportée au 08/02/2019. 

Faire une planification plus 
réaliste. 

Renforcement du réseau au 
niveau régional:  Travaux 
de construction des 
Liaisons 33 kV et MT et 
équipements MT (Marché 
4). 

Fusion de quatre (4) 
anciennes activités en deux 
(02) activités. La date de 
soumission de la RN a été 
reportée au 08/02/2019. 

Faire une planification plus 
réaliste. 

Construction d'atelier et 
zone de stockage des 
déchets. 

La date de soumission de la 
RN a été reportée au 
25/01/2019. 

Faire une planification plus 
réaliste. 

OUVERTURES ET EVALUATION DES OFFRES 

Sélection de l'auditeur   de 
la mise en œuvre du 
contrat de gestion et du 
contrat plan. 

Prorogation de la date 
limite de dépôt des 
propositions 

Faire une planification plus 
réaliste. 
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Sélection de l'opérateur / 
Contrat de gestion / SBEE 

Prorogation de la date 
limite de dépôt des 
propositions 

Faire une planification plus 
réaliste. 

Sélection d'un Expert 
Spécialiste en 
Communication dans le 
domaine de l'efficacité 
Energétique. 

La demande de 
qualification n’a pas été 
lancée dans les délai 
initialement prévus. 

MCC a exigé la mise en 
application d’un nouveau 
type de Demande de 
Qualification. 

Faire une planification plus 
réaliste. 

Sélection d'un cabinet 
d'architecture pour la 
construction du siège de 
l'ARE (études 
architecturales & 
techniques et 
suivi/contrôle des travaux). 

La date de soumission de la 
RN a été reportée au 
04/12/2019. 

Faire une planification plus 
réaliste. 

Recrutement d’une agence 
de communication 
pour accompagner le  

 Gouvernement et 
certaines agences de mise 
en œuvre.  

La date de soumission de la 
RN a été reportée au 
20/01/2019. Faire une planification plus 

réaliste. 

Recrutement d'un 
Consultant Individuel 
Expert IPP. 

La RN et les termes de 
référence ont été transmis 
en retard le 27.11.18 

Faire une planification plus 
réaliste. 

Sélection de six (06) 
consultants individuels 
pour appuyer les projets en 
qualité de membre des 
panels d'évaluation 
technique des offres 
relatives aux marches de 
travaux de construction. 

La RN et les termes de 
référence ont été transmis 
en retard soit le 17.12.18. 

Faire une planification plus 
réaliste. 

SIGNATURE DES CONTRATS 

Recrutement d'un expert 
en IPP pour MCA-Bénin II. 

Deux dossiers de 
qualifications sont envoyés 
par les candidats dans le 
délai à MCA-Bénin II mais 
seulement un des deux a 
été effectivement reçu par 
Charles kendall   

Le processus initial a été 
annulé et relancé. 

Disposer d’une seule et 
unique adresse de dépôt et 
non de deux. 

 Suivi rigoureux des dossiers 
de candidatures à déposer 
par mail.  
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Acquisition de fournitures 
et accessoires de bureaux. 

Retard dans la transmission 
des spécifications 
techniques. 

Respecter les délais de 
transmission des 
spécifications techniques et 
faire une planification 
réaliste. 

Acquisition et installation 
de matériels & 
équipements 
informatiques au profit des 
entités de mise en œuvre. 

Le processus initial a été 
infructueux et relancé. 

Réaliser une étude de 
marché et suivre la liste des 
soumissionnaires 
potentiels. 

Bâtiments du Dispatching. Délai supplémentaire 
accordé aux 
soumissionnaires pour 
mieux élaborer et déposer 
leurs offres. 

Les négociations ont pris 
plus de temps que prévu. 

Néant. 
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Pour le trimestre de Janvier à Mars 2019, la Direction des Opérations envisage de : 
 

 

 

 Poursuivre la mise en œuvre du Contrat-Plan ; 

 Suivre la mise en œuvre des conclusions de l’étude tarifaire ; 

 Suivre le processus de passation de marchés pour le recrutement d'un Opérateur chargé 
de la mise en œuvre du Contrat de gestion / SBEE ; 

 Suivre le processus de passation de marchés pour le recrutement d'un Auditeur du Contrat 
de gestion et du Contrat-Plan entre l’Etat et la SBEE ; 

 Suivre l’exécution de la mission du Consultant chargé de la mise en place d’un cadre 
attractif pour les producteurs indépendants d’électricité (IPPs) et d’un Conseiller en 
transactions ; 

 Organiser des séances de validation des rapports du Consultant IPP ; 

 Suivre le processus de passation de marchés pour le recrutement de l’Expert individuel 
IPP ; 

 Suivre le processus de passation de marchés pour le Code réseau de la SBEE ; 

 Suivre la mise en œuvre du Plan d’apurement des arriérés de dettes des structures de l’Etat 
vis-à-vis de la SBEE ; 

 Suivre l’évolution des conditions préalables sur le Cadre d’intervention des IPP et le 
lancement de l’appel à pré-qualification des IPP 

 Suivre la prise en compte des recommandations du séminaire organisé par RECASEB pour 
la validation du rapport intérimaire du Code de l’Electricité en République du Bénin ; 

 Finaliser l’Accord de mise en œuvre avec le Ministère de l’Energie. 
 

 

 Poursuivre le suivi de la mission du Consultant IPP pour les activités « Exigences techniques 
et environnementales liées à l’appel d’offres relatif aux centrales solaires photovoltaïques 
» et « Etude de la stabilité du réseau » ; 

 Suivre la mise en place du système d’information par le projet DEFISSOL dans le cadre de 
la gestion de la maintenance assistée par ordinateur à la SBEE ; 

 Suivre le processus de signature du contrat avec le CNERTP pour la réalisation des études 
géotechniques et hydrologiques sur les quatre sites des centrales solaires photovoltaïques 

 Suivre le processus de passation de marchés dans le cadre de l’acquisition et installation 
des stations météorologiques sur les quatre sites des centrales solaires photovoltaïques. 
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● Etude d’ingénierie détaillée pour le renforcement et la modernisation du 
réseau de distribution de la SBEE à Cotonou et dans certaines villes du Bénin  

 

 Suivre la finalisation des études d’ingénierie détaillées pour le renforcement et la 
modernisation du réseau de distribution d’électricité de la SBEE à Cotonou et au niveau 
régional ; 

 Suivre le lancement du Dossier d’Appel d’Offres pour le recrutement des entreprises qui 
vont exécuter les travaux de renforcement des réseaux de distribution d’électricité de la 
SBEE ; 

 Suivre le processus de passation de marchés pour le recrutement d’un Superviseur dans le 
cadre des travaux de distribution et de dispatching ; 

 Suivre les activités du Consultant en Gestion de Programme (PMC)  

 Assurer l’installation sur le réseau des analyseurs. 
 

● Conception et réalisation du Centre National de Contrôle de la Distribution 
(Dispatching) de la SBEE (Design & Build-IT)  

 

 Suivre l’exécution du Contrat du Dispatching SCADA-IT. 
 

● Conception et construction des bâtiments devant abriter le Dispatch Center 
(Centre principal et Centre de repli) + Équipements  

 

 Suivre le processus de passation de marchés des bâtiments pour le dispatching, la 
signature du contrat et le lancement des travaux de construction. 

 
 

 
 

● Environnement propice à l’Electrification hors-réseau 
 

 Préparer et organiser une campagne de communication et de vulgarisation de la Politique 
de l’EHR et du Cadre d’EHR ; 

 Suivre la mise en œuvre de la phase optionnelle du Contrat de IED. 
 

● Facilité de l’Energie Propre Hors-Réseau 
 

 Suivre le processus de validation des Projets présélectionnés par le Comité 
d’Investissement ; 

 Suivre le processus de signature des accords de subventions de cofinancement avec les 
promoteurs retenus ; 

 Suivre le second appel à propositions de Projets pour les fenêtre 1, 2, 3 et 4. 
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● Efficacité Energétique 

 

 Suivre le processus de passation de marchés pour le recrutement de l’Expert en 
Communication ; 

 Suivre l’exécution des contrats « Normes et étiquettes d’efficacité énergétique » et 
« Audits énergétiques ». 

 
 

 
 

 Suivre les activités de ESOC ; 

 Suivre la mise en œuvre du SGESSS par les Parties Prenantes et du Plan Opérationnel Santé 
& Sécurité de la SBEE ; 

 Suivre l’exécution de l’étude sur les matières dangereuses ; 

 Poursuivre les actions de sensibilisation au niveau des Mairies et des PAPs des communes 
concernées par la sécurisation des sites ; 

 Organiser une séance de travail avec l’équipe ESP (Environmental and Social Performance) 
de la CEB à Lomé ; 

 Préparer et organiser la mission de suivi des travaux de réalisation des PAR sur les sites de 
distribution au niveau des régions ; 

 Préparer et organiser la mission de suivi des travaux de réalisation des PAR sur les sites de 
distribution à Cotonou et environs ; 

 Préparer et organiser la signature des accords de mise en œuvre avec les Mairies ; 

 Préparer et organiser la validation du plan de remédiation à court terme pour les sites 
HAZMAT. 

 
 

 

 

 Suivre l’exécution du contrat du WEE : sélection des bénéficiaires du WEE ; Diagnostic 
participatif et draft du plan de formation et d’accompagnement des entrepreneures ;  

 Participer au lancement des activités du Cadre de Concertation du Genre et Inclusion 
Sociale dans le secteur de l'Énergie (CC-GISE) et de la Cellule Genre du Ministère de 
l’Energie (CGD) ;  

 Suivre la mise en œuvre du Plan d'actions des recommandations de l’audit genre par la 
SBEE. 
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Les activités de la DESE pour le trimestre consisteront à : 
 

 Suivre la clôture du contrat relatif à l’enquête auprès du personnel de la SBEE ; 

 Suivre l’exécution du contrat relatif à l’enquête de collecte des données de référence ; 

 Elaborer le rapport narratif de l’ITT ; 

 Finaliser le rapport de performance du trimestre d’Octobre à Décembre 2018 ; 

 Elaborer le rapport trimestriel de performance de Janvier à Mars 2019 ;  

 Finaliser le rapport annuel de performance, exercice 2018 ; 

 Contribuer à l’élaboration les Rapports narratifs du Fonds 609g, Compact, CIF et GoB pour 
la période de Janvier à Mars 2019 ; 

 Poursuivre la revue de l’annexe III du PIA et du Plan de Suivi-Évaluation en vue de leur 
révision ; 

 Suivre le processus de passation de marchés pour la revue de qualité des données N°2. 
 
 

 

 
Prévisions pour les quatre sources de financement pour le trimestre Janvier à Mars 2019. 
 
Tableau n°9 :  Prévisions d’engagements et de décaissements pour le trimestre de Janvier à 

Mars 2019 
 

PROJETS 
ENGAGEMENTS DE  

JANVIER A MARS 2019 
DECAISSEMENTS  

DE JANVIER A MARS 2019 

CIF 109 650 1 607 561 

609(g) 0 2 627 511 

GOB 401 706 642 939 

COMPACT 25 556 903 10 072 746 

TOTAL 26 068 259 14 950 757 
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Tableau n°10 :  Activités de passation de marchés planifiées pour le trimestre de Janvier à 

Mars 2019 
 
 

MARCHES Activités planifiées pour le trimestre (Janvier à Mars 2019) 

RN 
planifiées 

Ouvertures 
planifiées 

Évaluations 
planifiées 

Signatures de 
contrats planifiées 

Services Consultants 2 11 9 6 

Services Non Consultant  1 1 1 0 

Biens 1 2 2 3 

Travaux 3 1 1 2 

TOTAUX  7 15 13 11 
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● Communication externe / Relations Publiques   
 

 Poursuivre l’animation hebdomadaire ;  

 Préparer l’installation des comités des parties prenantes ;  

 Préparer et organiser la Conférence de presse bilan 2018 ; 

 Préparer et organiser la diffusion des numéros 3 et 4 de la newsletter de MCA-Bénin II.  
 

● Communication interne   
 

 Poursuivre l’exécution de l’activité (permanente) ;  

 Poursuivre la production du Journal Audio du MCA-Bénin II. 
 

● Système d’information (SI)  
 

 Poursuivre la mise en œuvre de la politique de sécurité du système d'information (SI) / 
formation du personnel ; 

 Poursuivre l’exécution des activités permanentes autour du SI ; 

 Finaliser le plan de continuité et de reprise d’activité ; 

 Mettre à jour la procédure de backup et de conservation des backups ; 
 

● Archivage  
 

 Mettre en place et former tout le staff sur le système d’organisation et de conservation 
des documents/ archives ; 

 Élaborer les outils de gestion des archives ; 

 Réception et installation des matériels et mobiliers d’archivage. 
 
 

 
 
La période de Janvier à Mars 2019 sera marquée par :  
 

 La tenue de la quatorzième session ordinaire du Conseil d’Administration en Mars 2019 ; 

 L’élaboration et la soumission à MCC des documents nécessaires aux demandes de 
décaissement du Fonds Compact, du Fonds de mise en œuvre du programme (CIF), du 
Fonds 609(g), pour le trimestre 3 de l’année fiscale 2019 (Avril - Juin 2019) ;  
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 Le suivi de la satisfaction des conditions préalables au décaissement du Fonds Compact et 
du Fonds de Mise en œuvre du Programme, requises pour le trimestre Avril- Juin 2019 et 
élaboration des rapports subséquents, y compris la demande de report ou d’exemption de 
certaines conditions ; 

 Le suivi de la mise en œuvre du système de recours des soumissionnaires (Bid Challenge 
System) ; 

 Le suivi de la mise en œuvre des Accords avec la SBEE, la CEB, l’ANM, l’ABE, l’ABERME, 
l’ARE, la Mairie de Porto-Novo et la Mairie de Sèmè-Podji ; 

 La finalisation de l’Accord de mise en œuvre avec le Ministère de l’Energie ; 

 La soumission des Accords de mise en œuvre avec les Mairies d’Abomey-Calavi, Bohicon, 
Parakou, Djougou et Natitingou à l’avis de non objection de MCC et leur signature ; la 
finalisation des accords avec le Ministère de l’Energie et la mairie de Cotonou et leur 
soumission au Conseil d’Administration et à MCC. 
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Tableau n° 11 :  Conditions préalables critiques au trimestre d’Octobre à Décembre 2018 
 
Le niveau de satisfaction des Conditions Préalables critiques est écrit dans le tableau ci-après. 
 
 

CONDITIONS PRÉALABLES SITUATION MESURES/ 
ACTIONS ENVISAGÉES 

Avant le décaissement pour l’Activité relative à la 
Production Photovoltaïque après le premier 
anniversaire de l’entrée en vigueur, le 
Gouvernement devra :  

(A) adopter le Plan tarifaire ;  

(B) fournir la preuve de la publication par 
l’ARE d’une grille tarifaire, jugée 
satisfaisante pour MCC tant sur la forme 
que sur le fond, et comprenant des 
tarifs de rachat et des tarifs sociaux 

Non satisfait. Après consultation entre 
l’ARE et le 
Gouvernement, cette 
publication sera 
effectuée en Juillet 2019 
à l’occasion de la mise en 
œuvre du Plan tarifaire. 

 

 
 
 

 
 
Les sessions du Conseil d’Administration du Programme ont eu lieu régulièrement 
conformément au planning établi.  
 
Le Coordinateur National tient régulièrement des séances avec les Directeurs entre deux CODIR 
de MCA-Bénin II.  
 
Les membres du Comité de Direction du Programme tiennent leur réunion selon une 
périodicité bimensuelle. Une réunion similaire se tient aussi toutes les semaines au niveau de 
chaque Direction, Département et Projet pour faire le point de l’avancement de la mise en 
œuvre des plans de travail et définir les mesures et actions à engager pour résoudre ou 
contourner les problèmes rencontrés.  
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Les obstacles ou risques majeurs qui focalisent l’attention de la Coordination Nationale ainsi 
que les mesures prises pour les atténuer sont consignés dans le tableau suivant : 
 

Tableau n° 12 :  Obstacles liés à la mise en œuvre des activités du Programme et mesures 
d’atténuation  

 

N° OBSTACLES/RISQUES MESURES D’ATTENUATION/MITIGATION 

01 Insuffisance du budget disponible pour la 
réalisation de l’ensemble des travaux de 
construction pour le renforcement et la 
modernisation du réseau de distribution 
de la SBEE.  

Il est envisagé une réallocation budgétaire du 
projet « Production d’électricité » au profit du 
projet « Distribution d’électricité » pour couvrir le 
gap. La construction des centrales solaires 
photovoltaïques sera assurée par des IPP. 

02 Les retards observés dans le processus de 
passation des marchés entraînent des 
retards sur la réalisation des activités du 
Programme. 

Réduire les délais et améliorer la planification et la 
gestion des PET. 

03 La résistance à la mise en œuvre du 
Contrat de gestion de la SBEE. 

Organiser des séances de communication et de 
sensibilisation à l’endroit du personnel de la 
SBEE avec l’assistance du Conseiller en transaction.  

04 Le non-respect du plan de paiement des 
arriérés.  

Suivre le mécanisme de prépaiement des factures 
d’électricité mis en place par le Gouvernement. 

05 Le retard dans la mise en œuvre du plan 
tarifaire. 

L’adoption du plan tarifaire en Conseil des 
Ministres a pris plus de temps que prévu. Ce retard 
a fait glisser la date de mise en œuvre du plan 
tarifaire pour Juillet 2019.  

06 L’ARE a un budget insuffisant pour faire 
une régulation adéquate du secteur. 

Il est prévu dans le cadre de la mise en œuvre du 
plan tarifaire un mécanisme pour dégager des 
ressources pour le fonctionnement de l’ARE. 

07 Le retard dans l’acquisition de terrains et 
la sécurisation des sites entraînant des 
retards ou la nécessité d’identifier de 
nouveaux sites. 

MCA-Bénin II doit obtenir un accord de principe 
écrit des parties prenantes et poursuivre les 
séances de travail avec les Mairies des communes 
concernées.  

08 Le retard dans la sécurisation des sites 
des centrales de production. 

Accélérer le processus d’élaboration et de mise en 
œuvre des PAR  

09 La capacité insuffisante du gestionnaire 
et du personnel de l'OCEF entraîne des 
retards dans la signature des Accords.  

Faire une supervision accrue de la mission de 
NIRAS ;  

Faire une gestion proactive des promoteurs de 
projets.  

10 Le manque d'adhésion  des bénéficiaires 
directs des communautés locales autour 
des sites pourrait entrainer le sabotage et 
des dommages sur les 
équipements/installations. 

Mettre à contribution les comités locaux des 
parties prenantes ; 

Développer et mettre en œuvre le PAR ;  

Mettre à jour et utiliser effectivement les messages 
clés. 
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N° OBSTACLES/RISQUES MESURES D’ATTENUATION/MITIGATION 

11 La réorientation du projet de production 
limite la perception du public sur les 
impacts du Compact. 

Elaborer une communication axée sur les 
réhabilitations et l’amélioration subséquente de la 
qualité de service . 

12 Les activités d'IEC ne sont pas encore 
budgétisées et limitent la communication 
sur les réformes. 

Elaborer et soumettre pour adoption une stratégie 
assortie de son budget de mise en œuvre . 
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