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RESUME

Les progrès réalisés au cours du trimestre de janvier à mars 2018, dans le cadre du deuxième Accord de Don 
signé entre le Gouvernement du Bénin et celui des Etat-Unis d’Amérique et mis en œuvre par MCA-Bénin II, 
concerne essentiellement (i) la réalisation de la mission d’audit de la Cellule de Suivi et Évaluation de la SBEE 
par le consultant LAÂBI chargé d’appuyer la mise en place du Conseil d’Administration de la SBEE (CA/SBEE) ; 
(ii) la réalisation de la mission diagnostique du Consultant NODALIS recruté pour la structuration du contrat 
de gestion au profit de la SBEE ; (iii) le renforcement des capacités des différents acteurs institutionnels - 
Ministère de l’Energie, ARE et SBEE- en vue de l’appropriation du nouveau plan tarifaire ; (iv) le renforcement 
des capacités du personnel de MCA-Bénin II, des consultants et des entités de mise en œuvre pour faciliter 
la mise en œuvre du PISG ; (v) la transmission à l’Assemblée Nationale, de la version actualisée du Code 
Bénino-Togolais de l’Electricité. Le trimestre a été également marqué par (vi) la signature du contrat du 
Consultant en Gestion de Programme (PMC - Program Manager Consultant) ; (vii) la réalisation des levés 
topographiques sur les sites retenus pour la construction des centrales solaires photovoltaïques et des 
bâtiments devant abriter le Centre National de Contrôle de la Distribution ; (viii) le lancement du premier 
appel à propositions de projets dans le cadre de la facilité d’énergie propre hors réseau. 

Le	point	financier a fait ressortir les taux trimestriels d’engagement et de décaissement de 1 % et 32 % sur 
les Fonds Compact. Ces taux sont respectivement de 11 % et 55 % sur les Fonds CIF, de 0% et 30% sur les 
Fonds 609 (g), et de 14 % et 6% sur les Fonds GoB. 

Au	niveau	de	la	passation	des	marchés, tous les marchés programmés au cours du trimestre, ont été lancés. 
Quinze (15) contrats ont été effectivement signés sur les vingt-deux (22) prévus. 

Le	 Conseil	 d’Administration	 du	 MCA-Bénin	 II a tenu sa dixième session ordinaire le 22 mars 2018 
conformément à sa programmation. Cette session a permis aux Administrateurs d’examiner et de ratifier les 
documents requis pour les Demandes de Décaissement du Financement du Programme pour le trimestre 
d’avril à juin 2018.

.
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Figure n° 1 : 10ème Session du Conseil d’Administration de MCA-Bénin II
Source : MCA-Bénin II

Figure n° 2 : Atelier d’information sur la Facilité d’énergie propre hors réseau  
Source : MCA-Bénin II
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Figure n° 3 : Remise de site à Djougou au Consultant en charge de la réalisation 
de levé topographique 
Source : MCA-Bénin II

 

Figure n° 4 : Lancement de l’enquête auprès du personnel de la SBEE
Source : MCA-Bénin II
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I. ACTIVITES REALISEES AU COURS DU TRIMESTRE

I.1. ActIvItés réAlIsées Au cours du trImestre Au nIveAu de lA dIrectIon des opérAtIons

Les activités de la Direction des Opérations incluent la tenue régulière des réunions du staff, la participation 
aux réunions du CODIR du MCA-Bénin II, l’actualisation du plan de travail des projets, des Départements 
et Directions du MCA-Bénin II, l’élaboration du rapport d’activités trimestriel ainsi que la préparation des 
Accords avec les entités de mise en œuvre et les activités spécifiques à chaque projet.

I.1.1 projet « réforme des polItIques et renforcement InstItutIonnel »

Les activités exécutées au cours du trimestre par le projet se présentent ainsi qu’il suit :

 ■ Mise en œuvre du Contrat Plan, appui à la mise en place du Conseil d’Administration 

Le Consultant LAÂBI chargé de l’appui à la mise en place du Conseil d’Administration de la SBEE (CA/SBEE) et 
au renforcement des capacités de son personnel a effectué une mission du 15 au 19 janvier 2018 à Cotonou. 
La mission a été consacrée à l’audit de la Cellule de Suivi et Évaluation de la SBEE. Au terme de cette mission, 
deux livrables contractuels ont été transmis le 26 janvier 2018 à MCA-Bénin II. Il s’agit du rapport sur la 
désignation des membres du Conseil d’Administration et du rapport d’Audit de la Cellule du Suivi-Évaluation 
de la SBEE.

 ■ Mise en place d’un Contrat de Gestion au profit de la SBEE

Le consultant NODALIS recruté pour la structuration du contrat de gestion au profit de la SBEE et l’appui à la 
sélection de l’opérateur a effectué une mission diagnostique du 8 au 19 janvier 2018. A la fin de la mission, 
il a soumis les livrables suivants qui feront l’objet de validation au début du mois d’avril 2018 : le rapport 
de démarrage, le rapport de diagnostic (y compris l’ébauche de plan de gestion et de redressement de la 
SBEE), le Plan de communication et le rapport de structuration de la transaction (y compris le plan de gestion 
et de redressement de la SBEE).

 ■ Réalisation de l’étude sur les tarifs d’électricité en République du Bénin 

Le Groupe des Partenaires Techniques et Financiers du Secteur de l’énergie au Bénin a tenu sa première 
réunion de l’année 2018, le 02 février 2018. Cette séance de travail a servi de cadre à MCA-Bénin II pour 
faire la restitution des conclusions de l’étude et du plan tarifaires sur l’électricité aux participants. Il est 
également organisé dans le cadre de cette étude, du 05 février au 1er mars 2018, un atelier de transfert 
de compétences pour renforcer les capacités des différents acteurs institutionnels (Ministère de l’Energie, 
ARE et SBEE) dans l’appropriation du nouveau plan tarifaire en vue d’une gestion conséquente des tarifs 
d’électricité au Bénin. Un compte rendu et un projet de Communication en Conseil des Ministres sur les 
principales conclusions et recommandations de cette étude ont été élaborés et soumis au Gouvernement 
pour adoption. Un séminaire gouvernemental sur lesdits documents a été organisé le 30 mars 2018.

 ■ Etude pour la création d’une Société de production d’électricité au Bénin (GenCo) 

Les travaux dans le cadre de cette étude sont achevés. Tous les livrables prévus ont été soumis et validés 
en 2017. Un compte rendu sur les principales conclusions et recommandations de l’étude a été élaboré et 
transmis, le 09 mars 2018, au Gouvernement. De même, un projet de Communication en Conseil des Ministres 
sur les principales conclusions et recommandations de l’étude a été élaboré et soumis au Gouvernement 
pour adoption. Ces différents documents ont également fait l’objet du séminaire gouvernemental du 30 
mars 2018.
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 ■ Recrutement d’un Consultant pour la mise en place du cadre d’intervention des producteurs 
indépendants d’électricité et d’un Conseiller en transactions 

Le processus de passation des marchés se poursuit. 

 ■ Suivi de la mise en œuvre des conditions préalables aux décaissements des fonds de mise en 
œuvre du Projet 

Le Projet « Réformes des Politiques et Renforcement Institutionnel » a appuyé la SBEE pour l’actualisation 
du rapport de suivi de la mise en œuvre du Plan d’apurement des arriérés jusqu’au 31 décembre 2017. Ledit 
rapport a été adopté par le Conseil d’Administration en sa session du 23 mars 2018.

 ■ Actualisation de la loi portant Code de l’Électricité en République du Bénin et du Code Bénino-
Togolais de l’Electricité  

La version actualisée du Code Bénino-Togolais de l’Electricité est transmise à l’Assemblée Nationale. Le 
dossier est inscrit à l’ordre du jour de la première session de cette Institution pour le compte de l’année 
2018 qui a démarré le 09 avril 2018. En ce qui concerne l’actualisation de la loi portant Code de l’Electricité 
en République du Bénin, le processus est en cours.

I.1.2  Projet « Production d’ÉlectricitÉ »

Le point de l’exécution du plan de travail pour le trimestre de janvier à mars 2018 au niveau du Projet 
« Production d’Électricité » se présente comme suit :

 ■ Elaboration des TDR pour la sélection d’un consultant pour réaliser l’étude de faisabilité et les 
spécifications techniques pour le recrutement de l’Entreprise de Design Build (EPC) pour la 
construction de centrales solaires

L’élaboration des TDR de l’Etude de conception et d’ingénierie détaillée + EIES pour la construction des 
centrales solaires photovoltaïques a été suspendue en attendant le recrutement du PMC et de l’expert IPP.

 ■ Elaboration des TDR pour la Réhabilitation et le Renforcement de la centrale hydroélectrique de 
Yéripao y compris les études environnementales et hydrologiques

Le processus de réorientation des TDR sur le Design Build est suspendu en attendant le recrutement du PMC 
et la réalisation des études complémentaires sur les conditions hydrologiques du barrage. Toutefois, les TDR 
sont en cours de finalisation avec la prise en compte des aspects relatifs à l’étude hydrologique.

 ■ Elaboration des TDR pour la mise en place d’un système de gestion de la maintenance à la SBEE

Un projet de TDR a été élaboré et est en cours de revue. 

 ■ Recrutement d’un Consultant en Gestion de Programme (PMC - Program Manager Consultant)

Le processus de passation de marchés est allé à terme et le contrat a été signé le 22 mars 2018. L’avis de 
démarrage du contrat signé est transmis au Consultant le 28 mars 2018. Le démarrage effectif des activités 
du Consultant en gestion de Programme est envisagé pour le second trimestre 2018.
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I.1.3 Projet « distribution d’electricitÉ »

Dans le cadre de la mise en œuvre de ce Projet, les activités suivantes ont été menées :

 ■ Etude d’ingénierie détaillée pour le renforcement et la modernisation du réseau de distribution 
de la SBEE à Cotonou et dans certaines villes du Bénin 

L’étude s’est poursuivie au cours de ce trimestre avec les précisions ci-après : Pour la période de base, les 
simulations électriques ont été reprises à l’horizon 2035 et validées. Le périmètre du Projet a été redéfini suite 
à cette reprise des simulations électriques. Les versions révisées des rapports de conception préliminaire, 
d’Etudes d’Impact Environnemental et Social (EIES) sont en cours de préparation par le Consultant.

En ce qui concerne l’Option B, le rapport sur la conception et les spécifications pour la phase 1 relative au 
système de collecte de données et estimation des coûts, a été transmis par le consultant et validé. 

Le processus de passation de marchés pour l’acquisition des moniteurs (analyseurs de réseaux dans le cadre 
de la mise en place d’un système autonome de collecte de données à la SBEE) a été lancé. Les offres y 
relatives ont été reçues le 26 mars 2018.

Les conclusions des simulations électriques ont également fait l’objet du projet de communication soumis au 
Gouvernement et du séminaire gouvernemental du 30 mars 2018.

 ■ Conception et réalisation du Centre National de Contrôle de la Distribution (Dispatching) de la 
SBEE (Design & Build-IT) :

Le processus de passation de marchés se poursuit. La date limite de soumission des offres préalablement fixée 
au 14 février 2018 a été repoussée au 17 avril 2018. Par ailleurs le processus d’évaluation des propositions 
pour le recrutement de deux Experts panélistes pour accompagner l’évaluation des offres est achevé.

 ■ Conception et construction des bâtiments devant abriter le Dispatch Center (Centre principal et 
Centre de repli) + Équipements :

Les levés topographiques sur les sites retenus pour les constructions ont été réalisés. Les études géotechniques 
en vue de la finalisation des spécifications techniques nécessaires à l’élaboration du Dossier d’Appel d’Offres 
(Design Build) ont démarré le 28 mars 2018. Le processus d’évaluation des propositions pour le recrutement 
de l’Expert panéliste en Génie Civil est achevé.

I.1.4 Projet « Accès à l’electricitÉ Hors-rÉseAu »

Le Projet d’Accès à l’Electricité Hors Réseau a réalisé au cours du 1er trimestre 2018, les activités indiquées 
ci-dessous :

 ■ Environnement propice à l’électrification hors réseau

Les versions définitives des rapports de l’Etude relative à la Politique et Stratégie nationales d’électrification 
hors-réseau, au Plan directeur et au Cadre légal et réglementaire de l’électrification hors-réseau, ont été 
transmises au MCA-Bénin II le 12 janvier 2018 pour les deux premiers livrables et le 25 janvier 2018 pour le 
troisième.

Les sessions de formation démarrées en décembre 2017 à l’intention des parties prenantes (ARE, ABERME, 
SBEE, ME, DGE, ANM, etc.) se sont poursuivies ce trimestre avec les modules suivants : (i) Appropriation 
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du cadre réglementaire de l’EHR ; du 05 au 09 mars 2018 ; (ii) Environnement (DDES, règles SFI et suivi 
environnemental), les 21 et 22 mars 2018. 

 ■ Gestionnaire de la Facilité d’énergie propre hors-réseau

Au cours du trimestre, la version finalisée du Manuel de Procédures de la Facilité incluant ses Annexes a été 
soumis le 31 janvier 2018 et adopté le 16 février 2018 par MCA-Bénin II et MCC. Il a été également mis en 
place au profit des acteurs, sur le site internet de la Facilité, une plateforme de partenariat qui a fait l’objet 
de présentation d’une réunion le 15 février 2018, avec les potentiels promoteurs en vue d’obtenir de bons 
projets.

Le premier Appel à propositions de projets a été lancé le 22 février 2018. Ce lancement a été suivi d’une 
campagne de communication de proximité à Porto-Novo, Abomey, Lokossa, Parakou et Natitingou du 27 
février au 09 mars 2018. Un atelier international d’information et de partenariat sur l’Appel à Projets a été 
ensuite tenu à Cotonou le 13 mars 2018 et a permis d’informer 216 potentiels soumissionnaires représentant 
toutes les catégories de cibles. 

 ■ Efficacité énergétique :

Dans le cadre de l’efficacité énergétique, le processus de passation de marchés a été lancé pour :

 ե la mise en vigueur des normes et étiquettes énergétiques. Les offres ont été reçues le 21 mars 2018 et 
leur évaluation est en cours.

 ե la réalisation d’audits énergétiques, d’ingénierie et de maîtrise d’œuvre des projets d’efficacité 
énergétique pour les bâtiments administratifs et les industries. La réception des offres a eu lieu le 28 
février 2018 et leur évaluation est terminée le 30 mars 2018.

 ե l’élaboration d’une stratégie et d’un plan de communication sur les mesures d’efficacité énergétique. Les 
offres ont été reçues le 07 février 2018 et le rapport d’évaluation technique finalisé le 28 février 2018 est 
en cours d’approbation au niveau du MCA-Bénin II.

Par ailleurs, un appel à manifestation d’intérêt a été lancé à l’endroit des entreprises industrielles et des 
structures administratives devant bénéficier des audits énergétiques. Le suivi des demandes se poursuit.

I.1.5 dépArtement « performAnce envIronnementAle et socIAle »

Le Département de la Performance Environnementale et Sociale a réalisé au cours du trimestre de janvier à 
mars 2018, les activités ci-après :

 ■ Actualisation du Système de Gestion Environnementale, Sociale, Santé et Sécurité (SGESSS)

Le SGESSS a été actualisé en intégrant les dernières précisions et d’autres parties prenantes du Programme.

 • Appui à l’élaboration des SGESSS de la SBEE et de la CEB

Il a été organisé au cours du trimestre, une dernière séance de travail et de formation le 22 février 2018, pour 
l’élaboration du Plan Opérationnel de Gestion Santé et Sécurité des travailleurs couvrant les sites associés 
aux investissements du Compact en lieu et place du SGESSS ; la SBEE ayant déjà élaboré et déposé pour 
évaluation le Plan Santé et Sécurité, et le Plan d’Urgence.
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 • Réinstallation

Dans le cadre de la compensation des potentielles PAP, des outils de collecte des données à l’échelle du village, 
des ménages et des Individus ont été élaborés. Des missions de collecte des données ont été organisées du 
19 au 23 février et le 27 mars 2018 et ont permis de disposer des informations sur les produits agricoles 
et leurs prix sur les marchés avec une précision sur le poids exact des produits par unité de mesure, les 
rendements des cultures développées. Ces collectes d’informations ont aussi permis de déterminer le prix 
au Kg de chaque produit identifié sur le site des projets.

Il a été également proposé un Plan d’assistance aux personnes vulnérables en vue de prendre en compte 
les aspects du genre et de l’inclusion sociale. De même, un cadre de surveillance et d’évaluation de la 
réinstallation est en cours d’élaboration.

 • Sécurisation des sites de construction des centrales solaires photovoltaïques

En vue de la sécurisation des sites de construction, il a été procédé à des missions de remise de sites au 
cabinet de Géomètre qui a ensuite réalisé des levés topographiques. Ces différentes activités recouvrent :

 o Réalisation des levés topographiques sur les sites des centrales solaires 
photovoltaïques :

Un atelier de cadrage des activités du cabinet de Géomètre-Experts a été organisé et a permis d’apporter des 
précisions sur la mission du cabinet et d’actualiser le calendrier de dépôt des livrables.

 o Mission de remise de sites au cabinet de Géomètre-Experts

Une mission a été organisée du 16 au 19 janvier 2018 pour la mobilisation des autorités communales, des 
potentielles PAP et autres parties prenantes à participer à la séance de remise de site ; les messages clés à 
livrer ont été actualisés en vue de les adapter au public présent. Des rencontres avec les autorités locales ont 
eu lieu avant la séance de remise de site proprement dite au Consultant.

 o Environmental and Social Oversight Consultant (ESOC) : Consultant en Gestion 
Environnementale et Sociale (CGES) :

Deux séances de négociation avec le consultant adjudicataire ont eu lieu les 21 et 23 février 2018. Elle a 
permis d’apporter des améliorations au projet de contrat du Consultant suite aux observations faites par 
MCC. L’actualisation du PEPP de MCA-Bénin II a été faite en intégrant le CGES (ESOC) et d’autres parties 
prenantes du Programme ainsi que le logiciel ArCGis Online comme outil principal de collecte, de traitement 
et de partage des informations. Aussi, le calendrier de réalisation des activités a-t-il été mis à jour dans le 
PEPP. 

I.1.6 dépArtement de l’IntégrAtIon du genre et de l’InclusIon socIAle (dIgIs)

Au cours du premier trimestre de l’année 2018, les progrès enregistrés au niveau du DIGIS se présentent 
comme suit :

 ■ Plan d’Intégration Sociale et Genre (PISG)

Une formation a été préparée et organisée à l’intention des entités de mise en œuvre (ABE, ARE, ABERME, 
CEB, ME, MASMF et SBEE), des consultants et du personnel technique sur le contenu du PISG. Cette formation 
devra faciliter la mise en œuvre du plan. La préparation a consisté à l’identification des participants, à la 
collecte de leurs attentes, à l’élaboration des présentations, à leurs amendements et simulations. Cette 
préparation technique a facilité l’organisation de la formation les 14, 15 et 16 mars 2018. 
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 ■ Audit Genre de la SBEE :

L’exécution de l’étude a été ralentie pour répondre à des besoins techniques nécessaires à l’atteinte de ses 
objectifs. Ainsi, deux avenants au contrat ont été élaborés pour la reprise de l’étude et ont requis l’avis de 
non objection du CA/MCA-Bénin II et de MCC. Un coaching du cabinet NRECA a été organisé à l’intention des 
experts pour la poursuite de l’étude. La démarche méthodologique et le calendrier ont été actualisés et de 
nouveaux outils ont été élaborés. Le rapport de démarrage qui est le premier livrable de l’étude a été reçu le 
28 mars 2018.

 ■ Entrepreneuriat Féminin dans le domaine de l’Électricité (WEE) :

Le processus de recrutement du Consultant a été lancé le 15 février 2018. L’ouverture des offres des 
soumissionnaires a eu lieu le 29 mars 2018. L’évaluation des offres pour la sélection du Consultant est en 
cours. Par ailleurs, un draft du plan de travail de WEE-activity a été élaboré.

 ■ Formation et échanges

Le DIGIS a organisé le 08 mars 2018, des échanges avec le personnel féminin du MCA-Bénin II, des Agences 
de Passation des Marchés et Fiscale avec la participation du Directeur des Opérations, du Directeur de 
l’Administration et des Finances et du Coordonnateur National sur le thème de la Journée Internationale de 
la Femme 2018. Au terme des échanges, quatre hommes ont été tirés au sort pour contribuer à la promotion 
de la femme jusqu’en mars 2019. Ce sont les ambassadeurs JIF 2018. Au cours du trimestre, le département 
a aussi contribué à l’exécution des activités transversales ci-après : revue de livrables, des accords de mise 
en œuvre et du rapport annuel de performance 2017 élaboré par la DESE, suivi des consultants, mission de 
terrains, mobilisation des parties prenantes, tournée de communication pour le premier appel à projets de 
l’OCEF, formation sur le CAMM, etc.

I.1.7 Accords de mIse en œuvre Avec les Agences d’exécutIon 

 ■ Mise en œuvre de l’Accord avec la Société Béninoise d’Energie Electrique (SBEE) 

A la suite de la signature de l’accord le 07 décembre 2017, le personnel de la SBEE chargé de la mise en œuvre 
de l’Accord a été désigné et installé par le Directeur Général de la SBEE. Les travaux d’aménagement des 
bureaux ont démarré. Le processus de passation de marchés pour l’acquisition de différents équipements et 
matériels a également été lancé.

 ■ Elaboration et signature de l’Accord de mise en œuvre avec la Communauté Electrique du Bénin 
(CEB) 

L’Accord de mise en œuvre avec la CEB a été finalisé et a obtenu l’ANO de MCC. Il a été adopté par le CA/
MCA-Bénin II au cours de sa séance du 23 mars 2018. Les préparatifs en vue de sa signature sont en cours.

 ■ Elaboration et signature de l’Accord de mise en œuvre avec l’Autorité de Régulation de l’Électricité 
au Bénin (ARE) 

L’Accord de mise en œuvre avec l’ARE a été finalisé et transmis à MCC pour avis de non objection le 27 février 
2018.

 ■ Elaboration et signature de l’Accord de mise en œuvre avec le Ministère de l’Energie(ME) 

Le projet d’Accord est en cours d’élaboration. 
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 ■ Elaboration et signature de l’Accord de mise en œuvre avec l’Agence Béninoise d’Electrification 
Rurale et de Maîtrise d’Energie (ABERME) 

Le projet d’Accord a été élaboré. Sa revue est en cours. 

 ■ Elaboration et signature de l’Accord de mise en œuvre avec l’Agence Nationale de Normalisation, 
de Métrologie et du Contrôle Qualité (ANM – ex-ABENOR)

L’Accord a obtenu l’avis de non objection de MCC et a été adopté par le CA/MCA-Bénin II au cours de sa 
séance du 23 mars 2018. Les préparatifs en vue de sa signature sont en cours. 

 ■ Accord de mise en œuvre avec l’Agence Nationale pour le Développement des Énergies 
Renouvelables et de l’Efficacité Energétique (ANADER)

Le processus d’élaboration de cet accord a été suspendu en raison de la dissolution de l’ANADER par le 
Conseil des Ministres, au cours de sa session du 25 octobre 2017, au profit de la création de l’Unité Chargée 
de la Politique de Développement des Énergies Renouvelables (UC/PDER). 

 ■ Elaboration et signature de l’Accord de mise en œuvre avec l’Agence Béninoise de l’Environnement 
(ABE) 

L’accord a obtenu l’ANO de MCC et a été adopté par le CA/MCA-Bénin II et les préparatifs en vue de sa 
signature sont en cours.

 ■ Elaboration et signature de l’Accord de mise en œuvre avec les Mairies de Cotonou, Sèmè-Podji, 
Porto-Novo, Abomey-Calavi, Bohicon, Parakou, Djougou et Natitingou 

Les versions provisoires des accords de mise en œuvre ont été élaborées et transmises aux différentes Mairies 
concernées pour commentaires et observations.
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II. GESTION DES RESSOURCES HUMAINES ET 
FINANCIÈRES DU PROGRAMME

La Direction de l’Administration et des Finances, a exécuté, au cours du trimestre les principales activités ci-
après :

 ■ Recrutement du personnel 

La mise en œuvre du planning de recrutement du personnel s’est poursuivie et a permis d’obtenir cinquante-
six (56) positions pourvues dont 5 départs enregistrés et cinquante-une (51) présences effectives.

 ■ Acquisitions 

L’adjudicataire du marché de fourniture de mobiliers de bureau pour le personnel a commencé la livraison 
au cours du trimestre. Ainsi 25 mobiliers ont été livrés sur les 80 prévus dans le contrat. MCA-Bénin II a 
souscrit au cours du trimestre à l’assurance automobile et à l’assurance multi-risques professionnels. En 
ce qui concerne les équipements informatiques additionnels (ordinateurs, copieurs et imprimantes), les 
équipements de sonorisation dans les salles de conférences et les matériels et équipements de sécurité, le 
processus de passation des marchés est en cours.

 ■ Formations du personnel : le plan de formation 2018 est en cours d’élaboration .

 ■ Réparation de l’onduleur central : l’onduleur central a été réparé au cours du trimestre.

 ■ Préparation et facilitation de l’Audit : L’audit a été réalisé à 90 %. Le rapport provisoire a été soumis à 
MCA-Bénin II et à MCC.

Au plan budgétaire, les données relatives aux réalisations pour les fonds COMPACT, CIF, 609(g) et GoB sont 
consignées dans les tableaux ci-dessous :
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Tableau n°1 : Exécution du budget des fonds Compact pour la période de Janvier à Mars 2018

ENGAGEMENTS JANVIER À MARS 2018, 
USD

DÉCAISSEMENTS JANVIER À MARS 
2018, USD

PROJETS Prévu Réalisé % Prévu Réalisé %

1. Projet ‘’Réformes Politiques & 
Renforcement Institutionnel’’ 1 515 000 5 968.15 0% 170 000 0.00 0%

2. Projet ‘’Production d’Énergie 
Électrique’’ 25 770 000 0.00 0% 100 000 0.00 0%

3. Projet ‘’Distribution d’Energie 
Électrique’’ 80 000 0.00 0% 180000 0.00 0%

4. Projet ‘’Accès à l’Électricité Hors 
Réseau’’ 0 250 000.00 - 0 0.00 0%

5. Suivi & Evaluation 700 000 0.00 0% 0 0.00 0%

6. Administration & Contrôle 644 439 146 186.86 23% 1 068 070 478 410.22 45%

TOTAL 28 709 439 402 155 1% 1 518 070 478 410 32%

Le faible taux d’engagement des dépenses sur le budget Compact se justifie par :

1. la non signature du contrat de ESOC prévue pour la période pour un montant de 17,000,000 USD ;

2. la non signature du contrat de IPP prévue pour la période  pour un montant de 600,000 USD ;

3. la non réalisation de l’engagement prévu pour l’audit de la mise en œuvre du Contrat-Plan pour un 
montant de 300,000 USD ;

4. le non démarrage des activités de renforcement des capacités de la SBEE dansle cadre de la mise en 
œuvre du Contrat-Plan pour un montant de 100,000 USD

5. la non acquisition des Smart meters pour un montant de 700,000 USD ;

6. le non enregistrement dans le système comptable pour une valeur de 8,000,000 USD du contrat de PMC 
déjà signé. 
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Tableau n°2 : Exécution du budget des fonds CIF pour la période de Janvier à Mars 2018

ENGAGEMENTS 
JANVIER À MARS 2018, USD

DÉCAISSEMENTS 
JANVIER À MARS 2018, USD

PROJETS Prévu Réalisé % Prévu Réalisé %

1. Projet ‘’Réformes des Politiques & 
Renforcement  Institutionnel’’ 1 350 000 0.00 0% 642 956 229 759.00 36%

2. Projet ‘’Production  d’Électrique’’ 3 000 000 89 506.37 3% 505 314 11 487.27 2%

3. Projet ‘’Distribution d’Électrique’’ 0 0.00 0% 0 0.00 0%

4. Projet ‘’Accès à l’Électricité Hors 
Réseau’’ 0 0.00 0% 1 046 845 875 835.35 84%

5. Suivi & Evaluation 0 0.00 0% 96 942 4 303.64 4%

6. Administration & Contrôle 625 110 471 048.64 75% 982 729 679 740.77 69%

TOTAL 4 975 110 560 555 11% 3 274 786 1 801 126 55%

Le faible taux d’engagement des dépenses sur les fonds CIF se justifie par :

1. la non signature du Contrat de IPP en février comme prévu pour un montant de 1,350,000 USD ;

2. le non enregistrement dans le système comptable pour une valeur de 2,000,000 USD du contrat de 
PMC déjà signé ;

3. la non signature du Contrat de ESOC pour un montant de 1,000,000 USD.

Tableau n°3 : Exécution du budget des fonds 609(g) pour la période de Janvier à Mars 2018

ENGAGEMENTS JANVIER À MARS 2018, 
USD

DÉCAISSEMENTS JANVIER À MARS 2018, 
USD

PROJETS Prévu Réalisé % Prévu Réalisé %

Projet Infrastructure 221342 0.00 0% 2 004 048 608 371.78 30%

Projet Accès à l’Électricité 0 0.00 0% 437 500 0.00 0%

Projet Suivi & Evaluation 0 0.00 0% 656 115 328 057.50 50%

Projet Administration et Contrôle du 
Programme

53 078 0.00 0% 53 078 0 0%

TOTAL 274 420 0 0% 3 150 742 936 429 30%

Le montant total des engagements de 274 420 USD est relatif à l’acquisition des moniteurs pour 221 342 
USD et au paiement des taxes sur salaire des anciens consultants UCF pour 53 078 USD. Ces activités ont été 
reportées au trimestre d’avril à juin 2018. Les décaissements correspondants n’ont pas été réalisés.

Le faible taux de décaissement de 30% est dû au fait que le consortium Intec GOPA/ IED/ANTEA n’a pas 
soumis tous les livrables conformément au contrat. En effet, la reprise des simulations électriques par le 
consultant a entraîné la suspension des études de conception, en attendant les résultats desdites simulations 
qui ont eu des impacts significatifs sur le périmètre initial du Projet. Le consultant n’a pas non plus soumis ses 
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factures. De même, NIRAS n’a pas soumis ses factures du trimestre.

Tableau n°4 : Exécution du budget des fonds GoB pour la période de Janvier à Mars 2018

ENGAGEMENTS JANVIER À MARS 2018, 
USD

DÉCAISSEMENTS JANVIER À MARS 2018, 
USD

PROJETS Prévu Réalisé % Prévu Réalisé %

3. Projet Distribution d’Énergie 
Électrique

0 0 0% 0 0 0%

6. Projet Administration et 
Contrôle du Programme

1 031 226 142 966 14% 1 011 313 63 358 6%

TOTAL 1 031 226 142 966 14% 1 011 313 63 358 6%

Le montant prévu en engagement concerne principalement l’acquisition des équipements de sécurité, des 
mobiliers de bureau et l’assurance-vie pour le personnel. Le processus de passation des marchés relatifs à ces 
acquisitions et contrat est en cours. Ce qui justifie le faible taux de réalisation.
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III. ACTIVITÉS AU NIVEAU DE LA PASSATION DES 
MARCHÉS

Tableau n°5 : Point des activités de passation de marchés menées au cours du 1er trimestre 2018

Rubriques
Q1/2018 (Janvier à Mars 2018)

Prévisions Réalisations

Marchés RN Ouvertures Evaluations Contrats RN Ouvertures Evaluations Contrats

Services 
Consultants

8 7 8 11 8 7 3 8

Services non 
Consultants

1 2 2 4 1 2 1 3

Biens 8 11 11 7 8 10 4 4

Travaux 1 1 1 0 1 0 0 0

Totaux 18 21 22 22 18 19 8 15

Source : MCA-Bénin II

De ce tableau il ressort que tous les marchés programmés au cours du trimestre ont été lancés. Sur les 22 
contrats prévus pour être signés, 15 ont été effectivement signés, soit un taux de réalisation de 68%.

Il est à noter que 22 évaluations d’offres ont été programmées, 10 ont démarré, 12 n’ont pas encore démarré 
et 8 sont arrivées à terme. 
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IV. Activités de Suivi & Evaluation

Les activités réalisées au cours du trimestre sont :

 ■ Mise en œuvre du Plan de Suivi-Évaluation 

Le Plan de Suivi Évaluation a été approuvé et adopté respectivement par MCC le 18 décembre 2017 et le 
Conseil d’Administration en sa 9ème session du 20 décembre 2017. En vue de faciliter sa mise en œuvre, un 
atelier de formation du personnel du MCA-Bénin II et des Points Focaux du Suivi-Évaluation a été préparé au 
cours du premier trimestre de 2018. La préparation a consisté à identifier les participants, à relire le Plan de 
Suivi-Évaluation, à élaborer les communications et procédé aux différentes simulations. 

Le tableau de suivi des indicateurs (ITT) a fait l’objet de revue et de traduction en version française. En vue 
de la préparation de la prochaine révision du Plan de Suivi-Evaluation et de l’annexe III du PIA, une revue de 
l’annexe III du PIA et du Plan de Suivi-Evaluation a démarré au cours du premier trimestre 2018.

 ■ Elaboration de rapports périodiques  

 • Rapports Narratifs des Fonds (609g, CIF, Compact et GoB) 

La DESE a participé au cours du trimestre, à l’élaboration des rapports narratifs des Fonds pour la période 
de janvier à mars 2018. Les amendements de MCC sur les différents rapports ont été pris en compte et les 
versions françaises ont été élaborées pour la session du Conseil d’Administration du 23 mars 2018.

 • ITT Narrative report 

Le rapport narratif du tableau de suivi des indicateurs a été élaboré et soumis à MCC. 

 • Rapport Trimestriel de Performance  

Le 3e rapport trimestriel de performance pour l’année 2017 a été finalisé avec la prise en compte des 
amendements des Homologues. Le rapport est mis en ligne. 

 • Rapport Annuel de Performance  

Le rapport annuel de performance de l’année 2017 a été élaboré au cours du trimestre de janvier à mars 
2018, et a mis en exergue les progrès réalisés au cours de l’année, les difficultés et obstacles rencontrés 
ainsi que les leçons et bonnes pratiques apprises. Les risques liés à la mise en œuvre du Programme ont 
été identifiés et les mesures de mitigations ont été retenues. La revue du rapport se poursuit en vue de sa 
publication.

 ■ Revue de Qualité des Données  

Le rapport provisoire ayant été validé en décembre 2017, la mise en paiement dudit livrable a été effectuée 
courant janvier 2018.

Les discussions se poursuivent en vue de la clôture du Contrat.
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 ■ Etudes et enquêtes  

 • Enquête auprès des agents de la SBEE

Le contrat a été signé le 13 mars 2018 avec l’INSAE. Le lancement de l’étude a été fait le 14 mars 2018. La 
réunion de cadrage a eu lieu le 28 mars 2018. Les préparatifs dans le cadre de la réalisation de l’enquête se 
poursuit.

 • Enquête de collecte de données de référence 

Après l’affinement des TdR et leur validation par les différentes parties, l’appel à candidatures a été lancé le 
27 mars 2018. Le processus de passation de marché est en cours.

 ■ Mise en place d’un Système d’Informations pour le Suivi-Évaluation 

Les TdR et la RN (Procurement Requisition Note) ont été finalisés en vue de la poursuite du processus de 
recrutement d’un consultant. Le point a été fait au CODIR du 12 février 2018 qui a décidé de la suspension 
de la réalisation de cette activité au regard des initiatives déjà prises par MCC et MCA-Bénin II, notamment 
la mise en place de MIS de MCC. 

 ■ Collecte des données pour l’évaluation d’impact

La Direction de l’Economie et du Suivi-Évaluation a participé au processus de validation de la méthodologie 
pour la conception des équipements de collecte des données pour l’évaluation d’impact des Projets 
« Production d’Electricité » et « Distribution d’électricité ». Le Consultant Mathématica devra définir 
l’échantillon d’abonnés auprès desquels les compteurs intelligents vont être placés. Par ailleurs, en plus des 
analyseurs, Mathématica a retenu l’acquisition de 480 smart meters à placer auprès des clients (MT- moyenne 
tension et BT- basse tension).

 ■ Appui aux Projets 

La Direction a procédé à la revue du plan de suivi-évaluation pour la Facilité d’Energie Propre Hors Réseau. De 
même elle a participé à l’atelier d’information et de partenariat à l’attention des potentiels soumissionnaires 
du premier appel à propositions des projets de la Facilité d’Énergie Propre Hors Réseau (OCEF) le 13 mars 
2018. Enfin, elle a participé à l’atelier de formation sur le PISG du 14 au 16 mars 2018.
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V. ACTIVITÉS AU NIVEAU DE LA DIRECTION DE LA 
COMMUNICATION ET DES RELATIONS PUBLIQUES

Les activités réalisées par cette Direction au cours du trimestre sont :

 ■ Médiatisation des activités  

La DCRP a assuré la couverture médiatique des activités suivantes : (i) Dixième (10ème) session du Conseil 
d’Administration, (ii) Formation sur le PISG, (iii) Visite du Deputy Assistant Secretary (Robert Scott), (iv) 
Campagne de pré-marketing et de proximité sur l’OCEF (6 régions) et remise de site au Consultant chargé des 
levés topographiques. 

 ■ Veille et animation permanente du site internet et des comptes de réseaux sociaux 

Les informations d’actualité (sessions du Conseil d’Administration, ateliers, rencontres, visites, etc.), sur la 
passation des marchés et les publications (rapports d’activités, rapports d’études, etc.) ont été régulièrement 
diffusées sur le site au cours du trimestre.

 ■ Système d’information  

Le suivi permanent du système d’information a permis de garantir la continuité du service informatique et 
télécoms fourni aux utilisateurs.  Le ‘‘Monitoring réseau et système’’, l’ajout de nouveaux utilisateurs de 
domaine, le déverrouillage de comptes, la révocation des accès, la création de compte mail, la sauvegarde 
hebdomadaire des configurations réseau (switchs cisco, firewall Palo Alto), la sauvegarde journalière des 
serveurs (SAP, serveurs de fichiers, patch manager) ont été réalisés.

En ce qui concerne le management de la sécurité du système d’information, une revue du Code de Bonnes 
Pratiques a été réalisée et le Document rendu opérationnel.

Sur le plan de l’archivage, la Direction a élaboré le Cadre Général d’Organisation et de Conservation des 
documents/Archives de MCA-Bénin II.  De même, à partir du plan de classement validé par la Direction des 
Archives Nationales, un plan de classement détaillé par département a été réalisé et déployé. La formation 
des Assistantes sur le plan de classement et le suivi de la mise en œuvre du plan ont été réalisés.
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VI. ACTIVITÉS RÉALISÉES AU NIVEAU DES ORGANES 
DE GOUVERNANCE DU PROGRAMME

Le point au niveau des organes de gouvernance du Programme fait ressortir pour le premier trimestre 2018, 
ce qui suit :  

 ■ Activités du Conseil d’Administration du MCA-Bénin II

Le Conseil d’Administration du MCA-Bénin II a tenu sa dixième session ordinaire le 22 mars 2018. Au cours 
de cette réunion, les Administrateurs ont examiné et ratifié les documents requis pour les Demandes de 
Décaissement du Financement du Programme (fonds Compact) ; des Fonds de mise en œuvre du Programme 
et des Fonds 609(g) pour le trimestre d’avril à juin 2018. Ils ont approuvé les documents de décaissement 
de la contribution du Gouvernement pour le même trimestre, le Plan de passation des Marchés pour la 
période du 1er avril 2018 au 31 mars 2019 et les Accords de mise en œuvre avec la CEB et l’ANM. Le Conseil 
a, en outre, pris acte du projet d’Accord de mise en œuvre avec l’ARE et instruit la Coordination Nationale à 
lui soumettre la version de l’Accord de mise en œuvre avec l’ARE approuvée par MCC, pour approbation par 
consultation écrite. Le Conseil d’Administration a, par ailleurs, approuvé par consultation écrite les avenants 
ci-après : 

 ե l’avenant n°2 du contrat PP3-CIF-GSI-02 portant sur la réalisation de l’Audit Genre de la Société Béninoise 
d’Energie Electrique (SBEE) ;

 ե l’avenant n°1 au contrat N°PP1-CIF-PRISP-01 portant Etude et Plan tarifaires en République du Bénin ;  

 ե l’avenant n°1 au contrat N°PP2-CIF-ESP-01 portant évaluation des matières dangereuses.

 ■ Soumission des documents requis pour la Demande de décaissement

Il a été élaboré au cours du trimestre de janvier à mars 2018, des documents nécessaires aux Demandes de 
Décaissement des Fonds Compact, des Fonds de mise en œuvre du Programme et des Fonds 609(g) pour le 
trimestre 3 de l’Année Fiscale 2018. Ces documents ont été soumis au MCC pour recueillir son Avis de Non 
Objection. 

Le suivi de la satisfaction des conditions préalables au décaissement des Fonds Compact et des Fonds de 
Mise en œuvre du Programme au cours du trimestre a permis de constater que toutes les conditions requises 
ont été satisfaites à l’exception de celle relative à la soumission des rapports des auditeurs. En effet, l’Audit 
de la gestion du MCA-Bénin II pour la période du 1er avril 2017 au 31 mars 2018 débutera en avril 2018. Le 
rapport de l’Audit Genre de la SBEE sera disponible en mai 2018. La condition relative aux Accords de mise en 
œuvre avec les Agences a été reporté jusqu’au 30 juin 2018.

 ■ Suivi de l’élaboration des Accords de mise en œuvre avec l’ABERME et les Communes.

 ■ Poursuite du processus de l’amendement de l’Accord de l’Agent Fiduciaire en ce qui

 ■ concerne les services rendus en rapport avec la Contribution du Gouvernement.

 ■ Règlement d’un Bid Challenge en rapport avec la passation du marché relatif à la 

 ■ sélection d’un consultant en gestion environnementale et sociale (ESOC).
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VII. ACTIVITES PLANIFIEES NON REALISEES, OBSTACLES 
RENCONTRÉS T MESURES D’ATTENUATION

Tableau n° 6 : Activités non réalisées, justifications / obstacles rencontrés et mesures d’atténuation

ACTIVITES PREVUES NON 
REALISEES

JUSTIFICATIONS / OBSTACLES 
RENCONTRÉS

MESURES ET ACTIONS 
DE RÉSOLUTION /

CONTOURNEMENT

Projet « Réforme des Politiques et Renforcement Institutionnel » 
Elaboration des termes de référence 
pour le renforcement des capacités de 
la SBEE dans le cadre de l’opération-
nalisation du Contrat Plan.

  Le Projet a concentré ses efforts sur 
d’autres activités et a reporté la fina-
lisation des TDRs sur le renforcement 
des capacités de la SBEE pour le se-
cond trimestre.

Reporter l’activité au trimestre 
d’avril à juin 2018.

Elaboration des termes de référence 
de l’Auditeur indépendant pour le 
suivi de la mise en œuvre du Contrat 
Plan.

  L’élaboration des TDRs de l’Auditeur 
indépendant du Contrat-plan a été 
confiée au Consultant chargé de la 
mise en place du Contrat de gestion.

Intégrer l’activité dans le ca-
hier de charge du Consultant 
chargé de la mise en place du 
contrat de gestion.

●● Elaboration et soumission des 
rapports de la phase 2 de la mise 
en place d’un Contrat de Gestion 
au profit de la SBEE.

●● Soumission de la version finale 
du Dossier d’Appel d’offres par le 
Consultant.

●● L’élaboration et la soumission de 
ces rapports sont conditionnées 
par la tenue de la réunion du 
Comité de pilotage d’avril 2018.

●● La soumission de la version finale 
du Dossier d’Appel d’offres est  
conditionnée par la tenue de la 
réunion du Comité de pilotage 
d’avril 2018 .

Organiser la réunion du comité 
de pilotage d’avril 2018.

Elaboration et transmission au Gou-
vernement d’un projet de communi-
cation sur les principales conclusions 
et recommandations de l’étude tari-
faire.

La rédaction de ce document a été 
retardée en raison de l’option faite par 
MCA-Bénin II de regrouper toutes les 
communications sur les réformes en un 
seul bloc. La réalisation de cette option 
a nécessité plus de temps que prévu.

Regrouper toutes les commu-
nications en un seul bloc. Elles 
ont été élaborées et trans-
mises.

Finalisation du processus de passation 
de marchés et signature du contrat 
avec le consultant retenu pour la 
mise en place d’un cadre attractif 
pour les producteurs indépendants 
d’électricité.

En raison du fait que les négocia-
tions ont pris plus de temps que prévu, 
la réalisation de ces deux activités est 
reportée au trimestre suivant.

Reporter l’activité au trimestre 
d’avril à juin 2018.

Démarrage des préparatifs du lance-
ment de la mission du consultant

Idem. Idem.

Soumission de l’Accord de mise en 
œuvre avec l’ARE au CA/MCA-Bénin II 
du 23 mars 2018

MCC n’a pas donné un avis favorable 
et a fait des commentaires importants 
qui nécessitent la reprise de certaines 
parties du document.

Soumettre à nouveau l’accord 
au CA/MCA-Bénin II de juin 
2018.

 
Elaboration d’une version provisoire 
de l’Accord de mise en œuvre avec le 
ME

Le démarrage de l’activité est su-
bordonné à la disponibilité de l’AOF 
du ME

Attendre la disponibilité de 
l’AOF du ME.
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Projet « Production d’Electricité » 
Finalisation et transmission à l’APM 
des TdR de l’Etude de conception et 
d’ingénierie détaillée + EIES pour la 
construction de centrales solaires 
photovoltaïques.

L’option a été faite par MCC/MCA-Bé-
nin II de faire réaliser les centrales 
solaires dans le cadre de contrats avec 
les IPPs.

Finalisation du processus d’orienta-
tion des TdR pour la Réhabilitation 
et le Renforcement de la centrale 
hydroélectrique de Yéripao.

Les conditions de réalisation de cette 
activité seront définies par le PMC

Intégrer l’activité dans le cahier 
de charge du PMC.

Construction du CNCD. Retard de la SBEE dans  la mobilisa-
tion de l’Equipe Projet.

Relancer la SBEE.

●● Finalisation des TdR du système 
de gestion de la maintenance 
à la SBEE et transmission à 
l’APM.

●● Suivi du processus de passation 
de marchés.

Ces deux activités sont tributaires 
de la décision sur le Projet de TDRs 
soumis pour revue technique de 
MCC.

Attendre la revue technique 
des TdR par MCC.

Projet « Distribution d’Electricité » 
Signature des avenants n°2 et n°3 
à l’option B du contrat relatifs res-
pectivement à la mise en place d’un 
système autonome de collecte de 
données à la SBEE (acquisition de 40 
analyseurs de réseau) et aux nou-
velles lignes Vèdoko-Gbégamey-An-
cien Pont-Akpakpa

●● Des précisions du Consultant en 
vue de la finalisation du mémo 
relatif à l’avenant 2 sont toujours 
attendues.

 ● La proposition technique et 
financière du consultant pour 
l’Avenant 3 est attendue.

Attendre les précisions du 
Consultant.

Transmission à MCC pour revue tech-
nique du projet de l’Accord de mise en 
œuvre avec l’ABERME.

La revue interne a pris plus de temps 
que prévu.

Relancer MCC pour  la revue 
technique.

Performance Environnementale et Sociale 
●● Organisation d’un atelier de 

vulgarisation du SGESSS avec les 
Parties Prenantes.

●● Formation du personnel du  
MCA-Bénin II sur les éléments 
de base relatifs à la prévention 
en environnement, santé et sé-
curité.

 ● L’actualisation du SGESSS initial a 
pris plus de temps que prévu.

●● Retard dans la réalisation de cette 
activité.

●● Reporter l’activité pour le 
prochain trimestre.

●● Reporter l’activité au pro-
chain trimestre.

●● Formation du personnel du  
MCA-Bénin II sur le processus 
d’acquisition et de sécurisation 
de sites en environnement, san-
té et sécurité.

Retard dans la réalisation de cette 
activité.

Reporter l’activité pour le pro-
chain trimestre.
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●● Réalisation de l’Étude sur les ma-
tières dangereuses : Validation 
des Plans de remédiation à court 
terme (HazMat).

●● Validation des spécifications et 
des TdR pour le recrutement 
du Consultant pour la mise en 
œuvre des Plans de remédiation 
(HazMat).

●● Les Plans de remédiation à court 
terme des sites sur lesquels les 
études des matières dangereuses 
ont été réalisées ne sont pas en-
core disponibles car les travaux 
de HazMat ont connu du retard.

●● Les spécifications et les TdR pour 
le recrutement du Consultant 
pour la mise en œuvre des Plans 
de remédiation des sites sur 
lesquels les études des matières 
dangereuses ont été réalisées ne 
sont pas encore disponibles car 
les travaux de HazMat ont connu 
du retard.

Actualiser le calendrier du 
Consultant en charge de la 
réalisation de l’étude des ma-
tières dangereuses.

Validation du Plan de Travail de 
ESOC.

 Retard dans la mise  en œuvre 
du  planning  du processus de passa-
tion de marchés

Reporter l’activité pour le pro-
chain trimestre.

Transmission des Accords de mise en 
œuvre avec les Mairies de Cotonou, 
Sèmè-Podji, Porto-Novo, Bohicon, 
Parakou, Djougou et Natitingou à 
MCC pour revue technique.

Retard dans le planning des de réali-
sation de l’activité.

Reporter l’activité pour le pro-
chain trimestre.

Elaboration des termes de référence 
pour le recrutement d’une Institu-
tion qui pourrait fournir une forma-
tion en gestion financière.

Retard dans la réalisation de cette 
activité.

Attendre l’arrivée du CGES/
ESOC pour l’élaboration de ces 
TdR.

Genre et Inclusion Sociale 
  Exécution de l’Audit Genre de la 
SBEE : Non validation du rapport de 
démarrage.

Non-respect des exigences des TDR 
par le consultant.

Organiser une séance de re-
cadrage de la mission avec le 
Cabinet.

Direction de la Communication et des Relations Publiques 
Adaptation de l’identité sonore du 
MCA-Bénin II.

 

●● Marché infructueux

●● Prise de contact avec des sites de 
vente en ligne sans succès.

Trouver une autre option.

Direction de l’Economie et du Suivi & Evaluation 
Mise en place d’un Système d’Infor-
mations pour le Suivi- Evaluation.

Activité suspendue par le CODIR du 12 
février 2018.

Développer en interne une lé-
gère application de saisie et de 
sauvegarde des informations 
sur le Programme.

Direction de la Passation des Marchés  
Ouverture et évaluation des offres 
relatives au DAO pour la conception 
et la réalisation du Centre National 
de Contrôle de la Distribution  (Dis-
patching) de la SBEE (Design & Build-
IT).

Amendement du DAO et demandes 
de report exprimées par les 
soumissionnaires potentiels.

Tenir compte de l’importance 
de l’acquisition et des condi-
tions du marché pour établir 
un plan de mise en œuvre en 
conséquence. 
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Evaluation des propositions pour la 
sélection de consultant pour l’appui 
à la mise en vigueur des normes de 
performance énergétique.

Report de la date de dépôt des 
propositions pour permettre la 
participation du plus grand nombre 
possible de candidats.

 ● Intensifier la publicité en 
direction des candidats 
potentiels. 

 ● Tenir compte des 
particularités de 
l’acquisition et des 
conditions du marché pour 
établir un plan de mise en 
œuvre en conséquence.

Evaluation des propositions pour la 
sélection de consultant pour la mise 
en œuvre des activités du WEE. 

Report de la date de démarrage de 
l’évaluation pour indisponibilité de 
salle, plusieurs activités étaient en 
cours dans la même période.

Revoir la composition des 
panels d’évaluation, faire 
un suivi rigoureux de la  
planification des évaluations, 
éviter si possible les 
chevauchements de plusieurs 
évaluations et délocaliser 
les évaluations les plus 
importantes.

Evaluation des Cotations pour 
l’acquisition des matériel et mobilier 
d’archivage.

Retard dans la soumission de la RN.  ● Suivre les PRN et mettre 
en place une alerte de 
rappel systématique.

 ● Faire une planification plus 
réaliste.

Evaluation des Cotations pour la 
maintenance des onduleurs.

Retard dans la soumission de la RN.  ● Suivre les PRN et mettre 
en place une alerte de 
rappel systématique. 

 ● Faire une planification plus 
réaliste.

Signature du contrat avec le Consul-
tant sélectionné pour la Gestion En-
vironnementale et Sociale (ESOC)

 ● Arrêt du processus de signature 
pour cause de Bid Challenge. 

 ● Cas de force majeur qui peut 
arriver à tous les processus.

Disposer des outils prêts pour 
gérer les BID challenge quand 
cela se produit.  

Signature du contrat avec le consul-
tant IPP.

Retard dû à la non-conformité de la 
nature du groupement attributaire 
aux clauses de la Demande de 
Propositions. 

 ● Vérifier plus 
profondément lors 
des évaluations que 
les groupements 
soumissionnaires 
sont formés d’entités 
conjointement 
et solidairement 
responsables. 

 ● Expliquer cela lors des pre-
bid meetings.

Signature du contrat pour l’expert en 
télécommunication devant participer 
à l’évaluation des offres du DAO relatif 
au Dispatching IT.

Désistement de l’expert retenu qui 
s’est déclaré indisponible pour la 
période de l’évaluation. 

Proposer la participation d’un 
cadre de Bénin Télécom pour 
participer à l’évaluation en 
tant que membre de panel. 

Diversifier la base de données 
pour la liste des  experts pour 
les panels.
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Signature du contrat pour l’expert 
SCADA devant participer à l’évalua-
tion des offres du DAO relatif au Dis-
patching IT.

Retard dans la confirmation de la 
disponibilité financière.

Report de la date de signature du 
contrat pour raison de confidentialité.

Vérifier que la nature des 
besoins exprimés est en 
adéquation avec le budget 
estimatif avant le lancement 
des consultations.

Signature du contrat pour l’expert 
Génie Civil devant participer à l’éva-
luation des offres du DAO relatif au 
Dispatching Building.

Report de la date de signature du 
contrat en attendant le lancement du 
DAO relatif au Dispatching Building.

 ● Procéder au lancement 
dans les meilleurs 
délais du DAO relatif au 
Dispatching Building. 

 ● Faire une planification 
intégrée.

Signature du contrat pour la mainte-
nance des copieurs.

Retards dans la revue des TDR et dans 
l’évaluation des cotations.

Renforcer les capacités 
des projets en matière de 
définition des besoins et 
d’élaboration des TDR.

Signature du contrat pour l’acquisition 
des Equipements sécurité.

 ● Retard à cause du délai de 
relance de la demande de 
cotation qui a été infructueuse.

 ● Retard dans l’évaluation 
des cotations à cause de 
l’indisponibilité des membres du 
panel et de la charge de travail 
qui s’est accrue au niveau du PA.

Sensibiliser les panélistes 
et leurs superviseurs et, au 
besoin, les remplacer en cas 
d’indisponibilité  et suivre la 
réaction des soumissionnaires 
listés   à répondre aux 
demandes de cotations pour 
les marchés spéciaux.

Signature du contrat pour l’acquisition 
du matériel de sonorisation

Difficulté du panel à finaliser 
l’évaluation à cause de la grande 
disparité dans les montants des 
cotations soumises. 

Faire réviser les spécifications 
par la DAF et relancer la 
demande de cotations.

Signature du contrat pour l’acquisition 
de photocopieurs et de matériels in-
formatiques.

Retard dans l’évaluation des cotations 
à cause de l’indisponibilité des 
membres du panel et de la charge de 
travail qui s’est accrue au niveau du 
PA.

Sensibiliser les panélistes 
et leurs superviseurs et, au 
besoin, les remplacer en cas 
d’indisponibilité.
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VIII. PRINCIPALES ACTIVITES PROGRAMMEES AU 
COURS DU TRIMESTRE D’AVRIL À JUIN 2018

vIII.1. Au nIveAu de lA dIrectIon des opérAtIons

vIII.1.1 projet « réforme des polItIques et renforcement InstItutIonnel »

Au cours du trimestre d’avril à juin 2018, les actions du Projet consisteront essentiellement :

 ■ à la réalisation de l’étude sur les tarifs d’électricité : 

 ● Elaborer le projet de Communication en Conseil des Ministres et suivre son enrôlement ;

 ● Suivre les activités relatives à l’avenant au Contrat. 

 ■ au recrutement du Consultant IPP et Conseiller en transactions :

 ● Finaliser le processus de passation de marchés ;

 ● Préparer la réunion de démarrage des activités du Consultant ; 

 ● Identifier les parties prenantes de l’étude ;

 ● Elaborer et transmettre les TDR pour le recrutement d’un expert IPP.

 ■ à la mise en place d’un contrat de gestion au profit de la SBEE :

 ● Organiser la mission du Consultant (réunion du Comité de pilotage, réunion avec les PTF, 
séances d’orientation avec le Ministre du Plan et du Développement, le Ministre de l’Energie 
et du Directeur de Cabinet du Ministère de l’Energie, autres rencontres avec les parties 
prenantes, etc.) ; 

 ● Préparer un avenant au Contrat en vue de l’élaboration de la Convention de concession et de 
l’actualisation du Contrat-Plan ;

 ● Organiser une séance de restitution du Rapport de Structuration du Contrat de gestion au 
Codir de la SBEE.

 ■ à la finalisation de l’Accord avec l’ARE :

 ● Faire la revue du projet actualisé de l’accord avec l’ARE et le soumettre à l’approbation de 
MCC et du CA/MCA-Bénin II.

 ■ à l’actualisation des Codes :

 ● Organiser une séance de travail avec le Consultant recruté par RECASEB.

 ■ à la retraite du Conseil d’Administration du MCA-Bénin II :

 ● Préparer les documents techniques de présentation à la retraite.

 ■ à suivre la mise en œuvre du Contrat-Plan.

 ■ à poursuivre le suivi des conditions préalables liées aux décaissements des fonds relatifs à la mise en 
œuvre du Compact. 
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 ■ à renseigner les indicateurs relatifs aux activités du Projet 

 ■ à poursuivre le processus de finalisation de l’Accord avec le Ministère de l’Energie.

vIII.1.2 projet « productIon d’electrIcIté »

Les activités planifiées pour le prochain trimestre sont : 

 ■ Revue et finalisation par le PMC des TDRs pour le recrutement d’une Entreprise pour la réhabilitation, 
la modernisation et le renforcement de la centrale hydroélectrique de Yéripao (Design Build) et soumission 
à MCC ;

 ■ Finalisation des TDR pour la mise en place d’un système de gestion de la maintenance à la SBEE après 
la revue de MCC et lancement du processus de recrutement.

vIII.1.3 projet « dIstrIbutIon d’electrIcIté »

Les principales activités envisagées pour ce projet au cours du prochain trimestre sont :

 ■ Démarrage de la mission du Consultant en Gestion de Programme (PMC) ;

 ■ Poursuite des études d’ingénierie pour la modernisation et le renforcement du réseau de distribution 
de la SBEE avec soumission des livrables 3, 4, 5, 6 et 7 révisés à la suite de la reprise des simulations 
électriques puis des livrables 8 à 12 ;

 ■ Organisation de conférences call avec les parties prenantes pour l’examen des livrables ;

 ■ Elaboration et signature des avenants 2 (Option B) et 3 (Période de base) ;

 ■ Signature de l’Accord de mise en œuvre avec la CEB ;

 ■ Réalisation de l’étude géotechnique des sols des sites de construction du Dispatching à Akassato et 
Bohicon ;

 ■ Finalisation du DAO et lancement du processus de passation de marchés pour la sélection d’une 
Entreprise pour la construction des bâtiments du Dispatching (Design Build) ;

 ■ Evaluation des offres du marché Dispatching-IT.

vIII.1.4 projet « Accès à l’electrIcIté Hors-réseAu »

Le personnel de ce projet concentrera ses efforts à : 

 ■ la mise en place d’un Environnement propice à l’électricité hors réseau (EHR) :

 ● Formation des acteurs (ARE, ABERME, SBEE, ME, DGE, ANM, etc.) ;

 ● Finalisation de la communication et du projet de décret pour l’adoption des documents de la 
politique EHR par le Gouvernement ;

 ● Suivi de l’adoption de la Politique EHR par le Gouvernement ;

 ● Préparation de l’assistance technique aux acteurs pour la mise en œuvre de la Politique EHR.

 ■ la Facilité d’énergie propre hors réseau :
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 ● Finalisation du manuel de procédures de l’OCEF ;

 ● Participation à l’examen technique des projets pour l’élaboration de la liste restreinte et liste 
de réserve des projets avec NIRAS ;

 ● Réception et examen des rapports de NIRAS.

 ■  la poursuite de la mise en œuvre des mesures d’Efficacité énergétique :

 ● Poursuite des évaluations (Normes et Labels), finalisation des rapports des évaluations et 
obtention des Avis de Non Objection (ANO) ;

 ● Visite des sites retenus comme candidats aux audits énergétiques, collecte d’informations 
complémentaires et sensibilisation des acteurs (Mai 2018) ;

 ● Evaluation financière des offres sur les Audits énergétiques (Mai 2018) ;

 ● Evaluation financière des offres sur les Normes et Labels (Mai 2018) ;

 ● Négociation avec le Consultant retenu pour la stratégie et plan de communication (Mai 
2018), pour les Normes et Labels (Juin 2018), pour les Audits énergétiques (Juin 2018) ;

 ● Réunion de cadrage et atelier de démarrage de la consultation sur la stratégie et plan 
de communication (Mai 2018), pour les Normes et Labels (Mai 2018), pour les Audits 
énergétiques (Mai 2018) ;

 ● Remise de sites au Consultant retenu pour les audits énergétiques (juin 2018).

 ■ la préparation et l’organisation d’un atelier de démarrage des consultations sur la stratégie et plan 
de communication (juin 2018), pour les Normes et Labels (juin-juillet 2018), pour les Audits énergétiques 
(juin-juillet 2018) ;

 ■ La finalisation et signature de l’Accord de mise en œuvre avec l’ANM et l’ABERME (mai-juin 2018).

vIII.1.5 dépArtement « performAnce envIronnementAle et socIAle »

Le département prévoit pour le prochain trimestre les activités suivantes :

 ■ Elaboration du Plan de gestion environnementale et sociale (PGES) ;

 ■ Mise en œuvre du SGESSS ;

 ■ Formation du personnel du MCA-Bénin II sur les éléments de base relatifs à la prévention en 
environnement, santé et sécurité ;

 ■ Formation du personnel du MCA-Bénin II sur le processus d’acquisition et de sécurisation de sites ;

 ■ Préparation et coordination des actions au cours d’une situation d’urgence ;

 ■ Collecte de données sur le marché des cultures annuelles et pérennes produites dans les zones 
d’intervention des projets ;

 ■ Mission de suivi des travaux de levé topographique.

vIII.1.6 dépArtement « IntégrAtIon genre et InclusIon socIAle »

Au cours du prochain trimestre, ce département envisage de :
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 ■  Participer aux activités planifiées par les autres Directions et Départements sur le volet transversal 
« Intégration Sociale et Genre » ;

 ■ WEE-activity :

 ● Finaliser la sélection du Consultant pour le WEE-activity ;

 ● Lancer les activités de WEE-activity ;

 ● Mettre en œuvre le plan de travail de WEE-activity ;

 ● Suivre et accompagner le Consultant. 

 ■ PISG :

 ● Actualiser le plan de travail du DIGIS ;

 ● Documenter et exploiter les acquis de la formation sur le PISG ;

 ● Finaliser le plan d’action pour l’accès des pauvres à l’électricité (réseau et hors réseau).

 ■ Audit Genre de la SBEE :

 ● Actualiser le plan de travail de l’activité ;

 ● Gérer le contrat du Consultant. 

vIII.2. AdmInIstrAtIon et fInAnces 

Au titre de l’administration et des finances, les principales activités programmées pour la période d’Avril à 
Juin 2018 sont les suivantes :

 ■ Finalisation du processus de recrutements pour les positions restantes telles que :

 ●  Assistant Administratif du Directeur des Opérations ;

 ●  Conducteurs de véhicule (1) ;

 ●  Assistant Administratif et Financier de la Cellule MCA-Bénin II à la SBEE.

 ■ Finalisation du processus de mise en place de l’assurance-vie ;

 ■ Mise en place d’un nouveau système de gestion de performance pour l’année 2018 avec l’appui du 
Cabinet Birches.

 ■ Acquisitions :

 ● Mobiliers de bureau pour le personnel ;

 ● Equipements informatiques additionnels (ordinateurs, copieurs et imprimantes) ;

 ● Equipements de sonorisation dans les salles de conférences ;

 ● Matériels et équipements de sécurité.

 ■ Réception des travaux d’aménagement des bureaux (cloisonnement, badigeonnage, matériels informa-
tiques, etc.) ;

 ■ Formations :

 ● du personnel sur le nouveau système de sécurité ;
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 ● des Agences de mise en œuvre impliquées dans les activités du MCA-Bénin II.

 ■ Réparation de l’onduleur central ;

 ■ Facilitation de l’Audit.

Au plan budgétaire, les prévisions d’engagements et de décaissements pour les quatre (04) fonds (Compact, 
CIF, 609g et GOB) sont consignées dans le tableau n°7 ci-dessous. 

Tableau n°7 : Prévisions d’engagements et de décaissements d’avril à juin 2018

FONDS ENGAGEMENTS AVRIL À JUIN 
2018 DÉCAISSEMENTS AVRIL À JUIN 2018

CIF 1 612 251 3 599 466

609(g) 274 421 1777513.64

GOB 1 062 730 939 948

COMPACT 8 098 592 5 222 213

TOTAL, USD 11 047 994 11 539 141
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vIII.3. pAssAtIon de mArcHés 
Les activités de passation de marchés planifiées pour le trimestre d’Avril à Juin 2018 sont consignées dans le 
tableau ci-après :

Tableau n°8 : Activités de passation de marchés planifiées pour le trimestre d’Avril à juin 2018

MARCHES
Activités planifiées pour le trimestre (Janvier à Mars 2018)

RN planifiées Ouvertures 
planifiées

Évaluations 
planifiées

Signatures de 
contrats planifiées

Services Consultants 16 11 11 09

Services Non Consultant 00 01 01 01

Biens 00 02 02 10

Travaux 01 01 1 01

Totaux 17 15 15 21

vIII.4. suIvI & evAluAtIon

Les activités de la DESE pour le troisième trimestre consisteront à :

 ■ Organiser l’atelier de formation du personnel et des points focaux de suivi-évaluation sur le Plan de 
Suivi-Évaluation ;

 ■ Suivre l’exécution du contrat relatif à l’enquête auprès du personnel de la SBEE ;

 ■ Suivre le processus d’évaluation des offres et l’exécution de l’enquête de collecte des données de 
référence ;

 ■ Elaborer le rapport narratif de l’ITT ;

 ■ Finaliser le rapport de performance du trimestre de janvier à mars 2018 et procéder à sa publication ;

 ■ Finaliser le rapport annuel de performance 2017 et procéder à sa publication ;

 ■ Elaborer les Rapports narratifs des Fonds 609g, Compact, CIF et GoB pour la période d’avril à juin 2018 ;

 ■ Poursuite de la revue de l’annexe III du PIA et du Plan de Suivi-Évaluation en vue de leur révision. 

vIII.5. communIcAtIon et relAtIons publIques

La DCRP a prévu pour le trimestre d’avril à juin 2018, les activités ci-après :

 ■ Réalisation et organisation de conférences :

 ●  Podcast de 3 à 5 minutes de présentation du programme, enjeux, avancement (avril 2018) ;

 ● Diffusion de productions audiovisuelles et insertions publicitaires dans la presse (Campagne 
institutionnelle du MCA-Bénin II) à partir de juin 2018 ;
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 ● Conférence de presse mi-parcours année 2018 (mi-juin) ;

 ● Réalisation et diffusion de spot télévisé et radio (FR + langues nationales) d’avril à octobre 
2018 ;

 ● Vidéo Conférence webinaire avec les potentiels soumissionnaires aux avis de passation de 
marchés (mai 2018, juillet, octobre) ;

 ● Débat télévisé sur les thèmes clé du secteur de l’énergie (avril- décembre 2018). 

 ■ Organisation de séances et ateliers d’information et de sensibilisation au profit : 

 ● des associations de jeunes en juin 2018 ;

 ● des institutions ;

 ● des médias aux réformes (avril - mai 2018) ;

 ● des élus locaux pour les informer sur les réformes, OCEF, etc. (avril-mai 2018) ;

 ● de la société civile et des syndicats (avril - mai 2018).

 ■ Participation :

o au Africa Energy Forum du 19 au 22 juin 2018 à Maurice dans le cadre du Market Outreach ;

o aux débats à l’Université (mai 2018) ;

 ■ Formation du Staff (Stratégie et le plan de communication, Plan d’archivage, Code de bonnes pra-
tiques, partage d’information, etc.) avril - mai - juin - septembre.

vIII.6. gouvernAnce du progrAmme

La période d’avril à juin 2018 sera marquée par :

 ■ La tenue de la onzième session ordinaire du Conseil d’Administration en juin 2018 ;

 ■ La retraite des membres du Conseil d’Administration ;

 ■ L’élaboration et la soumission à MCC des documents nécessaires aux demandes de décaissement des 
Fonds Compact, des Fonds de mise en œuvre du programme (CIF), des Fonds 609(g), pour le trimestre 4 de 
l’année fiscale 2018 (Juillet – Septembre 2018) ;

 ■ Le suivi de la satisfaction des conditions préalables au décaissement des Fonds Compact et des Fonds 
de mise en œuvre du Programme, requises pour le trimestre Juillet – Septembre 2018 et élaboration des 
rapports subséquents, y compris la demande de report ou d’exemption de certaines conditions.

 ■ Accompagnement du Programme par les consultants : 

 ● Suivi de l’exécution de la mission du Consultant chargé d’élaborer le Manuel de procédures 
fiscales destiné à faciliter la mise en œuvre de l’exonération fiscale accordée à MCA-Bénin II ;

 ● Poursuite du processus de recrutement d’un Consultant Juridique FIDIC chargé de conseiller 
et d’appuyer MCA-Bénin II dans le cadre de la mise en œuvre des contrats FIDIC ; 

 ● Poursuite du processus de recrutement d’un Conseil Juridique externe.

 ■ Revue et Suivi de la mise en place du système de recours des soumissionnaires (Bid Challenge System).
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IX. SATISFACTION DES CONDITIONS PREALABLES A 
LA MISE EN VIGUEUR DU COMPACT 

Tableau n°9 : Conditions préalables à la mise en vigueur du Compact

CONDITIONS PRÉALABLES SITUATION MESURES/ 
ACTIONS ENVISAGÉES

Rapports d’audits pour les 
périodes du 9 septembre 
2015 au 31 mars 2016 et 
du 1er avril 2016 au 31 
mars 2017 

MCC avait consenti à un report de 
la condition relative au rapport 
d’audit jusqu’au 31 décembre 2017 
(pour les périodes d’audit « du 9 
septembre 2015 au 31 mars 2016 
» et du «1er avril 2016 au 31 mars 
2017 »). L’Audit pour la période 
du 1er avril 2017 au 31 mars 2018 
débutera en avril 2018. Le rapport 
de l’Audit Genre de la SBEE sera 
disponible en mai 2018.

Signature des Accords 
avec les Agences de mise 
en œuvre 

MCC a accordé un report sur cette 
condition préalable jusqu’au 30 
juin 2018. L’Accord avec la SBEE a 
été signé le 7 décembre 2017 et 
soumis à MCC avec la demande de 
décaissement des Fonds Compact 
à travers le MIS. Les Accords avec 
l’ABE et l’ANM ont été approuvés 
respectivement le 15 décembre 
2017 et le 8 mars 2018 par courriels 
de MCC et seront bientôt signés. 
Les Accords avec l’ARE et la CEB 
ont déjà fait l’objet d’une revue 
technique et ont été soumis à MCC 
pour son avis de non objection. 
Les projets d’Accord avec l’ABERME 
et les Communes sont en cours 
d’élaboration et seront soumis à 
MCC pour revue technique.
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X. PROCESSUS CONSULTATIF

x.1. Au nIveAu de lA coordInAtIon nAtIonAle du progrAmme

Les sessions du Conseil d’Administration du Programme ont eu lieu régulièrement conformément au planning 
établi. 

Le Coordinateur National tient régulièrement des séances avec les Directeurs les semaines au cours 
desquelles le CODIR n’a pas lieu.

Les membres du Comité de Direction du Programme tiennent leur réunion selon une périodicité bimensuelle. 
Une réunion similaire se tient aussi toutes les semaines au niveau de chaque Département et Projet pour 
faire le point de l’avancement de la mise en œuvre des plans de travail et définir les mesures et actions à 
engager pour résoudre ou contourner les problèmes rencontrés. 

x.2. Au nIveAu des concertAtIons Avec les pArtIes prenAntes

Les concertations avec les parties prenantes ont porté sur les Réunions de travail et de coordination avec 
l’Evaluateur Indépendant, Intec-GOPA, MCC et MCA-Bénin II pour la définition et la mise en œuvre d’une 
stratégie de déploiement des smart meters dans le cadre des études de conception détaillée pour le 
renforcement et la modernisation du réseau de la SBEE (Option B).
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XI. ANALYSE ET GESTION DES RISQUES

Le mécanisme d’analyse et de gestion des risques est suivi chaque trimestre. De façon spécifique et à l’étape 
actuelle, les risques majeurs sur lesquels la Coordination Nationale accorde toute l’attention portent sur :

 ■ l’insuffisance du budget disponible pour la réalisation de l’ensemble des travaux de construction pour 
la modernisation et le renforcement du réseau de distribution de la SBEE : des recommandations ont été 
faites à l’endroit de la SBEE et de la CEB pour la mise en œuvre de mesures d’accompagnement du Projet ;

 ■ le retard dans l’adoption de la Politique EHR par le Gouvernement : Suivre et faire le lobbying auprès 
de personnalités au sein des Ministères pour accélérer l’examen des documents transmis ;

 ■ le retard dans la soumission des premiers livrables relatifs à l’Etude sur les matières dangereuses : 
organiser des séances de travail avec le Consultant et anticiper sur les situations de perte du temps ;

 ■ le retard dans la soumission des premiers livrables relatifs à l’Audit Genre de la SBEE, la faible appro-
priation des conclusions de l’Audit Genre par la SBEE : mettre en place un système de suivi rapproché du 
Consultant, organiser des séances de pré validation des livrables de l’Audit Genre avec le personnel de la 
SBEE concerné.
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