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Dans le cadre de la mise en œuvre du Programme MCA-Bénin II, le trimestre d’Avril à Juin 
2019 a été essentiellement marqué par (i) la poursuite du processus de passation de marchés 
en vue du recrutement d'un Opérateur chargé de la mise en œuvre du Contrat de gestion de 
la SBEE et d'un Auditeur du Contrat de gestion et du Contrat-Plan entre l’Etat et la SBEE ; (ii) 
l’adoption du projet de décret portant transmission à l’Assemblée nationale du projet de loi 
portant Code de l’électricité en République du Bénin ; (iii) le lancement du DAO pour les 
travaux de construction et de réhabilitation des postes à Cotonou et dans les régions ; (iv) la 
sélection provisoire par le PSP des projets pour le deuxième Appel à propositions sur les 
fenêtres 1, 2, 3 et 4 de l’OCEF ; (v) la signature des Accords de mise en œuvre entre MCA-
Bénin II et les communes de Bohicon, de Parakou, de Djougou et de Natitingou. 
 
La performance financière pour le trimestre d’Avril à Juin 2019 (Fonds MCC et Gouvernement 
du Bénin) a fait ressortir un taux d’engagement cumulé de 21% et un taux de décaissement 
cumulé de 33% au 30 juin 2019. 
 
Au niveau de la passation des marchés, huit (8) marchés ont été lancés au cours du trimestre 
sur dix-neuf (19) programmés, soit un taux de 42%. Trois (3) contrats ont été signés sur douze 
(12) prévus, soit un taux de 25%.  
 
Le Conseil d’Administration du MCA-Bénin II a tenu sa quinzième session ordinaire, le 20 juin 
2019, conformément à sa programmation. Cette session a permis, entre autres aux 
Administrateurs, d’apprécier les documents financiers soumis à leur approbation, de passer 
en revue le niveau d’exécution du Programme et de formuler les recommandations 
nécessaires pour une atteinte effective des objectifs du Programme.  
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Image n° 1 :   Visite de sites par les potentiels soumissionnaires au DAO pour la réalisation 

des travaux de construction et de réhabilitation des lignes à Cotonou et dans 
les régions  

 

 
 
Source : MCA-Bénin II 
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Image n° 2 :  Signature de l’accord de mise en œuvre du Programme avec la Mairie de 

Djougou 
 

 
 
Source : MCA-Bénin II 
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Image n° 3 :  Réunion préparatoire à la soumission des offres relatives au Renforcement 

et à la Réhabilitation des postes du réseau de distribution d’électricité au 
niveau régional et à Cotonou  

 

 
 
Source : MCA-Bénin II 
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La Direction des Opérations (DO) regroupe les quatre (04) projets ainsi que les départements 
en charge de la "Performance Environnementale & Sociale" et de l’" Intégration du Genre et 
de l’Inclusion Sociale".  
 
Les activités réalisées au cours du trimestre d’Avril à Juin 2019 à la Direction des Opérations 
se présentent ainsi qu’il suit par projet et par département. 
 
 

 

 
La mise en œuvre de ce projet au cours du trimestre sous revue a été caractérisée par 
l’exécution des activités ci-après : 
 

●  Mise en œuvre du Contrat Plan  
 
Poursuite de la mise en œuvre du Contrat Plan. Une évaluation des contrats d’objectifs a été 
réalisée au cours de ce trimestre et les recommandations qui en sont issues font l’objet d’une 
attention particulière des parties concernées. 
 

●  Mise en place d’un Contrat de Gestion au profit de la SBEE 
 
Les travaux d’évaluation des offres en vue du recrutement de l’Auditeur des Contrats se sont 
poursuivis. La séance de négociation avec l’attributaire provisoire a démarré le 17 juin 2019 
et la signature du contrat est envisagée pour Juillet 2019. 
 
En ce qui concerne le recrutement de l’Opérateur chargé de la mise en œuvre du Contrat de 
Gestion, le processus de passation de marchés s’est poursuivi après l’examen et le règlement 
des contestations des soumissionnaires.  
 
Ainsi, les négociations ont démarré avec l’attributaire provisoire le 24 juin 2019 et la signature 
du contrat est prévue pour Août 2019. 
 
Un Projet de communication en Conseil des Ministres qui rend compte des résultats du 
processus de sélection d’un Opérateur et d’un Auditeur pour la mise en œuvre du Contrat de 
Gestion de la Société Béninoise d’Energie Electrique est en cours d’élaboration. 
 
 
 
 

●  Elaboration du Code Réseau de la SBEE  
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Le consultant individuel AYADI Benaissa chargé de l’élaboration du code réseau de la SBEE a 
présenté la méthodologie et la stratégie à adopter pour l’élaboration du document au cours 
d’une séance de travail qui a eu lieu le 02 avril 2019.  
 
Par ailleurs, le Consultant a réalisé le diagnostic du réseau de la SBEE et étudié les modalités 
d'accès des différentes sources d’énergie au réseau de la SBEE. Il a également rappelé les 
exigences techniques imposées par la CEB en tant que source d'énergie électrique pour la 
SBEE. Et enfin, il a défini les conditions de gestion de la fréquence-réseau.  
 

●  Réalisation de l’étude sur les tarifs d’électricité en République du Bénin  
 
La signature du contrat avec IDEA CONSULT INTERNATIONAL chargé de l’actualisation du 
modèle financier de la SBEE et de la simulation du Plan tarifaire alternatif a eu lieu le 02 avril 
2019. Le consultant a effectué une mission technique de collecte de données à la CEB, à la 
SBEE, à l’ARE et au Ministère de l’Energie.  
 
Il est à noter que MCA-Bénin II suit de près la réalisation de l’étude sur la demande de 
l'électricité de 2016 à 2035 commanditée par le projet de Renforcement des Capacités des 
Acteurs du Secteur de l’Energie (RECASEB) dont les résultats seront exploités pour une mise à 
jour du modèle financier de la SBEE. 
 

●  La mise en place du cadre d’intervention des producteurs indépendants 
d’électricité et d’un Conseiller en transactions 

 
Le Consortium Ernst & Young et Associés / GOPA-International Energy Consultants GmbH 
(intec) / Mayer Brown International LLP, chargé de l’étude relative à la mise en place d’un 
cadre d’intervention des producteurs indépendants d’électricité a soumis à MCA-Bénin II tous 
les livrables dus pour le trimestre sous revue.  Ces livrables ont été validés par MCA-Bénin II. 
Un projet de Communication portant Cadre d’Intervention des IPP a été élaboré et transmis 
au Gouvernement pour adoption. Aussi, les documents de pré-qualification des IPP ont-ils été 
transmis à l’Autorité de Régulation de l’Electricité (ARE), à la Cellule d’Appui au Partenariat 
Public-Privé (CAPPP) et à la Direction Nationale de Contrôle des Marchés Publics (DNCMP) 
pour avis. 
 
Par ailleurs, le Conseil des Ministres a adopté en sa séance du 13 juin 2019, le Projet de 
Communication relative à l’autorisation de la sélection des IPPs par Appel d’offres pour la 
réalisation des quatre centrales solaires photovoltaïques. 
 
 

●  Code de l’Electricité en République du Bénin 
 
 
Le projet de décret portant transmission à l’Assemblée Nationale du projet de loi portant Code 
de l’électricité en République du Bénin a été adopté par le Conseil des Ministres en sa session 
du 29 mai 2019. 
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Au cours du trimestre d’Avril à Juin 2019, le Projet « Production d’Electricité » a réalisé les 
activités ci-après : 
 

●  Construction des centrales solaires photovoltaïques 
 
Après la réalisation de la mission conjointe MCA-Bénin II / CNERTP qui a été organisée du 13 
au 16 mai 2019 pour la remise des sites devant accueillir la construction des quatre centrales 
solaires photovoltaïques et de présentation du prestataire aux autorités communales, le 
CNERTP devrait procéder au démarrage des travaux géotechniques et hydrologiques le 03 
juin 2019 mais celui-ci a été reporté à une date ultérieure pour défaut d’identification et de 
définition préalable des couloirs d’accès aux sites  par les engins à chenilles du CNERTP devant 
réaliser les travaux géotechniques et hydrologiques.. Une seconde mission conjointe a été 
programmée pour le mois de juillet 2019 à cet effet. 
 

●  Réhabilitation et Renforcement de la centrale hydroélectrique de Yéripao  
 
L’examen du projet de densification du réseau et des branchements promotionnels (à coût 
subventionné) au profit des populations et d’amélioration de l’éclairage public soumis par la 
SBEE, en remplacement de la réhabilitation, de la modernisation et du renforcement de la 
centrale hydroélectrique de Yéripao, se poursuit au niveau de MCA-Bénin II.  
 

●  Élaboration d’un système de gestion de la maintenance à la SBEE 
 
La modernisation de la gestion de la maintenance et du système d’information de la SBEE a 
été délaissée au profit du Projet DEFISSOL financé par l’Agence Française de Développement 
(AFD) et l’Union Européenne (U.E). Toutefois, MCA-Bénin II s’assure que la mise en place du 
module « Gestion de la Maintenance Assistée par Ordinateur » constitue une composante du 
projet. 
Le Cabinet INOVA recruté par l’AFD pour assurer l’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage a soumis 
l’avant-projet sommaire du projet. 
Les discussions et les collectes de données auprès de METEO-BENIN-Bénin se poursuivent 

dans le cadre de l’acquisition, l’installation et la supervision des stations automatiques de 

météorologie sur les quatre sites de construction des centrales solaires photovoltaïques. 

 

●  Suivi des activités du Consultant en Gestion de Programme (PMC - Program 
Management Consultant) 

 
Le Consultant a soumis les rapports mensuels d’activités de Mars à Mai 2019 qui ont été tous 
validés. Il a aussi soumis la version provisoire du Plan de contrôle de qualité du Programme 
qui est en cours de validation. 
Au cours du trimestre, le Consultant en Gestion du Programme a appuyé MCA-Bénin II dans 
le cadre de la finalisation du DAO pour les travaux de renforcement et de modernisation des 
postes électriques de la SBEE. 
Le PMC a procédé à l’élaboration du planning trimestriel des travaux de construction en 
prenant en compte la programmation des Consultants ESOC chargé de la performance 
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environnementale et sociale, ANTEA chargé de l’étude sur les matières dangereuses, Intec 
GOPA/IED/ANTEA chargé de l’étude des tracés et de renforcement des lignes ainsi que du 
contrat du consortium Ernst & Young et Associés / GOPA-International Energy Consultants 
GmbH (intec) / Mayer Brown International LLP, chargé de la mise en place du cadre 
d’intervention des producteurs indépendants d’électricité et de la mission de conseiller en 
transaction.  
Le PMC a également fait la revue des livrables soumis par lesdits consultants. 
 

 
 
Les réalisations du projet « Distribution d’Electricité » pour ce trimestre se présentent comme 
suit : 
 

●  Etude d’ingénierie détaillée pour le renforcement et la modernisation du 
réseau de distribution de la SBEE à Cotonou et dans certaines villes du Bénin  

 
Le DAO pour la construction et l’extension des postes a été lancé le 03 mai 2019. 
Dans le cadre de la préparation de leurs offres, MCA-Bénin II a organisé au profit des 
soumissionnaires potentiels une visite des sites devant abriter les travaux pour le 
renforcement et la réhabilitation du réseau de distribution d’électricité à Cotonou et dans les 
régions, volet lignes, du 02 au 09 mai 2019. 
Il est à signaler que la clôture du dépôt des offres est fixée au 16 juillet 2019. 
 
Une réunion préalable à la soumission des offres a été organisée le 10 mai 2019 avec les 
potentiels soumissionnaires. Cette rencontre a permis d’apporter plus d’informations sur le 
Dossier d’Appel d’Offres et sur les principes qui régissent les passations de marchés au sein 
du MCA-Bénin II.  
 
De même, du 03 au 10 juin 2019, une visite des sites qui abriteront les travaux de 
renforcement des postes électriques a été organisée au profit des potentiels 
soumissionnaires.  
 
Une réunion préalable à la soumission des offres a été organisée le 11 juin 2019 avec les 
potentiels soumissionnaires. Cette rencontre a permis d’apporter plus d’informations sur le 
Dossier d’Appel d’Offres et sur les principes qui régissent les passations de marchés au sein 
du MCA-Bénin II.  
 
Par ailleurs, le processus de recrutement d’un Consultant qui va assurer le contrôle et la 
supervision des travaux de renforcement du réseau de distribution et du dispatching SCADA 
& IT et bâtiment se poursuit. La demande de proposition a été lancée le 27 mai 2019 et sera 
clôturée le 5 août 2019. 
De même, le processus de recrutement de six experts panélistes pour accompagner MCA-
Bénin II dans l’évaluation des offres relatives au renforcement du réseau de distribution se 
poursuit.  
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●  Conception et réalisation du Centre National de Contrôle de la Distribution 
(Dispatching) de la SBEE (Design & Build-IT)   

 
Les rapports sur les sites survey des postes soumis par le Consultant GE Grid Solutions en 
charge de la réalisation du Dispatching (SCADA/IT) ont été examinés par MCA-Bénin II, de 
même que les documents de pré-conception SCADA/DMS.  
 
En attendant l’achèvement du processus de recrutement d’un Consultant qui va assurer le 
contrôle et la supervision des travaux de renforcement du réseau de distribution et du 
dispatching SCADA & IT et bâtiment, un contrat de supervision intérimaire des travaux a été 
signé avec le cabinet JACOBS Engineering (JESA) le 17 mai 2019 pour une période de douze 
(12) mois. 
 
 

●  Conception et construction des bâtiments devant abriter le Dispatch Center 
(Centre principal et Centre de repli) + Équipements  

 
 
Le groupement d’entreprises Plan libre/SEIB/ENSBTP chargé des travaux de conception et de 
construction, a soumis une proposition relative aux coûts additionnels engendrés par 
l’amélioration du concept de base pour la conception des bâtiments à construire sur les sites 
de Akassato et de Bohicon. Cette proposition a été examinée et validée par MCA-Bénin II et 
doit être contractualisée à travers un avenant au contrat. 
 
 

 
 
Au cours du trimestre, le projet « Accès à l’électricité Hors-Réseau » a réalisé les activités 
suivantes : 
 

●  Etude pour la mise en place d’un environnement propice à l’électrification 
hors-réseau au Bénin  

 
 
L’exécution du plan d’actions pour le renforcement des capacités des acteurs de 
l'Électrification Hors-Réseau (EHR) par le Consultant IED/PAC se poursuit. Au cours du 
trimestre d’Avril à Juin 2019, des sessions de formation ont été organisées sur les thèmes ci-
après : (i) le cadre réglementaire de l’électrification hors réseau, du 1er au 7 avril 2019 ; (ii) le 
dimensionnement des centrales solaires, du 6 au 12 mai 2019 ; (iii) les modèles économiques 
et financiers, du 13 au 19 mai 2019 ; (iv) les mini-réseaux et le logiciel de planification Géosim, 
du 3 au 9 juin 2019 et du 17 au 23 juin 2019.   
 
Ce programme de renforcement des capacités s’étendra sur toute l’année 2019.  
 
Par ailleurs, les rapports des formations déjà exécutées, notamment sur les centrales solaires 
et les plans d’affaires et sur les logiciels Manifold et Géosim ont été soumis par le consultant. 
Lesdits rapports ont été examinés et validés par MCA-Bénin II. 
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De même, le Consultant a soumis son rapport trimestriel d’activités pour la période de Janvier 
à Mars 2019 qui a été examiné et validé par MCA-Bénin II. 
 
 

●  Gestionnaire de la Facilité d’énergie propre hors-réseau 
 
 
Les projets d’accord de cofinancement de quatre (4) des six (6) projets retenus pour le premier 
appel à propositions de projets (AàP1) ont été validés par MCC et sont en cours d’examen par 
l’ARE. La signature de ces accords est envisagée pour le mois de juillet 2019. 
Le Comité d’Investissement a fait des recommandations aux promoteurs des deux (02) projets 
restants en lice. La prise en compte de ces recommandations est en cours. 
 
Le Panel de Sélection des Projets (PSP) pour le second Appel à propositions de Projets a tenu 
sa session du 13 au 24 mai 2019. Après l’approbation et la signature du rapport de ses travaux 
incluant le plan d’assistance technique par les membres du panel, la première phase 
d’assistance technique pour les onze (11) projets présélectionnés a eu lieu du 25 au 27 juin 
2019.  
 
 

●  Efficacité énergétique  
 
Dans le cadre de l’audit énergétique des bâtiments administratifs et des entreprises 
industrielles, une session de formation a eu lieu du 13 au 17 mai 2019, au profit d’une 
quarantaine de cadres techniques en provenance de plusieurs structures de l’Etat et du 
secteur privé. Ces stagiaires qui joueront le rôle d’“hommes énergie” des ministères 
concernés, sont formés et sensibilisés sur la démarche de mise en œuvre de projets 
d’efficacité énergétique, de l’audit énergétique et de mesures d’efficacité énergétique. 
L’activité s’inscrit dans le cadre d’un programme de maîtrise des dépenses énergétiques de 
l’Administration publique et du secteur industriel ayant pour objectif principal la réduction de 
la consommation d’énergie électrique et la demande d’électricité au niveau desdits secteurs. 
Le Consultant chargé des audits des bâtiments a soumis la version finale provisoire des 
rapports d’audit des cinq premiers sites industriels. Ces rapports sont en cours d’examen. Il a 
également soumis les rapports provisoires d’audit énergétique des dix (10) premiers 
bâtiments administratifs. 
 
Sur le volet appui à la mise en vigueur des normes de performance énergétique et du 
programme d’étiquetage pour les lampes, climatiseurs et réfrigérateurs au Bénin, le 
consultant en charge a soumis les versions finales du rapport sur le cadre réglementaire et 
incitatif du programme de normes et étiquettes énergétiques, et sur les spécifications 
techniques des laboratoires. 
De même, il a soumis le rapport sur les directives pour les acquisitions d’équipements 
électriques dans l’Administration publique. 
Ces différents documents sont en cours d’examen en vue de leur validation. 
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Le processus de recrutement d’un consultant individuel-expert en communication sur 
l’efficacité énergétique est finalisé. Les négociations sont en cours en vue de la signature du 
contrat au cours du mois de Juillet 2019. 
 
 

 

 

●  Mise en œuvre du Système de Gestion Environnementale, Sociale, Santé et 
Sécurité (SGESSS) et du Plan d’Engagement avec les Parties prenantes (PEPP) 

 
 
Les séances de vulgarisation du SGESSS actualisé à l’endroit des Parties Prenantes (PP) se sont 
poursuivies au cours de ce trimestre. 
 
Par ailleurs, le Plan Opérationnel Santé & Sécurité (POSS) de la SBEE a été validé par le Conseil 
d’Administration de la Société et le budget de mise en œuvre est en cours d’élaboration. De 
même, une mission de MCA-Bénin II s’est rendue le 10 avril 2019 à Lomé pour approfondir les 
échanges avec la CEB sur la feuille de route de réalisation du POSS de cette institution. 
 
La revue du rapport amélioré sur les exigences environnementales des IPP pour la réalisation 
des EIES des sites des centrales solaires a été faite. 
 
 

●  Réalisation de l’Etude sur les matières dangereuses   
 
 
Le Consultant chargé de l’exécution de l’étude sur les matières dangereuses (Hazmat), a 
soumis les versions finales des livrables suivants : (i) Plans de remédiation à court terme pour 
le sol, l'eau, les équipements électriques et les huiles ; (ii) Plan de gestion à long terme pour 
la SBEE (huile + eau + sol). Ces livrables ont été validés. 
Quant à la version préliminaire des spécifications techniques et termes de référence pour 
l’élaboration des DAO en vue de la construction des ateliers et la sélection d’un opérateur 
pour la gestion des matières dangereuses, elle est en cours de révision. 
 
Par ailleurs, les spécifications techniques pour l’élaboration des DAO relatifs à la gestion des 

plateformes de stockage des déchets et équipements électriques issus des travaux de 

construction des postes et des lignes pour la gestion des matières dangereuses sont en cours 

de finalisation.  

 

●  Sécurisation des sites de construction des centrales solaires photovoltaïques 
/ infrastructures de distribution 
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Le Consultant chargé de l’élaboration des Plans d’Actions de Réinstallation (PAR) sur les sites 

des centrales solaires photovoltaïques , poursuit l’affinement desdits plans avec la prise en 

compte des observations de MCA-Bénin II et de celles de MCC.  

De même, il poursuit la prise en compte des observations sur les PAR sur le Centre National 

de Contrôle de la Distribution d’Akassato, le Centre de Repli de Bohicon et les postes et lignes 

électriques. 

 

●  Consultant en Gestion Environnementale et Sociale (ESOC)  
 
Le Consultant a soumis les rapports mensuels d’avancement des mois d’Avril à Juin 2019. Le 
Plan de contrôle du Programme, le Plan de gestion du Programme et les Rapports d’EIES pour 
les sites de dispatching d’Akassato et de Bohicon sont également transmis et sont en cours de 
validation.  
 
Par ailleurs, le Consultant a apporté un appui technique à MCA-Bénin II dans le cadre : (i) du 
suivi des études sur les matières dangereuses ; (ii) de la revue des études d’impact 
environnemental et social réalisées par INTEC-GOPA ; (iii) de la finalisation des volets relatifs 
à l’Environnement dans les DAO relatifs à l’Etude d’ingénierie détaillée pour le renforcement 
et la modernisation du réseau de distribution de la SBEE à Cotonou et au niveau régional.  
 

 

 

●  Mise en œuvre du Plan d’Intégration Sociale et Genre (PISG) 
 
Dans le cadre de la mise en œuvre du PISG, MCA-Bénin II a appuyé le Ministère de l’Energie 
pour la mise en place et l’installation d’une Cellule Genre et Développement le 21 mai 2019. 
Cette Cellule a pour mission de veiller à l’intégration des préoccupations relatives au genre 
dans les documents d’orientations stratégiques, de politique, des programmes, projets, 
budgets, actions et activités du Ministère de l’Energie. 
 

●  Genre et Inclusion Sociale à la SBEE : 
 
Au cours de ce trimestre un comité conjoint SBEE – MCA-Bénin II a fait le tour de plusieurs 
agences pour proposer à la validation de MCC les éléments d’un TdR pour la mise en œuvre 
des recommandations de l’audit genre de la SBEE.  
Le département a poursuivi l’accompagnement technique de la SBEE dans l’élaboration de la 
version finale de la Charte sociale et genre avec son mécanisme de mise en œuvre. 
 
 

●  Entrepreneuriat Féminin dans le domaine de l'Électricité (WEE) : 
 
Le consultant E4I (ENERGY 4 IMPACT) en charge de l’initiative WEE a organisé du 21 au 24 mai 
2019 à Cotonou la session de formation en classe de 38 participants représentant 19 
entreprises constituant la classe 1 des WEE. A cette séance, toutes les entreprises étaient 
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représentées, avec un taux de participation de 97%. A la suite de l’atelier de formation de la 
classe 1, E4I a réalisé avec la participation active de chaque entreprise les plans 
d’accompagnement en mentorat. Cet accompagnement permettra d’apporter des réponses 
aux faiblesses identifiées lors de la phase du diagnostic participatif qui sont relatives à la 
gestion administrative, comptable et financière, au marketing et à la stratégie commerciale, à 
la formalisation et à la gestion du personnel, au système énergétique, à l’accès au financement 
et à l’accès aux marchés.  
Rappelons que l’appui est constitué de formations théorique et pratique en classe 1 et 2, 
d’information et de communication, d’accompagnement pour l’élaboration et la mise en 
œuvre de mesures d’efficacité énergétique et la facilitation de l’accès au financement et aux 
marchés.  
 
Le consultant a par ailleurs soumis le rapport sur le plan de formation et de suivi-évaluation 
de la classe 1, le plan d’accompagnement de la classe 1 et le rapport des propositions pour 
l’appui en efficacité énergétique des WEE. Ces rapports sont en cours de validation par MCA-
Bénin II. 
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Les activités de suivi et évaluation réalisées au cours du trimestre sont les suivantes : 
 

●  Mise en œuvre du Plan de Suivi-Évaluation  
 
La DESE a, conformément au Plan de Suivi-Evaluation, tenu sa troisième rencontre périodique 
avec les Points Focaux de Suivi-Évaluation le 08 mai 2019. Cette rencontre a permis d’affiner 
les éléments identifiés pour la révision du Plan de Suivi & Evaluation, de partager et 
d’échanger avec les participants sur les réalisations du Programme ainsi que les défis à relever 
au cours du trimestre suivant.  
 
Le processus de passation de marché pour l’acquisition et l’installation des compteurs 
communicants (smart meters) dans le cadre de la mise en place du système autonome de 
collecte de données sur le réseau de la SBEE pour le calcul de certains indicateurs et 
l’évaluation d’impacts, se poursuit. Les négociations ont démarré avec l’entreprise AM 
Afrique, Représentante locale de l’entreprise ITRON, pour une entente directe. 
De même, l’installation des analyseurs sur le réseau de distribution de la SBEE est en cours.  
Elle sera achevée après la validation du PHSE. 
 
Le Cabinet MATHEMATICA a été recruté par MCC pour l’évaluation d’impacts du Projet 
« Réforme des Politiques et Renforcement Institutionnel ». Le démarrage de sa mission est 
programmé pour le mois de Juillet 2019. 
 
Le Cabinet SOCIAL IMPACT, a procédé au recrutement de Leadership and Development 
(LEADD) pour conduire la collecte de données pour l’évaluation d’impacts du Projet « Accès à 
l’Electricité Hors-Réseau ». 
Il a également finalisé les questionnaires de collecte des données de référence. Le prétest des 
questionnaires est programmé pour le mois de Juillet 2019.  
 
 
La revue de l’annexe III du PIA et du Plan de Suivi-Evaluation s’est poursuivie et a permis 
d’identifier et d’affiner des éléments qui doivent faire l’objet de révision.  
Le Plan de Suivi-Evaluation ainsi révisé a été adopté par le Conseil d’Administration de MCA-
Bénin II en sa session du 20 juin 2019.  
 
 
Le tableau de suivi des indicateurs (ITT) a été actualisé avec les données collectées auprès des 
entités de mise en œuvre au cours du trimestre. 
 
 

●  Elaboration de rapports périodiques :  
 

o Rapports Narratifs des Fonds (609g, CIF, Compact et GoB)  
 
La DESE a participé au cours du trimestre, à l’élaboration des rapports narratifs des Fonds du 
Programme pour la période d’Avril à Juin 2019. Les commentaires de MCC sur les différents 
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rapports ont été pris en compte et la version française desdits rapports a été élaborée pour la 
session du Conseil d’Administration du 20 juin 2019. 
 
 

o ITT Narrative report  
 
Le rapport narratif du tableau de suivi des indicateurs pour le trimestre a été élaboré et 
approuvé par MCC. 
 

o Rapport Trimestriel de Performance   
 
Le septième Rapport Trimestriel de performance après l’entrée en vigueur du Compact, soit 
le rapport du premier trimestre de l’année 2019, a été produit et est en instance de 
publication sur le site Internet de MCA-Bénin II.  
 

●  Etudes et enquêtes :  
 

o Enquête de collecte de données de référence  
Le Consultant BERD a soumis le rapport préliminaire qui a fait l’objet de deux rejets successifs 

pour défaut de qualité au cours des mois de Mai et Juin 2019 alors même que son contrat 

arrive à terme le 30 juin 2019. Les deux parties se sont mises d’accord pour que : i) le Rapport 

préliminaire soit examiné, validé et mis en paiement ; ii) la clôture du contrat soit organisée 

après le paiement de ce dernier livrable. 

●  Appui aux Projets :  
 
La Direction a fait la revue de la fiche de collecte des données des projets de l’OCEF et la 

relecture des projets d’accord de cofinancement. Elle a également participé au Panel de 

Sélection des Projets OCEF du 2ième appel à projets, du 13 au 24 mai 2019. 

 
 

 
 

●  Recrutement du personnel  
 
Le nombre du personnel en poste au 30 juin 2019, est de 54 pour un total de 62 planifiés. Les 
processus de recrutement en cours sont relatifs aux positions d’un Spécialiste en Suivi & 
Evaluation, d’un Spécialiste en Passation des Marchés, d’un Spécialiste en Gestion de Projets 
d’Energie Electrique et de trois conducteurs de véhicule. 
 
Le plan de formation du personnel pour l’année 2019 a été approuvé par MCC et par le Conseil 
d’Administration.  
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Tableau n° 1 :  Exécution du budget du fonds COMPACT pour la période d’Avril à Juin 2019 
 

 
ENGAGEMENTS D’AVRIL A JUIN 2019, USD DECAISSEMENTS D’AVRIL A JUIN 2019, USD 

PROJETS Prévu Réalisé % Prévu Réalisé % 

1. Projet ‘’Réformes 
Politiques & Renforcement 
des Institutions’’ 

15 287 615 416 434 3% 1 923 617 605 880 31% 

2. Projet ‘’Production 
d'Energie Electrique’’ 

0 666 202 0% 0 0 0% 

3. Projet ‘’Distribution 
d'Energie Electrique’’ 

1 892 160 3 149 827 166% 4 062 497 850 819 21% 

4. Projet ‘’Accès à 
l'Electricité Hors Réseau’’ 

5 767 038 -4 159 0% 932 371 377 420 40% 

5. Suivi & Evaluation 764 461 328 058 43% 81 837 0 0% 

6. Administration & 
Contrôle 

1 175 557 811 155 69% 1 594 091 1 025 831 64% 

TOTAL 24 886 831 5 367 517 22% 8 594 413 2 859 950 33% 

 
Source : MCA-Bénin II 

 
 

Au niveau du Projet ‘’Réformes Politiques & Renforcement des Institutions’’, MCA-Bénin II a signé 

les contrats suivant : “Actualisation du Modèle Financier – SBEE” et “Elaboration du code réseau 

SBEE’’. Le faible taux d’exécution des engagements est dû au recrutement de l’Opérateur du 

Contrat de gestion au profit de la SBEE dont le processus de passation de marché est toujours en 

cours. Par ailleurs, la mise en place de l’Auditeur des contrats n’est pas finalisée à cause du retard 

accusé dans le processus d’approbation du rapport d’évaluation combiné.  

Au niveau du projet ‘’Production d'Energie Electrique’’, le montant engagé est relatif aux activités 

de mise en œuvre des PAR. Le taux est de 0% sur ce projet parce qu’il n’y avait pas de prévision 

pour le trimestre d’Avril à Juin 2019. 

Quant au projet ‘’Distribution d'Energie Electrique’’, l’Option A du contrat du Consultant ESOC 

relative à la mise en œuvre des Plans d’Action de Réinstallation (PAR) a été activée. Le taux de 
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166% se justifie essentiellement par le coût plus élevé de l’activité “Supervision du CNCD” par 

rapport aux prévisions. 

Les accords de subventions prévues pour être signés sur le Projet ‘’Accès à l'Electricité Hors 

Réseau’’ n’ont pas été réalisés. Le montant négatif est lié à l’annulation des engagements non 

réalisés par les Consultants Individuels membres du PSP de l’OCEF. 

L’engagement sur le Projet Suivi & Evaluation n’est pas lié à un nouveau contrat mais plutôt à un 

changement de ligne budgétaire pour un livrable du fonds 609(g) sur le fonds Compact. 

Au niveau de « Administration & Contrôle », le processus de passation de marchés se poursuit 

pour certaines dépenses administratives. Des voyages administratifs ainsi que certaines réunions 

et formations ont été reportés au prochain trimestre à cause du manque de disponibilité des 

équipes. Ces raisons justifient le taux d’exécution de 69% pour les engagements. 

Le taux de décaissement global est de 33%. Les raisons qui expliquent ce faible taux sont :  

- Les livrables soumis par le Consultant IPP n’ont pas été acceptés. Les versions révisées 

transmises à MCA-Bénin II sont en cours d’examen ; 

- La même situation s’applique aux livrables du Consultant en charge de l’étude sur les 

normes et étiquettes énergétiques ; 

- Les paiements prévus pour les travaux du CNCD – Volet IT & SCADA n’ont pas été effectués. 

Le Consultant n’a pas encore soumis sa facture. Ces paiements ont été reportés au prochain 

trimestre ; 

- Certains livrables du PMC, de ESOC et de l’étude sur le Renforcement du réseau de 

distribution d’électricité n’ont pas été payés. La plupart de ces livrables sont en cours 

d’examen et les paiements seront effectués le trimestre de Juillet à Septembre 2019 ;  

- L’avance prévue dans le cadre de la construction du bâtiment du Dispatching sera versée 

le trimestre Juillet à Septembre.  

Etant donné que tous les engagements n’ont pas été effectifs, les paiements correspondants n’ont 

également pas été effectués. 
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Tableau n° 2 :  Exécution du budget du fonds CIF pour la période d’Avril à Juin 2019 
 

 
ENGAGEMENTS D’AVRIL A JUIN 2019, USD 

DECAISSEMENTS D’AVRIL A JUIN 2019, 
USD 

PROJETS Prévu Réalisé % Prévu Réalisé % 

1. Projet ‘’Réformes 
Politiques & 
Renforcement des 
Institutions’’ 

89 950 0 0% 636 396 399 282 63% 

2. Projet ‘’Production 
d'Energie Electrique’’ 

0 0 0% 636 534 0 0% 

3. Projet ‘’Distribution 
d'Energie Electrique’’ 

0 0 0% 0 0 0% 

4. Projet ‘’Accès à 
l'Electricité Hors Réseau’’ 

0 0 0% 0 0 0% 

5. Suivi & Evaluation 4440,28 -524 0% 12 376 7 411 60% 

6. Administration & 
Contrôle 

53 312 4 480 8% 84 855 4 575 5% 

TOTAL 147 702 3 956 3% 1 370 160 411 269 30% 
Source : MCA-Bénin II 

 
Pour le trimestre d’Avril à Juin 2019, le taux de réalisation pour les engagements est de 3%. 

En effet, les prévisions sont essentiellement relatives à la mise en œuvre des activités de 

communication sous réserve de l’approbation du plan de communication. Le retard enregistré 

dans le processus d’approbation dudit plan a impacté la réalisation des activités prévues. 

Les décaissements sont effectués à hauteur de 30% des montants autorisés au titre du 

trimestre d’Avril à Juin 2019 parce que le Consultant IPP n’a pas soumis l’ensemble de ces 

livrables. Il en est de même pour le PMC. 

 
Tableau n° 3 :  Exécution du budget du fonds 609(g) pour la période d’Avril à Juin 2019 
 

 

ENGAGEMENTS AVRIL A JUIN 2019, 
USD 

DECAISSEMENTS AVRIL A JUIN 2019, 
USD 

PROJETS Prévu Réalisé % Prévu Réalisé % 

Projet Infrastructure  0 0 0% 2 290 341 858 878 38% 

Projet Accès à 
l'Electricité 

0 0 0% 0 0 0% 

Projet Suivi & Evaluation 265 540 0 0% 328 058 0 0% 

Projet Administration et 
Contrôle du Programme 

0 0 0% 0 0 0% 

TOTAL 265 540 0 0% 2 618 399 858 878 33% 
Source : MCA-Bénin II 

 

Le processus d’acquisition des compteurs intelligents n’est pas achevé. Cela justifie le taux 
global de 0% pour les engagements. 
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Les livrables attendus du Consultant Intec GOPA/IED/ANTEA n’ont pas été soumis pour 
approbation et paiement. 
 

 
Tableau n° 4 :  Exécution du budget du fonds GoB pour la période d’Avril à Juin 2019 
 

 
ENGAGEMENTS AVRIL A JUIN 2019, USD 

DECAISSEMENTS AVRIL A JUIN 2019, 
USD 

PROJETS Prévu Réalisé % Prévu Réalisé % 

3. Projet Distribution 
d'Energie Electrique 

0 0 0% 0 0 0% 

6. Projet Administration 
et Contrôle du 
Programme 

238 983 98 871 41% 478 710 153 532 32% 

TOTAL 238 983 98 871 41% 478 710 153 532 32% 
Source : MCA-Bénin II 

 
 

Il s’agit essentiellement des dépenses administratives qui ont été réalisées à 41% et payées à 

32%. 

 
Tableau n° 5 :  Performance cumulée du trimestre Avril à Juin 2019 - fonds MCC et 

Gouvernement du Bénin  
 

FONDS 

ENGAGEMENT TOTAL AVRIL 
A JUIN 2019, USD 

TAUX 
TRIMESTRIEL 

DECAISSEMENT TOTAL AVRIL 
A JUIN 2019, USD 

TAUX 
TRIMESTRIEL 

Prévu Réalisé Prévu Réalisé 

CIF 147 702 3 956 3% 1 370 160 411 269 30% 

609(g) 265 540 0 0% 2 618 398 858 878 33% 

GOB 238 983 98 871 41% 478 710 153 532 32% 

COMPACT 24 886 831 5 367 515 22% 8 594 413 2 859 950 33% 

TOTAL 25 539 056 5 470 342 21% 13 061 681 4 283 629 33% 

 
 
 
 
 
  



Rapport Trimestriel de Performance du Programme MCA-Bénin II  
Huitième Trimestre du Compact  
(Avril – Juin 2019)  Page 27 sur 51 

 

 
 
Tableau n°6 :  Point des activités de passation des marchés menées au cours du trimestre 

d’Avril à Juin 2019 
 

Rubriques 
Q2 (Avril-Juin 2019) 

Prévisions Réalisations 

Marchés  RN Ouvertures Evaluations Contrats RN Ouvertures Evaluations Contrats 

Services 
Consultants 

7 5 2 8 2 1 1 3 

Services non 
Consultants 

1 1 1 0 0 0 0 0 

Biens 10 8 8 4 5 2 2 0 

Travaux 1 1 0 0 1 0 0 0 

Totaux 19 15 11 12 8 3 3 3 

 
Source : MCA-Bénin II 

 
De ce tableau, il ressort que huit (8) marchés ont été lancés au cours du trimestre sur dix-neuf 
(19) programmés, soit un taux de 42%. Trois (3) contrats ont été signés sur douze (12) prévus, 
soit un taux de 25%. 
 
Il est à noter que sur quinze (15) ouvertures d’offres programmées, trois (3) ont été réalisées, 
soit un taux d’exécution de 20% ; onze (11) évaluations d’offres ont été programmées, trois 
(3) ont été réalisées, ce qui équivaut à un taux de réalisation de 27%.  
 
 

 

 

●  Médiatisation des activités :  
 
La Direction de la Communication et des Relations Publiques a couvert les activités suivantes : 
(i) Visite de l’Ambassadeur des Etats-Unis d’Amérique près le Bénin, Madame Patricia 
Mahoney, le 22 mai 2019 ; (ii) Signature de l’Accord de Mise en Œuvre avec la Mairie de 
Bohicon, le 03 juin 2019 ; (iii) Signature de l’Accord de Mise en Œuvre avec les Mairies de 
Parakou, Djougou et de Natitingou, le 04 juin 2019 ; (iv) Réunion préparatoire à la soumission 
des offres relatives au renforcement et à la réhabilitation du réseau de distribution 
d’électricité au niveau régional et à Cotonou pour les postes, le 11 juin 2019 ; (v) Visite de M. 
Thomas KELLY, Vice-Président par intérim du Millennium Challenge Corporation (MCC), 
chargé des politiques et de l’évaluation, le 17 juin 2019 ; (vi) Quinzième (15ième) session du 
Conseil d’Administration, le 20 juin 2019.  
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●  Système d’information :  
 
Le suivi permanent du système d’information a permis de garantir la continuité du service 
informatique et télécoms fourni aux utilisateurs. La maintenance préventive et curative des 
équipements informatiques, l’assistance aux utilisateurs sur divers logiciels /applications ainsi 
que les tâches d’administration du Système notamment, l’ajout d’utilisateurs au domaine, le 
déverrouillage des comptes et la création de compte mail, la sauvegarde hebdomadaire des 
configurations réseau (switchs cisco, firewall Palo Alto), la sauvegarde journalière des serveurs 
(SAP, serveurs de fichiers, patch manager) ont été réalisés. Le monitoring journalier des 
serveurs SAP, le suivi et l’assistance aux utilisateurs afin de leur permettre de travailler dans 
de meilleures conditions ont été réalisés. 
 
En ce qui concerne le management de la sécurité du système d’information, la mise en œuvre 
de la politique se poursuit de même que la revue de la procédure d’accès aux données 
utilisateurs. Les licences scan kit OCR ont été déployés. 
Quant à l’appui de la direction aux activités des projets, la version définitive du Neplan ainsi 
que ses logiciels complémentaires ont été installés sur le serveur dédié à la cellule MCA/ SBEE. 
Elle a aussi contribué à l’élaboration des spécifications techniques des matériels/logiciels à 
acquérir au profit des entités de mise en œuvre.  
 
 

●  Appui aux structures de mise en œuvre :  
 
La Direction en charge de la Communication et des Relations Publiques a apporté un appui 
aux structures de mise en œuvre des réformes du secteur de l’énergie que sont : l’ARE, le 
Ministère de l’Energie, l’ABERME et la SBEE notamment dans la préparation des tournées de 
sensibilisation sur l’EHR, de la communication sur le contrat de gestion, etc. 
 
 

●  Sensibilisation des Parties prenantes 
La DCRP a apporté au cours du trimestre un appui aux actions de sensibilisation auprès des 

PAP du site d’Akassato. Elle a œuvré au maintien de l’engagement des PAP des autres sites. 

La Direction a participé à la préparation et à la réalisation des enquêtes lignes Cotonou avec 

l’équipe du Consultant en Gestion Environnementale et Sociale AECOM. 

 
 

●  Communication / Relations Publiques  
 
Au cours du trimestre, la DCRP a publié les revues de presse « Energie » quotidiennes et 
hebdomadaires. Elle a organisé une conférence de presse pour l’an 2 du Compact le 27 juin 
2019 au siège de MCA-Bénin II.  
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Les activités menées au niveau des organes de gouvernance du Programme au cours du 
trimestre sous revue, se présentent comme suit :   
 
 

 
 

La quinzième session ordinaire du Conseil d’Administration a eu lieu le 20 juin 2019. Au cours 
de cette session les Administrateurs ont examiné et ratifié les documents requis pour les 
demandes de décaissement du financement du Programme (Fonds Compact) ; du Fonds de 
Mise en œuvre du Programme (CIF) et du Fonds 609(g) pour le trimestre 4 de l’Année Fiscale 
2019 (Juillet-Août-Septembre 2019) et ont approuvé les documents de décaissement de la 
contribution du Gouvernement pour le même trimestre. Les Administrateurs ont également 
approuvé (i) le Plan de Passation des Marchés pour la période du 1er juillet 2019 au 30 juin 
2020 ; (ii) le plan de suivi évaluation révisé ; (iii) le plan de responsabilité fiduciaire révisé.  
 

 

 
Il a été élaboré et soumis à MCC, les documents nécessaires aux demandes de décaissement 
du Fonds Compact, du Fonds de mise en œuvre du Programme (CIF) et du Fonds 609(g) pour 
le trimestre de Juillet à Septembre 2019.  
 
 

 
 

●  Suivi de la mise en œuvre des accords signés 
 

▪  SBEE :  La SBEE a contribué à la réalisation de plusieurs activités, notamment au niveau 
des panels d’évaluation, des réunions de comités de pilotage, des visites de 
terrain, des conférences téléphoniques et ateliers techniques, des formations, 
de l’accueil des missions de MCC, etc. 
 

▪  CEB :  La CEB a participé à la réalisation de plusieurs activités notamment, la revue 
des documents reçus des consultants, la conception et l’affinement des DAO et 
la collecte des données dans le cadre du projet « Distribution d’électricité ». 

 

▪  ANM :  L’ANM a contribué à la réalisation de plusieurs activités, notamment au niveau 
des panels d’évaluation, des réunions de comités de pilotage, des visites de 
terrain, des conférences téléphoniques et ateliers techniques, des formations, 
de l’accueil des missions de MCC.  
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▪  ABE :  L’ABE a contribué à la réalisation de plusieurs activités, notamment au niveau 
des panels d’évaluation, des réunions de comités de pilotage, des visites de 
terrain, des conférences téléphoniques et ateliers techniques. 

 

▪  ABERME :  L’ABERME a participé aux sessions de formation ou ateliers d’échange sur : (i) 
le cadre réglementaire de l’électrification hors réseau, du 1er au 7 avril 2019 ; 
(ii) le dimensionnement des centrales solaires, du 6 au 12 mai 2019 ; (iii) les 
modèles économiques et financiers, du 13 au 19 mai 2019 ; (iv) les mini-
réseaux ; (v) le logiciel de planification Géosim, du 3 au 9 juin 2019 et du 17 au 
23 juin 2019 ; (vi) le cadre réglementaire, le genre et l’inclusion sociale et 
l’énergie, du 24 au 28 juin 2019. Elle a également participé au Panel de Sélection 
des Projets (PSP) pour le second Appel à propositions de Projets de l’OCEF qui a tenu 
sa session du 13 au 24 mai 2019. 

 

▪  ARE :  Le processus de passation de marché pour le recrutement d’un Cabinet qui sera 
chargé de l’étude architecturale et du suivi-contrôle des travaux de 
construction du siège de l’ARE se poursuit. Les négociations sont en cours avec 
le cabinet adjudicataire. 
L’ARE a fait la revue des accords de cofinancement dans le cadre de l’OCEF. 
 
L’ARE a également contribué à la réalisation de plusieurs activités, notamment 
au niveau des panels d’évaluation, des réunions de différents comités de 
pilotage, des visites de terrain, des conférences téléphoniques et ateliers 
techniques, des formations, de l’accueil des missions de MCC, etc. 

 

●  Elaboration et signature de l’Accord de Mise en œuvre avec le Ministère de 
l’Energie (ME)  
Le projet de l’Accord avec le Ministère de l’Energie est transmis à MCC qui a fait 
des observations. Les observations de MCC sont prises en compte et le 
document sera soumis pour avis de non objection. 

 

●  Elaboration et signature de l’Accord de mise en œuvre avec les Mairies de 
Bohicon, Parakou, Djougou et Natitingou : 

 
La signature de l’Accord avec la Mairie de Bohicon a eu lieu le 03 juin 2019. La 
signature des Accords avec les Mairies de Parakou, Djougou et Natitingou a eu 
lieu le 04 juin 2019.  
Les Accords de mise en œuvre sont des contrats de partenariat entre chacune 
de ces Mairies et MCA-Bénin II. Ils permettent de préciser les missions, les 
responsabilités et les obligations qui incombent aux deux parties. 
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Dans le cadre du recrutement d’un opérateur pour le contrat de gestion de la Société 
Béninoise d’Energie Electrique (SBEE), MCA-Bénin II a lancé, le 27 septembre 2018, un dossier 
Appel d’Offres N°AO/SFQC/PP2-COM-PRISP-14. Au terme du processus de passation des 
marchés, le Groupement VEOLIA AFRICA-SEURECA et la société ERANOVE S.A. ont contesté la 
décision d’attribution provisoire du marché à la Société MANITOBA HYDRO INTERNATIONAL 
LTD. Ils ont respectivement adressé leurs plaintes à l’Autorité de Niveau 1, les 10 et 11 avril 
2019, après avoir obtenu de MCA-Bénin II un débriefing sur les raisons de leur non-sélection.  
 

Sur cette base, l’Autorité de Niveau 1 a prononcé le rejet des plaintes de la Société ERANOVE 
S.A. et de celle du Groupement VEOLIA AFRICA-SEURECA. Suite à la publication et à la 
notification de la Décision de l’Autorité de Niveau 1 aux différents soumissionnaires, le 26 avril 
2019, la Société ERANOVE S.A. et le Groupement VEOLIA AFRICA-SEURECA ont saisi l’Autorité 
de Niveau 2, par des recours respectivement adressés au Secrétariat du SRCS, les 03 et 06 mai 
2019. 
 
 
 

  

 
MCA-Bénin II a participé au Nordic Business Mission to Benin le 03 avril 2019. Ce forum 
organisé par l’Agence de Promotion des Investissements et des Exportations (APIEX), la 
Direction de Norwegian-African Business Association (NABA) et l’Ambassade du Royaume de 
Norvège près le Bénin avait pour objectif de mettre en place un cadre d’échange et de 
partenariat entre le Bénin et la Norvège dans les secteurs de l’énergie, de la technologie, de 
la pêche et du tourisme. Le Coordonnateur National du MCA-Bénin II est intervenu sur un 
panel de discussion portant sur « L’investissement dans le secteur de l’énergie au Bénin ». Il 
a présenté les opportunités offertes par le Programme en mettant l’accent sur les centrales 
solaires photovoltaïques à construire par des IPP et les marchés de construction de lignes et 
postes électriques. 
 
 
 
 
 
  



Rapport Trimestriel de Performance du Programme MCA-Bénin II  
Huitième Trimestre du Compact  
(Avril – Juin 2019)  Page 32 sur 51 

 

 
Tableau n° 7 :  Activités non réalisées, justifications / obstacles rencontrés et mesures 

d’atténuation 
 

ACTIVITES PREVUES NON 
REALISEES 

JUSTIFICATIONS / 
OBSTACLES RENCONTRÉS 

MESURES ET ACTIONS DE 

RÉSOLUTION / 

CONTOURNEMENT 

Projet « Production et Distribution d’Electricité » 

Elaborer les termes de référence 
pour le recrutement d’un 
consultant qui réalisera l’audit du 
réseau fibre optique de 
télécommunication de la CEB 
reliant Atakpamé au Togo à 
Parakou via Lama Kara et 
Djougou 

L’audit du réseau fibre optique de 
télécommunication est 
également envisagé par la CEB. 
En lieu et place, il est prévu de 
réaliser plutôt une étude 
technico-économique qui doit se 
pencher sur les conditions d’une 
utilisation optimale de tous les 
moyens de communication 
disponibles pour l’interconnexion 
des postes de la SBEE au NDCC et 
l’exploitation future du système 
de communication. 

Un draft des TDR sera élaboré 
pour l’étude technico-
économique. 

Assurer l’installation sur le réseau 
de la SBEE des analyseurs 

La SBEE a finalement rendu 
disponible l’accès internet dans le 
local destiné à la plateforme 
d’acquisition et de traitement des 
données. Mais, les travaux n’ont 
pas pu se poursuivre en raison de 
l’absence d’un plan HSE du 
consultant de qualité 
satisfaisante pour MCA-Bénin 
II/MCC 

Le consultant devra prendre en 
compte les commentaires de 
MCA-Bénin II et soumettre une 
version améliorée pour validation. 

Projet « Accès à l’Electrification Hors-Réseau » 

Préparer et organiser une 
campagne de communication 
et de vulgarisation de la 
Politique de l’EHR et du Cadre 
d’EHR. 

En attente de l’organisation 
d’un atelier d’appropriation du 
décret par les acteurs du 
Ministère de l’Energie. 

A faire dès que l’atelier 
d’appropriation du décret par les 
acteurs du Ministère de l’Energie 
sera tenu. 

Performance Environnementale et Sociale 
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Préparer et organiser la mission 
de suivi des travaux de 
réalisation des PAR sur les sites 
de distribution à Cotonou et au 
niveau régional. 

L’activité de suivi a démarré 
mais la suite est reportée au 
trimestre suivant du fait du 
retard dans le démarrage de 
l’élaboration des PAR. 

Reporté pour le trimestre 
prochain. 

Direction de la Communication et des Relations Publiques 

Réaliser des capsules vidéo de 3 
à 5 minutes sur les enjeux et 
avancées du Programme 

L’achat de logiciel dédiée à 
l’activité n’a pas été 
programmé dans le DFP du 
trimestre d’Avril à Juin 2019. 

Programmer l’achat du logiciel 
pour le prochain trimestre 

Réaliser des vidéos dans le 
cadre des formations pour 
l’appui à l’entrepreneuriat 
féminin dans le domaine de 
l'électricité (WEE-Initiative) 

Activité réalisée 
partiellement (début de la 
réalisation avec la classe 1 des 
WEE) à cause des problèmes de 
conflit d’agenda. 

Faire une planification intégrée 
en profitant des missions à 
l’endroit des bénéficiaires du 
WEE–initiative pour réaliser 
l’activité. 

Préparer et organiser la 
diffusion de la newsletter 
numéro 3 du MCA-Bénin II 

Non disponibilité des 
informations des projets 

Tâche à confier au Consultant en 
communication. 

Poursuivre la production et la 
diffusion du Journal Audio du 
MCA-Bénin II 

Journal réalisé  

Diffusion non validé 

Transformer en vidéo spéciale 
An 2 

Former tout le staff sur le 
système d’organisation et de 
conservation numérique des 
documents/archives 

Disponibilité du staff à former. En cours de réalisation. 

Mettre en œuvre l’archivage 
numérique y compris la 
formation des utilisateurs 

Validation en cours de la 
procédure. 

Relancer pour la validation de la 
procédure. 

Direction de la Passation des Marchés 

SOUMISSION DES RN 

Acquisition des équipements de 
protection individuelle (EPI) au 
profit des entités de mise en 
œuvre 

Retard considérable dans la 
transmission des spécifications 
techniques.  

- Instaurer un système 
d’alerte ; 

- Annuler l’activité pour la 
période après 2 alertes 

 

Acquisition de stations 
météorologiques automatiques 
sur les quatre sites de centrales 
solaires PV 

Finalisation du budget 
prévisionnel avec la METEO-
BENIN  

Finaliser avec la METEO-BENIN 
le budget prévisionnel.  
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Acquisition de logiciel PVSyst et 
formation des utilisateurs au 
profit des entités de mise en 
œuvre 

Le fournisseur a exigé de faire 
l’achat en ligne. 

Acquisition par NPS. 

Acquisition de logiciel 
MAPSource et formation des 
utilisateurs au profit des entités 
de mise en œuvre 

Activité Annulée.  

Fourniture de Matériels 
d'Archivage 

Activité Annulée.  

Assistance technique de la 
METEO-BENIN. 

Finalisation du budget 
prévisionnel avec la METEO-
BENIN 

Finaliser avec la METEO-BENIN 
le budget prévisionnel et le 
Mémo 

Recrutement d'un consultant 
pour actualiser le Taux de 
Rentabilité Economique (TRE) 
du programme MCA-Bénin II et 
l'analyse des bénéficiaires - 
Mise à jour N° 1 

Activité Annulée.  

Etude technico-économique 
pour le choix de solutions 
optimales d’acheminement de 
données à travers les réseaux 
de télécommunication pour le 
compte du Dispatching de la 
SBEE 

Retard dans la transmission des 
TDR 

Reporter l’activité au 4ième 
trimestre 2019 

Recrutement d’une agence de 
communication au profit de 
MCA-Bénin II. 

En attente de l'approbation de 
la stratégie de communication 

A faire dès que l’approbation 
sera obtenue 

Sélection d'un consultant pour 
la gestion des déchets identifiés 
par l'étude Hazardous Materials 
(HazMat) 

Retard dans la transmission des 
TDR 

Reporter l’activité au 3ième 
trimestre 2019 

Sélection d'un Consultant pour 
la mise en œuvre des 
recommandations de l'Audit 
Genre 

Retard dans la transmission des 
TDR 

Reporter l’activité au 4ième 
trimestre 2019 

OUVERTURES DES OFFRES 

Acquisition de Téléphone 
portables au profit des entités de 
mise en œuvre et de MCA-Bénin 
II 

Transmission en retard des TDR ; 

Retard dans le lancement  

Envoyer dans le délai les 
spécifications techniques et la RN 
signée 

Acquisition des équipements de 
protection individuelle (EPI) au 
profit des entités de mise en 
œuvre 

Modification de la méthode et du 
montant. 

Faire une planification plus 
réaliste. 
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Acquisition de stations METEO-
BENINrologiques automatiques 
sur les quatre sites de centrales 
solaires PV 

Budget non réaliste. 
Revoir le budget d’acquisition 
avec la METEO-BENIN. 

Acquisition des équipements de 
mesure pour les audits 
énergétiques et suivi des travaux 
d'électrification  

Retard dans la transmission des 
TDR 

Envoyer dans le délai les 
spécifications techniques et la RN 
signée. 

Acquisition de logiciel PVSyst et 
formation des utilisateurs au 
profit des entités de mise en 
œuvre  

Le fournisseur ne fait que les 
vente en ligne. 

Faire l’acquisition par la DAF. 

Fourniture de Matériels 
d'Archivage Marché annulé RAS 

Assistance technique de la 
METEO-BENIN Budget non réaliste. 

Revoir le budget d’acquisition 
avec la METEO-BENIN. 

Renforcement du réseau à 
Cotonou et au niveau Régional: 
Travaux de construction des 
lignes/liaisons et de la mise à 
niveau du plan de tension 

Prévue pour le 18 juin 2019, elle a 
été prorogée  au 16 juillet 2019 à 
cause du traitement des 
préoccupations des potentiels 
soumissionnaires et des addenda. 

 

Recrutement d’un consultant 
pour la supervision des travaux de 
construction du Projet 
Distribution  

Prévue pour le 12 juin 2019, elle a 
été prorogée  au 05 août 2019 à 
cause du traitement des 
préoccupations des potentiels 
soumissionnaires et des addenda 

 

Recrutement d’une agence de 

communication au profit de MCA-

Bénin II. 

En attente de l'approbation de la 
stratégie de communication. 

 

EVALUATION DES OFFRES 
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Acquisition de Téléphone portables 
au profit des entités de mise en 
œuvre et de MCA-Bénin II 

Prévue pour le 23 mai 2019, 
l’évaluation a démarré le 10 
juillet 2019 car la RN a été 
signée et transmise au PA  le 
14 juin 2019 pour le 
lancement. 

Envoyer dans les délais fixés, les 
spécifications techniques et la RN 
signée. 

Acquisition des équipements de 
protection individuelle (EPI) au profit 
des entités de mise en œuvre 

La méthode et le montant 
ont été changés 

Faire une planification plus réaliste. 

Acquisition de stations METEO-
BENINrologiques automatiques sur 
les quatre sites de centrales solaires 
PV 

Budget non réaliste. 
Revoir le budget d’acquisition avec 
la METEO-BENIN. 

Acquisition des équipements de 
mesure pour les audits énergétiques 
et suivi des travaux d'électrification  

Prévue pour le 05 juin 2019, 
elle a démarré le 09 juillet 
car la RN a été signée le 17 
juin 2019 et transmise au PA 
pour le lancement. 

Envoyer dans les délais fixés, les 
spécifications techniques et la RN 
signée 

Acquisition de logiciel PVSyst et 
formation des utilisateurs au profit 
des entités de mise en œuvre  

Le fournisseur fait ses 
ventes en ligne 

Faire l’acquisition par la DAF. 

Fourniture de Matériels d'Archivage Activité annulée.  

Assistance technique de la METEO-
BENIN 

Budget non réaliste. 
Revoir le budget d’acquisition avec 
la METEO-BENIN 
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SIGNATURE DES CONTRATS 

Sélection d'un cabinet d'architecte 
pour la construction du siège de 
l'ARE (études architecturales & 
techniques et suivi des travaux) 

Prévu pour être signé le 16 
mai 2019, ce contrat n’a pas 
été signé à cause  de la 
prorogation du délai de 
soumission, de l’évaluation, 
et de la négociation du 
contrat. 

Bien planifier le niveau d’efforts 
dans les TDR. 

Opérateur pour le Contrat de 
Gestion de la Société Béninoise 
d’Energie Electrique (SBEE) 

Prévu pour être signé le 16 
mai 2019, ce contrat n’a pas 
été signé à cause des recours 
qui sont enregistrés. Le 
processus a été suspendu et 
ce n’est après les décisions 
de l’Autorité de niveau 2 sur 
les plaintes que les 
négociations ont démarré. 

Poursuivre le processus. 

Audit des Contrats - SBEE (contrat de 
gestion et contrat plan) 

Prévu pour être signé le 23 
mai 2019, ce contrat n’a pas 
été signé, la signature de ce 
contrat a été gelée en 
attendant la levée de 
suspension du processus 
pour le recrutement de 
l’opérateur du contrat de 
gestion.  

 

Reprendre le processus après la 
levée de suspension .  

Experts Panelistes pour les Travaux 
de distribution  

La signature de ce contrat 
prévue pour le 13 mars 
2019, n’a pas été effective 
pour les raisons ci-après : 

- la finalisation du 
rapport d’évaluation a 
pris plus de temps que 
prévu ; 

- le report de la date de 
réception des offres 
des DAO lignes et 
postes. 

Respecter le délai d’exécution de 
chaque étape du processus de 
passation de marchés  

Acquisition de mobiliers de bureau 
au profit des entités de mise en 
œuvre et de MCA-Bénin II 

Prévu pour être signé le 18 
juin 2019, ce contrat n’a pas 
été signé à cause du retard 
accusé dans la transmission 
des spécifications 
techniques et le long délai 
observé pour l’évaluation 

Transmettre dans le délai les  
spécifications techniques et 
respecter les 5 jours d’évaluation 
des cotations. 



Rapport Trimestriel de Performance du Programme MCA-Bénin II  
Huitième Trimestre du Compact  
(Avril – Juin 2019)  Page 38 sur 51 

 

 

 

 

 
  

des cotations. 

Acquisition de stations METEO-
BENINrologiques automatiques sur 
les quatre sites de centrales solaires 
PV 

Budget non réaliste. Revoir le budget d’acquisition avec 
la METEO-BENIN. 

Fourniture de Matériels d'Archivage 
Marché Infructueux une 
seconde fois. 

Revoir le mode d’acquisition ou 
envisager une entente directe. 

Acquisition de Téléphone portables 
au profit des entités de mise en 
œuvre et de MCA-Bénin II 

Prévu pour être signé le 21 
juin 2019, ce contrat n’a été 
signé à cause  du retard 
accusé dans la transmission 
des spécifications 
techniques et le long délai 
observé pour l’évaluation 
des cotations. 

Transmettre dans les délais requis 
les  spécifications techniques et 
respecter les 5 jours d’évaluation 
des cotations. 
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Pour le trimestre de Juillet à Septembre 2019, la Direction des Opérations envisage de : 
 

 
 

 Poursuivre la mise en œuvre du Contrat-Plan ; 

 Suivre la mise en œuvre des conclusions de l’étude tarifaire ; 

 Suivre le processus de passation de marchés pour le recrutement d'un Opérateur chargé 
de la mise en œuvre du Contrat de gestion / SBEE ; 

 Suivre le processus de passation de marchés pour le recrutement d'un Auditeur du 
Contrat de gestion et du Contrat-Plan entre l’Etat et la SBEE ; 

 Suivre l’exécution de la mission du Consultant chargé de la mise en place du cadre 
d’intervention des producteurs indépendants d’électricité (IPPs) et d’un Conseiller en 
transactions ; 

 Organiser des séances de validation des rapports du Consultant IPP ; 

 Suivre l’exécution du contrat de l’Expert individuel IPP ; 

 Suivre et valider les rapports de l’étude relative à l’élaboration du Code réseau de la 
SBEE ; 

 Suivre le lancement de la pré-qualification et la finalisation du dossier d’appel d’offres 
(DAO) pour la sélection des IPP ; 

 Suivre la mise en œuvre du Plan d’apurement des arriérés des dettes des structures de 
l’Etat vis-à-vis de la SBEE ; 

 Suivre la réalisation des conditions préalables à la mise en œuvre du plan tarifaire ; 

 Soumettre l’Accord de mise en œuvre avec le Ministère de l’Energie au Conseil 
d’Administration de MCA-Bénin II. 

 
 

 Suivre le lancement de l’appel d’offres pour les IPP ; 

 Suivre l’exécution du contrat avec le CNERTP pour la réalisation des études 
géotechniques et hydrologiques sur les quatre sites des centrales solaires 
photovoltaïques ; 

 Suivre le processus de passation de marchés dans le cadre de l’acquisition et l’installation 
des stations météorologiques sur les quatre sites des centrales solaires photovoltaïques ; 

 Suivre la mise en œuvre de la solution alternative retenue pour Yéripao ; 

 Suivre l’exécution du contrat du PMC ; 

 Suivre l’exécution de l’avenant au contrat du PMC en tant qu’ingénieur de supervision 
intérimaire des travaux du Dispatching. 
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●  Etude d’ingénierie détaillée pour le renforcement et la modernisation du 
réseau de distribution de la SBEE à Cotonou et dans certaines villes du Bénin  

 

 Suivre le processus de passation des différents marchés (Postes et Lignes) dans le cadre 
du renforcement et de la modernisation du réseau de distribution d’électricité de la SBEE 
à Cotonou et au niveau régional : réponses aux questions, dépôt des offres, évaluation 
des offres ; 

 Suivre le processus de passation de marchés pour le recrutement d’un Superviseur dans 
le cadre des travaux de distribution et de dispatching ainsi que celui des experts 
panélistes ; 

 Assurer l’installation des analyseurs sur le réseau de la SBEE; 

 Suivre le processus de passation de marchés pour les compteurs communicants. 
 

●  Conception et réalisation du Centre National de Contrôle de la Distribution 
(Dispatching) de la SBEE (SCADA-IT) : 

 

 Poursuivre le suivi de l’exécution du Contrat du Dispatching SCADA-IT. 
 

●  Conception et construction des bâtiments devant abriter le Dispatch Center 
(Centre principal et Centre de repli) + Équipements : 

 

 Suivre l’exécution des travaux de conception et de construction par le groupement Plan 
Libre/SEIB/ENSBTP. 

 

 
 

●  Environnement propice à l’Electrification hors-réseau 
 

 Préparer et organiser une campagne de communication et de vulgarisation de la 
Politique de l’EHR et du Cadre d’EHR ; 

 Poursuivre le suivi de la mise en œuvre de la phase optionnelle du Contrat de 
IED/Practical Action. 

 

●  Facilité de l’Energie Propre Hors-Réseau 
 

 Suivre le processus de validation des projets présélectionnés du deuxième appel à projets 
par le Comité d’Investissement ; 

 Suivre le processus de signature des accords de cofinancement avec les promoteurs 
retenus pour le 1er appel à projets ; 
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 Suivre le processus de sélection des projets du 2nd appel à propositions de projets pour 
les fenêtre 1, 2, 3 et 4. 

 

●  Efficacité Energétique 
 

 Suivre et valider les rapports des travaux d’audit énergétique des entités industrielles et 
des bâtiments administratifs ; 

 Suivre l’exécution des contrats « Normes et étiquettes d’efficacité énergétique » et 
« Audits énergétiques ». 

 
 

 
 

 Poursuivre le suivi des activités de ESOC ; 

 Suivre la mise en œuvre du SGESSS par les Parties Prenantes et du Plan Opérationnel 
Santé & Sécurité de la SBEE ; 

 Suivre l’exécution de l’étude sur les matières dangereuses ; 

 Poursuivre les actions de sensibilisation au niveau des Mairies et des PAP des communes 
concernées par la sécurisation des sites ; 

 Préparer et organiser la mission de suivi des travaux de réalisation des PAR sur les sites 
de distribution au niveau des régions ; 

 Préparer et organiser la mission de suivi des travaux de réalisation des PAR sur les sites 
de distribution à Cotonou et environs. 

 
 

 

 

 

 Suivre l’exécution du contrat du WEE à travers:  
o la revue de la version finale du rapport de formation de la classe 1 ; 
o la revue de la version finale du plan d’accompagnement des WEE de la classe 

1 ; 
o la revue de la version finale du rapport des recommandations pour l’appui de 

MCA-Bénin II en efficacité énergétique ; 
o un appui dans la préparation et la tenue de la formation de la classe 2 ; 
o la revue de la version finale du rapport de formation de la classe 2 ; 
o la revue de la version finale du plan d’accompagnement des WEE de la classe 

2 ; 
o la revue du rapport trimestriel N°1 pour l’accompagnement des WEE de la 

classe 1; 
 

 Suivre le mentorat de la classe 1 et de la classe 2 ; 

 Participer aux activités du Cadre de Concertation du Genre et Inclusion Sociale dans le 
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secteur de l'Énergie (CC-GISE)  

 Préparer et participer à l’installation de la Cellule Genre du Ministère de l’Energie (CGD) ;  

 Poursuivre le suivi de la mise en œuvre des recommandations de l’audit genre de la SBEE 
notamment : 

o accompagner la SBEE pour élaborer les TdR de mise en œuvre des 
recommandations de l’audit genre 

o accompagner la SBEE à finaliser l’élaboration de la charte sociale et genre ; 

o accompagner la SBEE à élaborer le mécanisme de mise en œuvre de la charte 
sociale et genre. 

 Préparer et organiser la première séance publique d’information des femmes 
entrepreneures dans le domaine de l’électricité 
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Les activités de la DESE pour le trimestre prochain consisteront à : 
 

 Collecter les données sur les indicateurs pour l’actualisation du Tableau de Suivi des 
Indicateurs ; 

 Appuyer les évaluateurs indépendants pour la collecte des données dans le cadre de 
la préparation des évaluations d’impacts des projets ;  

 Poursuivre la clôture du contrat relatif à l’enquête de collecte des données de 
référence ; 

 Finaliser le rapport trimestriel de performance d’Avril à Juin 2019 ; 

 Elaborer le rapport trimestriel de performance de Juillet à Septembre 2019 ;  

 Contribuer à l’élaboration des Rapports narratifs du Fonds 609g, Compact, CIF et GoB 
pour la période de Juillet à Septembre 2019 ; 

 Organiser la rencontre périodique avec les Points Focaux Suivi &Évaluation ; 

 Suivre le processus de passation de marchés pour l’acquisition et l’installation des 
compteurs communicants. 

 
 

 

 
Prévisions pour les quatre sources de financement pour le trimestre Juillet à Septembre 2019. 
 
Tableau n°8 :  Prévisions d’engagements et de décaissements pour le trimestre de Juillet 

à Septembre 2019 
 
 

FONDS 
ENGAGEMENTS DE JUILLET A 

SEPTEMBRE 2019, USD 
DECAISSEMENTS DE JUILLET A 

SEPTEMBRE 2019, USD 

CIF 0 855 774 

609(g) 593 597 2 353 117 

GOB 75 000 367 893 

COMPACT 20 869 995 9 935 502 

TOTAL 21 538 592 13 512 286 
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Tableau n°9 :  Activités de passation de marchés planifiées pour le trimestre de Juillet à 

Septembre 2019 
 
 

MARCHES 

Activités planifiées pour le trimestre (Juillet à Septembre 2019) 

RN 
planifiées 

Ouvertures 
planifiées 

Évaluations 
planifiées 

Signatures de 
contrats planifiées 

Services Consultants 5 2 2 4 

Services Non Consultant  0 0 0 0 

Biens 1 4 4 4 

Travaux 0 2 2 0 

TOTAUX  6 8 8 8 
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●  Communication externe / Relations Publiques   
 

 Poursuivre l’animation bimensuelle du “Comité Communication Energie” ; 

 Poursuivre l’envoi hebdomadaire de la revue de presse énergie aux partenaires 
principaux ;  

 Organiser des ateliers de sensibilisation sur les réformes, à l’endroit des Parties 
Prenantes en appuyant la communication de l’ARE ;  

 Déployer partiellement la communication sur l’efficacité énergétique ; 

 Appuyer l’organisation de la Seizième (16ième) session du Conseil d’Administration en 
Septembre 2019 ; 

 Préparer et organiser la diffusion du numéro 3 de la newsletter du MCA-Bénin II.  
 

●  Communication interne   
 

 Poursuivre l’exécution quotidienne de la revue de Presse énergie ;  

 Poursuivre la production et la diffusion du Journal Audio de MCA-Bénin II ; 

 Appuyer le département Administration dans la préparation de l’organisation du 
Team building. 

 

●  Système d’information (SI)  

●   

 Poursuivre la mise en œuvre de la politique de sécurité du système d'information (SI) 
/ formation du personnel ; 

 Poursuivre l’exécution des activités permanentes autour du SI ; 

 Mettre à jour le plan de continuité de service ; 

 Poursuivre le déploiement du backup of side ; 

 Suivre la finalisation du contrat avec Bénin Telecom ; 

 Mettre en place la liaison de Bénin Telecom, une fois le contrat finalisé ; 

 Déployer les licences scan Kit OCR et former les utilisateurs. 
 
 

●  Archivage  
 

 Former tout le staff sur le système d’organisation et de conservation numérique des 
documents/archives ; 

 Élaborer les outils de gestion des archives appropriés ; 

 Réceptionner et installer les matériels et mobiliers d’archivage ; 

 Finaliser la matrice d’organisation de l’archivage ; 
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 Mettre en œuvre l’archivage numérique y compris la formation des utilisateurs ; 

 

 Finaliser la mise à jour de la politique générale d’organisation et de conservation des 
documents/archives. 

 

● Sensibilisation des Parties prenantes 
 

 Contribuer à la mise en place des comités locaux de médiation ; 

 Mettre en place les comités des Parties Prenantes ; 

 Appui à l’actualisation du PEPP du MCA-Bénin II par AECOM ; 

 Suivi des actions de sensibilisation des PAP; 

 Appui à l’élaboration des PEPP de la SBEE et de la CEB; 

 Appui à la préparation des enquêtes pour l’installation des lignes Sèmè-Podji, Porto- 
Novo et à l’intérieur du Pays. 

 
 

 
 
La période de Juillet à Septembre 2019 sera marquée par :  
 

 La tenue de la seizième session ordinaire du Conseil d’Administration en Septembre 
2019 ; 

 L’élaboration et la soumission à MCC des documents nécessaires aux demandes de 
décaissement du Fonds Compact, du Fonds de mise en œuvre du programme (CIF), du 
Fonds 609(g), pour le trimestre 1 de l’année fiscale 2020 (Octobre - Décembre 2019) ;  

 Le suivi de la satisfaction des conditions préalables au décaissement du Fonds Compact 
et du Fonds de Mise en œuvre du Programme, requises pour le trimestre d’Octobre à 
Décembre 2019 et élaboration des rapports subséquents, y compris la demande de 
report ou d’exemption de certaines conditions ; 

 Le suivi de la mise en œuvre du système de recours des soumissionnaires (Bid Challenge 
System) ; 

 Le suivi de la mise en œuvre des Accords avec la SBEE, la CEB, l’ANM, l’ABE, l’ABERME, 
l’ARE, la Mairie de Porto-Novo, la Mairie de Sèmè-Podji, la Mairie de Cotonou, la Mairie 
d’Abomey-Calavi, la Mairie de Bohicon, la Mairie de Parakou, la Mairie de Djougou et la 
Mairie de Natitingou. 

 La finalisation de l’accord avec le Ministère de l’Energie et sa soumission à MCC et au 
Conseil d’Administration. 
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Tableau n° 10 :  Conditions préalables critiques au trimestre d’Avril à Juin 2019 
 
Le niveau de satisfaction des Conditions Préalables critiques est décrit dans le tableau ci-
après. 
 
Toutes les Conditions Préalables requises pour ce décaissement des fonds Compact sont 
satisfaites.  
Toutefois, les conditions critiques suivantes non encore satisfaites méritent l’attention. 
 
 

CONDITIONS PRÉALABLES SITUATION MESURES/ 
ACTIONS ENVISAGÉES 

Avant le décaissement pour l’Activité relative 
à la Production Photovoltaïque après le 
premier anniversaire de l’entrée en vigueur, 
le Gouvernement devra :  

(A) adopter le Plan tarifaire ;  

(B) fournir la preuve de la publication par 
l’ARE d’une grille tarifaire, jugée 
satisfaisante pour MCC tant sur la 
forme que sur le fond, et comprenant 
des tarifs de rachat et des tarifs 
sociaux 

Non 
satisfait. 

Après consultation entre l’ARE et le 
Gouvernement, cette publication sera 
effective à l’occasion de la mise en œuvre 
du Plan tarifaire. 

 

 
 
 

 
 
Les sessions du Conseil d’Administration du Programme ont eu lieu régulièrement 
conformément au planning établi.  
 
Le Coordonnateur National tient régulièrement des séances avec les Directeurs entre deux 
CODIR de MCA-Bénin II.  
 
Les membres du Comité de Direction du Programme tiennent leurs réunions selon une 
périodicité bimensuelle. Une réunion de restitution et de partage d’informations se tient 
aussi toutes les semaines au niveau de chaque Direction, Département et Projet pour faire le 
point de l’avancement de la mise en œuvre des plans de travail et définir les mesures et 
actions à engager pour résoudre ou contourner les problèmes rencontrés.  
De même, une assemblée générale du personnel est organisée après chaque session du CA 
pour rendre compte des principales décisions et recommandations qui en sont issues. 
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La session des PTF du secteur de l’énergie, s’est tenue le 14 juin 2019. Elle a permis d’échanger 
sur la Production indépendante d'électricité (IPP) au Bénin. Les structures ci-après étaient 
représentées : UEMOA ; Union Européenne ; SNV ; GIZ ; GIZ/ENDEV ; AFD ; JICA-Bénin ; BAD 
et la Banque Mondiale. 
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Les obstacles ou risques majeurs qui focalisent l’attention de la Coordination Nationale ainsi 
que les mesures prises pour les atténuer sont consignés dans le tableau suivant : 
 

Tableau n° 11 :  Obstacles liés à la mise en œuvre des activités du Programme et mesures 
d’atténuation  

 

N° OBSTACLES/RISQUES MESURES D’ATTENUATION/MITIGATION 

01 Insuffisance du budget disponible pour la 
réalisation de l’ensemble des travaux de 
construction pour le renforcement et la 
modernisation du réseau de distribution 
de la SBEE.  

Il est envisagé une réallocation budgétaire du 
projet « Production d’électricité » au projet 
« Distribution d’électricité » pour couvrir le gap. La 
construction des centrales solaires photovoltaïques 
sera assurée par des IPP. 

02 Les retards dans le processus de 
passation des marchés impactent 
négativement la réalisation des activités 
du Programme. 

Réduire les délais et améliorer la planification et la 
gestion des PET. 

03 La résistance à la mise en œuvre du 
Contrat de gestion de la SBEE. 

Organiser des séances de communication et de 
sensibilisation à l’endroit du personnel de la 
SBEE avec l’assistance du Conseiller en transaction.  

04 Le non-respect du plan de paiement des 
arriérés.  

Suivre le mécanisme de prépaiement des factures 
d’électricité mis en place par le Gouvernement. 

05 Le retard dans la mise en œuvre du plan 
tarifaire. 

L’adoption du plan tarifaire en Conseil des 
Ministres a pris plus de temps que prévu. Ce retard 
a fait glisser la date de mise en œuvre du plan 
tarifaire pour Juillet 2019.  

06 L’ARE a un budget insuffisant pour faire 
une régulation adéquate du secteur. 

Il est prévu, dans le cadre de la mise en œuvre du 
plan tarifaire, un mécanisme qui permettra de 
mobiliser des ressources pour le fonctionnement 
de l’ARE. 

07 Le retard dans l’acquisition de terrains et 
la sécurisation des sites entraînant des 
retards ou la nécessité d’identifier de 
nouveaux sites. 

MCA-Bénin II doit obtenir un accord de principe 
écrit des parties prenantes et poursuivre les 
séances de travail avec les Mairies des communes 
concernées.  

08 Le retard dans la sécurisation des sites 
des centrales de production. 

Accélérer le processus d’élaboration et de mise en 
œuvre des PAR.  

09 Le manque d'adhésion  des bénéficiaires 
directs des communautés locales autour 
des sites pourrait entraîner le sabotage et 
des dommages sur les 

Mettre à contribution les comités locaux des 
parties prenantes ; 

Développer et mettre en œuvre le PAR ;  
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N° OBSTACLES/RISQUES MESURES D’ATTENUATION/MITIGATION 

équipements/installations. Mettre à jour et utiliser effectivement les messages 
clés. 

10 La réorientation du projet de production 
limite la perception du public sur les 
impacts du Compact. 

Elaborer une communication axée sur les 
réhabilitations et l’amélioration subséquente de la 
qualité de service . 

11 Les activités d'IEC ne sont pas encore 
budgétisées et limitent la communication 
sur les réformes. 

Elaborer et soumettre pour adoption une stratégie 
assortie de son budget de mise en œuvre . 
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