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Le trimestre 9 (Juillet à Septembre 2019) de mise en œuvre du Programme MCA-Bénin II a été 
essentiellement marqué par (i) le recrutement de la Société canadienne « Manitoba Hydro 
International Ltd » en tant qu’Opérateur du Contrat de Gestion de la SBEE et du Groupement 
« Société Française de Réalisation d’Etudes et de Conseil (SOFRECO) et Auditeurs Associés en 
Afrique KPMG Togo (AAA-KPMG-Togo) » comme Auditeur des Contrats ; (ii) la pré-
qualification de vingt-et-un (21) IPP pour participer à l’appel d’offres pour la construction des 
centrales solaires photovoltaïques ; (iii) l’évaluation des offres des soumissionnaires pour la 
réalisation des travaux de renforcement et de réhabilitation des lignes de distribution 
d’électricité à Cotonou et dans les régions, et la supervision des travaux de construction ; (iv) 
la réception en usine à Massy en France du Système de Formation d’Epreuvage (prototype en 
miniature du Système final SCADA-DMS) dans le cadre de la conception et de la réalisation du 
Centre National de Contrôle de la Distribution ; (v) la préparation et l’organisation de la revue 
à mi-parcours du Programme. 
 
La performance financière pour le trimestre de Juillet à Septembre 2019 (Fonds MCC et 
Gouvernement du Bénin) a fait ressortir un taux d’engagement cumulé de 13% et un taux de 
décaissement cumulé de 43% au 30 septembre 2019. 
 
Au niveau de la passation des marchés, les six (6) marchés programmés ont été lancés au 
cours du trimestre, soit un taux de 100%. De même les huit (8) contrats prévus ont été signés, 
soit un taux de 100%.  
 
Le Conseil d’Administration du MCA-Bénin II a tenu sa seizième session ordinaire, le 19 
septembre 2019, conformément à sa programmation. Cette session a permis, entre autres 
aux Administrateurs, d’apprécier les documents financiers soumis à leur approbation, de 
passer en revue le niveau d’exécution du Programme et de formuler les recommandations 
nécessaires pour une atteinte effective des objectifs du Programme.  
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Image n° 1 :   Atelier de formation sur les contrats FIDIC pour les travaux de construction 
 

 
 
Source : MCA-Bénin II 
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Image n° 2 :  Cérémonie de remise partielle de matériels aux Entités de Mise en Œuvre 
 

 
 
Source : MCA-Bénin II 
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Image n° 3 :   Réception et ouverture des offres pour le renforcement des postes 

électriques 
 

 
 
Source : MCA-Bénin II 
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La Direction des Opérations (DO) regroupe les quatre (04) projets ainsi que les départements 
en charge de la "Performance Environnementale & Sociale" et de l’"Intégration du Genre et 
de l’Inclusion Sociale".  
 
Les activités réalisées au cours du trimestre de Juillet à Septembre 2019 à la Direction des 
Opérations se présentent ainsi qu’il suit par projet et par département : 
 
 

 

 
La mise en œuvre de ce projet au cours du trimestre sous revue a été caractérisée par 
l’exécution des activités ci-après : 
 

● Mise en œuvre du Contrat Plan  
 
 
La mise en œuvre du Contrat Plan s’est poursuivie au cours de la période sous revue. Une 
évaluation des contrats d’objectifs a été réalisée les 9 et 10 juillet 2019 par le Conseil 
d’Administration de la SBEE. Elle a permis d’évaluer la mise en œuvre du contrat plan à fin 
2018 et d’apprécier le niveau d’exécution des activités assignées à chaque Direction Régionale 
et Centrale. Il a été noté qu’au terme de l’évaluation que sur quatre-vingt-six (86) actions 
retenues dans le Contrat Plan dans six domaines d’activités, trente-neuf (39) ont été réalisées, 
soit un taux de réalisation de 45,35%. Il s’agit, en autres, : 

 de la construction de 136 km de lignes MT, 505 km de lignes BT et et l’installation de 
transformateurs MT/BT pour une puissance totale de 70 MVA à fin 2018 ; 

 du remplacement de 50 transformateurs défectueux et surchargés ; 

 de l’installation de quatre (04) batteries de condensateurs au niveau des sous-stations 
(Vêdoko, Gbégamey et Ouando) ; 

 du renforcement de la maintenance préventive et conditionnelle sur les réseaux et les 
unités de production. 

Les actions non réalisées ont fait l’objet d’une attention particulière des participants à la 

revue. Des recommandations ont été formulées pour une meilleure atteinte des objectifs 

assignés aux Directeurs.  

 

 

 
 

● Mise en place d’un Contrat de Gestion au profit de la SBEE 
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Le processus de passation de marchés pour le recrutement de l’Opérateur du Contrat de 
Gestion de la SBEE et de l’Auditeur du Contrat de Gestion et du Contrat Plan, est achevé.  
La Société canadienne « Manitoba Hydro International Ltd » et le Groupement « Société 
Française de Réalisation d’Etudes et de Conseil (SOFRECO)/AAA-KPMG Togo » ont été déclarés 
adjudicataires provisoires respectivement pour les marchés de l’Opérateur du contrat de 
gestion et de l’Auditeur des contrats. 
Le Conseil des Ministres en sa session du 11 septembre 2019, a adopté le projet de 
communication qui rend compte des résultats du processus et a instruit les Ministres 
concernés à l’effet de procéder à la signature des contrats et d’installer le Comité de Suivi et 
de Contrôle desdits contrats. A cet effet, les préparatifs en vue du lancement des missions de 
l’Auditeur des contrats et de l’Opérateur du contrat de gestion, sont finalisés. 
 
 

● Elaboration du Code Réseau Haute Tension/Moyenne Tension de la SBEE  
 
 
Le consultant individuel AYADI Benaissa chargé de l’élaboration du code réseau HT/MT de la 
SBEE a effectué une mission à Cotonou du 3 au 13 septembre 2019. Au cours de cette mission, 
la version provisoire du code réseau Haute et Moyenne Tension de la SBEE a été validée.  
Signalons qu’un avenant au contrat du consultant a été signé pour prendre en compte 
l’élaboration du code réseau Basse Tension de la SBEE. 
 
 

● Etude sur les tarifs d’électricité en République du Bénin  
 
Le consultant IDEA CONSULT INTERNATIONAL chargé de l’actualisation du modèle financier 
de la SBEE et de la simulation du Plan tarifaire alternatif a soumis le rapport d’activité d’Avril 
à Juin 2019. Au cours du trimestre de Juillet à Septembre 2019, le consultant a procédé à la 
collecte d’informations complémentaires à la SBEE, à l’ARE, au ME et à la CEB pour alimenter 
les rapports sur le plan tarifaire alternatif. Il a assisté l’ARE pour la préparation des 
communications relatives à la nouvelle grille tarifaire notamment la consultation publique du 
11 octobre 2019. Il effectuera une prochaine mission du 03 au 18 octobre 2019.  
 
 

● La mise en place d’un cadre d’intervention propice aux producteurs 
indépendants d’électricité  

 
Après l’adoption par le Conseil des Ministres du Projet de Communication relative à 
l’autorisation de la sélection des IPPs par Appel d’Offres pour la construction de quatre (04) 
centrales solaires photovoltaïques, l’avis d’appel à candidatures pour la pré-qualification a été 
lancé le 04 juillet 2019. Les offres ont été reçues le 23 août 2019. L’évaluation des offres a eu 
lieu du 23 au 27 août 2019.  
Trente-trois (33) propositions ont été réceptionnées et vingt-et-une (21) approuvées par le 
comité d’évaluation. La finalisation du rapport d’évaluation et des documents annexes au DAO 
(contrat d’achat d’électricité, contrat de raccordement et contrat de concession) est en cours. 
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Le dossier d’appel d’offres pour la sélection des IPP sera finalisé en Octobre 2019. Son 
lancement est envisagé pour le mois de Novembre 2019. 
 
Le Consortium Ernst & Young et Associés / GOPA-International Energy Consultants GmbH 
(intec) / Mayer Brown International LLP, poursuit l’étude relative à la stabilité du réseau et 
continue son appui aux réformes pour la mise en place du Cadre d’Intervention des IPPs.  
La mission de l’Expert IPP recruté pour accompagner MCA-Bénin II dans le suivi technique du 
contrat du consultant et dans le processus de sélection des IPP se poursuit. 
 
 

● Code de l’Electricité en République du Bénin 
 
Le projet de loi portant Code de l’électricité en République du Bénin a été transmis à 
l’Assemblée Nationale pour adoption.  
 
 

 
 
Au cours du trimestre de Juillet à Septembre 2019, les activités ci-après ont été réalisées au 
titre du Projet « Production d’Electricité » : 
 

● Construction des centrales solaires photovoltaïques 
 
Une mission conjointe MCA-Bénin II / CNERTP a été organisée du 23 au 28 juillet 2019 pour 
identifier et définir les couloirs d’accès aux sites par les engins à chenilles du CNERTP devant 
exécuter les travaux géotechniques et hydrologiques. 
 
Démarrés le 05 août 2019 lesdits travaux géotechniques et hydrologiques sont achevés le 30 
août 2019. Les rapports définitifs pour les quatre sites ont été reçus le 26 septembre 2019 et 
sont en cours d’examen.  
Par ailleurs, le processus de passation de marchés pour l’acquisition et la supervision des 
stations automatiques météorologiques a été lancé le 30 septembre 2019. 
 
 

● Réhabilitation et Renforcement de la centrale hydroélectrique de Yéripao  
 
En réponse au besoin important de ressources additionnelles pour la réhabilitation et la 
modernisation du réseau de distribution d’électricité au niveau régional et à Cotonou et 
environs, MCA-Bénin II a décidé après concertation avec MCC (i) d’abandonner l’examen du 
projet de densification du réseau et des branchements promotionnels (à coût subventionné) 
au profit des populations et d’amélioration de l’éclairage public soumis par la SBEE, en 
remplacement de la réhabilitation, de la modernisation et du renforcement de la centrale 
hydroélectrique de Yéripao, et (ii) d’affecter les ressources dédiées à cette activité au profit 
du projet « Distribution d’Electricité ».  
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● Élaboration d’un système de gestion de la maintenance à la SBEE 
 
L’exécution de cette activité a été abandonnée au profit de la modernisation du système 
d’information de la SBEE du Projet DEFISSOL financé par l’Agence Française de 
Développement (AFD) et l’Union Européenne (U.E). Néanmoins, MCA-Bénin II continue de 
suivre l’exécution de l’activité au niveau du Projet DEFISSOL compte tenu de sa contribution 
au renforcement des capacités opérationnelles de la SBEE, un résultat-clé du Programme.  
 
 

● Suivi des activités du Consultant en Gestion de Programme (PMC - Program 
Management Consultant) 

 
Le Consultant a soumis les rapports mensuels d’activités de Juillet à Août 2019 qui ont été 
tous validés. Il a également soumis la version définitive du Plan de Contrôle Qualité qui a été 
examiné par MCA-Bénin II. 
 
Le PMC a soumis le Plan de Travail Intégré des constructions et les outils de gestion de MCA-
Bénin qui ont été validés. 
Il a également exécuté les activités relatives à la supervision intérimaire des travaux de 
réalisation du Dispatching IT/SCADA et de la construction des bâtiments.  
 
 

 
 
Les réalisations au niveau du projet « Distribution d’Electricité » pour ce trimestre se 
présentent comme suit : 
 

● Etude d’ingénierie détaillée pour le renforcement et la modernisation du 
réseau de distribution de la SBEE à Cotonou et dans certaines villes du Bénin  

 
Les offres des soumissionnaires pour la réalisation des travaux de renforcement et de 
réhabilitation des lignes de distribution d’électricité ont été reçues le 16 juillet 2019. 
L’évaluation technique a démarré le 22 juillet et a pris fin le 07 août 2019. L’avis de non 
objection de MCC sur le rapport d’évaluation technique a été obtenu le 27 août 2019.  
Les offres financières ont été examinées les 06 et 07 septembre 2019 et l’avis de non objection 
de MCC sur le rapport combiné d’évaluation est attendue. 
 
Les offres des soumissionnaires pour la réalisation des travaux de renforcement et de 
réhabilitation des postes de distribution d’électricité ont été reçues le 12 septembre 2019. 
L’évaluation des offres techniques a démarré le 16 septembre 2019. 
 
Par ailleurs, le processus de recrutement d’un Consultant pour le contrôle et la supervision 
des travaux de construction (renforcement du réseau de distribution, dispatching SCADA IT et 
bâtiments du dispatching) se poursuit. L’ouverture des offres a eu lieu le 05 septembre 2019. 
La formation des panélistes a eu lieu les 05 et 06 septembre 2019. L’évaluation des offres 
techniques a eu lieu du 09 au 25 septembre 2019.   
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En prélude à la soumission des offres pour le recrutement d’un Consultant pour le contrôle et 
la supervision des travaux de construction, un webinaire a été organisé au profit des potentiels 
soumissionnaires le 1er juillet 2019 à Cotonou. Cette conférence a permis d’expliquer en détail 
(i)  le contenu des activités de renforcement et la réhabilitation du réseau de distribution 
électrique à Cotonou et ses environs, et dans les villes de Parakou, Natitingou, Djougou et 
Bohicon (sous-stations et lignes électriques) ; (ii) le contenu des activités du Dispatching, volet 
acquisition et installation de systèmes d’information et d’équipements ; (iii) le contenu des 
activités du Dispatching, volet bâtiments devant accueillir les équipements ; (iv) la surveillance 
de la gestion des sols pollués du fait du Projet ; (v) l’acquisition, la fourniture et la formation 
relative aux Equipements de Protection Individuelle (« EPI ») nécessaires pour les travaux sur 
les postes et lignes construites ou mises à niveau dans le cadre du projet. 
 
Par ailleurs, le processus de recrutement des experts panélistes qui vont accompagner MCA-
Bénin II dans l’évaluation des offres relatives au renforcement du réseau de distribution a été 
finalisé. Les contrats des deux (2) experts panélistes ont été signés le 16 août 2019.  
 
 

● Conception et réalisation du Centre National de Contrôle de la Distribution 
(Dispatching) de la SBEE (Design & Build-IT) : 

 
 
Le consultant a soumis les rapports de télémétrie sur les sites survey des postes et les 
documents de préconception (« Basic Design ») pour la construction du SCADA-DMS qui ont 
été examinés au cours d’un atelier organisé du 22 au 27 juillet 2019 à Cotonou. 
La réception en usine à Massy en France du Système de Formation d’Epreuvage (prototype en 
miniature du Système final SCADA-DMS) a eu lieu du 1er au 03 juillet 2019. La réception de 
l’équipement à Cotonou est attendue pour le mois d’Octobre 2019. 
 
La revue des livrables soumis par le Consultant General Electric (GE) se poursuit. 
 
Les préparatifs sont en cours pour un atelier d’examen et de validation du Plan Général des 
réseaux Télécoms pour le Dispatching. 
Les OJT (On-the-Job Training) ont poursuivi les travaux de modélisation du réseau requis pour 
l’installation du Système de Formation et d’Epreuvage. 
Des sessions de formation des « OJT » (On the Job Training) sur la modélisation des postes ont 
été organisées.  
 
 

● Conception et construction des bâtiments devant abriter le Dispatch Center 
(Centre principal et Centre de repli) + Équipements : 

 
 
Le groupement Plan Libre/SEIB/ENSBTP chargé des travaux de conception et de construction a 
finalisé les plans d’Avant-Projet Sommaire et les Plans HSE et a soumis la version actualisée 
du devis pour la construction du terrain de football d’Akassato ainsi que les devis 
correspondant au concept amélioré pour la construction des bâtiments sur les sites de 
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Akassato et de Bohicon. Il a également soumis les plannings actualisés des travaux pour les 
deux sites. 
La remise des sites a eu lieu les 28 et 30 août 2019 et l’installation des chantiers en vue du 
démarrage des travaux de construction sur les deux sites est en cours. 
 
 
 

 
 
Au cours du trimestre, le projet « Accès à l’électricité Hors-Réseau » a enregistré les 
réalisations suivantes : 
 

● Etude pour la mise en place d’un environnement propice à l’électrification 
hors-réseau au Bénin  

 
 
L’exécution du plan d’actions pour le renforcement des capacités des acteurs de 
l'Électrification Hors- Réseau (EHR) par le Consultant IED/PAC se poursuit. Au cours du 
trimestre de Juillet à Septembre 2019, des sessions de formation ont été organisées sur les 
thèmes ci-après : (i) l’utilisation et l’évaluation du formulaire de vérification 
environnementale et sociale des projets EHR, du 29 juillet au 8 août 2019 ; (ii) Genre & 
Inclusion sociale en lien avec l’EHR, du 9 au 13 septembre 2019 ; (iii) la base de données et le 
système d’information géographique (SIG/Manifold), du 10 au 19 septembre 2019 ; (iv) le 
dimensionnement des centrales solaires PV : organisation des réceptions techniques, du 30 
septembre au 04 octobre 2019. Ce programme de renforcement de capacités s’étendra sur 
toute l’année 2019.  
 
Par ailleurs, le Consultant a soumis le rapport trimestriel d’activités qui a été examiné et 
validé. 
 
 

● Gestionnaire de la Facilité d’énergie propre hors-réseau 
 
 
Les projets d’accord de cofinancement des six (6) projets retenus pour le premier appel à 
propositions (AàP1) ont été élaborés avec les promoteurs, examinés par MCA-Bénin II et 
soumis à l’ARE pour la vérification de la conformité par rapport à la réglementation du secteur. 
 
L’assistance technique individuelle aux projets présélectionnés après le deuxième appel à 
proposition de projets, se poursuit.  
De même, les échanges se poursuivent en vue d’une solution aux cas de chevauchements de 
certaines localités initialement identifiées par les promoteurs. 
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● Efficacité énergétique : 
 
Les rapports provisoires d’audits énergétiques des dix (10) premiers bâtiments administratifs 
soumis par le consultant, ont été examinés et validés au cours d’un atelier tenu le 10 
septembre 2019. 
Le consultant a également soumis une version améliorée des rapports des audits énergétiques 
de cinq (5) entités industrielles. Ces rapports ont été examinés par MCA-Bénin II. 
 
En ce qui concerne la mise en vigueur des normes de performance énergétique et du 
programme d’étiquetage pour les lampes, climatiseurs et réfrigérateurs au Bénin, les 
préparatifs sont en cours pour l’organisation d’un atelier d’appropriation du Cadre 
réglementaire incitatif. 
 
La revue préalable des spécifications techniques des équipements de laboratoires à acquérir 
a été faite. 
Le rapport sur les directives pour les acquisitions d’équipements électriques dans 
l’Administration Publique a été finalisé par le Consultant et est en cours d’examen en vue de 
sa validation. 
 
Le processus de recrutement d’un consultant individuel-expert en communication sur 
l’efficacité énergétique est finalisé. Le contrat a été signé le 25 juin 2019.  
Le Consultant a soumis le rapport de démarrage corrigé le 03 septembre 2019.  Il est attendu 
du Consultant la soumission au mois d’octobre 2019 du projet de stratégie et du plan de 
communication sur l’efficacité énergétique.  
 
 

 

 
● Mise en œuvre du Système de Gestion Environnementale, Sociale, Santé et 

Sécurité (SGESSS) et du Plan d’Engagement avec les Parties prenantes (PEPP) 
 
 
Les rapports des audits Environnement, Social, Santé et Sécurité de la SBEE ont été reçus au 
cours de ce trimestre. 
La mise en œuvre du Plan Opérationnel Santé & Sécurité (POSS) de la SBEE a démarré. 
 
 

● Réalisation de l’Etude sur les matières dangereuses   
 
 
Le Consultant chargé de l’exécution de l’étude sur les matières dangereuses (Hazmat), a 
soumis les versions finales des derniers livrables qui ont été validés. Les préparatifs sont en 
cours pour la clôture du contrat.  
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● Sécurisation des sites de construction des centrales solaires photovoltaïques 
/ Infrastructures de distribution 

 
 

L’exécution des activités d’expropriation des sites des centrales solaires photovoltaïques se 

poursuit. La Déclaration d’Utilité Publique a été signée par les Maires de Bohicon, Parakou, 

Djougou et Natitingou. L’enquête commodo et incommodo a démarré sur le site de Parakou.  

De même, l’opération de déclassement du site de Gbèdjromèdé à Cotonou se poursuit. Les 

concertations avec les responsables de la Mairie de Cotonou sont en cours afin de démarrer 

au plus tôt l’enquête commodo et incommodo pour la mise à disposition du site de 

Gbèdjromèdé.  

 
 

● Consultant en Gestion Environnementale et Sociale (ESOC)  
 
 
Le Consultant a soumis les rapports mensuels d’avancement des mois de Juillet et Août 2019.  
 
Les EIES du réseau de distribution de Cotonou ont été validées à un atelier organisé, du 17 au 
19 juillet 2019 à Grand-Popo tandis que celles du réseau régional de distribution ont été 
validées du 28 au 30 août 2019 à Dassa-Zoumè.  
Au cours de ces ateliers les rapports des EIES ont été examinés et validés par les experts et 
spécialistes conviés par l’Agence Béninoise pour l’Environnement (ABE).  
La délivrance des Certificats de Conformité Environnementale (CCE) est attendue pour le mois 
d’Octobre 2019. 
 
 
Par ailleurs, le Consultant a apporté un appui technique à MCA-Bénin II dans le cadre : (i) du 
suivi des études sur les matières dangereuses ; (ii) de la revue des études d’impact 
environnemental et social réalisées par INTEC-GOPA ; (iii) de la finalisation des volets relatifs 
à l’Environnement dans les DAO pour l’Etude d’ingénierie détaillée pour le renforcement et la 
modernisation du réseau de distribution de la SBEE à Cotonou et au niveau régional.  
 
 

 

 
● Mise en œuvre du Plan d’Intégration Sociale et Genre (PISG) 

 
Dans le cadre de la mise en œuvre du PISG, une présentation du Genre et Inclusion Sociale 
dans le programme MCA-Bénin II a été faite le 5 septembre 2019 à la Ministre des Affaires 
Sociales et de la Microfinance entourée des membres de son Cabinet. Cette présentation est une 
séance préparatoire à l’établissement d’un accord entre le Ministère et MCA-Bénin II pour la 
sensibilisation et la gestion des cas de harcèlement, abus et agression sexuels sur et autour 
des sites de construction du Programme. 
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● Genre et Inclusion Sociale à la SBEE : 
 
L’appui de MCA-Bénin II à la SBEE au cours de ce trimestre a concerné (i) la finalisation des 
principaux éléments des TdR de mise en œuvre du plan d’actions du Genre et Inclusion Sociale 
concernant l’amélioration des relations avec les clients et au regard des réformes à la SBEE ; 
(ii) la validation de la charte sociale et du genre qui est en cours. 
 
L’opérationnalisation des Plans d’Actions pour la mise en œuvre des recommandations de 
l’Audit genre se poursuit.   
Il est à noter une amélioration du niveau de prise en compte du genre et inclusion sociale à la 
SBEE. La fin de ce trimestre consacre la préparation de la deuxième séance de sensibilisation 
pour le choix des métiers de l’électricité prévue pour le 11 octobre 2019. 
 
 

● Entrepreneuriat Féminin dans le domaine de l'Électricité (WEE) : 
 
Le consultant ‘‘Energy For Impact’’ (EFI) en charge de l’initiative WEE a organisé du 23 au 27 

juillet 2019 à Cotonou la session de formation en classe de 12 participants représentant 6 

entreprises constituant la classe 2 des WEE. Cette formation a pour objectifs (i) d’amener les 

participants à bien comprendre l’importance du Marketing et la commercialisation, l’étude de 

marché, les stratégies de commercialisation ; (ii) de renforcer leurs capacités en éducation 

financière à travers les échanges d’information, des exposés et des bonnes pratiques pour 

faciliter l’accès au financement, l’élaboration du plan de financement et des échanges avec 

les banques et les services financiers décentralisés ; (iii) d’informer et de partager avec les 

participants les informations sur la fiscalité et la loi de finances 2019 au Bénin ; (iv) de 

renforcer les capacités des WEE dans la gestion des ressources humaines de l’entreprise ; et 

(v) d’échanger et de sensibiliser sur des actions pratiques pour réaliser des économies de 

coûts, l’innovation dans les énergies propres et les expériences pratiques dans 

l’environnement du Bénin. 

Après la session de formation, le consultant a par ailleurs soumis les documents suivants : (i) 

Plan d’accompagnement des WEE de la classe 1 (version 3), (ii) rapport de formation de la 

classe 2, (iii) Plan d’accompagnement des WEE de la classe 2. 
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Les activités de suivi et évaluation réalisées au cours du trimestre sont les suivantes : 
 

● Mise en œuvre du Plan de Suivi-Évaluation  
 
La DESE a, conformément au Plan de Suivi-Evaluation, tenu sa quatrième rencontre périodique 
avec les Points Focaux de Suivi-Évaluation le 03 juillet 2019. Cette rencontre a permis de 
présenter les modifications substantielles du Plan de Suivi & Evaluation révisé, adopté par le 
Conseil d’Administration, en sa séance du 20 juin 2019, de partager et d’échanger avec les 
participants sur les réalisations du Programme ainsi que les défis à relever au cours du 
trimestre suivant.  
 
Le processus de passation de marchés pour l’acquisition et l’installation des compteurs 
communicants (smart meters) dans le cadre de la mise en place du système autonome de 
collecte de données sur le réseau de la SBEE pour le calcul de certains indicateurs et 
l’évaluation d’impacts, se poursuit. Les négociations ont continué avec l’entreprise AM 
Afrique, Représentant local de l’entreprise ITRON, en vue de conclure le contrat par entente 
directe.  
Le déploiement des analyseurs dans le système de distribution de la SBEE est toujours en 
cours. 
 
Le Cabinet MATHEMATICA recruté par MCC pour l’évaluation d’impacts du Projet « Réforme 
des Politiques et Renforcement Institutionnel » a effectué une mission de collecte 
d’informations, du 13 au 21 juillet 2019 à Cotonou. A la suite de ladite mission, le consultant 
a soumis son rapport sur la conception méthodologique de l’évaluation. La revue dudit 
rapport est en cours. 
 
Le cabinet Social Impacts en charge de l’évaluation d’impacts du projet « Accès à l’Electricité 
Hors-Réseau » a soumis à MCA-Bénin II et MCC son rapport de conception méthodologique 
qui a été examiné et validé.  
 
Social Impacts a également procédé au cours de la période sous revue au recrutement du 
cabinet Leadership and Development (LEADD), son partenaire local chargé de la collecte des 
données pour l’évaluation d’impacts du Projet.  
 
Par ailleurs, le tableau de suivi des indicateurs (ITT) a été actualisé avec les données collectées 
auprès des entités de mise en œuvre au cours du trimestre. 
 
 

● Elaboration de rapports périodiques  
 
 
Le Rapport Annuel de Performance, exercice 2018 a été finalisé, édité et diffusé. 
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o Rapports Narratifs des Fonds (609g, CIF, Compact et GoB)  

 
La DESE a participé au cours du trimestre, à l’élaboration des rapports narratifs des Fonds du 
Programme pour la période de Juillet à Septembre 2019. Les commentaires de MCC sur les 
différents rapports ont été pris en compte et la version française desdits rapports a été 
élaborée pour la session du Conseil d’Administration du 19 septembre 2019. 
 
 

o ITT Narrative report  
 
Le rapport narratif du tableau de suivi des indicateurs pour le trimestre a été élaboré et 
approuvé par MCC. 
 

o Rapport Trimestriel de Performance   
 
Le Rapport trimestriel de Performance de Janvier à Mars 2019, soit le septième rapport après 
l’entrée en vigueur, a été finalisé et mise en ligne. Le huitième Rapport Trimestriel de 
performance après l’entrée en vigueur du Compact, soit le rapport du deuxième trimestre de 
l’année 2019, a été produit et est en instance de publication sur le site Internet de MCA-Bénin 
II.  
 
 

● Etudes et enquêtes  
 

o Enquête de collecte de données de référence  
 
En raison des contre-performances successives enregistrées dans le cadre de la gestion du 

contrat relatif à cette activité, les deux parties (MCA-Bénin II et le Consultant) se sont 

entendues au cours des séances de concertation tenues les 25 et 26 juin 2019 pour arrêter 

l’exécution de la prestation au niveau du rapport préliminaire.  

Le processus de clôture du contrat est en cours.  

 

● Appui aux Projets  
 
La Direction a fait la revue des rapports périodiques des consultants PMC, CGES et NIRAS. Elle 
a également participé à l’atelier d’examen et de validation du plan de supervision et de suivi 
des projets financés par l’OCEF. 
 
 

 
 

● Recrutement du personnel  
 
Le nombre du personnel en poste au 30 septembre 2019, est de 54 pour un total de 62 
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planifié. Les processus de recrutement en cours sont relatifs aux positions d’un Spécialiste en 
Suivi & Evaluation, d’un Spécialiste en Passation des Marchés, d’un Spécialiste en Gestion de 
Projets d’Energie Electrique et de trois conducteurs de véhicule. 
 
Le point d’exécution du budget des fonds MCC et de la contrepartie du Gouvernement du 
Bénin pour le trimestre de Juillet à Septembre 2019 se présente comme suit : 
 
Tableau n° 1 :  Exécution du budget du fonds COMPACT pour la période de Juillet à 

Septembre 2019 
 

 
ENGAGEMENTS DE JUILLET A 

SEPTEMBRE 2019 
DECAISSEMENTS DE JUILLET A 

SEPTEMBRE 2019 

PROJETS Prévu Réalisé % Prévu Réalisé % 

1. Projet ‘’Réforme des Politiques & 
Renforcement Institutionnel’’ 

15.210.115 163.217 1% 2.378.971 402.530 17% 

2. Projet ‘’Production d'Energie 
Electrique’’ 

  0% 0 0 0% 

3. Projet ‘’Distribution d'Energie 
Electrique’’ 

-450.959 -835.819 185% 3.453.034 845.011 24% 

4. Projet ‘’Accès à l'Electricité Hors 
Réseau’’ 

2.759.652 34.734 1% 1.611.536 431.046 27% 

5. Suivi & Evaluation 358.058 328.903 92% 714.939 18.124 3% 

6. Administration & Contrôle du 
Programme 

2.993.130 2.502.551 84% 1.777.021 1.156.554 65% 

TOTAL 20.869.996 2.193.586 11% 9.935.501 2.853.265 29% 
Source : MCA-Bénin II 

 

Au niveau du Projet ‘’Réforme des Politiques & Renforcement Institutionnel’’, Le taux de 
consommation du budget des engagements est de 1% parce que les contrats de l’Opérateur 
et de l’Auditeur ne sont pas encore signés. Le taux de décaissement est de 17% par rapport 
au budget de trésorerie. Le faible niveau du taux de décaissement est principalement dû aux 
facteurs énumérés ci-dessous : 

- Non-paiement des avances de démarrage à l’Opérateur du Contrat de gestion de la 
SBEE;  

- La non soumission des versions anglaises des livrables pour paiement par les 
consultants en charge des études sur les normes et étiquettes énergétiques et de 
l’Audit énergétique. MCA-Bénin II attend le dépôt desdits livrables et la soumission des 
factures correspondantes pour effectuer les différents paiements. 

Etant donné que tous les engagements n’ont pas été effectifs, les paiements correspondants 
n’ont également pas été effectués. 
 

 

Au niveau du Projet ‘’Production d'Energie Electrique’’, Il n’y a aucune prévision 
d’engagements et de décaissements au titre de ce projet pour le trimestre sous revue (Juillet 
- Septembre 2019).  
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Quant au Projet ‘’Distribution d'Energie Electrique’, MCA-Bénin II a annulé des fonds du 
Compact, les paiements liés à certains livrables relatifs aux études environnementales pour 
les transférer sur les fonds du 609g. Parallèlement, des paiements correspondant à certains 
livrables des études sur le renforcement du réseau, initialement alloués aux fonds du 609g ont 
été transférés sur les fonds du Compact.  
Le taux de consommation est de 24% par rapport au budget de trésorerie. Les facteurs 
énumérés ci-dessous justifient le niveau de ce taux : 

- Les paiements prévus pour le paiement des compensations des PAPs dans le cadre du 
CNCD n’ont pas été effectués ; 

- Les paiements prévus pour les entreprises en charge des travaux du Dispatching – IT & 
SCADA n’ont pas été effectifs. Ils ont été reportés au prochain trimestre ;  

- Certains livrables du PMC, de ESOC et de l’étude sur le Renforcement du réseau n’ont 
pas été payés. La plupart de ces livrables sont en cours d’examen.  

- L’avance de démarrage prévue dans le cadre de la construction du bâtiment du 
Dispatching n’est pas encore payée. 

 
Les accords de subventions du Projet ‘’Accès à l'Electricité Hors Réseau’’ n’ont pas été signés.  
L’engagement de 328 058 USD sur le volet Suivi & Evaluation n’est pas lié à un nouveau contrat 
mais plutôt à un changement de ligne budgétaire (du Fonds 609(g) vers le Fonds Compact) pour 
un livrable du Consultant Intec GOPA relatif à la collecte des données de référence sur le réseau 
de la SBEE.. 
Au niveau de « Administration & Contrôle », le processus de passation de marchés se poursuit 
pour certaines dépenses administratives. Des voyages administratifs ainsi que certaines réunions 
et formations ont été reportés au prochain trimestre à cause de la non disponibilité des équipes. 
C’est ce qui justifie le taux d’exécution de 84% pour les engagements. 
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Tableau n° 2 :  Exécution du budget du fonds CIF pour la période de Juillet à Septembre 

2019 
 

 

ENGAGEMENTS DE JUILLET A 
SEPTEMBRE 2019 

DECAISSEMENTS DE JUILLET A 
SEPTEMBRE 2019 

PROJETS Prévu Réalisé % Prévu Réalisé % 

1. Projet ‘’Réforme des Politiques & 
Renforcement Institutionnel’’ 

0 -43.115 0% 195.113 0 0% 

2. Projet ‘’Production d'Energie 
Electrique’’ 

0 -15.709 0% 636.534 413.158 65% 

3. Projet ‘’Distribution d'Energie 
Electrique’’ 

0 0 0% 0 0 0% 

4. Projet ‘’Accès à l'Electricité Hors 
Réseau’’ 

0 0 0% 0 0 0% 

5. Suivi & Evaluation 0 0 0% 0 0 0% 

6. Administration & Contrôle du 
Programme 

0 -7.879 0% 24.128 16.045 67% 

TOTAL 0 -66.703 0% 855.775 429.203 50% 
 
Source : MCA-Bénin II 

 
 
Il n’y a pas eu de prévision d’engagement sur ce fonds pour le trimestre de Juillet à Septembre 

2019. Le montant négatif de 43.115 dollars US sur le projet « Réforme des politiques et 

renforcement institutionnel » représente le changement de la source de financement pour un 

contrat précédemment imputé sur le fonds CIF. Le montant négatif de 15.709 sur le projet 

Production représente un gain de change sur le contrat de HAZMAT. Ce contrat est signé en 

Francs CFA et les paiements sont tributaires du taux de change. Le montant négatif de 7.879 

dollars US au niveau de l’administration correspond à une reprise de budget non consommé 

sur certains contrats. 

Tous les paiements programmés n’ont pas été effectués. C’est le cas par exemple des 

paiements prévus sur le contrat de l’étude pour la structuration d’un contrat de gestion, sur 

le contrat du Consultant en charge du cadre d’intervention des IPP et Conseiller en 

transactions,  et sur le contrat du PMC. 
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Tableau n° 3 :  Exécution du budget du fonds 609(g) pour la période de Juillet à Septembre 

2019 
 

 

ENGAGEMENTS DE JUILLET A 
SEPTEMBRE 2019 

DECAISSEMENTS DE JUILLET A 
SEPTEMBRE 2019 

PROJETS Prévu Réalisé % Prévu Réalisé % 

Projet Infrastructure  921.655 921.655 100% 2.353.117 2.353.117 100% 

Projet Accès à l'Electricité 0 0 0% 0 0 0% 

Projet Suivi & Evaluation -328.058 -328.058 100% 0 0 0% 

Projet Administration et 
Contrôle du Programme 

0 0 0% 0 0 0% 

TOTAL 593.597 593.597 100% 2.353.117 2.353.117 100% 
Source : MCA-Bénin II 

 

Tous les engagements et les paiements ont été réalisés. 
 
 

Tableau n° 4 :  Exécution du budget du fonds GoB pour la période de Juillet à Septembre 
2019 

 
 

 

ENGAGEMENTS DE JUILLET A SEPTEMBRE 
2019 

DECAISSEMENTS DE JUILLET A 
SEPTEMBRE 2019 

PROJETS Prévu Réalisé % Prévu Réalisé % 

3. Projet Distribution d'Energie 
Electrique 

0 0 0% 0 0 0% 

6. Projet Administration et 
Contrôle du Programme 

75.000 17.911 24% 367.893 173.010 47% 

TOTAL 75.000 17.911 24% 367.893 173.010 47% 

 
Source : MCA-Bénin II 

 

Il s’agit essentiellement des dépenses administratives qui ont été engagées à 24% et payées à 
47%. 
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Tableau n° 5 :  Performance cumulée du trimestre de Juillet à Septembre 2019 - fonds MCC 
et Gouvernement du Bénin  

 

FONDS 

ENGAGEMENT TOTAL DE 
JUILLET A SEPTEMBRE 2019 TAUX 

TRIMESTRIEL 

DECAISSEMENT TOTAL 
DE JUILLET A SEPTEMBRE 

2019 
TAUX 

TRIMESTRIEL 

Prévu Réalisé Prévu Réalisé 

CIF 0 -66.703 0% 855.774 429.203 50% 

609(g) 593.597 593.597 100% 2.353.117 2.353.117 100% 

GoB 75.000 17.911 24% 367.893 173.010 47% 

COMPACT 20.869.995 2.193.586 11% 9.935.502 2.853.266 29% 

TOTAL 21.538.592 2.738.391 13% 13.512.286 5.808.596 43% 
Source : MCA-Bénin II 
 
Les changements de ligne entre les fonds CIF, 609(g) et Compact ainsi que la non signature 
des contrats de l’Opérateur de gestion et de l’Auditeur des contrats justifient le taux 
d’engagement cumulé de 13% pour le trimestre. 
 
Etant donné que tous les engagements n’ont pas été effectifs, les paiements correspondants 
n’ont également pas été effectués. 
 
 

 
 
Tableau n°6 :  Point des activités de passation de marchés menées au cours du trimestre 

de Juillet à Septembre 2019 
 

Rubriques 
Q2 (Juillet -Septembre 2019) 

Prévisions Réalisations 

Marchés  RN Ouvertures Evaluations Contrats RN Ouvertures Evaluations Contrats 

Services 

Consultants 
5 2 2 4 1 2 2 4 

Services non 

Consultants 
0 0 0 0 3 0 0 0 

Biens 1 4 4 4 2 4 4 4 

Travaux 0 2 2 0 0 2 2 0 

Totaux 6 8 8 8 6 8 8 8 

Source : MCA-Bénin II 

 
De ce tableau, il ressort que les six (6) marchés prévus ont été lancés au cours du trimestre, 
soit un taux de réalisation de 100%. De même, les huit (8) contrats programmés ont été signés, 
soit un taux de 100%. 
 
Il est à noter que toutes les huit (8) séances d’ouverture d’offres ainsi que les huit (8) 
évaluations d’offres programmées ont été réalisées, soit un taux d’exécution de 100%.  
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● Médiatisation des activités   

 
La Direction de la Communication et des Relations Publiques a couvert les activités suivantes : 
(i) Retraite et revue à mi-parcours du Programme, du 15 au 19 juillet 2019 ; (ii) Remise de 
matériels et équipements aux entités de mise en œuvre, le 21 août 2019 ; (iii) Séance de 
sensibilisation à l’ARE, le 13 septembre 2019 ; (iv) Seizième (16ième) session du Conseil 
d’Administration de MCA-Bénin II, le 19 septembre 2019 ; (v) Signature du contrat avec 
l’Opérateur du Contrat de Gestion de la SBEE et avec l’Auditeur des contrats, le 26 septembre 
2019.  
 
 

● Système d’information   
 
La mise en œuvre de la politique de sécurité du système d’information se poursuit, de même 
que la revue de la procédure d’accès aux données utilisateurs. 
Les activités permanentes telles que le suivi permanent du système d’information, la 
maintenance préventive et curative des équipements informatiques, l’assistance aux 
utilisateurs sur divers logiciels /applications ainsi que les tâches d’administration du Système 
notamment, l’ajout d’utilisateurs au domaine, le déverrouillage des comptes et la création de 
compte mail, la sauvegarde hebdomadaire des configurations réseau (switchs cisco, firewall 
Palo Alto), la sauvegarde journalière des serveurs (SAP, serveurs de fichiers, patch manager) 
ont été réalisées. 
 
Après le déploiement des licences scan kit OCR, une formation sur son utilisation a été faite. 
 

● Appui aux structures de mise en œuvre   
 
Le cadre d’appui au processus d’élaboration des PEPP de la SBEE et de la CEB a été mis en 
place. 
La Direction en charge de la Communication et des Relations Publiques a apporté un appui 
aux structures de mise en œuvre des réformes du secteur de l’énergie que sont : l’ARE, le 
Ministère de l’Energie, l’ABERME et la SBEE notamment dans la préparation des tournées de 
sensibilisation sur l’EHR, de la communication sur le contrat de gestion, etc. 
 

● Sensibilisation des Parties prenantes 
 

Le suivi des actions de sensibilisation des PAP s’est poursuivi au cours du trimestre. Les PAP 

ont été entretenues sur la démarche de compensation et le démarrage imminent des travaux. 

La direction a pris part à la préparation des enquêtes pour l’installation des lignes électriques 
à Sèmè-Podji, Porto-Novo, Cotonou, Bohicon, Parakou, Djougou et Natitingou.  
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● Communication / Relations Publiques  
 
Au cours du trimestre, la DCRP a publié les revues de presse « Energie » quotidiennes et 
hebdomadaires. Elle a organisé des activités de célébration de l’an 2 du Compact ainsi 
l’animation bimensuelle du « Comité Communication Energie ». Des insertions publicitaires 
dans les médias locaux et internationaux ont été réalisées. 
 
 

● Archivage 
 
En ce qui concerne l’archivage, une formation à l’utilisation du plan de classement a été 
organisée. Des matériels d’archivage ont été réceptionnés et installés. 
 
 

 

 
Les activités menées au niveau des organes de gouvernance du Programme au cours du 
trimestre sous revue, se présentent comme suit :   
 
 

 
 

La seizième session ordinaire du Conseil d’Administration a eu lieu le 19 septembre 2019. Au 
cours de cette session les Administrateurs ont examiné et ratifié les documents requis pour 
les demandes de décaissement du financement du Programme (Fonds Compact) ; du Fonds 
de Mise en œuvre du Programme (CIF) et du Fonds 609(g) pour le trimestre 1 de l’Année 
fiscale 2019-2020 (Octobre-Novembre-Décembre 2019) et ont approuvé les documents de 
décaissement de la contribution du Gouvernement pour le même trimestre. Les 
Administrateurs ont également approuvé (i) le Plan de Passation des Marchés pour la période 
du 1er octobre 2019 au 30 septembre 2020. Les membres du Conseil d’Administration ont par 
ailleurs approuvé le dépassement budgétaire du contrat N° PP2-COM-PRISP-14 relatif au 
recrutement d’un Opérateur pour le Contrat de Gestion de la SBEE et ont donné l’autorisation 
au Coordonnateur National pour signer ledit contrat avec l’adjudicataire, après avis favorable 
de MCC. Aussi les membres du Conseil d’Administration ont-ils approuvé l’avenant n°4 au 
contrat N°PP4-CIF-PRISP-06 portant services de Consultant en transaction pour un Contrat de 
Gestion au profit de la SBEE et autorisé la signature de cet avenant après avis de non objection 
de MCC. 
 

 

 
Il a été élaboré et soumis à MCC, les documents nécessaires aux demandes de décaissement 
du Fonds Compact, du Fonds de mise en œuvre du Programme (CIF) et du Fonds 609(g) pour 
le trimestre d’Octobre à Décembre 2019.  
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● Suivi de la mise en œuvre des accords signés 

Le point d’exécution des accords réalisé en septembre 2019 pour le trimestre de Juillet à 
Septembre 2019, fait ressortir les réalisations par entité de mise en œuvre ainsi qu’il suit : 
 
▪ SBEE :  L’équipe Projet Dispatching de la SBEE a pris part (i) au workshop sur le SCADA-

DMS et télémétrie avec le Consultant GE Grid Solutions dans le cadre du projet 
NDCC IT, (ii) à la réception en usine du système de formation et d’épreuvage du 
dispatching ainsi qu’à la formation délivrée par GE Grid Solutions sur le SCADA. 
La SBEE a également participé aux réunions de la commission ad hoc chargée 
de faciliter le déploiement des projets et de procéder aux négociations de 
même que les réunions du Comité interministériel chargé de suivre la mise en 
œuvre des conditions préalables à la mise en œuvre du plan tarifaire. Elle a été 
membre des panels d’évaluation des offres pour le DAO_Lignes, pour le 
DAO_Postes, le DAO_Supervision des travaux de construction et celles relatives 
à la pré-qualification des potentiels soumissionnaires pour la construction des 
centrales solaires. De même, elle a contribué à la validation des livrables soumis 
par le consultant IPP (Dossier de pré-qualification), le Consultant Code réseau 
(Hypothèses et projet de code de réseau Haute et Moyenne Tension de la SBEE) 
et le consultant GE Grid Solutions (rapport du site survey). 
La SBEE fait également le suivi du déploiement des analyseurs de réseau. 
 
Par ailleurs, MCA-Bénin II a mis à la disposition de la SBEE le 22 août 2019, les 
matériels et équipements acquis au titre de l’Accord : ordinateurs, tablettes, 
GPS, vidéoprojecteur, imprimantes, photocopieur et véhicules. 
 

▪ CEB :  La CEB a pris part au workshop sur le SCADA-DMS et télémétrie avec le  
Consultant GE Grid Solutions dans le cadre du projet NDCC IT et a contribué à 
la validation des rapports du site survey. Elle a également pris part à plusieurs 
échanges téléphoniques et réunions sur le plan général du réseau télécom dans 
le cadre de la construction du dispatching. Elle a été membre du panel 
d’évaluation des offres pour le DAO_Lignes, le DAO Postes et DAO_Supervision 
des travaux de construction.  
 

▪ ANM :  L’ANM a reçu de la part de MCA-Bénin II, le 22 août 2019, une partie des 
équipements prévus dans le cadre de la mise en œuvre de l’Accord avec cette 
structure, à savoir : ordinateurs, onduleurs, imprimante, photocopieur et 
vidéoprojecteur. 
 

▪ ABE :  L’ABE a procédé à l’examen et à la validation des études d’impact 
environnemental et social des activités de renforcement et de réhabilitation du 
réseau de distribution de la SBEE : Construction de postes et lignes électriques. 
Elle a également pris part à la séance de travail relative à la définition des 
besoins et au processus d’acquisition des équipements de protection 
individuelle et des matériels au profit de l’ABE de même que la formation sur 
le SIG. MCA-Bénin II a mis à la disposition de l’ABE, les matériels et équipements 
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acquis au titre de l’Accord : tablettes, GPS, licence logiciel ArcGis Online, 
ordinateurs, disque dur externe, onduleur, imprimante et vidéoprojecteur. 
 

▪ ABERME :  L’ABERME a bénéficié de plus de quinze (15) sessions de formation organisées 
par le Consultant Innovation Energie Development (IED)/Practical Action 
Consulting, chargé de la mise en place d’un environnement propice pour 
l’électrification hors-réseau. 
Elle appuie MCA-Bénin II dans le cadre de l’assistance technique aux 
promoteurs présélectionnés à l’issue du 2ème Appel à propositions de projet de 
l’OCEF. Les préoccupations relatives à l’identification des localités éligibles pour 
les projets d’EHR et aux chevauchements des promoteurs sur les localités ont 
été traitées avec l’appui de l’ABERME. Elle a pris part également à plusieurs 
ateliers de concertation avec le consultant AETS/AERE dans le cadre de l’appui 
à la mise en vigueur des normes et de l’étiquetage énergétique. 
L’ABERME a bénéficié de la mise à disposition partielle par MCA-Bénin II des 
équipements prévus dans le cadre de l’appui logistique. Il s’agit notamment, 
des ordinateurs, de vidéoprojecteur, des onduleurs et d’une imprimante. Les 
acquisitions des équipements de mesure et du logiciel Autocad 2019 au profit 
de l’ABERME sont en cours. 

 

▪ ARE :  L’ARE a pris part à la validation des livrables du Consultant Code réseau 
(Hypothèses et projet de code de réseau Haute et Moyenne Tension de la 
SBEE). L’ARE a également participé aux réunions de la commission ad hoc 
chargée de faciliter le déploiement des projets et de procéder aux négociations. 
MCA-Bénin II a mis à la disposition de l’ARE, les matériels et équipements acquis 
au titre de l’Accord : Ordinateurs, photocopieurs, vidéoprojecteur, voitures, 
onduleur, imprimante, photocopieur. 
Par ailleurs, l’ARE a pris part aux travaux du panel d’évaluation des offres et aux 
négociations dans le cadre du processus de passation de marchés pour le 
recrutement d’un Cabinet qui sera chargé de l’étude architecturale et du suivi-
contrôle des travaux de construction du siège de l’ARE. 
 
 

▪ Elaboration et signature de l’Accord de Mise en œuvre avec le Ministère de l’Energie 
(ME) : Le projet d’Accord avec le Ministère de l’Energie a reçu l’avis de non 
objection de MCC et a été finalisé. Les préparatifs sont en cours pour la 
signature de l’Accord.  

 
 
▪ Mairie de Porto Novo : La Mairie de Porto-Novo a mis en place un comité restreint de suivi 

des activités du Programme MCA-Bénin II dans le cadre de l’accord signé le 12 
décembre 2018. Ce comité a participé aux différentes activités de MCA-Bénin 
II notamment la visite du site retenu pour accueillir les matières dangereuses. 
Aussi, la Mairie a-t-elle donné l’autorisation de procéder aux travaux 
d’ouverture de tranchées dans le cadre de la construction des lignes électriques 
souterraines dans la ville de Porto-Novo.  
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▪ Mairie de Sèmè-Podji : La Mairie de Sèmè-Podji a mis en place un comité restreint de suivi 
des activités de MCA-Bénin II dans le cadre de la mise en œuvre de l’accord 
signé le 12 décembre 2018.  
La mairie a procédé à la désignation de son représentant au sein du comité local 
de médiation. 
Le comité restreint de suivi a organisé des réunions de concertation sur la 
demande d’autorisation de MCA-Bénin II à construire des lignes souterraines 
dans la commune de Sèmè-Podji.  

 

▪ Mairie d’Abomey-Calavi : La Mairie d’Abomey-Calavi a mis en place un comité restreint de 
suivi des activités de MCA-Bénin II dans le cadre de la mise en œuvre de l’accord 
signé le 24 janvier 2019. Ce comité a participé aux différentes séances avec le 
Comité Local de Médiation (CLM) et les PAP concernant le projet dispatching. 
Les membres du comité de suivi des activités et du CLM ont joué un rôle 
important dans la médiation avec les usagers du site de Akassato. Ce qui a 
permis aujourd’hui d’avoir un accord de principe qui a favorisé la libération du 
site pour le démarrage des travaux.  

 

▪ Mairie de Cotonou : La Mairie de Cotonou a mis en place un comité restreint de suivi des 
activités de MCA-Bénin II dans le cadre de la mise en œuvre de l’accord signé 
le 22 janvier 2019. Le comité est impliqué dans le suivi des différents projets 
ainsi que l’examen et la validation des livrables. Il a aidé à obtenir la mise à 
disposition du site de construction du poste du carrefour Sainte Cécile.  

 
▪ Mairies de Bohicon, de Parakou, de Djougou et de Natitingou : Ces Mairies ont pris part aux 

activités de sécurisation de sites de construction des centrales solaires PV relevant de 
leurs territoires respectifs.  

 
 
 
 

  

 
● Revue à mi-parcours  

 
En vue de mieux gérer la phase « construction », d’échanger sur les leçons apprises et de 
renforcer l’esprit d’équipe, MCA-Bénin II a organisé une revue à mi-parcours du Programme, 
du 09 au 12 juillet 2019 à Ouidah. Cette revue a regroupé le personnel, les consultants, les 
structures d’appui de MCA-Bénin II et la mission résidente de MCC. A l’issue des assises, une 
planification intégrée a été retenue avec un accent particulier sur les jalons clés et les 
responsabilités y afférentes. La revue a également mis l’accent sur la nécessité d’une 
réorganisation du travail en adéquation avec les défis liés à la phase de construction.  
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● Formation FIDIC  
 
Du 17 au 19 juillet 2019, s’est tenue à MCA-Bénin II, la troisième session de formation sur les 
conditions des contrats FIDIC (Fédération Internationale Des Ingénieurs-Conseils). Ladite 
formation a été assurée par Monsieur Götz-Sebastian HÖK, Conseiller juridique FIDIC de MCA-
Bénin II. 
Elle a été essentiellement axée sur les thèmes devant permettre de faire face aux prochains 
défis du Compact, notamment l’allocation des responsabilités dans les contrats FIDIC, la 
gestion des contrats sous le régime du Livre Jaune de la FIDIC, la gestion de la conception, la 
programmation, des modifications des travaux, la gestion des réclamations, etc. 
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Tableau n° 7 :  Activités planifiées non réalisées, justifications / obstacles rencontrés et 

mesures d’atténuation 
 

ACTIVITES PREVUES NON 
REALISEES 

JUSTIFICATIONS / 
OBSTACLES RENCONTRÉS 

MESURES ET ACTIONS DE 

RÉSOLUTION / 

CONTOURNEMENT 

Projet « Réforme des Politiques et Renforcement Institutionnel » 

Organiser des séances de 
validation des rapports du 
Consultant IPP 

Long délai pour l’obtention de 
l’avis de la CAPPP sur le rapport 
d’évaluation de la pré-
qualification. 

La finalisation du projet de DAO 
a pris plus de temps que prévu. 

Relancer la CAPPP. 

 

Faire un suivi plus rapproché des 
parties prenantes (DNCMP et 
ARE) pour la finalisation du DAO. 

 

Projet « Accès à l’Electrification Hors-Réseau » 

Préparer et organiser une 
campagne de communication 
et de vulgarisation de la 
Politique de l’EHR et du Cadre 
d’EHR. 

En attente de l’organisation 
d’un atelier d’appropriation du 
décret par les acteurs du 
Ministère de l’Energie. 

A faire dès que l’atelier 
d’appropriation du décret par les 
acteurs du Ministère de l’Energie 
sera tenu. 

Performance Environnementale et Sociale 

Préparer et organiser la mission 
de suivi des travaux de 
réalisation des PAR sur les sites 
de distribution à Cotonou et au 
niveau régional. 

L’activité de suivi a démarré 
mais la suite est reportée au 
trimestre suivant du fait du 
retard dans le démarrage de 
l’élaboration des PAR. 

Reporté au trimestre prochain. 

Intégration du Genre et Inclusion Sociale 

Préparer et organiser la 
première séance publique 
d’information des femmes 
entrepreneures dans le 
domaine de l’électricité 

En attente de la signature des 
accords de cofinancement de 
l’OCEF.  

Activité à relancer dès que les 
accords seront signés 
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Pour le trimestre d’Octobre à Décembre 2019, la Direction des Opérations envisage de : 
 

 
 

 Poursuivre la mise en œuvre du Contrat-Plan ; 

 Suivre la mise en œuvre des conditions préalables à l’application de la nouvelle grille 
tarifaire ; 

 Suivre la publication de la nouvelle grille tarifaire par l’ARE ; 

 Lancer la mission de l’Opérateur chargé de la mise en œuvre du Contrat de gestion de la 
SBEE ; 

 Lancer la mission de l’Auditeur du Contrat de gestion et du Contrat-Plan entre l’Etat et la 
SBEE ; 

 Organiser des séances de validation des rapports du Consultant IPP ; 

 Suivre l’exécution du contrat de l’Expert individuel IPP ; 

 Suivre et valider les rapports de l’étude relative à l’élaboration du Code réseau Basse 
Tension (BT) de la SBEE ; 

 Suivre la mise en œuvre du Plan d’apurement des arriérés de dettes des structures de 
l’Etat vis-à-vis de la SBEE ; 

 Suivre la signature de l’Accord de mise en œuvre avec le Ministère de l’Energie. 
 

 

 Lancer et suivre le processus d’appel d’offres pour la sélection des IPP ; 

 Suivre et valider les différentes étapes de réalisation des études géotechniques et 
hydrologiques ;  

 Suivre le processus de passation de marchés dans le cadre de l’acquisition et l’installation 
des stations météorologiques sur les quatre sites des centrales solaires photovoltaïques ; 

 Finaliser l’analyse des options en vue du choix d’une solution alternative pour Yéripao ; 

 Suivre la réalisation de la composante GMAO du projet ; 

 Suivre l’exécution du contrat du PMC ; 

 Suivre l’exécution de l’avenant au contrat du PMC en tant qu’ingénieur de supervision 
intérimaire des travaux du Dispatching. 
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● Etude d’ingénierie détaillée pour le renforcement et la modernisation du 

réseau de distribution de la SBEE à Cotonou et dans certaines villes du Bénin  
 

 Suivre le processus de passation de marchés du DAO Lignes, démarrer les négociations 
et signer les contrats ; 

 Suivre le processus de passation de marchés du DAO Postes, démarrer les négociations 
et signer les contrats ; 

 Suivre le processus de passation de marchés pour le recrutement d’un Superviseur 
général des travaux de construction et signer le contrat ; 

 Poursuivre et réceptionner la mise en place des analyseurs ; 

 Appuyer la Direction de l’Economie et du Suivi Evaluation pour le suivi du processus de 
passation de marchés dans le cadre de l’acquisition et de l’installation des compteurs 
communicants. 

 
● Conception et réalisation du Centre National de Contrôle de la Distribution 

(Dispatching) de la SBEE (Design & Build-IT) : 
 

 Poursuivre le suivi de l’exécution du Contrat du Dispatching SCADA-IT ; 

 Poursuivre le suivi de l’évolution de la modélisation du réseau par les OJT ; 

 Valider le Plan Général du Réseau de Télécommunication ; 

 Valider les documents de conception (Télémétrie/Télécoms) ; 

 Suivre le déploiement sur site du Système de formation et d’épreuvage ; 

 Engager les discussions entre la SBEE et la CEB pour la réservation de la fibre optique ; 

 Engager le cas échéant les discussions entre la SBEE et Bénin Télécom Infrastructure (BTI 
SA) pour l’accès aux moyens complémentaires de BTI nécessaires à la mise en œuvre du 
Plan Général du Réseau de Télécommunication. 

 

 
● Conception et construction des bâtiments devant abriter le Dispatch Center 

(Centre principal et Centre de repli) + Équipements : 
 

 Suivre la validation des plans détaillés de conception et de construction à soumettre par 
le Groupement Plan Libre/SEIB/ENSBTP pour le démarrage des travaux ; 

 Suivre le démarrage effectif des travaux de construction et leur progression sur les deux 
sites (Akassato et Bohicon). 
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● Environnement propice à l’Electrification hors-réseau 
 

 Préparer et organiser une campagne de communication et de vulgarisation de la 
Politique de l’EHR et du Cadre d’EHR ; 

 Poursuivre le suivi de la mise en œuvre de la phase optionnelle du Contrat de IED/PA. 
 

● Facilité d’Energie Propre Hors-Réseau 
 

 Suivre le processus de signature des accords de cofinancement avec les promoteurs 
retenus pour le 1er appel à projets ; 

 Suivre le processus de sélection des projets du 2ème appel à propositions de projets ciblés 
sur les mini-réseaux électriques. 

 

● Efficacité Energétique 
 

 Suivre et valider les rapports des travaux d’audit énergétique des entités industrielles et 
des bâtiments administratifs ; 

 Suivre l’exécution des contrats « Normes et étiquettes d’efficacité énergétique » et 
« Audits énergétiques ». 

 
 

 
 

 Poursuivre le suivi des activités de ESOC ; 

 Suivre la mise en œuvre du SGESSS par les Parties Prenantes et du Plan Opérationnel 
Santé & Sécurité de la SBEE ; 

 Poursuivre les actions de sensibilisation au niveau des Mairies et des PAP des communes 
concernées par la sécurisation des sites ; 

 Préparer et organiser la mission de suivi des travaux de réalisation des PAR sur les sites 
de distribution au niveau des régions ; 

 Préparer et organiser la mission de suivi des travaux de réalisation des PAR sur les sites 
de distribution à Cotonou et environs. 

 
 

 

 

 Suivre l’exécution du contrat du WEE :  
o Faire la revue de la version finale du rapport des recommandations pour 

l’appui de MCA-Bénin II en efficacité énergétique ; 
o Faire la revue de la version finale du rapport de formation des WEE de la classe 

2 ; 
o Faire la revue de la version finale du plan d’accompagnement des WEE de la 
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classe 2 ; 
o Faire la revue de la version finale du rapport trimestriel N°1 pour 

l’accompagnement des WEE de la classe 1 ; 
o Faire la revue de la version finale du rapport trimestriel N°2 pour 

l’accompagnement des WEE de la classe 1 ; 
o Faire la revue de la version finale du rapport trimestriel N°1 pour 

l’accompagnement des WEE de la classe 2 ; 
o Suivre le mentorat des WEE de la classe 1 et de la classe 2. 

 Participer aux activités du Cadre de Concertation du Genre et Inclusion Sociale dans le 
secteur de l'Énergie (CC-GISE) ; 

 Poursuivre le suivi de la mise en œuvre des recommandations de l’audit genre de la SBEE : 

o Suivre l’adoption de la charte sociale et genre de la SBEE par le CODIR élargi 
aux Directeurs régionaux et aux représentants des partenaires sociaux ;  

o accompagner la SBEE à vulgariser la charte sociale et genre ; 

o accompagner la SBEE à finaliser les TdR de la mise en œuvre des 
recommandations de l’audit genre 

o accompagner la SBEE à organiser les activités de sensibilisation pour le choix 
des métiers de l’électricité le 11 octobre 2019. 

 Préparer et organiser la première séance publique d’information des femmes 
entrepreneures du domaine de l’électricité. 

 
 

 
 
Les activités de la DESE pour le trimestre prochain consisteront à : 
 

 Collecter les données sur les indicateurs pour l’actualisation du Tableau de Suivi des 
Indicateurs ; 

 Appuyer les évaluateurs indépendants pour la collecte des données dans le cadre de 
la préparation des évaluations d’impacts des projets ;  

 Faire la revue des rapports de conception méthodologique, de collecte de données de 
référence et des outils de collecte d’informations ; 

 Poursuivre la clôture du contrat relatif à l’enquête de collecte des données de 
référence ; 

 Elaborer le rapport trimestriel de performance de Juillet à Septembre 2019 ;  

 Contribuer à l’élaboration les Rapports narratifs du Fonds 609g, Compact, CIF et GoB 
pour la période d’Octobre à Décembre 2019 ; 

 Organiser la rencontre périodique avec les Points Focaux Suivi & Evaluation ; 

 Suivre le processus de passation de marchés pour l’acquisition et l’installation des 
compteurs communicants. 
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 Préparer l’organisation d’une tournée de supervision de l’installation des analyseurs 
sur le réseau de la SBEE.  

 

 
Les prévisions d’engagements et de décaissements pour les quatre sources de financement 
concernant  le trimestre d’Octobre  à Décembre 2019 sont présentées dans le tableau ci-
dessous : 
 
Tableau n°8 :  Prévisions d’engagements et de décaissements pour le trimestre d’Octobre 

à Décembre 2019 
 
 

PROJETS 
ENGAGEMENTS 

OCTOBRE A DECEMBRE 
2019 

DECAISSEMENTS 
OCTOBRE A DECEMBRE 

2019 

CIF 0 363.686 

609(g) 0 0 

GoB 359.952 457.666 

COMPACT 27.279.321 14.593.346 

TOTAL 27.639.273 15.414.698 
Source : MCA-Bénin II 
 

 
 
Tableau n°9 :  Activités de passation de marchés planifiées pour le trimestre d’Octobre à 

Décembre 2019 
 
 

MARCHES 

Activités planifiées pour le trimestre (Octobre à Décembre 2019) 

RN 
planifiées 

Ouvertures 
planifiées 

Évaluations 
planifiées 

Signatures de 
contrats planifiées 

Services Consultants 5 2 1 2 

Services Non Consultant  3 5 4 2 

Biens 4 4 4 4 

Travaux 1 1 1 2 

TOTAUX  13 12 10 10 

 
Source : MCA-Bénin II 

 
 

 
 

● Communication externe / Relations Publiques   
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 Poursuivre l’animation bimensuelle du “Comité Communication Energie” ; 

 Poursuivre l’envoi hebdomadaire de la revue de presse énergie aux partenaires 
principaux ;  

 Organiser des ateliers de sensibilisation relatifs aux réformes, à l’endroit des Parties 
Prenantes ;  

 Déployer partiellement la communication sur l’efficacité énergétique ; 

 Appuyer l’organisation de la dix-septième (17ième) session du Conseil d’Administration 
de MCA-Bénin II en Décembre 2019 ; 

 Préparer et organiser la diffusion du numéro 3 de la newsletter du MCA-Bénin II.  
 

● Communication interne   
 

 Poursuivre l’exécution quotidienne de la revue de Presse énergie ;  

 Poursuivre la production et la diffusion du Journal Audio de MCA-Bénin II ; 

 Appuyer la DAF dans la préparation de l’organisation du Team building. 
 

● Système d’information (SI)  
 

  Poursuivre la mise en œuvre de la politique de sécurité du système d'information (SI) 
/formation du personnel ; 

  Poursuivre l’exécution des activités permanentes autour du SI ; 

  Mettre à jour le plan de continuité de service ; 

  Poursuivre le déploiement du backup of site ; 

  Suivre la finalisation du contrat avec Bénin Telecom Infrastructure; 

  Mettre en place la liaison de Bénin Telecom Infrastructure, une fois le contrat 
finalisé ; 

 Déployer les licences scan Kit OCR et former les utilisateurs. 
 
 

● Archivage  
 

 Former tout le staff sur le système d’organisation et de conservation numérique des 
documents/archives ; 

 Élaborer les outils de gestion des archives appropriés ; 

 Réceptionner et installer les matériels et mobiliers d’archivage ; 

 Finaliser la matrice d’organisation de l’archivage ; 

 Mettre en œuvre l’archivage numérique y compris la formation des utilisateurs ; 

 

 Finaliser la mise à jour de la politique générale d’organisation et de conservation des 
documents/archives. 
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● Sensibilisation des Parties prenantes 
 

 Contribuer à la mise en place des comités locaux de médiation ; 

 Mettre en place les comités des Parties Prenantes ; 

 Donner un appui à l’actualisation du PEPP du MCA-Bénin II par AECOM ; 

 Suivre les actions de sensibilisation des PAP; 

 Fournir un appui à l’élaboration des PEPP de la SBEE et de la CEB; 

 Fournir un appui à la préparation des enquêtes pour l’installation des lignes 
électriques Sèmè-Podji, Porto Novo et à l’intérieur du Pays. 

 
 

 
 
La période d’Octobre à Décembre 2019 sera marquée par :  
 

 La tenue de la dix-septième session ordinaire du Conseil d’Administration de MCA-Bénin 
II en Décembre 2019 ; 

 L’élaboration et la soumission à MCC des documents nécessaires aux demandes de 
décaissement du Fonds Compact, du Fonds de mise en œuvre du Programme (CIF), du 
Fonds 609(g), pour le trimestre 1 de l’année fiscale 2020 (Octobre - Décembre 2019) ;  

 Le suivi de la satisfaction des conditions préalables au décaissement du Fonds Compact 
et du Fonds de Mise en œuvre du Programme (CIF), requises pour le trimestre d’Octobre 
à Décembre 2019 et l’élaboration des rapports subséquents, y compris la demande de 
report ou d’exemption de certaines conditions ; 

 Le suivi de la mise en œuvre du système de recours des soumissionnaires (Bid Challenge 
System) ; 

 Le suivi de la mise en œuvre des Accords avec la SBEE, la CEB, l’ANM, l’ABE, l’ABERME, 
l’ARE, la Mairie de Porto-Novo, la Mairie de Sèmè-Podji, la Mairie de Cotonou, la Mairie 
d’Abomey-Calavi, la Mairie de Bohicon, la Mairie de Parakou, la Mairie de Djougou et la 
Mairie de Natitingou. 

 La finalisation de l’accord avec le Ministère de l’Energie et leur soumission à MCC et au 
Conseil d’Administration. 
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Tableau n° 10 :  Conditions préalables critiques au trimestre de Juillet à Septembre 2019 
 
Le niveau de satisfaction des Conditions Préalables critiques est décrit dans le tableau ci-
après. 
 
Toutes les Conditions Préalables requises pour le décaissement des fonds Compact sont 
satisfaites.  
Toutefois, les conditions critiques suivantes non encore satisfaites méritent l’attention. 
 
 

CONDITIONS PRÉALABLES SITUATION MESURES/ 
ACTIONS ENVISAGÉES 

Avant le décaissement pour l’Activité relative 
à la Production Photovoltaïque après le 
premier anniversaire de l’entrée en vigueur, 
le Gouvernement devra :  

(A) adopter le Plan tarifaire ;  

(B) fournir la preuve de la publication par 
l’ARE d’une grille tarifaire, jugée 
satisfaisante pour MCC tant sur la 
forme que sur le fond, et comprenant 
des tarifs de rachat et des tarifs 
sociaux 

Non satisfait. Le plan tarifaire est déjà adopté par le 
Gouvernement en 2018. 

La nouvelle grille tarifaire sera publiée par 
l’ARE au plus tard le 22 décembre 2019. 
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Les sessions du Conseil d’Administration du Programme ont eu lieu régulièrement 
conformément au planning établi.  
 
Le Coordonnateur National tient régulièrement des séances avec les Directeurs entre deux 
CODIR de MCA-Bénin II.  
 
Les membres du Comité de Direction du Programme tiennent leurs réunions selon une 
périodicité bimensuelle. Une réunion de restitution et de partage d’informations se tient 
aussi toutes les semaines au niveau de chaque Direction, Département et Projet pour faire le 
point de l’avancement de la mise en œuvre des plans de travail et définir les mesures et 
actions à engager pour résoudre ou contourner les problèmes rencontrés.  
 
 
  



Rapport Trimestriel de Performance du Programme MCA-Bénin II  
Neuvième Trimestre du Compact  
(Juillet – Septembre 2019)  Page 44 sur 46 

 

 
Les obstacles ou risques majeurs qui focalisent l’attention de la Coordination Nationale ainsi 
que les mesures prises pour les atténuer sont consignés dans le tableau suivant : 
 

Tableau n° 11 :  Obstacles liés à la mise en œuvre des activités du Programme et mesures 
d’atténuation  

 

N° OBSTACLES/RISQUES MESURES D’ATTENUATION/MITIGATION 

01 Insuffisance du budget disponible pour la 
réalisation de l’ensemble des travaux de 
construction et de réhabilitation de lignes 
(DAO Lignes) 

Une analyse est en cours pour définir un ordre de 
priorisation des travaux et des propositions pour 
gérer le gap. 

 Aucune offre n’a été reçue pour le Lot A 
du DAO Poste. 

Restructuration du Lot A en deux sous-lots pour 
une relance du marché. 

02 Les retards dans le processus de 
passation des marchés impactent 
négativement la réalisation des activités 
du Programme. 

Réduire les délais et améliorer la planification et la 
gestion des PET. 

03 La résistance à la mise en œuvre du 
Contrat de gestion de la SBEE. 

Organiser des séances de communication et de 
sensibilisation à l’endroit du personnel de la 
SBEE avec l’assistance du Conseiller en transaction.  

04 Le non-respect du plan de paiement des 
arriérés.  

Suivre le mécanisme de prépaiement des factures 
d’électricité mis en place par le Gouvernement. 

05 Le retard dans la mise en œuvre du plan 
tarifaire. 

La mise en œuvre du plan tarifaire se fera au plus 
tard le 22 décembre 2019.  

06 L’ARE a un budget insuffisant pour faire 
une régulation adéquate du secteur. 

Le Gouvernement du Bénin a pris le décret n°2019 
portant mode de détermination de l’assiette, du 
taux et des modalités de recouvrement des 
redevances de l’ARE. Son opérationnalisation 
permettra à l’ARE de disposer de ressources 
suffisantes pour son fonctionnement.  

08 Le retard dans la sécurisation des sites 
des centrales de production solaire 
photovoltaïques. 

Accélérer le processus d’élaboration et de mise en 
œuvre des PAR. 

09 Le manque d'adhésion  des bénéficiaires 
directs des communautés locales autour 
des sites pourrait entrainer le sabotage et 
des dommages sur les 
équipements/installations. 

Mettre à contribution les comités locaux des 
parties prenantes ; 

Développer et mettre en œuvre le PAR ;  

Mettre à jour et utiliser effectivement les messages 



Rapport Trimestriel de Performance du Programme MCA-Bénin II  
Neuvième Trimestre du Compact  
(Juillet – Septembre 2019)  Page 45 sur 46 

N° OBSTACLES/RISQUES MESURES D’ATTENUATION/MITIGATION 

clés. 

10 La réorientation du projet de production 
limite la perception du public sur les 
impacts du Compact. 

Elaborer une communication axée sur les 
réhabilitations et constructions des lignes et postes 
et l’amélioration subséquente de la qualité de 
service. 

11 Les activités d'IEC ne sont pas encore 
budgétisées et limitent la communication 
sur les réformes. 

Elaborer et adopter une stratégie de 
communication sur les réformes assortie de son 
budget de mise en œuvre . 
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