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Préface 
 
La mise en œuvre du Programme au cours de l’année 2019 a enregistré des progrès significatifs, 
notamment la finalisation du processus de recrutement de l’Opérateur du Contrat de Gestion de la 
SBEE, MANITOBA HYDRO International Ltd et de l’Auditeur du Contrat de Gestion et du 
Contrat Plan, le groupement SOFRECO/AAA-KPMG Togo. L’approbation par MCC et 
l’adoption par le Gouvernement du Bénin des résultats de ce processus de sélection, ont 
permis à la SBEE de disposer désormais d’une nouvelle équipe de direction qui a effectivement 
pris fonction le 04 novembre 2019. Elle a la lourde responsabilité d’insuffler à cette entreprise 
publique une nouvelle dynamique à travers un nouveau mode de gestion visant à assurer à 
court et moyen termes, son autonomie de fonctionnement et à améliorer ses fonctions 
opérationnelles clés de sorte qu'elle devienne financièrement viable et plus à même de fournir 
des services de qualité à ses clients. 
 
Le Programme a également accompagné le Ministère de l’Energie dans le processus de 
sélection des Producteurs Indépendants d’Électricité (IPP) pour la construction et 
l’exploitation des quatre centrales solaires photovoltaïques prévues au programme. La phase 
de pré-qualification a permis de retenir vingt-et-un (21) IPP qui ont été invités à se procurer 
le dossier d’appel d’offres.  
Le Programme a aussi procédé à la signature du contrat avec l’entreprise retenue pour 
l’exécution du lot B Lignes relatif à la conception et à la construction de lignes électriques de 
63 kV et 15 kV à Cotonou ainsi que du contrat de supervision de certains travaux de 
construction, lot S-B. Les négociations ont été finalisées pour la signature du contrat du lot C 
Lignes (construction de lignes électriques de 63 kV et 15 kV à Cotonou) et du contrat de 
supervision de certains travaux de construction, lot S-A. 
 
En dépit de ces progrès, plusieurs défis sont à relever au cours de l’année 2020. Il s’agit entre 
autres, de  (i) la réalisation des études topographiques, géotechniques, hydrologiques et 
hydrogéologiques des sites de gestion des matières contaminées à Parakou et Takon ;  (ii) la 
compensation des personnes affectées par les Projets ; (iii) la signature des projets d’Accords 
de cofinancement et la mise en place des subventions dans le cadre du premier appel à projets 
d’électrification hors-réseau de l’OCEF ; (v) la signature des contrats des Lots A, B et C relatifs 
aux postes électriques et (vi) la finalisation du processus du deuxième appel à propositions de 
projets de l’OCEF, la signature des accords de cofinancement et la mise en place des 
subventions subséquentes. 
 
Le présent rapport de performance rend succinctement compte des principales activités 
menées au cours de l’année 2019 par rapport au plan de travail annuel. Il met en exergue les 
résultats obtenus, les risques encourus, y compris les actions d’atténuation ou de résolution 
mises en œuvre, ainsi que les leçons apprises et les meilleures pratiques enregistrées.  
 
Au nom de la Coordination Nationale de MCA-Bénin II, je voudrais renouveler ma gratitude à 
l’ensemble des parties prenantes et autres acteurs pour leur contribution appréciable à 
l’avancement du Programme. A toutes et à tous, je souhaite une bonne exploitation de ce 
rapport. 

Gabriel DEGBEGNI 
 
Coordonnateur National 
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ABERME : Agence Béninoise d’Électrification Rurale et de Maîtrise d’Energie 
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ANM : Agence Nationale de Normalisation, de Métrologie et du Contrôle 
Qualité 

ARE : Autorité de Régulation de l’Électricité du Bénin  
ATI : African Trade Insurance Agency 
BAD : Banque Africaine de Développement 
BM : Banque Mondiale 
BUNDCC : Back Up National Dispatching Control Center 
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CNERTP : Centre National d’Essais et de Recherches des Travaux Publics 
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ESS : Environnement, Santé et Sécurité 
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Fonds « 609 g » 

: 
: 

Fédération Internationale des Ingénieurs Conseils 
Fonds de développement du Compact  

Fonds « CIF » : Fonds de mise en œuvre du Programme 
Fonds GoB : Fonds de contrepartie nationale 
GE : General Electric Grid Solutions 

GOPA  : 
Consultant chargé de la réalisation de l’étude d’ingénierie 
détaillée  pour le renforcement et la modernisation du réseau de 
distribution de la SBEE à Cotonou et dans les régions. 

IGIS : Intégration du Genre et Inclusion Sociale 

IPP : Producteurs indépendants d’électricité (Independant Power 
Producer) 

MCA-Bénin II : Millennium Challenge Account-Bénin II 
MCC : Millennium Challenge Corporation 
ME : Ministère de l’Énergie 
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MEPS : Standard de Performances Energétiques Minimales 
MHI : MANITOBA HYDRO International Ltd 
MW : Mégawatt 
NDCC : National Dispatching Control Center 
OCEF 
 
OJT 

: 
 
: 

Off-grid Clean Energy Facility (Facilité d’Energie Propre Hors-
Réseau) 
On the Job Training 

PAEPHR : Projet Accès à l’Électricité Propre Hors Réseau 
PAG : Programme d’Actions du Gouvernement 
PAR : Plan d’Actions de Réinstallation 
PD-EHR : Plan Directeur de l’Electrification Hors-Réseau  
PFSE : Point Focaux Suivi et Evaluation 
PGES : Plan de Gestion Environnementale et Sociale 
PISG : Plan d’Intégration Sociale et du Genre 
PMC : Program Management Consultant 
POSS : Plan Opérationnel Santé et Sécurité 
PSE    : Plan de Suivi-Évaluation 
PSN-EHR : Politique et Stratégie Nationales d’Electrification Hors-Réseau  
PTF/PTFs : Partenaires Techniques et Financiers 
SBEE :  Société Béninoise d’Énergie Électrique 
SCADA/DMS : Système de contrôle et d'acquisition de données 
SFI : Société Financière Internationale 
SGESSS : Système de Gestion Environnementale, Sociale, Santé et Sécurité 
SONEB :  Société Nationale des Eaux du Bénin 
TSI : Tableau de Suivi des Indicateurs 
UCF/MCA : Unité de Coordination de la Formulation 

UNOPS : United Nations Office for Project Services (Bureau des Nations 
unies pour les services d'appui aux projets) 

WEE : Women Energy Entrepreneurship (Entrepreneuriat féminin dans 
le domaine de l’énergie) 
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INTRODUCTION 
 
Les Etats-Unis d’Amérique, agissant à travers le Millennium Challenge Corporation (le 
« MCC ») et la République du Bénin représentée par son  Gouvernement (le 
« Gouvernement ») ont signé le 09 septembre 2015 à Washington D.C., un deuxième Accord 
de Don dénommé le « Compact » dont l’objectif est : d’accroître la production et la 
productivité des entreprises ; de créer de meilleures opportunités économiques pour les 
ménages et d’accroître la capacité à fournir des services publics et sociaux par l’amélioration 
de l’offre en énergie électrique, aussi bien en quantité qu’en qualité.  
 
Cet Accord de Don est entré en vigueur le 22 juin 2017 et sera mis en œuvre pour une durée 
de cinq (05) ans. Il permettra d’apporter des solutions pérennes au manque d’infrastructures 
électriques qui constitue une contrainte majeure dans un pays où l’insuffisance de l’offre en 
énergie électrique, aussi bien en qualité qu’en quantité, entraîne la faible productivité des 
entreprises, le faible rendement des investissements, le manque d’efficacité des services 
publics et sociaux, la diminution du bien-être des ménages. Les causes profondes de ces 
problèmes résident non seulement dans le manque de ressources, mais également dans les 
politiques et la gouvernance du secteur. Le Programme MCA-Bénin II envisage de contribuer 
de façon significative à résoudre ces problèmes cruciaux à travers des réformes des politiques, 
le renforcement des institutions et d’importants investissements dans les infrastructures de 
production et de distribution d’énergie électrique, ainsi que dans des activités d’électrification 
hors-réseau. 
 
Le montant total du financement du Programme est de USD 403,820 millions dont USD 375 
millions du Millennium Challenge Corporation. La contribution du gouvernement du Bénin est 
évaluée à USD 28,820 millions. 
 
Ce Programme est mis en œuvre à travers quatre (4) projets, à savoir :  
 

1. le projet « Réforme des Politiques et Renforcement Institutionnel » pour (i) 
appuyer les réformes politiques dont la réforme tarifaire, (ii) renforcer les 
institutions pour l’amélioration de la régulation, l’exploitation et la gestion de la 
SBEE, et (iii) promouvoir l’efficacité énergétique et les investissements privés dans 
la production de l’énergie électrique, etc.  

 
2. le projet « Production d’Electricité » qui vise à accroître d’environ 50 MW, la 

capacité totale installée au Bénin en termes de production d’électricité, – soit 
environ 20 % de la demande de pointe actuelle du pays –, tout en réduisant sa 
dépendance vis-à-vis des sources onéreuses d'approvisionnement externes. Cet 
objectif sera atteint grâce à l’installation de centrales solaires photovoltaïques 
d’une capacité de production de 50 MW.  

 
3. le projet « Distribution d’Electricité » qui envisage de renforcer et de moderniser 

le réseau desservant Cotonou, la capitale économique du Bénin, de même que des 
réseaux régionaux sélectionnés pour compléter les investissements dans la 
production solaire. Sur le plan national, il appuiera la construction d’un Centre 
National de Contrôle de la Distribution (dispatching) moderne et de son repli 
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(« Back up ») pour gérer plus efficacement le réseau électrique, y compris l’énergie 
intermittente produite à partir de sources renouvelables.  

 
4. le projet « Accès à l’Electricité Hors-Réseau » qui vise à accroître l’accès à 

l’électricité dans un pays où seulement un tiers de la population dispose de 
l’énergie électrique et ce, par la mise en place d’un environnement propice à 
l’électrification hors-réseau et d’une Facilité de co-financement de projets 
d’énergie propre hors-réseau.  

 
Le présent rapport annuel rend compte de la performance réalisée dans la mise en œuvre des 
activités du Programme MCA-Bénin II. Il présente les résultats obtenus par rapport aux 
prévisions, les difficultés rencontrées, les ajustements effectués et les leçons apprises en 
2019. 
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1. PERFORMANCE DANS LA MISE EN ŒUVRE GLOBALE DU 
PROGRAMME  

 
Cette première partie, présente pour chacun des quatre projets, départements et directions 

composant le programme, les résultats attendus et obtenus, et une analyse de ces derniers.  
 

1.1 PROJET « REFORME DES POLITIQUES ET RENFORCEMENT INSTITUTIONNEL » 
 
Les objectifs visés en 2019 par ce projet sont les suivants : 

▪ Recrutement de l’Opérateur du Contrat de Gestion de la SBEE et de l’Auditeur du 
Contrat de Gestion et du Contrat Plan ; 

▪ Mise en œuvre du plan tarifaire ; 
▪ Adoption du projet de loi portant code de l’électricité en République du Bénin ; 
▪ Mise en place du Cadre Réglementaire d’Intervention des Producteurs Indépendants 

d’Electricité (Independant Power Producers ou "IPP") au Bénin ; 
▪ Elaboration du Code Réseau Haute Tension (HT)/Moyenne Tension (MT) et du Code 

réseau Basse Tension (BT) de la SBEE ;  
▪ Suivi de la signature de l’Accord de mise en œuvre avec le Ministère de l’Energie ; 
▪ Démarrage des travaux de construction du siège de l’ARE. 

 
Avec l’affirmation de la volonté politique au plus haut niveau du Gouvernement et le 
leadership de la Coordination Nationale en collaboration avec la Mission Résidente de MCC 
au Bénin, le projet a conduit avec succès les processus administratif, législatif, réglementaire 
et de passation de marchés ayant abouti aux résultats ci-après : 

● le recrutement de l’Opérateur du Contrat de Gestion de la SBEE, MANITOBA HYDRO 
International Ltd et de l’Auditeur du Contrat de Gestion et du Contrat Plan, le groupement 
SOFRECO/AAA-KPMG Togo. La SBEE dispose désormais de nouveaux dirigeants qui ont 
effectivement pris fonction au cours du dernier trimestre 2019. 
Cette nouvelle équipe a la lourde responsabilité d’insuffler à cette entreprise publique une 
nouvelle dynamique à travers un nouveau mode de gestion visant à assurer à court et à moyen 
termes, son autonomie de fonctionnement et à améliorer ses fonctions opérationnelles clés 
de sorte qu'elle devienne financièrement viable et plus à même de fournir des services de 
qualité à ses clients. 

● la mise en œuvre effective du plan tarifaire à travers l’ajustement tarifaire opéré au 
cours du mois de Décembre 2019 avec le concours des principaux acteurs concernés 
notamment l’ARE, la SBEE et le Gouvernement du Bénin. Cette modification de la grille 
tarifaire qui intervient neuf (09) ans après celle de l’année 2010, est l’une des conséquences 
de la mise en place progressive des tarifs reflétant les coûts réels, afin d’encourager les 
investissements du secteur privé dans la production d'énergie, de garantir l’équilibre financier 
du secteur, et d’assurer l'accès à l’électricité pour les populations défavorisées. 

● l’adoption par le Gouvernement du projet de loi portant Code de l’électricité en  
République du Bénin et sa transmission à l’Assemblée Nationale. Toutefois, le processus de 
révision n’a pu être finalisé au cours de l’année 2019. Néanmoins, ledit projet de loi a fait 
l’objet d’un atelier d’appropriation organisé en novembre 2019 au profit des parlementaires. 
Le processus engagé sera poursuivi au cours de l’année 2020.  Il est utile de préciser que le 
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projet de loi portant Code de l’électricité au Bénin soumis à l’Assemblée Nationale est 
intervenu pour l’harmoniser au Code bénino-togolais de l’électricité amendé en 2018, 
renforcer le rôle de l’Autorité de Régulation de l’Electricité, créer des conditions attractives au 
secteur privé, en vue de favoriser notamment la production indépendante d’énergie. Le 
nouveau code d’électricité du Bénin qui prend également en compte les récents 
développements observés dans le secteur énergétique va impulser une nouvelle gouvernance 
des projets.  

● l’opérationnalisation du Cadre d’intervention des IPPs, qui a permis de retenir vingt-
et-un (21) Producteurs Indépendants d’Electricité (IPP) pré-qualifiés pour le processus de 
sélection en vue de la construction des centrales solaires photovoltaïques. En ce qui concerne 
la sélection des producteurs indépendants (IPP), à la suite de la validation par MCA-Bénin II 
et l’ARE, et la délivrance du “BON A LANCER” par la DNCMP, le DAO a été lancé le 20 décembre 
2019. Il est attendu au terme du processus de sélection, la construction et l’exploitation par 
des producteurs indépendants (IPPs) de quatre centrales solaires photovoltaïques permettant 
d’accroître d’environ 50 MW la capacité totale installée du Bénin en termes de production 
d’électricité tout en réduisant la dépendance vis-à-vis des sources approvisionnement 
externes.  

● l’élaboration du code réseau HT/MT et du code réseau BT de la SBEE. Le Code réseau 
qui définit les exigences techniques nécessaires à satisfaire pour accéder au réseau de la SBEE 
est désormais disponible. Le nouveau code ainsi élaboré et adopté clarifie les rôles et 
responsabilités des principaux acteurs intervenant dans le secteur de l’électricité au Bénin 
notamment la SBEE, la CEB, etc.  
 
Image n° 1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Titre : Réunion dans le cadre de l’élaboration du code réseau de la SBEE 
 
Quant à la signature de l’Accord de mise en œuvre avec le Ministère de l’Energie, il convient 
de mentionner que pour des raisons du rallongement des délais de mise en commun et de 
conformité, l’Accord n’a pas été signé avant fin Décembre 2019 tel que prévu initialement. 
Toutefois, les préparatifs avec le Ministère de l’Energie en vue de la signature de cet Accord 
ont été finalisés. La signature dudit Accord de mise en œuvre est prévue pour le premier 
trimestre 2020. 
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En ce qui concerne la construction du siège de l’ARE, les études architecturales et techniques 
du bâtiment et de ses annexes ont été lancées le 25 octobre 2019. La durée des études est 
prévue pour cinq (05) mois. 
 
Le taux d’exécution physique du projet est de 53,65% pour une exécution financière base 
engagement de 51,00%. 
 

1.2 PROJET « PRODUCTION D’ELECTRICITE »  
 
Pour l’année 2019, le projet Production d’Electricité a programmé la réalisation des activités 
suivantes :  

▪ Finalisation des Etudes géotechniques et hydrologiques des quatre (04) sites de 
construction des centrales solaires photovoltaïques ; 

▪ Acquisition et installation de stations météorologiques automatiques sur les sites de 
construction des quatre centrales solaires photovoltaïques. 

 
Le contrat pour l’exécution des études géotechniques et hydrologiques sur les quatre sites 
retenus pour la construction des centrales solaires photovoltaïques a été signé avec le 
CNERTP, le 25 mars 2019. Le projet a enregistré à son actif comme réalisation (i) la remise 
officielle des sites au CNERTP ; (iii) la définition des couloirs d’accès aux sites de construction 
des centrales par les engins à chenilles du CNERTP devant exécuter les travaux géotechniques 
et hydrologiques ; (iii) la validation des rapports définitifs d’exécution des travaux 
géotechniques et hydrologiques soumis par le Consultant. 
 
Le processus de passation de marchés pour l’acquisition et l’installation des stations 
automatiques météorologiques sur les quatre sites des centrales solaires photovoltaïques 
lancé le 30 septembre 2019 a été infructueux. Il a été relancé et le dépôt des offres a eu lieu 
le 16 décembre 2019. L’évaluation des propositions techniques reçues est en cours et se 
poursuivra au cours du mois de Janvier 2020. 
 
Les discussions et les collectes de données auprès de Météo Bénin se poursuivent pour 
l’opérationnalisation des stations automatiques de météorologie et la supervision de leur 
mise en place sur les quatre (04) sites de construction de centrales solaires photovoltaïques. 
 
Le taux d’exécution physique du projet production est de 15,40% pour une exécution 
financière base engagement de 34,00%.  
 

1.3 PROJET « DISTRIBUTION D’ELECTRICITE »  
 
La mise en œuvre des trois (03) composantes du Projet « Distribution d’Electricité » à savoir 
(i) renforcement du réseau électrique au niveau régional, (ii) renforcement du réseau 
électrique à Cotonou et (iii) mise en place du Centre National de Contrôle de la Distribution 
de l’électricité (Dispatching), a connu des avancées au cours de l’année 2019 en dépit des 
retards observés au niveau de   ces composantes. 
 
S’agissant des deux premières composantes, elles ont enregistré plusieurs réalisations, 
notamment :  
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▪ la signature le 23 Décembre 2019 du Contrat avec l’Entreprise CEGELEC, le 23 
décembre 2019 pour le lot B relatif à la conception et à la construction des lignes de 63 kV et 
15 kV à Cotonou (sont concernées les lignes entre Vèdoko-Gbèdjromèdé, Gbèdjromèdé-Croix 
Rouge, Croix Rouge-Akpakpa, Akpakpa-CimBénin) ; 

▪ la finalisation des négociations avec le groupement d’entreprises EIFFAGE-RMT, 
adjudicataire du lot C relatif à la conception et à la construction des lignes de 63 kV et 15 kV à 
Cotonou (sont concernées les lignes entre Vèdoko-Fidjrossè, Fidjrossè-Aéroport, Aéroport-
Vèdoko, Vèdoko-Ancien Pont, Ancien Pont- Akpakpa). La signature du Contrat est prévue pour 
le mois de Janvier 2020.  
 
La mobilisation de ces entreprises de construction pour ces deux lots est planifiée pour le mois 
de Février 2020.  
 

En ce qui concerne le lot A Lignes, (Raccordement des départs ruraux aux postes de répartition 
33 Kv pour les lignes souterraines et aériennes autour de Natitingou, de Djougou et de 
Parakou ; mise à niveau des lignes aériennes et souterraines dans les mêmes localités et mise 
à niveau de la ligne fibre optique indépendante à Natitingou), le processus de passation du 
marché est en cours. La finalisation des négociations est prévue pour la mi-Janvier 2020, la 
signature du contrat interviendra au début du mois de Février et la mobilisation pour la 
deuxième quinzaine de Février 2020. 
 
Par ailleurs, à cause des contraintes budgétaires, le processus de passation de marchés pour 
le lot D, représentant la conception et la construction des lignes 63 kV entre CimBénin et 
Tanzoun (les lignes entre CimBénin, Sèmè et Tanzoun), a été définitivement arrêté. 
 
En ce qui concerne la passation de marchés relatifs à la construction et à la réhabilitation des 
postes électriques, aucun contrat n’a été signé à fin Décembre 2019 à cause de la durée des 
négociations et le temps mis par les entrepreneurs pour mettre à disposition les cautions de 
bonne exécution. Ces marchés portent sur les lots ci-après : 

▪ A (conception et construction pour l’extension des postes de Vèdoko, Maria-Gléta, 
Bohicon, Parakou, Djougou, Natitingou et, Sèmè en option) ; 

▪ B (construction de postes GIS 63/15 kV à Gbèdjromèdé, Croix-Rouge, CimBénin, 
Akpakpa et aménagements des postes SBEE pour le dispatching SCADA/DMS) ; 

▪ C (construction du poste GIS 63/15 kV à Fidjrossè, Aéroport et Ancien Pont). 
 
. La signature des contrats est envisagée pour Février 2020 pour les lots B et C relatifs aux 
postes. Il faut noter que le processus de passation de marchés du lot A Postes a été déclaré 
infructueux, en raison de ce qu’aucune offre n’ait été reçue à la date de dépôt des plis fixée 
au 25 novembre 2019. En considérant les options disponibles et favorables à l’atteinte des 
objectifs de mise en œuvre du Compact, le lot A, a été restructuré et relancé en procédure 
d’entente directe avec GE Grid Solutions.  
 
Quant à l’exécution de la passation de marchés relatifs à la supervision des travaux, les 
séances de négociations ont démarré le 13 décembre 2019 avec les adjudicataires provisoires 
pour les lots ci-après : 

▪ S-A (Supervision des travaux des Lot A Lignes, Lot A Postes, construction du NDCC IT et 
Bâtiments) ; 
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▪ S-B (Supervision des travaux des lots B et C Lignes et des Lots B et C Postes) ; 
 
Le contrat relatif au lot S-B a été signé le 24 décembre 2019 avec le groupement 
SOFRECO/COLENCO. Le contrat du lot S-A n’a pas été signé car des points de clarifications avec 
l'adjudicataire potentiel subsistaient encore. La signature de ce contrat sera effective courant 
Janvier 2020, dès que les sujets en instance seront vidés. Il faut préciser que le démarrage de 
la mission des deux superviseurs est prévu pour la mi-Janvier 2020 pour une période 
d’exécution d’environ trente (30) mois. 
 
En ce qui concerne la troisième composante du projet, relative aux travaux de mise en place 
du Centre National de Contrôle de la Distribution de l’électricité (NDCC) au profit de la SBEE, 
les progrès suivants ont été enregistrés : 

▪ la validation des rapports d’investigations sur les postes électriques et la 
communication radio (sites survey et survey radio) ; 

▪ la validation des documents de pré-conception (Basic Design) du SCADA/DMS ; 
▪ la livraison sur site du prototype en miniature du Système final SCADA-DMS ;  
▪ la réalisation par l’équipe projet de la SBEE (On the Job Training « OJT »), des travaux 

de modélisation des postes électriques requis pour le Dispatching.  
 
Image n° 2  

 

 
Titre : Atelier d’examen et de validation des documents pour la construction du NDCC 

Notons en outre que le Plan Général du Réseau de Télécommunication pour le Dispatching a 
été examiné, révisé et validé par les différentes parties prenantes (CEB, SBEE, MCA-Bénin II, 
GE Grid Solutions, Ingénieur Superviseur intérimaire, Bénin Télécom Infrastructures).  
 
Ces différentes réalisations permettent à l’Ingénieur chargé de la composante IT du NDCC de 
démarrer les travaux de conception du système d’information (07 livrables du lot Télécom ont 
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été validés par l’Ingénieur Superviseur) indispensable à la mise en service du NDCC et du 
BUNDCC.  
 
Les échanges avec la direction générale de la CEB à Lomé ont permis d’harmoniser les points 
de vue sur (i) la mise à niveau de certains postes et la réservation à temps de la Fibre Optique, 
(ii) l’étude de stabilité du réseau électrique. 
 
Quant au volet génie civile du NDCC, l’année 2019 a été marquée par : 

▪ la signature du contrat avec le Groupement SEIB/PLAN LIBRE/ENSBTP ; 
▪ la remise officielle des deux sites Akassato et Bohicon au Groupement ; 
▪ l’obtention du permis de construire pour le bâtiment d’Akassato ; 
▪ la réalisation et la validation des plans d’exécution du bâtiment principal d’Akassato 

et ; 
▪ Le démarrage des travaux de construction sur le site d’Akassato. 
 

Le taux d’exécution physique de ce projet est de 30,21% pour une exécution financière base 
engagement de 17,00%.   
 

1.4 PROJET « ACCES A L’ELECTRICITE HORS-RESEAU »  
 
Les objectifs fixés pour ce projet en 2019 sont les suivants :  

▪ Vulgarisation de la Politique et du Cadre de l’électrification hors réseau au Bénin ; 
▪ Renforcement des capacités des acteurs de mise en œuvre de l'Électrification 

Hors-Réseau (EHR). 
▪ Signature des accords de subventions de cofinancement avec les promoteurs 

retenus pour le 1er Appel à propositions de projets ; 
▪ Finalisation du processus de sélection du 2ème appel à propositions de projets. 
▪ Mise en place des normes et étiquettes d’efficacité énergétique ; 
▪ Suivi des autres étapes du contrat relatif à l’audit énergétique des bâtiments de 

l’administration publique et unités industrielles ;  
▪ Recrutement du consultant chargé de l’élaboration d’une stratégie et d’un plan de 

communication pour l'efficacité énergétique. 
 
Des progrès notables ont été réalisés dans le cadre de l’exécution du Projet « Accès à 
l’électricité Hors-Réseau ». Il s’agit notamment de :  

• la vulgarisation du cadre règlementaire de l’Electrification hors-réseau (EHR) pour son 
appropriation par les acteurs concernés. Les villes de Nikki, Pèrèrè, Ségbana, Kouandé, 
Adjohoun, Aplahoué, Djidja et Dassa-Zoumè ont abrité les différentes séances de 
vulgarisation du document; 

• l’élaboration de conventions de concession à exploiter dans le cadre de la Facilité 
d’Energie Propre Hors-Réseau et la finalisation de la feuille de route pour la conclusion 
des conventions de concession avec les promoteurs retenus.  

La convention de concession est le document qui sera signé entre le futur concessionnaire ou 
exploitant de périmètres de production d’électricité hors réseau et l’Autorité Concédante 
(l’ABERME) après avis favorable de l’ARE (autorité de régulation). Par la Convention, l’Autorité 
Concédante confie au Concessionnaire qui l’accepte, la réalisation et l’exploitation des 
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installations et équipements nécessaires à la desserte en électricité ou services électriques 
des localités rurales retenues dans le contrat, ainsi que la vente au détail d’électricité ou de 
services électriques dans le Périmètre de sa concession. Chaque promoteur devant réaliser 
des mini réseaux pour la production et l’exploitation, doit signer cette convention de 
concession après analyse par l’ABERME et validation par l’ARE. La feuille de route quant à elle 
intègre les phases d’étude (au niveau des promoteurs), de l’analyse des dossiers (au niveau 
de l’ABERME) et de la validation au niveau de l’ARE. 
 
S’agissant de la mise en œuvre de la Facilité d’Energie Propre Hors-Réseau (OCEF), la sélection 
des promoteurs devant bénéficier du cofinancement du premier appel à propositions de 
projets (AàP1) est allée à son terme au cours de l’année 2019. Les projets d’Accord de 
cofinancement avec les six (06) projets définitivement retenus pour l’AàP1 ont été élaborés 
et validés par MCA-Bénin II et MCC et soumis à l’ARE pour avis préalable conformément à la 
réglementation du secteur avant leur signature. Toutefois, la signature desdits Accords n’a pas 
pu avoir lieu au cours de l’exercice 2019 en raison du long délai de leur validation par les 
principaux acteurs concernés et d’obtention de l’avis préalable de l’ARE. Cette activité a été 
reportée au premier trimestre 2020. 
 
Quant au processus de sélection des promoteurs deuxième Appel à Propositions de projets, il 
a été enregistré au cours de l’année 2019 l’exécution des activités suivantes: (i) l’organisation 
du Panel de Sélection des Projets (PSP) qui a permis de présélectionner onze (11) projets dont 
huit (08) pour l’installation des mini-réseaux, deux (02) pour la distribution des kits solaires 
aux ménages et un (01) pour l’efficacité énergétique; (iii) la phase d’assistance technique pour 
chacun des onze (11) projets présélectionnés ; (iv) la tenue du Comité d’Investissement. Cette 
session du comité d’investissement a permis de retenir les onze (11) projets présélectionnés. 
La finalisation des accords est en cours et leur signature est programmée pour le 1er trimestre 
2020. 
 
Au niveau des normes et étiquettes d’efficacité énergétique, il a été noté l’adoption (le 11 
décembre 2019) et l’homologation (le 12 décembre 2019) des normes MEPS de la CEDEAO sur 
les lampes (On grid et Off grid), les climatiseurs et les réfrigérateurs au cours d’un atelier co-
organisé avec l’ANM. Ces normes permettront à terme d’assainir le marché de ces 
équipements. 
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Image n° 3 
 

 
 
Titre : Atelier de lancement de l’assistance technique aux projets sélectionnés 
 
Il convient de rappeler que l’activité relative aux audits énergétiques des bâtiments 
administratifs et des entreprises industrielles a été lancée le 27 septembre 2018. Au total vingt 
(20) structures de l’Administration Publique et dix (10) unités industrielles, sélectionnées au 
terme d’un processus transparent d’appel à manifestations d’intérêt, bénéficieront de 
l’accompagnement de MCA-Bénin II pour mettre en œuvre un plan d’efficacité énergétique 
qui leur permettra de faire des économies d’énergie électrique sur leurs consommations 
d’électricité et de se conformer aux normes d’efficacité énergétique.  

Au terme de la première phase d’audit de dix (10) bâtiments de l’administration publique et 
de cinq (05) entités industrielles, une session de formation a été organisée au profit d’une 
quarantaine de cadres techniques en provenance de plusieurs structures de l’Etat et du 
secteur privé. Cette formation a permis d’outiller ces acteurs sur la démarche de maîtrise des 
dépenses énergétiques de l’Administration publique et du secteur industriel ayant pour 
objectif principal la réduction de la consommation d’énergie électrique et la demande 
d’électricité. 
 
Notons enfin que le processus de recrutement du consultant individuel-expert en 
communication sur l’efficacité énergétique a été finalisé et la signature du contrat est 
intervenue en Juin 2019. Le rapport de démarrage et le deuxième livrable portant sur la 
Stratégie et le Plan de Communication sur l’Efficacité Énergétique ont été soumis par le 
consultant et validés par MCA-Bénin II. Le troisième livrable est soumis en sa version 
provisoire et sera finalisé au cours du mois de Janvier 2020. 
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Le taux d’exécution physique de ce projet est de 46,25% pour une exécution financière base 
engagement de 12,00%.   
 

1.5 GESTION D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL 
 
Le Département en charge de la Performance Environnementale et Sociale de MCA-Bénin II, 
a au cours de l’année 2019, pleinement joué sa partition dans l’accompagnement des activités 
du Programme, à travers notamment (i) la sécurisation des sites de construction des centrales 
solaires photovoltaïques ainsi qu’au niveau des sites de construction des sous-stations 
électriques (projet distribution) ; (ii) la mise en œuvre des Plans d’Actions de Réinstallation 
des Personnes Affectées par les Projets (PAP) et (iii) l’élaboration du Plan Opérationnel Santé 
et Sécurité (POSS) au profit de la SBEE. 

Dans le cadre de l’atténuation des effets relatifs aux activités des projets production et 
distribution d’électricité, les différentes études réalisées sur les matières dangereuses 
relatives au sol et l'eau, les huiles et équipements électriques, ainsi que sur l'évaluation des 
risques ont permis d’élaborer les plans de remédiation à court et à long termes pour la gestion 
des déchets, le plan de gestion à long terme au profit de la SBEE et de la CEB. 

 
1.6 DEPARTEMENT DE L’INTEGRATION DU GENRE ET DE L’INCLUSION SOCIALE (DIGIS) 

 
Pour le compte de l’année 2019, les activités du Département de l’Intégration du Genre et de 
l’Inclusion Sociale (DIGIS), se résument:  

▪ au suivi/accompagnement de la SBEE pour la mise en œuvre de son plan d’action  
genre et l’inclusion sociale ; 

▪ à l’appui à l’entrepreneuriat féminin dans le domaine de l'Électricité ; 
▪ à l’élaboration d’un projet d’accord de mise en œuvre avec le Ministère des 

Affaires Sociales et de la Microfinance (MASM) prenant, entre autres, en compte 
la prévention et la gestion des cas de harcèlement, d’abus et d’agression sexuels 
sur et autour des chantiers de construction.  

 
MCA-Bénin II a contribué à l’installation d’une Cellule Genre et Développement au Ministère 
de l’Energie. Cette Cellule a pour mission de veiller à l’intégration des préoccupations relatives 
au genre dans les documents d’orientations stratégiques, de politique, des programmes, 
projets, budgets, actions et activités du Ministère de l’Energie. Au niveau de la SBEE, 
l’élaboration et la validation par les parties prenantes de la charte sociale et genre de la SBEE 
et son mécanisme de mise en œuvre ont été effectives conformément aux recommandations 
de l’audit genre de la SBEE. Par ailleurs trois (3) plan d’actions relatives à l’amélioration des 
relations avec les clients, de la gestion des ressources humaines et pour inciter les filles au 
choix des métiers de l’électricité sont en cours de mise en œuvre pour l’intégration du genre 
et l’inclusion sociale à la SBEE. Le plaidoyer de MCA-Bénin II a aussi abouti à la création par 
arrêté de l’Unité Genre de l’ABERME pour la prise en compte spécifique des préoccupations 
de genre et inclusion sociale dans les interventions de cette structure. 
 
L’appui à l’Entrepreneuriat Féminin dans le domaine de l'Électricité (WEE-INITIATIVE) mis en 
œuvre par le consultant ENERGY 4 IMPACT (E4I) depuis septembre 2018 a continué en 2019. 
Suite aux conclusions du diagnostic participatif conduit pour apprécier l’effectivité des 
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activités et informations fournies par les soixante-cinq (65) candidatures présélectionnées, 
vingt-cinq (25) WEE (17 WEE-C1 et 8 WEE-S2) ont été définitivement retenues. Des sessions de 
formations théoriques et pratiques ont été tenues sur : (i) la création de relations d’affaires 
entre femmes entrepreneures et, (ii) les outils de gestion3. Ces formations ont permis aux 
WEE de s’approprier les outils de gestion, de mieux organiser leurs activités, leur personnel, 
d’avoir une meilleure connaissance de la clientèle, d’améliorer la qualité de leur prestation et 
de s’engager avec l’appui technique et conseils de E4I à la recherche de financement et/ou de 
subvention. Les exemples ci-après illustrent l’effet de l’initiative sur les affaires des WEE 
sélectionnées : 

▪ Up Company et Bahau ont été sélectionnées pour participer au programme YALI Dakar 
financé par l’USAID. Le renforcement de capacités dont elles ont bénéficié leur a permis de 
présenter un dossier de bonne qualité qui a été accepté par le programme YALI. ; 

▪ La naissance de nouvelles relations d’affaires et de partenariat entre les entreprises 
Kpètchéhoué et Akpatcha & fils a conduit à l’accroissement de chiffres d’affaires de l’entreprise 
Kpètchéhoué (1.800.000 FCFA en Octobre 2019 contre 1.300.000 FCFA en Septembre 2019) 
qui s’explique par une augmentation de la part des marchés de l’entreprise. 

▪ CPA-International, Assiba – FEE, Ets Mahougnon et sœurs ont pu accéder à de 
nouvelles lignes de crédits bancaires pour renforcer leur capital; 

▪ Shilo Agribusiness, Awafish ont amélioré la gestion des leurs ressources matérielles, 
énergétiques, humaines et financières.  Cette amélioration se traduit par la maîtrise des 
charges et la réalisation d’économie pour l’entreprise ; 

▪ L’application de mesures pour améliorer l’efficacité énergétique dans quelques 
entreprises hautement consommatrices d’énergie et/ou d’électricité : auto-financement de 
l’installation d’un bio digesteur par ASSIBA FEE par exemple ; 

▪ La création de nouveaux emplois (Agri-angelus, Tabita Koum, Ismast Energy). 
 
Après deux (2) ans de mise en œuvre du Plan d’Intégration Genre et d’Inclusion Sociale (PISG) 
de MCA-Bénin II, son évaluation a abouti à une actualisation des plans d’actions pour chaque 
projet du programme. Au cours de l’année 2019, le plan d’intégration sociale et genre et de 
lutte contre la traite des personnes (PISG-TP) a été finalisé pour le projet de construction du 
dispatching à Akassato et à Bohicon. Sa mise en œuvre a aussitôt démarré sur le site de 
Akassato avec les séances de sensibilisation des élèves et écoliers des établissements scolaires 
proches du site de construction de Akassato sur les possibles dangers de santé et sécurité liés 
à la présence du chantier. Aussi, peut-on observer sur ce site, la mise en place de toilettes 
séparées hommes et femmes dans le strict respect des besoins différenciés selon le sexe. 
 

1.7 DIRECTION DE L’ECONOMIE ET DU SUIVI ET EVALUATION (DESE)  
 
Au cours de l’année 2019, la Direction de l’Economie et du Suivi et Evaluation (DESE) de MCA-
Bénin II a régulièrement produit les rapports de performance du Programme, notamment les 
rapports trimestriels et annuel. Elle a assuré la collecte et le contrôle de qualité des données 

                                                            
1 Catégorie des femmes consommatrices de l’énergie électrique dans leurs activités. 
2 Catégorie des femmes dont l’activité a rapport avec la fourniture de produits et services dans le domaine de l’énergie électrique. 
3 Le cahier de stock, la fiche d’inventaire, le compte client, le Job description, le formulaire de contrat de travail et de prestation, le cahier de 
visite, le cahier de suivi des activités du coach, un outil de calcul analytique des coûts  a été conçu à l’aide du logiciel Excel pour mettre à 
jour régulièrement les recettes et les dépenses avec les différents coûts associés. 
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administratives collectées auprès des agences d’exécution et mis à jour régulièrement le 
tableau de suivi des indicateurs de performance du Programme.  
 
Le processus de passation de marchés pour l’acquisition et l’installation des compteurs 
communicants (smart meters) dans le cadre de la mise en place du système autonome de 
collecte de données sur le réseau de la SBEE pour le calcul de certains indicateurs et 
l’évaluation d’impacts, est arrivé à terme. La signature du contrat avec l’entreprise AM Afrique 
est finalement prévue pour Février 2020.   
 
En ce qui concerne le raccordement des analyseurs sur le réseau de la SBEE, quatre-vingt (80) 
analyseurs sont déjà installés sur les différents sites identifiés à Cotonou, Porto-Novo, 
Bohicon, Parakou, Djougou et Natitingou. Leur raccordement au réseau de la SBEE a démarré 
en Novembre 2019 et neuf (09) analyseurs sont effectivement connectés. Compte tenu de la 
sensibilité du mois de Décembre (période des fêtes), il n’était pas indiqué de poursuivre les 
consignations du réseau pour la connexion des analyseurs. Le processus de raccordement va 
reprendre en Janvier 2020 et le reste des analyseurs sera connecté conformément au 
calendrier réaménagé soumis par l’opérateur. 
 
Dans le cadre de l’évaluation d’impacts du Programme, la collecte des données a démarré en 
2019, avec l’accès aux données de base provenant de la SBEE et de l’INSAE. Les méthodologies 
proposées par les évaluateurs indépendants ont été affinées et validées pour l’évaluation des 
projets « Production et Distribution d’électricité » et « Accès à l’Electricité Hors réseau ». La 
validation du rapport de collecte des données de référence pour l’évaluation des projets 
« Production et Distribution d’électricité » est programmée pour le mois de Janvier 2020.  
 
La DESE, conformément au Plan de Suivi-Evaluation, a tenu à bonnes dates trois rencontres 
trimestrielles avec les Points Focaux de Suivi-Évaluation, respectivement les 08 mai, 03 juillet 
et 02 octobre 2019. Ces rencontres ont permis de : i) faire le point de la mise en œuvre des 
recommandations formulées par les PFSE/MCA-Bénin II ; (ii) partager et échanger avec eux 
sur les réalisations du Programme ; (iii) les informer sur les activités de suivi et évaluation ; iv) 
maintenir avec eux le contact en vue de faciliter la collecte périodique des données de Suivi 
et Evaluation du Programme. 
 
Le taux d’exécution physique des activités de la DESE est 31,63% pour une exécution 
financière base engagement de 24,00%.   
 

1.8 POINT D’EXECUTION FINANCIERE DU PROGRAMME  
 
Tableau n°1 : Point d’exécution financière cumulée par projets 
 

PROJET TOTAL 
BUDGET 

ENGAGEMENTS CUMULES AU 31 
DECEMBRE 2019 

DECAISSEMENTS CUMULES AU 
31 DECEMBRE 2019 

REALISES (%) REALISES (%) 

Projet Réforme des 
Politiques & 
Renforcement 
Institutionnel 

44 453 115,00 22 454 489,00 51,00% 9 003 483,00 20,00% 
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Production d'Electricité 
- Tranche I 12 755 786,00 4 295 709,00 34,00% 3 629 507,00 28,00% 

Projet Distribution 
d'Energie Electrique 249 962 000,00 41 753 209,00 17,00% 10 497 314,00 4,00% 

Projet Accès à 
l’Electricité hors réseau 
-Tranche I 

48 034 033,00 5 577 327,00 12,00% 4 758 182,00 10,00% 

Projet Suivi et 
Evaluation 5 541 052,00 1 307 989,00 24,00% 651 874,00 12,00% 

Projet Administration 
et Contrôle du 
Programme 

47 232 469,00 24 695 377,00 52,00% 22 462 756,00 48,00% 

Projet Infrastructure  4 597 762,00 4 597 762,00 100,00% 4 597 762,00 100,00% 
GRAND TOTAL  412 576 217,00 104 681 862,00 25,37% 55 600 878,00 13,48% 

Source : MCA-Bénin II 

Le faible niveau des engagements cumulés de 25,37% s’explique par le fait que les gros 
contrats de construction des infrastructures de production et de distribution d’électricité ne 
sont pas encore signés. En ce qui concerne le niveau insuffisant du taux de décaissement de 
13,48%, soit 53,11% par rapport au taux d’engagement, il peut être expliqué par la non 
soumission de livrables pouvant déclencher des décaissements importants attendus en 2019 
(AECOM, GE-Grid Solution par exemple) pour être mis en paiement.  
Toutefois, il est à relever sur la période sous revue des performances financières différenciées 
d’un projet à l’autre.  
 
On note positivement que 51% des ressources allouées au Projet « Réformes des politiques et 
Renforcement institutionnel » ont été engagées. Cette performance se justifie par la signature 
des contrats de l’Opérateur (contrat de gestion) et de l’Auditeur des contrats de la SBEE et du 
contrat de construction du siège de l’ARE (Conception et supervision). 
Le budget disponible sur le Projet « Production d’Electricité » est essentiellement destiné aux 
activités d’accompagnement des IPP pour la construction des centrales solaires 
photovoltaïques. Il a été exécuté à 34% parce que les personnes affectées par les travaux de 
construction des centrales solaires ne sont pas encore payées au 31 décembre 2019. 
 
Quant au faible taux d’exécution (base engagement) de 17% au niveau du Projet « Distribution 
d’Electricité », il se justifie par le fait que les processus de passation des marchés des travaux 
de construction entrant dans le cadre du renforcement des réseaux au niveau régional et à 
Cotonou ne sont pas tous achevés au 31 décembre 2019. 
 
Le faible taux d’exécution de 12% au niveau du Projet « Accès à l’Electricité Hors Réseau » se 
justifie par le fait que les accords de cofinancement ne sont pas encore signés avec les 
bénéficiaires des fonds OCEF au 31 décembre 2019.  
 
Le taux d’engagement cumulé du programme au 31 décembre 2019 est évalué à 25,37% 
contre 18,6% en 2018 ; soit un accroissement de 6,77%. Ce faible taux de progression se 
justifie par le fait que l’année 2019 a été essentiellement consacrée à la passation des marchés 
des contrats des travaux. Ce processus a duré entre 8 et 10 mois au cours de l’année 2019. Il 
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s’achève progressivement au 31 décembre 2019 et les contrats seront signés au début de 
l’année 2020.  
 
Tableau n°2 : Point d’exécution cumulé du budget par fonds 
 

PROJET TOTAL 
BUDGET 

ENGAGEMENTS CUMULES AU 
31 DECEMBRE 2019 

DECAISSEMENTS CUMULES 
AU 31 DECEMBRE 2019 

REALISES (%) REALISES (%) 

CONTRIBUTION MCC - 609(g)  8 756 198,00 8 756 198,00 100,00% 8 756 198,00 100,00% 

CONTRIBUTION MCC - CIF 18 000 000,00 17 543 160,00 97,00% 17 478 144,00 97,00% 

CONTRIBUTION MCC - 
COMPACT 357 000 000,00 74 823 708,00 21,00% 26 303 900,00 7,00% 

CONTRIBUTION 
GOUVERNEMENT DU BENIN 28 820 019,00 3 558 795,00 12,00% 3 062 637,00 11,00% 

GRAND TOTAL  412 576 217,00 104 681 862,00 25,37% 55 600 879,00 13,48% 

Source : MCA-Bénin II 

Les chiffres de ce tableau montrent que les fonds MCC-609g et MCC-CIF qui sont destinés aux 
études de faisabilité, études préliminaires, au fonctionnement et contrôle sont quasiment 
épuisés. Les Fonds Compact et la contribution du Gouvernement du Bénin sont destinés aux 
travaux et à l’appui administratif.  

Graphe 1 : Evolution comparée des taux d’engagements (%) de quelques Programmes MCA 
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1.9 GESTION ADMINISTRATIVE ET DES RESSOURCES HUMAINES  
 
Au plan des ressources humaines, le Programme a connu en 2019 comme en 2018, des 
départs et des arrivées. L’effectif du personnel en fin d’année 2019 est de 54 pour un total de 
62 agents prévus. Les processus de recrutement sont en cours pour pourvoir aux postes 
vacants.  
 
Le démarrage des travaux de construction du Centre National de Contrôle de la Distribution 
de l’Electricité est subordonné à la compensation préalable des personnes affectées par les 
travaux sur le site.  
 
La Direction de l’Administration et des Finances de MCA-Bénin II a été mobilisée pour relever 
le défi de paiement des PAPs en vue du démarrage effectif des travaux. 
 
 
 

1.10 SITUATION DES INDICATEURS DU PROGRAMME  
 
Le tableau ci-dessous présente le niveau de réalisation des indicateurs de performance 
retenus dans le Plan de Suivi et Evaluation (PSE) du Programme et qui ont une cible en 2019.  
 
Tableau n°3 : Aperçu des indicateurs de performance du Programme  
 

N° Indicateurs 
Classification/ 

Unité de 
l’indicateur 

Valeur 
réalisée en 
Décembre 

2018 

Prévu 
Décembre 2019 

Réalisé 
Décembre 

2019 

Taux de 
réalisation 

01 

Valeur des contrats 
d'études de 
faisabilité et de 
conception signés 
pour les 
infrastructures 
énergétiques, USD 

Montant en 
dollars US 11 819 987 

 
 25 117 271,60  

 
19 589 507,52 78% 

02 

Valeur des 
décaissements pour 
les contrats d'études 
de faisabilité et de 
conception signés 
pour les 
infrastructures 
énergétiques, USD 

Montant en 
dollars US 1 889 080 19 589 507,52 10 393 471,77 53% 

03 

Pourcentage de 
décaissement pour 
les contrats d'études 
de faisabilité et de 
conception signés 
pour les 

Pourcentage 15,9% 78% 53,05% 68% 
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N° Indicateurs 
Classification/ 

Unité de 
l’indicateur 

Valeur 
réalisée en 
Décembre 

2018 

Prévu 
Décembre 2019 

Réalisé 
Décembre 

2019 

Taux de 
réalisation 

infrastructures 
énergétiques  

 

Valeur des contrats 
de construction 
d’infrastructures 
énergétiques signés, 
USD 

Montant en 
dollars US 0 41 783 000 28 285 987,23 68% 

 

Valeur des 
décaissements pour 
la  construction 
d’infrastructures 
énergétiques, USD 

Montant en 
dollars US 0 22 131 537,23 

 
 

4 569 763,36 
 
 

21% 

 

Pourcentage de 
décaissement pour 
les contrats de 
construction 
d'infrastructure 
 

Pourcentage 0 53% 16,15% 30,47% 

Source : MCA-Bénin II 
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2. GOUVERNANCE ET GESTION DU PROGRAMME  
 

2.1 CADRE INSTITUTIONNEL  
 
 Le Millennium Challenge Account-Bénin II (MCA-Bénin II) créé par Décret N° 2015-603 du 29 
novembre 2015, est la structure mandatée par le Gouvernement du Bénin pour mettre en 
œuvre ses droits et responsabilités relevant de l’Accord de Don (Compact) et ses accords 
complémentaires. Il est placé sous tutelle de la Présidence de la République. Son Conseil 
d’Administration (CA) en est l’organe suprême chargé de l’orientation des décisions du MCA-
Bénin II et de la supervision de la mise en œuvre du Compact.  
 
La Coordination Nationale est chargée de la mise en œuvre quotidienne du Programme. Elle 
rend compte au Conseil d’Administration.  
 
Le Millennium Challenge Corporation (MCC) joue un rôle de supervision générale en relation 
avec d’autres structures gouvernementales des Etats-Unis d’Amérique. Son Directeur 
Résident au Bénin joue le rôle de facilitateur entre MCA-Bénin II et MCC, dirige l’équipe de 
MCC dédiée au Bénin, participe aux sessions du Conseil d’Administration en qualité 
d’observateur. En tant que Mandataire de MCC, il donne les avis de non objection de MCC sur 
les documents, décisions et actions de MCA-Bénin II lorsque cela est requis. 
 
Conformément aux dispositions du Compact, MCA-Bénin II est assisté dans la gestion 
financière par l’Agent Fiduciaire (AF), en l’occurrence le cabinet international Cardno 
Emerging Markets USA Ltd. De même, MCA-Bénin II est assisté par une Agence de Passation 
des Marchés (APM) constituée par le consortium Charles Kendall & Partners Ltd et GFA 
Consulting Group Gmbh. 
 
Les comités des parties prenantes du Programme MCA-Bénin II, sont les acteurs du processus 
consultatif et à ce titre, viennent en appui au Conseil d’Administration et à la Coordination 
Nationale dans l’examen de certains documents et la prise des décisions judicieuses pour la 
bonne mise en œuvre du Programme. Ils sont composés des représentants des bénéficiaires 
du Programme, des collectivités locales, des entités ayant un intérêt ou une implication dans 
la mise en œuvre du Programme, des principales ONG des zones d’intervention ainsi que ceux 
du secteur privé. Le processus de mise en place du Comité des parties prenantes est achevé. 
Au 31 décembre 2019, tous les comités des parties prenantes pour la mise en œuvre du 
Programme ont ainsi été mis en place.   
 

2.2 SATISFACTION DES CONDITIONS PREALABLES  
 
Toutes les conditions préalables aux demandes de décaissements trimestrielles au titre de 
l’année 2019 ont été satisfaites.  
Les différents documents de mise en œuvre des projets sont élaborés et soumis 
trimestriellement (Plan de Travail, Plan de passation de marchés, budgets, Tableau de Suivi 
des Indicateurs, Rapports sur la performance de la passation de marchés, etc.).  
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Toutes les conditions préalables critiques sont satisfaites au cours de l’année 2019 à 
l’exception de celle relative à la fourniture par MCA-Bénin II à MCC, avant le premier 
décaissement au titre d’un contrat de travaux ou de construction spécifique dans le cadre d’un 
Projet ou d’une activité donnée, la preuve que MCA-Bénin II et/ou l’entité gouvernementale 
appropriée a élaboré et adopté, ou validé, selon le cas, une EIES, un PGES, et/ou un Plan 
d’Action de Réinstallation (PAR) (le cas échéant) relatif audit Projet ou à ladite Activité.  Cette 
condition est remplie pour les sites de construction du Dispatching à Akassato et Bohicon. 
Mais, elle ne l’est pas encore pour les sites de construction des Lignes et Postes électriques à 
Cotonou et au niveau régional. Les EIES ont été réalisées et validées. Les Certificats de 
Conformité Environnementale ont été délivrés pour tous les sites concernés. Il reste 
l’approbation des PAR le Conseil d’Administration et par MCC. Ces PAR sont en cours 
d’élaboration et seront soumis au Conseil en Mars 2020. Une dérogation a été sollicitée pour 
cette condition afin que MCA-Bénin II soit autorisé par MCC à effectuer tout paiement qui 
n’est pas lié au travaux proprement dits. MCC a accepté de reporter cette condition jusqu’au 
trimestre de Janvier à Mars 2020. 
Au cours de l’année, le Bénin a pu remplir particulièrement les conditions préalables liées à la 
tranche sur réseau dont la satisfaction était requise pour le 22 décembre 2019 au plus tard. 
La tranche sur réseau représente 80 millions de dollars US. Ainsi, le Bénin a pu (i) adopter le 
Plan tarifaire ; et (ii) fournir la preuve de la publication par l’ARE d’une grille tarifaire, jugée 
satisfaisante pour MCC tant sur la forme que sur le fond, et comprenant des tarifs sociaux.  
Le Gouvernement a également procédé au lancement d’un appel d’offres ouvert afin de 
choisir un IPP dans le cadre d’un projet de production d’énergie au Bénin. 
 

2.3 GESTION DE LA MISE EN ŒUVRE DU PROGRAMME  
 
Depuis la signature de l’Accord de Don, l’adoption du Décret de création de MCA-Bénin II et 
de ses statuts, la Coordination Nationale a organisé à bonnes dates les sessions trimestrielles 
du Conseil d’Administration (CA). La tenue desdites sessions en 2019, a permis d’approuver 
ou de ratifier selon le cas :  

⮚ les documents requis pour les demandes de décaissement du financement du 
Programme (Fonds Compact) ;  

⮚ les documents de décaissement des fonds de la mise en œuvre du Programme 
(CIF) et des Fonds 609(g) ;  

⮚ la clôture du Fonds 609 (g) ; 
⮚ le transfert du Fonds CIF vers le Fonds Compact ;  
⮚ les documents de décaissement de la contribution du Gouvernement ; 
⮚ les Plans de Passation des Marchés ;  
⮚ les Accords avec les Mairies de Cotonou, Bohicon, Parakou, Djougou, Abomey-

Calavi et Natitingou;  
⮚ les divers documents de gestion de MCA-Bénin II.  
 

Au cours de cette année, le point d’exécution des activités ainsi que le suivi des orientations 
et recommandations ont été rigoureusement effectués de façon bimensuelle par la 
Coordination Nationale et la mission résidente de MCC.  
 
L’année 2019 a enregistré l’organisation par MCA-Bénin II en collaboration avec MCC de la 
revue à mi-parcours du Programme en Juillet 2019. Cette revue a permis aux participants de : 
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● discuter des leçons apprises de la mise en œuvre depuis la signature du Compact ; 
● réfléchir sur la structure organisationnelle la mieux appropriée et adaptée pour 

bien gérer la phase «des travaux de construction » du Programme ; 
● faire une planification intégrée pour la période de Juillet 2019 à Juin 2020 des 

activités du Programme avec un focus sur quatre activités, à savoir : (i) construction 
et réhabilitation des lignes électriques ; (ii) construction et réhabilitation des 
postes électriques ; (iii) réalisation du Centre National de Contrôle de la 
Distribution (NDCC) et (iv) gestion du cofinancement des projets des promoteurs à 
travers OCEF ;  

● renforcer l’esprit d’équipe du personnel de MCA-Bénin II. 

Pour faire face aux défis relatifs au suivi des travaux qui vont commencer en 2020, à la prise 
en charge des PAPs, au suivi des bénéficiaires du fonds OCEF et au suivi des activités des 
entités de mise en œuvre, il a été organisé plusieurs ateliers et réunions stratégiques pour 
définir les approches à adopter. Les conclusions desdites réunions ont abouti à la modification 
de la structure organisationnelle de MCA-Bénin II. La Coordination Nationale a été ainsi 
mobilisée dans la conception et la mise en œuvre de cette réorganisation. 
 
Par ailleurs, afin de mobiliser l’équipe de MCA-Bénin II autour de la vision du Programme pour 
l’atteinte de ses objectifs, la Coordination Nationale organise après chaque session 
trimestrielle du Conseil d’Administration, une Assemblée Générale du personnel. Cette 
Assemblée Générale constitue une occasion pour la Coordination Nationale de partager avec 
le personnel les décisions prises par les Administrateurs au cours de la Session du Conseil 
d’Administration et de les engager à travailler davantage pour l’atteinte des objectifs du 
Programme.   
 

2.4 ANALYSE ET GESTION DES RISQUES LIES AU PROGRAMME  
 
Les risques critiques identifiés en 2019 concernent notamment : 
 

⮚ le dépassement des budgets prévus pour les marchés des travaux de construction ;   
⮚ l’insuccès du processus de passation de marchés ;   
⮚ le manque d’engagement du personnel de la SBEE à la mise en œuvre du Contrat de 

gestion ;  
⮚ le non achèvement de la construction des centrales solaires photovoltaïques dû à la 

non réalisation à temps du bouclage financier par les entreprises sélectionnées. 
 
S’agissant du dépassement des budgets prévus, il convient de noter que le montant 
prévisionnel retenu pour les travaux de construction est inférieur de 42% du montant des 
contrats signés ou en cours de signature. Pour mitiger ce risque, MCA-Bénin II et MCC ont 
procédé à une priorisation des activités au niveau des projets concernés, ce qui a permis de 
mobiliser les ressources représentant les 42% d’augmentation du budget pour les travaux de 
construction. Cependant, il reste à mobiliser les 20% d’imprévus sur le montant total des 
marchés. La réallocation des ressources au niveau des activités du Programme devrait 
permettre de dégager le montant requis.  
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L’insuccès dans le processus de passation de marchés pour les travaux de construction a été 
observé pour le Lot A relatif aux travaux de construction ou de réhabilitation des postes au 
niveau de Cotonou :  Aucune offre n’a été reçue pour ce marché. Après avis favorable de MCC, 
MCA-Bénin II a procédé à une restructuration du marché et a fait, conformément aux 
procédures applicables, l’option d’entente directe avec une entreprise ayant déjà un contrat 
avec le Programme avec un objectif affiché de réduire le risque de non achèvement des 
travaux.  

Quant au risque lié à la résistance du personnel de la SBEE à la mise en œuvre du Contrat de 
gestion, il est à relever que le travail préliminaire d’information et de sensibilisation des 
principaux acteurs notamment le Gouvernement, le Conseil d’Administration et la Direction 
Générale de la SBEE, le MCA-Bénin II et le Ministère de l’Energie a eu comme premier effet 
l’accueil positif et favorable réservé par le personnel de la SBEE à l’équipe du Contrat de 
gestion (MHI) dès son entrée en fonction, le 04 novembre 2020. MCA-Bénin II a encouragé les 
nouveaux dirigeants de la SBEE à développer des stratégies et mécanismes pour maintenir de 
manière durable ce climat de travail apaisé au sein du personnel de la société.  
 
Il y a par ailleurs une forte probabilité de non achèvement de la construction des centrales 
solaires photovoltaïques due, d’une part au long délai du processus de passation des marchés 
et d’autre part à la non réalisation dans les meilleurs délais du bouclage financier par les 
promoteurs qui seront sélectionnés. Pour atténuer les effets liés à ce risque, MCA-Bénin II 
apportera tout le soutien nécessaire au processus de sélection des promoteurs et 
accompagnera au besoin ces derniers pour accélérer le bouclage financier conformément aux 
instructions contenues dans le guide pour la soumission des projets.  
 

2.5 GESTION DE LA PASSATION DES MARCHES  
 
Au cours de l’année 2019, 33 contrats ont été signés pour un montant de soixante millions 
deux cent quarante-deux mille cinq cent quatre et soixante-seize centimes (60 242 504,76) de 
Dollars Américains. Le tableau ci-dessous renseigne sur la performance réalisée au titre de 
l’année 2019.  
 
Tableau n°4 : Indicateurs de performance en matière de passation des marchés 
 

Indicateurs Services 
Consultants 

Services Non 
consultants Travaux Biens Total 

Nombre de 
marchés signés  

Valeur 
absolue 19 2 2 10 33 

% 58% 6% 6% 30% 100% 

Montant des 
marchés signés 
(en millions de 
dollars US) 

Valeur 
absolue 30 863309 208 353 28 783 963 386 878 60 242 505 

% 51,23% 0,35% 47,78% 0,64% 100,00% 

Source : MCA-BENIN II/ Liste des contrats signés en 2019 
 
Les services consultants relatifs notamment au recrutement d’un Opérateur et d’un Auditeur 
pour le Contrat de gestion de la SBEE et quelques études de faisabilité détaillées réalisées en 
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2019, occupent la première place, avec 58% du nombre total de contrats signés et 
représentent 51,23% du montant total des contrats signés. 
 
Les deux marchés de travaux relatifs à la construction des deux bâtiments du Dispatching et 
au Renforcement/Réhabilitation du réseau de Distribution d'Electricité au niveau régional et 
à Cotonou - Lignes Lot B représentent 47,78% du montant total des contrats signés. 
 
Il faut noter que les montants cités par type de contrats dans le tableau ci-dessus 
comprennent aussi le montant de toutes les modifications de contrats avec une incidence 
financière. Le contrat avec le Consultant en Gestion Environnementale et Sociale, AECOM par 
exemple a subi une modification de sa durée pour se conformer à la fin du Compact (22 juin 
2022) impliquant de ce fait une réduction du montant de ce contrat de 541 596 $US.   
 

2.6 COMMUNICATION SUR LA MISE EN ŒUVRE DU PROGRAMME  
 
Au cours de l’année 2019, les activités phares du Programme ont été médiatisées 
conformément à la stratégie de communication de MCA-Bénin II. La médiatisation de ces 
activités a permis au grand public de s’imprégner davantage des réalisations du Programme.  
 
La tenue des réunions du comité « Com Energie » a permis d’avoir un minimum de synergie 
dans les actions de communications sur les thématiques clés. 
 
La communication joue un rôle capital dans la sensibilisation des parties prenantes au 
programme. Dans ce cadre, elle a contribué au renforcement de l’engagement des Personnes 
Affectées par le Projet (PAP) et des autres parties prenantes à travers les rencontres de 
sensibilisation avec les comités locaux de médiation, les élus locaux des différents sites à 
Parakou, Djougou, Natitingou, Bohicon et Akassato. Elle a également appuyé l’évaluation du 
Plan d’Engagement des Parties Prenantes et les actions menées par le consultant AECOM en 
charge de la Gestion Environnementale et Sociale dans le cadre des enquêtes pour les travaux 
de construction des lignes électriques à Sèmè-Podji, Porto-Novo, Cotonou, Bohicon, Parakou, 
Djougou et Natitingou. 
Les entités chargées de la mise en œuvre des réformes du secteur de l’énergie (ARE, Ministère 
de l’Energie, ABERME, SBEE) ont également bénéficié du soutien de la Direction de la 
Communication et des Relations Publiques de MCA-Bénin II dans la préparation des 
différentes tournées de sensibilisation sur l’EHR et sur le contrat de gestion de la SBEE, etc. 
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2.7 POINTS SUR LES ACCORDS DE MISE EN ŒUVRE  

 
Au cours de l’année 2019, MCA-Bénin II a finalisé et signé avec les mairies de Parakou, de 
Djougou, de Natitingou, de Bohicon, de Cotonou et d’Abomey-Calavi les Accords de 
partenariat. Lesdits Accords précisent notamment, les rôles et responsabilités de chaque 
partie dans la mise en œuvre des activités du Programme. 
 
Les « Agences d’Exécution » du Programme ont été judicieusement impliquées dans les 
travaux des comités de pilotage/comités d’évaluation et de suivi de la réalisation des 
différentes études et activités de terrain, commandées par MCA-Bénin II, en vue d’assurer 
notamment (i) la qualité des consultants recrutés et des livrables, (ii) la pérennisation des 
acquis. 

Afin de permettre à ces Agences d’exécution de jouer pleinement leurs rôles dans 
l’accompagnement du Programme, MCA-Bénin II a mis à leur disposition au cours de l’année 
2019 les matériels et équipements acquis au titre des différents Accords. Il s’agit notamment 
des ordinateurs, tablettes, GPS, logiciels spécifiques, vidéoprojecteurs, imprimantes, 
photocopieurs et véhicules. 
 
Image n° 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Titre : Remise de matériel roulant aux entités de mise en œuvre (SBEE, ARE et ABERME).   
 

2.8 COORDINATION AVEC LES PARTENAIRES TECHNIQUES ET FINANCIERS  
 
MCA-Bénin II et MCC président avec l’AFD le groupe des PTFs intervenant dans le secteur de 
l’énergie au Bénin. Dans ce cadre, MCA-Bénin II s’est investi au cours de l’année 2019 dans 
l’organisation des quatre rencontres périodiques de ce groupe. Ces rencontres ont permis 
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d’améliorer la concertation et d’harmoniser les interventions des PTFs dans la mise en œuvre 
de la politique nationale et des réformes dans le secteur de l’énergie. Ces rencontres ont porté 
essentiellement sur les échanges et partage d’informations sur : i) le projet de modernisation 
du système d’information de la SBEE ; ii) la mise en place des Producteurs Indépendants 
d’Electricité (IPP) ; (iii) le code de l’électricité du Bénin ; iv) la présentation de la nouvelle 
équipe dirigeante de la SBEE.  
 
Image n°5 

 
 
Titre : Rencontre des PTFs du secteur de l’énergie avec l’équipe de MANITOBA HYDRO INTERNATIONAL Ltd.,      
        chargé du contrat de gestion de la SBEE. 

  



Rapport Annuel de Performance du Programme MCA-Bénin II 
Exercice 2019  Page 31 sur 68 

 
2.9 OBSTACLES DANS LA MISE EN ŒUVRE DU PROGRAMME ET MESURES 

D’ATTENUATION 
 
Tableau n°5 : Obstacles dans la mise en œuvre du Programme et mesures d’atténuation  
 
OBSTACLES/RISQUES MESURES D’ATTENUATION/MITIGATION 

La faible organisation du travail et 
l’insuffisance de ressources 
(humaines et financières) pour la 
mise en œuvre du Programme  
impactent les délais de réalisation 
des différents travaux et activités. 

Avec l’appui de l’UNOPS, MCA Bénin II a procédé à l’analyse 
approfondie de la situation afin d’identifier, entre autres, les 
meilleures options de réorganisation. Ainsi, pour optimiser 
l’utilisation des ressources disponibles et améliorer les 
performances, une organisation de type matriciel a été 
recommandée. Les grandes étapes de la mise en œuvre de cette 
organisation matricielle sont élaborées et vulgarisées au sein du 
personnel  et la mise en œuvre a pris immédiatement effet. 

L’ARE ne dispose pas de budget 
suffisant pour assurer une bonne 
régulation du secteur. 

L’opérationnalisation du décret N°2019-147 du 29 mai 2019 portant 
mode de détermination de l’assiette, du taux et des modalités de 
recouvrement des redevances de l’ARE devrait permettre à cette 
structure de disposer des ressources suffisantes pour son 
fonctionnement.   

Début difficile pour l'Opérateur 
du contrat de gestion de la SBEE. 

Les mécanismes opérationnels tels que la feuille de route, 
l’installation des membres du Comité de Suivi et de Contrôle, le plan 
tarifaire permettant de maîtriser les déficits financiers et le plan de 
gestion du changement sont des mesures destinées à accompagner 
et à faciliter la mission de l’opérateur du contrat de gestion de la 
SBEE. 

La faible coordination entre les 
constructeurs de sous-stations et 
les constructeurs de lignes et une 
mauvaise gestion des interfaces 
entre les infrastructures et 
systèmes pourront  aggraver les 
retards déjà observés dans les 
travaux de réalisation du NDCC. 

Les mesures proposées à cet effet consistent à : (i) prioriser les 
postes et lignes indispensables au NDCC, (ii) effectuer la mise à jour 
régulière de la planification intégrée NDCC - sous-stations - lignes à 
travers une parfaite collaboration entre le PMC, MCC, ESOC et les 
Ingénieurs chargés de la supervision des travaux de construction. 
Aussi, faudrait-il surveiller les interfaces et les jalons clés.  
En ce qui concerne la composante IT du NDCC, il urge de finaliser 
l’analyse du réseau télécom indispensable pour le fonctionnement 
du dispatching à travers la connexion des 55 postes. Aussi, il faudrait 
analyser l’optimisation de la connexion en Fibre Optique des postes 
indispensables au NDCC et choisir l’option économiquement viable 
à long terme pour la SBEE. La signature d’un Mémorandum 
d’Entente (MOU) avec le Bénin Telecom est aussi indispensable. 

Le recrutement tardif de 
l’entrepreneur chargé de la 
construction de la plateforme de 
gestion des matières 
dangereuses (HazMat) constitue 
un obstacle pour le démarrage 
des travaux de construction des 
lignes.   

Les mesures suivantes sont exploitées pour avancer : (i) 
identification avec la SBEE des magasins de stockage des 
transformateurs déposés, en attendant le recrutement de 
l’Opérateur Hazmat ; (ii) activation dans les contrats postes, d’une 
option d’acquisition des membranes de confinement des sols 
contaminés, en attendant le recrutement de l’Opérateur Hazmat ; 
(iii) signature de l’accord avec le gestionnaire du site de Takon pour 
enclencher les études géotechniques, hydrauliques, EIEs et risques; 
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OBSTACLES/RISQUES MESURES D’ATTENUATION/MITIGATION 
(iv) accélération du processus de recrutement de l’Opérateur 
Hazmat. 

Le retard dans la sécurisation des 
sites de sous-stations. 

MCA-Bénin II a déjà entrepris les démarches pour l’obtention des 
titres de propriété pour les différents sites. Il s’agit notamment : (i) 
des concertations avec les mairies, communautés et potentielles 
PAP dans la mise en œuvre des PAR ; (ii) du développement de 
partenariat institutionnel avec l’ANDF pour la sécurisation des sites. 

Les similitudes, le manque de 
clarté et, dans certains cas, les 
chevauchements entre les 
différents travaux des entreprises 
entraînent une confusion, un 
retard dans les prises de décisions 
et de responsabilités.  

Pour juguler les difficultés de coordination et faciliter la 
collaboration entre le PMC, les Ingénieurs de supervision des 
travaux de construction, GOPA, ESOC, etc. une planification intégrée 
et un mécanisme de suivi des interfaces et des jalons clés sont mis 
en place. Des rencontres régulières de coordination entre les 
consultants et MCC/MCA-Bénin II permettront de prendre à temps 
les mesures correctives qui s’imposent. De plus, la participation du 
PMC et de l'ESOC au CODIR de MCA-Bénin II constitue un moyen 
pour le suivi régulier des travaux. 

Des incertitudes par rapport aux 
câbles et réseaux souterrains 
peuvent retarder l'achèvement 
des constructions. 

Pour lever ces incertitudes, une bonne coordination entre toutes les 
parties prenantes (SBEE, SONEB, Bénin Télécom, ESOC, Ingénieurs 
de supervision, entreprises, MCA-Bénin II, etc.) est requise. La 
formulation des contrats de constructions conformément aux 
exigences du livre Jaune FIDIC ainsi que les diligences pour 
l’intégration des données dans la plateforme ArcGIS Online 
permettent de mieux maîtriser les contraintes pour une prise de 
décision rapide. 

La non-acceptation des taux de 
compensation et de la méthode 
de paiement par les PAPs aura de 
lourdes conséquences sur le 
projet. Le manque d'adhésion des 
bénéficiaires directs des 
communautés locales autour des 
sites pourrait entraîner le 
sabotage et des dommages sur 
les équipements /installations. 

Pour éviter une telle situation, le processus d’élaboration des PAR 
est participatif et transparent. Les différentes parties prenantes 
(gouvernement, collectivités locales, PAPs, etc. sont consultées pour 
l’adoption des tranches de compensation.  
Plusieurs séances de sensibilisation sont organisées sur la 
méthodologie du PAR au profit des PAPs.  
Les comités locaux des parties prenantes sont formellement 
installés et mis à contribution dans l’organisation et le déroulement 
des différentes actions de communication et de sensibilisation.  

 
2.10 LEÇONS APPRISES ET MEILLEURES PRATIQUES  

 
Tableau n°6 : Leçons apprises et meilleures pratiques  
 

N° LEÇONS APPRISES / MEILLEURES PRATIQUES RECOMMANDATIONS 
Leçons apprises 

01 

Afin d'assurer une gestion efficace des PAPs pour 
la mise en place des compensations équitables et 
sans contestations, MCA Bénin II a investi assez de 
ressources conformément aux normes de 
performance environnementale de la SFI pour la 

 
Cette expérience réussie sera  partagée avec les 
agences d’exécution et les autres partenaires 
techniques et financiers. 
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N° LEÇONS APPRISES / MEILLEURES PRATIQUES RECOMMANDATIONS 
sensibilisation et le suivi des PAPs afin qu’elles ne 
changent pas d’activités et adhèrent au processus 
du PAR. Cette démarche a permis d’élaborer les 
PAR acceptées par les PAPs pour le site d’Akassato 
devant abriter le dispatching par exemple. 

02 

En dépit de la prise en compte par anticipation des 
projets d’Asphaltage du Programme d’Actions du 
Gouvernement dans la conception des différents 
DAO des marchés de construction des lignes, 
MCA-Bénin II est confrontée à des interférences 
entre les travaux. Les retards observés à l’interne 
sur plusieurs plans (finalisation des processus 
d’appel d’offres, signature des contrats des 
entrepreneurs et ingénieurs, etc.) et le décalage 
du calendrier de réalisation des autres projets du 
Gouvernement amènent MCA-Bénin II à faire 
avenants aux contrats déjà signés.  

Plusieurs partenaires techniques et financiers 
interviennent dans le financement des projets 
d’électrification au Bénin. MCA-Bénin II, partagera 
son expérience de la gestion des interférences 
avec d’autres projets, avec les agences de 
développement et les projets et programmes 
financés par les autres bailleurs de fonds.  

 
 
CONCLUSION  
 
Au bout de dix (10) trimestres d’exécution sur les vingt (20) prévus, le taux d’exécution 
financière du Programme est évalué à 25,4%, base engagement contre 18,60% en 2018. Cette 
faible progression se justifie par le long délai (près de 10 mois) de passation des marchés des 
travaux en 2019. Il convient toutefois de noter que la signature des contrats de l’Opérateur 
du contrat de gestion de la SBEE et de l’Auditeur des contrats (Contrat-Plan et Contrat de 
Gestion de la SBEE), des contrats de constructions (conception et supervision du siège de 
l’ARE) ainsi que du contrat de construction lot B-Lignes concourent à la progression de 6,77% 
observée entre 2018 et 2019.  La signature, en 2020 des autres contrats relatifs aux marchés 
de construction d’infrastructures, des accords de cofinancement des projets d’électrification 
hors réseau dans le cadre de la Facilité d’Energie propre hors-réseau (OCEF) ainsi que la 
soumission par les consultants des livrables susceptibles de déclencher des décaissements 
vont améliorer significativement les taux d’exécution financière du Programme.  

Quant au taux global d’exécution physique des quatre projets du Programme, il est évalué à 
27,8%4.  Cela s’explique essentiellement par : (i) les longs délais de passation des marchés 
(reprise de l’appel d’offres du Lot A Postes par exemple) ; (ii) les retards dans la soumission 
des livrables par les consultants, etc. 
 
En dépit des réalisations enregistrées en 2019, de nombreux défis restent à relever par MCA-
Bénin II. Il s’agit notamment (i) du suivi de la mise en œuvre effective des politiques et des 
réformes engagées, (ii) du renforcement des capacités des acteurs impliqués dans la mise en 
œuvre du Programme et, (iii) du respect des exigences environnementale et sociales, (iv) de 
la maîtrise des aléas liés aux travaux de construction, et (v) de la consolidation des acquis du 
Programme.  

                                                            
4 Le taux d’exécution physique est déterminé par MCA-Bénin II. 
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L’année 2020 s’annonce décisive avec le démarrage effectif des travaux de construction des 
lignes et des postes électriques. Elle va également enregistrer la signature des accords de 
cofinancement des projets de l’OCEF et le démarrage effectif de leur mise en œuvre. Il est 
aussi attendu au terme de l’année 2020, l’achèvement du processus de sélection des IPPs 
devant construire les quatre centrales solaires photovoltaïques d’une puissance globale de 50 
MW. 
 
L’atteinte de ces objectifs du Programme nécessite le soutien du Gouvernement, de tous les 
acteurs du secteur, des entités de mise en œuvre et autres parties prenantes. Cette 
contribution de toutes les parties garantira la mise en œuvre satisfaisante des activités du 
Programme. 
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ANNEXES  
 
Annexe 1 : Carte des différentes liaisons électriques à construire sur le territoire national 
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Annexe 2 : Carte des différentes liaisons électriques à construire à Cotonou  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rapport Annuel de Performance du Programme MCA-Bénin II 
Exercice 2019  Page 37 sur 68 

Annexe 3 : Localisation des postes électriques   
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Annexe 4 : Localisation des postes électriques de Cotonou   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Annexe 5 : Tableau de suivi des indicateurs5  
 

Indicateur 

 
Unité Valeur 

de référ. 

 (Juillet-2017 à Juin-2018)  (Juin-2018 à Mai-2019) (Juin-2019 à Mai-2020)  (Juin-2020 à Mai-2021)  (Juin-2021 à Mai-2022) Progrès à ce jour 

T1 T2 T3 T4 

Cible 
annuelle 

% 
réalisé 

T5 T6 T7 T 8 

Cible 
annuelle 

% 
réalisé 

T 9 T10 T 11 T12 

Cible 
annuelle 

% 
réalisé 

T 13 T14 T15 T16 

Cible 
annuelle 

% 
réalisé  

T17 T18 T19 T20 

Cible 
annuelle 

% 
réalisé 

 

Juil. 
2017 
- 
Sept 
20 
17 

Oct. 
2017 - 
Déc. 
2017 

Jan 
2018 
- 
Mar 
2018 

Avr. 
2018 
- 
Juin 
2018 

Juil. 
2018 
- 
Sept 
2018 

Oct. 
2018 - 
Dec2018 

Jan 
2019 - 
Mar 
2019 

Avr. 
2019 - 
Juin 
2019 

Juil.2019 - 
Sept 2019 

Oct. 2019 - 
Déc. 2019 

Jan 
2020 
- 
Mar 
2020 

Avr. 
2020 
- 
Jun 
2020 

Juil. 
2020 
- 
Sept 
2020 

Oct. 
2020 
- 
Déc. 
2020 

Jan 
2021 
- 
Mar 
2021 

Avr. 
2021 
- 
Juin 
2021 

Juil. 
21 - 
Sept 
21 

Oct. 
21 - 
Déc. 
21 

Jan 
22 - 
Mar 
22 

Avr. 
2022 
- 
Jun 
2022 

Valeur 
actuelle de 
l'indicateur Cible de 

fin de 
Compact 

% 
réalisé 
à ce 
jour 

Projet "Réformes politiques et renforcement institutionnel"                                                 

Montants 
investis dans 
les 
infrastructures  

Milliards de 
FCFA  TBD         51        -  - 166    - 22656429905     246           TBD           TBD     TBD TBD 

Montants 
investis dans 
la formation 
du personnel 
de la SBEE 

Milliards de 
FCFA TBD   0,06187     TBD        -  - TBD    -  117183292     TBD           TBD           TBD   0,0618655 TBD TBD 

Montants 
investis dans 
la formation 
du personnel 
de la SBEE 
par MCA-
Bénin II 

Milliards de 
FCFA 0         TBD           TBD          TBD           TBD           TBD   0 TBD TBD 

Montants 
investis dans 
la formation 
du personnel 
de la SBEE 
par autres 
sources 

Milliards de 
FCFA TBD   0,06187     TBD        -  - TBD    -  117183292     TBD           TBD           TBD   0,0618655 TBD TBD 

Taux 
d'adoption 
d'équipements 
électriques 
efficace 

Pourcentage TBD         TBD        -  - TBD    -  0,0     TBD           TBD           TBD     TBD TBD 

Taux 
d'adoption 
d'équipements 
électriques 
efficace par les 
ménages 

Pourcentage TBD         TBD        -  - TBD    -  0,0     TBD           TBD           TBD     TBD TBD 

                                                            
5 Les TBD (A déterminer) de ce tableau sont des valeurs des indicateurs non disponibles à date. La réalisation en cours par MCA Bénin II de la collecte de données de référence va permettre de renseigner la plupart de ces indicateurs. Aussi, la réalisation des 
études spécifiques dans le secteur va permettre de renseigner les valeurs cibles. 
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Indicateur 

 
Unité Valeur 

de référ. 

 (Juillet-2017 à Juin-2018)  (Juin-2018 à Mai-2019) (Juin-2019 à Mai-2020)  (Juin-2020 à Mai-2021)  (Juin-2021 à Mai-2022) Progrès à ce jour 

T1 T2 T3 T4 

Cible 
annuelle 

% 
réalisé 

T5 T6 T7 T 8 

Cible 
annuelle 

% 
réalisé 

T 9 T10 T 11 T12 

Cible 
annuelle 

% 
réalisé 

T 13 T14 T15 T16 

Cible 
annuelle 

% 
réalisé  

T17 T18 T19 T20 

Cible 
annuelle 

% 
réalisé 

 

Juil. 
2017 
- 
Sept 
20 
17 

Oct. 
2017 - 
Déc. 
2017 

Jan 
2018 
- 
Mar 
2018 

Avr. 
2018 
- 
Juin 
2018 

Juil. 
2018 
- 
Sept 
2018 

Oct. 
2018 - 
Dec2018 

Jan 
2019 - 
Mar 
2019 

Avr. 
2019 - 
Juin 
2019 

Juil.2019 - 
Sept 2019 

Oct. 2019 - 
Déc. 2019 

Jan 
2020 
- 
Mar 
2020 

Avr. 
2020 
- 
Jun 
2020 

Juil. 
2020 
- 
Sept 
2020 

Oct. 
2020 
- 
Déc. 
2020 

Jan 
2021 
- 
Mar 
2021 

Avr. 
2021 
- 
Juin 
2021 

Juil. 
21 - 
Sept 
21 

Oct. 
21 - 
Déc. 
21 

Jan 
22 - 
Mar 
22 

Avr. 
2022 
- 
Jun 
2022 

Valeur 
actuelle de 
l'indicateur Cible de 

fin de 
Compact 

% 
réalisé 
à ce 
jour 

Taux 
d'adoption 
d'équipements 
électriques 
efficace par les 
entreprises 

  TBD         TBD        -  - TBD    -  0,0     TBD           TBD           TBD     TBD TBD 

Taux 
d'adoption 
d'équipements 
électriques 
efficace par les 
entités 
publiques 

Pourcentage TBD         TBD        -  - TBD    -  0,0     TBD           TBD           TBD     TBD TBD 

Production 
totale 
d'énergie 
électrique 

MWh 329416,4         TBD           TBD           TBD           TBD           TBD   329416,4 TBD TBD 

Production 
totale 
d'énergie 
électrique -PV 

MWh 5334,6         TBD           TBD           TBD           TBD           TBD   5334,6 TBD TBD 

Production 
totale 
d'énergie 
électrique -
Hydro 

MWh 1125,3         TBD           TBD           TBD           TBD           TBD   1125,3 TBD TBD 

Production 
totale 
d'énergie 
électrique -
Thermique 

MWh 322956,5         TBD           TBD           TBD           TBD           TBD   322956,5 TBD TBD 

Production 
totale 
d'énergie 
électrique -
biomasse 

MWh 0         TBD           TBD           TBD           TBD           TBD   0 TBD TBD 

Montants 
investis par les 
IPP 

MWh TBD         TBD           TBD           TBD           TBD           TBD     TBD TBD 

Montants 
investis par les 
IPP-PV 

CFA TBD         TBD           TBD           TBD           TBD           TBD     TBD TBD 
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Indicateur 

 
Unité Valeur 

de référ. 

 (Juillet-2017 à Juin-2018)  (Juin-2018 à Mai-2019) (Juin-2019 à Mai-2020)  (Juin-2020 à Mai-2021)  (Juin-2021 à Mai-2022) Progrès à ce jour 

T1 T2 T3 T4 

Cible 
annuelle 

% 
réalisé 

T5 T6 T7 T 8 

Cible 
annuelle 

% 
réalisé 

T 9 T10 T 11 T12 

Cible 
annuelle 

% 
réalisé 

T 13 T14 T15 T16 

Cible 
annuelle 

% 
réalisé  

T17 T18 T19 T20 

Cible 
annuelle 

% 
réalisé 

 

Juil. 
2017 
- 
Sept 
20 
17 

Oct. 
2017 - 
Déc. 
2017 

Jan 
2018 
- 
Mar 
2018 

Avr. 
2018 
- 
Juin 
2018 

Juil. 
2018 
- 
Sept 
2018 

Oct. 
2018 - 
Dec2018 

Jan 
2019 - 
Mar 
2019 

Avr. 
2019 - 
Juin 
2019 

Juil.2019 - 
Sept 2019 

Oct. 2019 - 
Déc. 2019 

Jan 
2020 
- 
Mar 
2020 

Avr. 
2020 
- 
Jun 
2020 

Juil. 
2020 
- 
Sept 
2020 

Oct. 
2020 
- 
Déc. 
2020 

Jan 
2021 
- 
Mar 
2021 

Avr. 
2021 
- 
Juin 
2021 

Juil. 
21 - 
Sept 
21 

Oct. 
21 - 
Déc. 
21 

Jan 
22 - 
Mar 
22 

Avr. 
2022 
- 
Jun 
2022 

Valeur 
actuelle de 
l'indicateur Cible de 

fin de 
Compact 

% 
réalisé 
à ce 
jour 

Montants 
investis par les 
IPP-Hydro 

CFA TBD         TBD           TBD           TBD           TBD           TBD     TBD TBD 

Montants 
investis par les 
IPP-
Thermique 

CFA TBD         TBD           TBD           TBD           TBD           TBD     TBD TBD 

Montants 
investis par les 
IPP-Biomasse 

CFA TBD         TBD           TBD           TBD           TBD           TBD     TBD TBD 

Ratio de 
couverture des 
coûts 
d'exploitation 

Pourcentage TBD         TBD        121,14  117,63 TBD    102,18  96,84     TBD           TBD           TBD     TBD TBD 

Régime 
tarifaire 
reflétant les 
coûts 

Pourcentage TBD         TBD           TBD           TBD           TBD           TBD     TBD TBD 

Approbation 
des tarifs 
reflétant les 
coûts 

Date N/A         N/A           08/24/18      04/12/2019     N/A           N/A           N/A     08/24/18   

Soumission 
des tarifs 
reflétant les 
couts par la 
SBEE 

Date TBD         TBD           TBD           TBD           TBD           TBD     TBD TBD 

Taux de 
subvention 
budgétaire 

Pourcentage 30,15%         TBD           TBD           TBD           TBD           TBD   0,3015 TBD TBD 

conception et 
mise en 
application des 
normes 
standards 
d'efficacité 
énergétique 

Date N/A         N/A           05/18/19           N/A           N/A           N/A     05/18/19   

Labels 
d'équipements 
électrique 
efficaces 
adoptés 

Nombre 0         TBD           TBD           TBD           TBD           3   0 3   

Réalisation de 
l'évaluation 
des 
opportunités 
d'efficacité 
énergique 
dans les 
entités 

Date N/A         N/A           N/A           21/06/2019           N/A           N/A     06/21/19   



Rapport Annuel de Performance du Programme MCA-Bénin II 
Exercice 2019 Page 42 sur 68 

Indicateur 

 
Unité Valeur 

de référ. 

 (Juillet-2017 à Juin-2018)  (Juin-2018 à Mai-2019) (Juin-2019 à Mai-2020)  (Juin-2020 à Mai-2021)  (Juin-2021 à Mai-2022) Progrès à ce jour 

T1 T2 T3 T4 

Cible 
annuelle 

% 
réalisé 

T5 T6 T7 T 8 

Cible 
annuelle 

% 
réalisé 

T 9 T10 T 11 T12 

Cible 
annuelle 

% 
réalisé 

T 13 T14 T15 T16 

Cible 
annuelle 

% 
réalisé  

T17 T18 T19 T20 

Cible 
annuelle 

% 
réalisé 

 

Juil. 
2017 
- 
Sept 
20 
17 

Oct. 
2017 - 
Déc. 
2017 

Jan 
2018 
- 
Mar 
2018 

Avr. 
2018 
- 
Juin 
2018 

Juil. 
2018 
- 
Sept 
2018 

Oct. 
2018 - 
Dec2018 

Jan 
2019 - 
Mar 
2019 

Avr. 
2019 - 
Juin 
2019 

Juil.2019 - 
Sept 2019 

Oct. 2019 - 
Déc. 2019 

Jan 
2020 
- 
Mar 
2020 

Avr. 
2020 
- 
Jun 
2020 

Juil. 
2020 
- 
Sept 
2020 

Oct. 
2020 
- 
Déc. 
2020 

Jan 
2021 
- 
Mar 
2021 

Avr. 
2021 
- 
Juin 
2021 

Juil. 
21 - 
Sept 
21 

Oct. 
21 - 
Déc. 
21 

Jan 
22 - 
Mar 
22 

Avr. 
2022 
- 
Jun 
2022 

Valeur 
actuelle de 
l'indicateur Cible de 

fin de 
Compact 

% 
réalisé 
à ce 
jour 

publiques 
sélectionnées 

Montant des 
capitaux 
mobilisés à la 
suite des 
réformes 

CFA TBD         TBD           TBD           TBD           TBD           TBD     TBD TBD 

Capacité de 
production  
installée par 
les  IPP 

MW TBD         TBD           TBD           TBD           TBD           TBD     TBD TBD 

Capacité de 
production  
installée par 
les  IPP-PV 

MW TBD         TBD           TBD           TBD           TBD           TBD     TBD TBD 

Capacité de 
production  
installée par 
les  IPP-Hydro 

MW TBD         TBD           TBD           TBD           TBD           TBD     TBD TBD 

Capacité de 
production  
installée par 
les  IPP-
Thermique 

MW TBD         TBD           TBD           TBD           TBD           TBD     TBD TBD 

Capacité de 
production  
installée par 
les  IPP-
Biomasse 

MW TBD         TBD           TBD           TBD           TBD           TBD     TBD TBD 

Code 
d'électricité 
révisé 

Date N/A         N/A           N/A           22/06/2020           N/A           N/A     22/06/2020 N/A 

Schéma 
directeur 
adopté  

Date N/A         

 

12/05/2017 

 

          TBD           TBD           TBD           TBD     TBD TBD 

Accords 
achats-ventes 
d'énergie 
électrique 
signés 

Nombre 0         TBD           TBD           TBD           TBD           TBD   0 TBD TBD 

Approbation 
du cadre  
d'intervention 
des  IPP  

Date N/A         N/A           17/07/2018    31/07/2019       N/A           N/A           N/A     17/07/2018 TBD 
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Indicateur 

 
Unité Valeur 

de référ. 

 (Juillet-2017 à Juin-2018)  (Juin-2018 à Mai-2019) (Juin-2019 à Mai-2020)  (Juin-2020 à Mai-2021)  (Juin-2021 à Mai-2022) Progrès à ce jour 

T1 T2 T3 T4 

Cible 
annuelle 

% 
réalisé 

T5 T6 T7 T 8 

Cible 
annuelle 

% 
réalisé 

T 9 T10 T 11 T12 

Cible 
annuelle 

% 
réalisé 

T 13 T14 T15 T16 

Cible 
annuelle 

% 
réalisé  

T17 T18 T19 T20 

Cible 
annuelle 

% 
réalisé 

 

Juil. 
2017 
- 
Sept 
20 
17 

Oct. 
2017 - 
Déc. 
2017 

Jan 
2018 
- 
Mar 
2018 

Avr. 
2018 
- 
Juin 
2018 

Juil. 
2018 
- 
Sept 
2018 

Oct. 
2018 - 
Dec2018 

Jan 
2019 - 
Mar 
2019 

Avr. 
2019 - 
Juin 
2019 

Juil.2019 - 
Sept 2019 

Oct. 2019 - 
Déc. 2019 

Jan 
2020 
- 
Mar 
2020 

Avr. 
2020 
- 
Jun 
2020 

Juil. 
2020 
- 
Sept 
2020 

Oct. 
2020 
- 
Déc. 
2020 

Jan 
2021 
- 
Mar 
2021 

Avr. 
2021 
- 
Juin 
2021 

Juil. 
21 - 
Sept 
21 

Oct. 
21 - 
Déc. 
21 

Jan 
22 - 
Mar 
22 

Avr. 
2022 
- 
Jun 
2022 

Valeur 
actuelle de 
l'indicateur Cible de 

fin de 
Compact 

% 
réalisé 
à ce 
jour 

Approbation 
de la politique 
et du Plan 
tarifaire  

Date N/A         N/A           27/07/2018      04/12/2019     N/A           N/A           N/A     27/07/2018 TBD 

                                                                        

Taux de 
recouvrement 
mensuel des 
montants 
facturés 

Pourcentage TBD         TBD        74,64  66,71 TBD    76,98  77,97     TBD           TBD           TBD     TBD TBD 

Indice de 
satisfaction de 
la clientèle 

Pourcentage TBD         TBD           TBD           TBD           TBD           TBD     TBD TBD 

Indice de 
satisfaction de 
la clientèle 
(Homme) 

Pourcentage TBD         TBD           TBD           TBD           TBD           TBD     TBD TBD 

Indice de 
satisfaction de 
la clientèle 
(Femme) 

Pourcentage TBD         TBD           TBD           TBD           TBD           TBD     TBD TBD 

Indice de 
satisfaction de 
la clientèle 
(Ouémé-
Plateau - 
DROP) 

Pourcentage TBD         TBD           TBD           TBD           TBD           TBD     TBD TBD 

Indice de 
satisfaction de 
la clientèle 
(Ouémé-
Plateau - 
DROP - 
Homme) 

Pourcentage TBD         TBD           TBD           TBD           TBD           TBD     TBD TBD 

Indice de 
satisfaction de 
la clientèle 
(Ouémé-
Plateau - 
DROP - 
Femme) 

Pourcentage TBD         TBD           TBD           TBD           TBD           TBD     TBD TBD 

Indice de 
satisfaction de 
la clientèle 
(Littoral 1 - 
DRL1)  

Pourcentage TBD         TBD           TBD           TBD           TBD           TBD     TBD TBD 

Indice de 
satisfaction de 
la clientèle 
(Littoral 1 - 
DRL1 - 
Homme) 

Pourcentage TBD         TBD           TBD           TBD           TBD           TBD     TBD TBD 
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Indicateur 

 
Unité Valeur 

de référ. 

 (Juillet-2017 à Juin-2018)  (Juin-2018 à Mai-2019) (Juin-2019 à Mai-2020)  (Juin-2020 à Mai-2021)  (Juin-2021 à Mai-2022) Progrès à ce jour 

T1 T2 T3 T4 

Cible 
annuelle 

% 
réalisé 

T5 T6 T7 T 8 

Cible 
annuelle 

% 
réalisé 

T 9 T10 T 11 T12 

Cible 
annuelle 

% 
réalisé 

T 13 T14 T15 T16 

Cible 
annuelle 

% 
réalisé  

T17 T18 T19 T20 

Cible 
annuelle 

% 
réalisé 

 

Juil. 
2017 
- 
Sept 
20 
17 

Oct. 
2017 - 
Déc. 
2017 

Jan 
2018 
- 
Mar 
2018 

Avr. 
2018 
- 
Juin 
2018 

Juil. 
2018 
- 
Sept 
2018 

Oct. 
2018 - 
Dec2018 

Jan 
2019 - 
Mar 
2019 

Avr. 
2019 - 
Juin 
2019 

Juil.2019 - 
Sept 2019 

Oct. 2019 - 
Déc. 2019 

Jan 
2020 
- 
Mar 
2020 

Avr. 
2020 
- 
Jun 
2020 

Juil. 
2020 
- 
Sept 
2020 

Oct. 
2020 
- 
Déc. 
2020 

Jan 
2021 
- 
Mar 
2021 

Avr. 
2021 
- 
Juin 
2021 

Juil. 
21 - 
Sept 
21 

Oct. 
21 - 
Déc. 
21 

Jan 
22 - 
Mar 
22 

Avr. 
2022 
- 
Jun 
2022 

Valeur 
actuelle de 
l'indicateur Cible de 

fin de 
Compact 

% 
réalisé 
à ce 
jour 

Indice de 
satisfaction de 
la clientèle 
(Littoral 1- 
DRL1 - 
Femme) 

Pourcentage TBD         TBD           TBD           TBD           TBD           TBD     TBD TBD 

Indice de 
satisfaction de 
la clientèle 
(Littoral 2 - 
DRL2)  

Pourcentage TBD         TBD           TBD           TBD           TBD           TBD     TBD TBD 

Indice de 
satisfaction de 
la clientèle 
(Littoral 2 - 
DRL2 - 
Homme) 

Pourcentage TBD         TBD           TBD           TBD           TBD           TBD     TBD TBD 

Indice de 
satisfaction de 
la clientèle 
(Littoral 2- 
DRL2 - 
Femme) 

Pourcentage TBD         TBD           TBD           TBD           TBD           TBD     TBD TBD 

Indice de 
satisfaction de 
la clientèle 
(Atlantique - 
DRA) 

Pourcentage TBD         TBD           TBD           TBD           TBD           TBD     TBD TBD 

Indice de 
satisfaction de 
la clientèle 
(Atlantique - 
DRA - 
Homme) 

Pourcentage TBD         TBD           TBD           TBD           TBD           TBD     TBD TBD 

Indice de 
satisfaction de 
la clientèle 
(Atlantique - 
DRA - Femme) 

Pourcentage TBD         TBD           TBD           TBD           TBD           TBD     TBD TBD 

Indice de 
satisfaction de 
la clientèle 
(Mono-Couffo - 
DRMC) 

Pourcentage TBD         TBD           TBD           TBD           TBD           TBD     TBD TBD 

Indice de 
satisfaction de 
la clientèle 
(Mono-Couffo - 
DRMC - 
Homme) 

Pourcentage TBD         TBD           TBD           TBD           TBD           TBD     TBD TBD 

Indice de 
satisfaction de 
la clientèle 
(Mono-Couffo - 
DRMC - 
Femme) 

Pourcentage TBD         TBD           TBD           TBD           TBD           TBD     TBD TBD 
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Indicateur 

 
Unité Valeur 

de référ. 

 (Juillet-2017 à Juin-2018)  (Juin-2018 à Mai-2019) (Juin-2019 à Mai-2020)  (Juin-2020 à Mai-2021)  (Juin-2021 à Mai-2022) Progrès à ce jour 

T1 T2 T3 T4 

Cible 
annuelle 

% 
réalisé 

T5 T6 T7 T 8 

Cible 
annuelle 

% 
réalisé 

T 9 T10 T 11 T12 

Cible 
annuelle 

% 
réalisé 

T 13 T14 T15 T16 

Cible 
annuelle 

% 
réalisé  

T17 T18 T19 T20 

Cible 
annuelle 

% 
réalisé 

 

Juil. 
2017 
- 
Sept 
20 
17 

Oct. 
2017 - 
Déc. 
2017 

Jan 
2018 
- 
Mar 
2018 

Avr. 
2018 
- 
Juin 
2018 

Juil. 
2018 
- 
Sept 
2018 

Oct. 
2018 - 
Dec2018 

Jan 
2019 - 
Mar 
2019 

Avr. 
2019 - 
Juin 
2019 

Juil.2019 - 
Sept 2019 

Oct. 2019 - 
Déc. 2019 

Jan 
2020 
- 
Mar 
2020 

Avr. 
2020 
- 
Jun 
2020 

Juil. 
2020 
- 
Sept 
2020 

Oct. 
2020 
- 
Déc. 
2020 

Jan 
2021 
- 
Mar 
2021 

Avr. 
2021 
- 
Juin 
2021 

Juil. 
21 - 
Sept 
21 

Oct. 
21 - 
Déc. 
21 

Jan 
22 - 
Mar 
22 

Avr. 
2022 
- 
Jun 
2022 

Valeur 
actuelle de 
l'indicateur Cible de 

fin de 
Compact 

% 
réalisé 
à ce 
jour 

Indice de 
satisfaction de 
la clientèle 
(Zou-Collines - 
DRZC) 

Pourcentage TBD         TBD           TBD           TBD           TBD           TBD     TBD TBD 

Indice de 
satisfaction de 
la clientèle 
(Zou-Collines - 
DRZC - 
Homme) 

Pourcentage TBD         TBD           TBD           TBD           TBD           TBD     TBD TBD 

Indice de 
satisfaction de 
la clientèle 
(Zou-Collines - 
DRZC - 
Femme) 

Pourcentage TBD         TBD           TBD           TBD           TBD           TBD     TBD TBD 

Indice de 
satisfaction de 
la clientèle 
(Borgou-
Alibori - 
DRBA) 

Pourcentage TBD         TBD           TBD           TBD           TBD           TBD     TBD TBD 

Indice de 
satisfaction de 
la clientèle 
(Borgou-
Alibori - DRBA 
- Homme) 

Pourcentage TBD         TBD           TBD           TBD           TBD           TBD     TBD TBD 

Indice de 
satisfaction de 
la clientèle 
(Borgou-
Alibori - DRB - 
Femme) 

Pourcentage TBD         TBD           TBD           TBD           TBD           TBD     TBD TBD 

Indice de 
satisfaction de 
la clientèle 
(Atacora-
Donga - 
DRAD) 

Pourcentage TBD         TBD           TBD           TBD           TBD           TBD     TBD TBD 

Indice de 
satisfaction de 
la clientèle 
(Atacora-
Donga - DRAD 
- Homme) 

Pourcentage TBD         TBD           TBD           TBD           TBD           TBD     TBD TBD 

Indice de 
satisfaction de 
la clientèle 
(Atacora-
Donga - DRAD 
- Femme) 

Pourcentage TBD         TBD           TBD           TBD           TBD           TBD     TBD TBD 
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Indicateur 

 
Unité Valeur 

de référ. 

 (Juillet-2017 à Juin-2018)  (Juin-2018 à Mai-2019) (Juin-2019 à Mai-2020)  (Juin-2020 à Mai-2021)  (Juin-2021 à Mai-2022) Progrès à ce jour 

T1 T2 T3 T4 

Cible 
annuelle 

% 
réalisé 

T5 T6 T7 T 8 

Cible 
annuelle 

% 
réalisé 

T 9 T10 T 11 T12 

Cible 
annuelle 

% 
réalisé 

T 13 T14 T15 T16 

Cible 
annuelle 

% 
réalisé  

T17 T18 T19 T20 

Cible 
annuelle 

% 
réalisé 

 

Juil. 
2017 
- 
Sept 
20 
17 

Oct. 
2017 - 
Déc. 
2017 

Jan 
2018 
- 
Mar 
2018 

Avr. 
2018 
- 
Juin 
2018 

Juil. 
2018 
- 
Sept 
2018 

Oct. 
2018 - 
Dec2018 

Jan 
2019 - 
Mar 
2019 

Avr. 
2019 - 
Juin 
2019 

Juil.2019 - 
Sept 2019 

Oct. 2019 - 
Déc. 2019 

Jan 
2020 
- 
Mar 
2020 

Avr. 
2020 
- 
Jun 
2020 

Juil. 
2020 
- 
Sept 
2020 

Oct. 
2020 
- 
Déc. 
2020 

Jan 
2021 
- 
Mar 
2021 

Avr. 
2021 
- 
Juin 
2021 

Juil. 
21 - 
Sept 
21 

Oct. 
21 - 
Déc. 
21 

Jan 
22 - 
Mar 
22 

Avr. 
2022 
- 
Jun 
2022 

Valeur 
actuelle de 
l'indicateur Cible de 

fin de 
Compact 

% 
réalisé 
à ce 
jour 

Indice de 
satisfaction 
des 
travailleurs de 
la SBEE  

Pourcentage TBD         TBD           TBD           TBD           TBD           TBD     TBD TBD 

Indice de 
satisfaction 
des 
travailleurs de 
la SBEE-
Homme 

Pourcentage TBD         TBD           TBD           TBD           TBD           TBD     TBD TBD 

Indice de 
satisfaction 
des 
travailleurs de 
la SBEE-
Femme 

Pourcentage TBD         TBD           TBD           TBD           TBD           TBD     TBD TBD 

Indice de 
satisfaction 
des 
travailleurs de 
la SBEE 
 (Ouémé-
Plateau - 
DROP) 

Pourcentage TBD         TBD           TBD           TBD           TBD           TBD     TBD TBD 

Indice de 
satisfaction 
des 
travailleurs de 
la SBEE 
(Ouémé-
Plateau - 
DROP- 
Homme) 

Pourcentage TBD         TBD           TBD           TBD           TBD           TBD     TBD TBD 

Indice de 
satisfaction 
des 
travailleurs de 
la SBEE 
(Ouémé-
Plateau - 
DROP - 
Femme) 

Pourcentage TBD         TBD           TBD           TBD           TBD           TBD     TBD TBD 

Indice de 
satisfaction 
des 
travailleurs de 
la SBEE 
(Littoral 1 - 
DRL1) 

Pourcentage TBD         TBD           TBD           TBD           TBD           TBD     TBD TBD 

Indice de 
satisfaction 
des 
travailleurs de 
la SBEE 
(Littoral 1 - 
DRL1 - Male) 

Pourcentage TBD         TBD           TBD           TBD           TBD           TBD     TBD TBD 
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Indicateur 

 
Unité Valeur 

de référ. 

 (Juillet-2017 à Juin-2018)  (Juin-2018 à Mai-2019) (Juin-2019 à Mai-2020)  (Juin-2020 à Mai-2021)  (Juin-2021 à Mai-2022) Progrès à ce jour 

T1 T2 T3 T4 

Cible 
annuelle 

% 
réalisé 

T5 T6 T7 T 8 

Cible 
annuelle 

% 
réalisé 

T 9 T10 T 11 T12 

Cible 
annuelle 

% 
réalisé 

T 13 T14 T15 T16 

Cible 
annuelle 

% 
réalisé  

T17 T18 T19 T20 

Cible 
annuelle 

% 
réalisé 

 

Juil. 
2017 
- 
Sept 
20 
17 

Oct. 
2017 - 
Déc. 
2017 

Jan 
2018 
- 
Mar 
2018 

Avr. 
2018 
- 
Juin 
2018 

Juil. 
2018 
- 
Sept 
2018 

Oct. 
2018 - 
Dec2018 

Jan 
2019 - 
Mar 
2019 

Avr. 
2019 - 
Juin 
2019 

Juil.2019 - 
Sept 2019 

Oct. 2019 - 
Déc. 2019 

Jan 
2020 
- 
Mar 
2020 

Avr. 
2020 
- 
Jun 
2020 

Juil. 
2020 
- 
Sept 
2020 

Oct. 
2020 
- 
Déc. 
2020 

Jan 
2021 
- 
Mar 
2021 

Avr. 
2021 
- 
Juin 
2021 

Juil. 
21 - 
Sept 
21 

Oct. 
21 - 
Déc. 
21 

Jan 
22 - 
Mar 
22 

Avr. 
2022 
- 
Jun 
2022 

Valeur 
actuelle de 
l'indicateur Cible de 

fin de 
Compact 

% 
réalisé 
à ce 
jour 

Indice de 
satisfaction 
des 
travailleurs de 
la SBEE 
(Littoral 1 - 
DRL1 - 
Femme) 

Pourcentage TBD         TBD           TBD           TBD           TBD           TBD     TBD TBD 

Indice de 
satisfaction 
des 
travailleurs de 
la SBEE 
(Littoral 2 - 
DRL2) 

Pourcentage TBD         TBD           TBD           TBD           TBD           TBD     TBD TBD 

Indice de 
satisfaction 
des 
travailleurs de 
la SBEE 
(Littoral 2 - 
DRL2 - 
Homme) 

Pourcentage TBD         TBD           TBD           TBD           TBD           TBD     TBD TBD 

Indice de 
satisfaction 
des 
travailleurs de 
la SBEE 
(Littoral 2 - 
DRL2 - 
Femme) 

Pourcentage TBD         TBD           TBD           TBD           TBD           TBD     TBD TBD 

Indice de 
satisfaction 
des 
travailleurs de 
la SBEE 
(Mono-Couffo - 
DRMC) 

Pourcentage TBD         TBD           TBD           TBD           TBD           TBD     TBD TBD 

Indice de 
satisfaction 
des 
travailleurs de 
la SBEE 
(Mono-Couffo - 
DRMC - 
Homme) 

Pourcentage TBD         TBD           TBD           TBD           TBD           TBD     TBD TBD 

Indice de 
satisfaction 
des 
travailleurs de 
la SBEE 
(Mono-Couffo - 
DRMC - 
Femme) 

Pourcentage TBD         TBD           TBD           TBD           TBD           TBD     TBD TBD 

Indice de 
satisfaction 
des 
travailleurs de 
la SBEE 

Pourcentage TBD         TBD           TBD           TBD           TBD           TBD     TBD TBD 
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Indicateur 

 
Unité Valeur 

de référ. 

 (Juillet-2017 à Juin-2018)  (Juin-2018 à Mai-2019) (Juin-2019 à Mai-2020)  (Juin-2020 à Mai-2021)  (Juin-2021 à Mai-2022) Progrès à ce jour 

T1 T2 T3 T4 

Cible 
annuelle 

% 
réalisé 

T5 T6 T7 T 8 

Cible 
annuelle 

% 
réalisé 

T 9 T10 T 11 T12 

Cible 
annuelle 

% 
réalisé 

T 13 T14 T15 T16 

Cible 
annuelle 

% 
réalisé  

T17 T18 T19 T20 

Cible 
annuelle 

% 
réalisé 

 

Juil. 
2017 
- 
Sept 
20 
17 

Oct. 
2017 - 
Déc. 
2017 

Jan 
2018 
- 
Mar 
2018 

Avr. 
2018 
- 
Juin 
2018 

Juil. 
2018 
- 
Sept 
2018 

Oct. 
2018 - 
Dec2018 

Jan 
2019 - 
Mar 
2019 

Avr. 
2019 - 
Juin 
2019 

Juil.2019 - 
Sept 2019 

Oct. 2019 - 
Déc. 2019 

Jan 
2020 
- 
Mar 
2020 

Avr. 
2020 
- 
Jun 
2020 

Juil. 
2020 
- 
Sept 
2020 

Oct. 
2020 
- 
Déc. 
2020 

Jan 
2021 
- 
Mar 
2021 

Avr. 
2021 
- 
Juin 
2021 

Juil. 
21 - 
Sept 
21 

Oct. 
21 - 
Déc. 
21 

Jan 
22 - 
Mar 
22 

Avr. 
2022 
- 
Jun 
2022 

Valeur 
actuelle de 
l'indicateur Cible de 

fin de 
Compact 

% 
réalisé 
à ce 
jour 

(Zou-Collines - 
DRZC) 

Indice de 
satisfaction 
des 
travailleurs de 
la SBEE 
(Zou-Collines - 
DRZC - 
Homme) 

Pourcentage TBD         TBD           TBD           TBD           TBD           TBD     TBD TBD 

Indice de 
satisfaction 
des 
travailleurs de 
la SBEE 
(Zou-Collines - 
DRZC - 
Femme) 

Pourcentage TBD         TBD           TBD           TBD           TBD           TBD     TBD TBD 

Indice de 
satisfaction 
des 
travailleurs de 
la SBEE 
(Borgou-
Alibori - 
DRBA)  

Pourcentage TBD         TBD           TBD           TBD           TBD           TBD     TBD TBD 

Indice de 
satisfaction 
des 
travailleurs de 
la SBEE 
(Borgou-
Alibori - DRBA 
- Homme) 

Pourcentage TBD         TBD           TBD           TBD           TBD           TBD     TBD TBD 

Indice de 
satisfaction 
des 
travailleurs de 
la SBEE 
(Borgou-
Alibori - DRBA 
- Femme) 

Pourcentage TBD         TBD           TBD           TBD           TBD           TBD     TBD TBD 

Indice de 
satisfaction 
des 
travailleurs de 
la SBEE 
(Atacora-
Donga - 
DRAD)  

Pourcentage TBD         TBD           TBD           TBD           TBD           TBD     TBD TBD 

Indice de 
satisfaction 
des 
travailleurs de 
la SBEE 
(Atacora-

Pourcentage TBD     TBD      TBD      TBD      TBD      TBD   TBD TBD 
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Indicateur 

 
Unité Valeur 

de référ. 

 (Juillet-2017 à Juin-2018)  (Juin-2018 à Mai-2019) (Juin-2019 à Mai-2020)  (Juin-2020 à Mai-2021)  (Juin-2021 à Mai-2022) Progrès à ce jour 

T1 T2 T3 T4 

Cible 
annuelle 

% 
réalisé 

T5 T6 T7 T 8 

Cible 
annuelle 

% 
réalisé 

T 9 T10 T 11 T12 

Cible 
annuelle 

% 
réalisé 

T 13 T14 T15 T16 

Cible 
annuelle 

% 
réalisé  

T17 T18 T19 T20 

Cible 
annuelle 

% 
réalisé 

 

Juil. 
2017 
- 
Sept 
20 
17 

Oct. 
2017 - 
Déc. 
2017 

Jan 
2018 
- 
Mar 
2018 

Avr. 
2018 
- 
Juin 
2018 

Juil. 
2018 
- 
Sept 
2018 

Oct. 
2018 - 
Dec2018 

Jan 
2019 - 
Mar 
2019 

Avr. 
2019 - 
Juin 
2019 

Juil.2019 - 
Sept 2019 

Oct. 2019 - 
Déc. 2019 

Jan 
2020 
- 
Mar 
2020 

Avr. 
2020 
- 
Jun 
2020 

Juil. 
2020 
- 
Sept 
2020 

Oct. 
2020 
- 
Déc. 
2020 

Jan 
2021 
- 
Mar 
2021 

Avr. 
2021 
- 
Juin 
2021 

Juil. 
21 - 
Sept 
21 

Oct. 
21 - 
Déc. 
21 

Jan 
22 - 
Mar 
22 

Avr. 
2022 
- 
Jun 
2022 

Valeur 
actuelle de 
l'indicateur Cible de 

fin de 
Compact 

% 
réalisé 
à ce 
jour 

Donga - DRAD 
- Homme) 

Indice de 
satisfaction 
des 
travailleurs de 
la SBEE 
(Atacora-
Donga - DRAD 
- Femme) 

Pourcentage TBD     TBD      TBD      TBD      TBD      TBD   TBD TBD 

Maintenance 
system 
Equipment 

Pourcentage TBD     TBD      TBD      TBD      TBD      TBD   TBD TBD 

Adoption du 
PTA adoption 
conformément 
au Contracta 
Plan 

Date N/A  #######   #######      N/A      N/A      N/A      N/A  29/11/2017 29/11/2017 100% 

Adoption du 
Budget 
conformément 
au Contracta 
Plan 

Date N/A  #######   #######      N/A      N/A      N/A      N/A  29/11/2017 29/11/2017 100% 

Taux 
d'exécution du 
Budget  

Pourcentage TBD     TBD    - - TBD  - 80,88   TBD      TBD      TBD   TBD TBD 

Personnel de 
la SBEE formé Nombre 0     TBD    0 0 TBD  0 0   TBD      TBD      TBD  0 TBD TBD 

Personnel de 
la SBEE formé 
(Homme) 

Nombre 0     TBD    0 0 TBD  0 0   TBD      TBD      TBD  0 TBD TBD 

Personnel de 
la SBEE formé 
(Femme) 

Nombre 0     TBD      TBD   0   TBD      TBD      TBD  0 TBD TBD 

Conseiller en 
transaction 
installé 

Date N/A  #######   #######      N/A      N/A      N/A      N/A  05/12/2017 04/12/2017 100% 

Installation du 
système de 
maintenance  

Date N/A     N/A      13/03/2019      N/A      N/A      N/A   13/03/2019   

  
                

 
                 

  

Taux 
d'acceptation 
des tarifs 

Pourcentage TBD     TBD      TBD      TBD      TBD      TBD   TBD TBD 
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Indicateur 

 
Unité Valeur 

de référ. 

 (Juillet-2017 à Juin-2018)  (Juin-2018 à Mai-2019) (Juin-2019 à Mai-2020)  (Juin-2020 à Mai-2021)  (Juin-2021 à Mai-2022) Progrès à ce jour 

T1 T2 T3 T4 

Cible 
annuelle 

% 
réalisé 

T5 T6 T7 T 8 

Cible 
annuelle 

% 
réalisé 

T 9 T10 T 11 T12 

Cible 
annuelle 

% 
réalisé 

T 13 T14 T15 T16 

Cible 
annuelle 

% 
réalisé  

T17 T18 T19 T20 

Cible 
annuelle 

% 
réalisé 

 

Juil. 
2017 
- 
Sept 
20 
17 

Oct. 
2017 - 
Déc. 
2017 

Jan 
2018 
- 
Mar 
2018 

Avr. 
2018 
- 
Juin 
2018 

Juil. 
2018 
- 
Sept 
2018 

Oct. 
2018 - 
Dec2018 

Jan 
2019 - 
Mar 
2019 

Avr. 
2019 - 
Juin 
2019 

Juil.2019 - 
Sept 2019 

Oct. 2019 - 
Déc. 2019 

Jan 
2020 
- 
Mar 
2020 

Avr. 
2020 
- 
Jun 
2020 

Juil. 
2020 
- 
Sept 
2020 

Oct. 
2020 
- 
Déc. 
2020 

Jan 
2021 
- 
Mar 
2021 

Avr. 
2021 
- 
Juin 
2021 

Juil. 
21 - 
Sept 
21 

Oct. 
21 - 
Déc. 
21 

Jan 
22 - 
Mar 
22 

Avr. 
2022 
- 
Jun 
2022 

Valeur 
actuelle de 
l'indicateur Cible de 

fin de 
Compact 

% 
réalisé 
à ce 
jour 

Taux 
d'acceptation 
des tarifs 
(ménage) 

Pourcentage TBD     TBD      TBD      TBD      TBD      TBD   TBD TBD 

Taux 
d'acceptation 
des tarifs 
(ménage-
Homme) 

Pourcentage TBD     TBD      TBD      TBD      TBD      TBD   TBD TBD 

Taux 
d'acceptation 
des tarifs 
(ménage-
Femme) 

Pourcentage TBD         TBD           TBD           TBD           TBD           TBD     TBD TBD 

Taux 
d'acceptation 
des tarifs 
(entreprises 
commerciales) 

Pourcentage TBD         TBD           TBD           TBD           TBD           TBD     TBD TBD 

Taux 
d'acceptation 
des tarifs 
(entreprises 
industrielles) 

Pourcentage TBD         TBD           TBD           TBD           TBD           TBD     TBD TBD 

Ratio de 
connaissance 
des 
changements 
tarifaires 

Pourcentage TBD         TBD           TBD           TBD           TBD           TBD     TBD TBD 

Ratio de 
connaissance 
des 
changements 
tarifaires 
(ménage) 

Pourcentage TBD         TBD           TBD           TBD           TBD           TBD     TBD TBD 

Ratio de 
connaissance 
des 
changements 
tarifaires 
(ménage-
Homme) 

Pourcentage TBD         TBD           TBD           TBD           TBD           TBD     TBD TBD 

Ratio de 
connaissance 
des 
changements 
tarifaires 
(ménage-
Femme) 

Pourcentage TBD         TBD           TBD           TBD           TBD           TBD     TBD TBD 

Ratio de 
connaissance 
des 
changements 
tarifaires 
(entreprises 
commerciales) 

Pourcentage TBD         TBD           TBD           TBD           TBD           TBD     TBD TBD 
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Indicateur 

 
Unité Valeur 

de référ. 

 (Juillet-2017 à Juin-2018)  (Juin-2018 à Mai-2019) (Juin-2019 à Mai-2020)  (Juin-2020 à Mai-2021)  (Juin-2021 à Mai-2022) Progrès à ce jour 

T1 T2 T3 T4 

Cible 
annuelle 

% 
réalisé 

T5 T6 T7 T 8 

Cible 
annuelle 

% 
réalisé 

T 9 T10 T 11 T12 

Cible 
annuelle 

% 
réalisé 

T 13 T14 T15 T16 

Cible 
annuelle 

% 
réalisé  

T17 T18 T19 T20 

Cible 
annuelle 

% 
réalisé 

 

Juil. 
2017 
- 
Sept 
20 
17 

Oct. 
2017 - 
Déc. 
2017 

Jan 
2018 
- 
Mar 
2018 

Avr. 
2018 
- 
Juin 
2018 

Juil. 
2018 
- 
Sept 
2018 

Oct. 
2018 - 
Dec2018 

Jan 
2019 - 
Mar 
2019 

Avr. 
2019 - 
Juin 
2019 

Juil.2019 - 
Sept 2019 

Oct. 2019 - 
Déc. 2019 

Jan 
2020 
- 
Mar 
2020 

Avr. 
2020 
- 
Jun 
2020 

Juil. 
2020 
- 
Sept 
2020 

Oct. 
2020 
- 
Déc. 
2020 

Jan 
2021 
- 
Mar 
2021 

Avr. 
2021 
- 
Juin 
2021 

Juil. 
21 - 
Sept 
21 

Oct. 
21 - 
Déc. 
21 

Jan 
22 - 
Mar 
22 

Avr. 
2022 
- 
Jun 
2022 

Valeur 
actuelle de 
l'indicateur Cible de 

fin de 
Compact 

% 
réalisé 
à ce 
jour 

Ratio de 
connaissance 
des 
changements 
tarifaires 
(entreprises 
industrielles) 

Pourcentage TBD         TBD           TBD           TBD           TBD           TBD     TBD TBD 

Compagne de 
sensibilisation 
tenues sur les 
tarifs 

Nombre 0         TBD        0  0 TBD    0  0     TBD           TBD           TBD   0 TBD TBD 

Compagne de 
sensibilisation 
tenues sur 
l'EE 

Nombre 0         TBD        0  0 TBD    0  0     TBD           TBD           TBD   0 TBD TBD 

Validation et 
adoption du 
rapport final 
de l'étude 
tarifaire 

Date N/A   #######     #######           N/A           N/A           N/A           N/A   26/10/2017 28/02/2018 100% 



 

 

 
 

Indicateur Unité Valeur de 
référ. 

 (Juillet-2017 à Juin-2018)  (Juin-2018 à Mai-2019) (Juin-2019 à Mai-2020)  (Juin-2020 à Mai-2021)  (Juin-2021 à Mai-2022) 
Progrès à ce jour  

T 1 T2 T3 T4 

Cible 
annuelle 

% 
réalisé 

T5 T6 T7 T 8 

Cible 
annuelle 

% 
réalisé 

T9 T10 T11 T12 

Cible 
annuelle 

% 
réalisé 

T 13 T 14 T15 T16 

Cible 
annu
elle 

% 
réalisé  

T 17 T18 T19 T 20 
Cib
le 
an
nue
lle 

% 
réalisé 

Juillet 
2017 - 
Sept 
2017 

Oct. 
2017 - 
Déc. 
2017 

Jan 
2018 
- Mar 
2018 

Avr. 
2018 
- Juin 
2018 

Juillet 
2018 - 
Sept 
2018 

Oct. 
2018 
- Déc. 
2018 

Jan 
2019 
- Mar 
2019 

Avr. 
2019 
- 
Juin 
2019 

Juillet 
2019 - 
Sept 
2019 

Oct. 
2019 
- Déc. 
2019 

Jan 
2020 
- Mar 
2020 

Avr. 
2020 
- Jun 
2020 

Juil. 
2020 - 
Sept 
2020 

Oct. 
2020 
- Déc. 
2020 

Jan 2021 
- Mar 
2021 

Avr. 
2021 
- 
Juin 
2021 

Juillet 
2021 - 
Sept 
2021 

Oct. 
2021 - 
Déc. 
2021 

Jan 
2022 
- 
Mar 
2022 

Avr. 
2022 - 
Jun 
2022 

Valeur 
actuelle de 
l'indicateur 

Cible de 
fin de 
Compact 

% 
réalisé 
à ce 
jour 

 Projet « Production et distribution d’électricité                                 

Indice de la durée 
moyenne 
d'interruption du 
système (SAIDI) 

Heure 0,01     TBD      TBD      TBD      TBD      
TB
D  0,01 TBD TBD 

Indice de la durée 
moyenne 
d'interruption du 
système (SAIDI) 
(Littoral) 

Heure 0,001     TBD      TBD      TBD      TBD      
TB
D  0,001 TBD TBD 

Indice de la durée 
moyenne 
d'interruption du 
système(SAIDI) 
(Atlantique - DRA) 

Heure 0,002     TBD      TBD      TBD      TBD      
TB
D  0,002 TBD TBD 

Indice de la durée 
moyenne 
d'interruption du 
système(SAIDI) 
(Ouémé-Plateau - 
DROP) 

Heure 0,004     TBD      TBD      TBD      TBD      
TB
D  0,004 TBD TBD 

Indice de la durée 
moyenne 
d'interruption du 
système(SAIDI) 
(Zou-Collines- 
DRZC) 

Heure 0,007     TBD      TBD      TBD      TBD      
TB
D  0,007 TBD TBD 

Indice de la durée 
moyenne 
d'interruption du 
système (SAIDI) 
(Mono-Couffo - 
DRMC) 

Heure 0,013     TBD      TBD      TBD      TBD      
TB
D  0,013 TBD TBD 

Indice de la durée 
moyenne 
d'interruption du 
système (SAIDI) 
(Atacora-Donga - 
DRAD) 

Heure 0,01     TBD      TBD      TBD      TBD      
TB
D  0,01 TBD TBD 

Indice de la durée 
moyenne 
d'interruption du 
système(SAIDI) 
(Borgou-Alibori - 
DRBA) 

Heure 0,026         TBD           TBD           TBD           TBD           TB
D   0,026 TBD TBD 
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Indicateur Unité Valeur de 
référ. 

 (Juillet-2017 à Juin-2018)  (Juin-2018 à Mai-2019) (Juin-2019 à Mai-2020)  (Juin-2020 à Mai-2021)  (Juin-2021 à Mai-2022) 
Progrès à ce jour  

T 1 T2 T3 T4 

Cible 
annuelle 

% 
réalisé 

T5 T6 T7 T 8 

Cible 
annuelle 

% 
réalisé 

T9 T10 T11 T12 

Cible 
annuelle 

% 
réalisé 

T 13 T 14 T15 T16 

Cible 
annu
elle 

% 
réalisé  

T 17 T18 T19 T 20 
Cib
le 
an
nue
lle 

% 
réalisé 

Juillet 
2017 - 
Sept 
2017 

Oct. 
2017 - 
Déc. 
2017 

Jan 
2018 
- Mar 
2018 

Avr. 
2018 
- Juin 
2018 

Juillet 
2018 - 
Sept 
2018 

Oct. 
2018 
- Déc. 
2018 

Jan 
2019 
- Mar 
2019 

Avr. 
2019 
- 
Juin 
2019 

Juillet 
2019 - 
Sept 
2019 

Oct. 
2019 
- Déc. 
2019 

Jan 
2020 
- Mar 
2020 

Avr. 
2020 
- Jun 
2020 

Juil. 
2020 - 
Sept 
2020 

Oct. 
2020 
- Déc. 
2020 

Jan 2021 
- Mar 
2021 

Avr. 
2021 
- 
Juin 
2021 

Juillet 
2021 - 
Sept 
2021 

Oct. 
2021 - 
Déc. 
2021 

Jan 
2022 
- 
Mar 
2022 

Avr. 
2022 - 
Jun 
2022 

Valeur 
actuelle de 
l'indicateur 

Cible de 
fin de 
Compact 

% 
réalisé 
à ce 
jour 

Indice de la 
fréquence moyenne 
d'interruption du 
système (SAIFI) 

Taux 1,712         TBD           TBD           TBD           TBD           TB
D   1,712 TBD TBD 

Indice de la 
fréquence moyenne 
d'interruption du 
système(SAIFI) 
(Littoral) 

Taux 0,117         TBD           TBD           TBD           TBD           TB
D   0,117 TBD TBD 

Indice de la 
fréquence moyenne 
d'interruption du 
système(SAIFI) 
(Atlantique - DRA) 

Taux 0,303         TBD           TBD           TBD           TBD           TB
D   0,303 TBD TBD 

Indice de la 
fréquence moyenne 
d'interruption du 
système(SAIFI) 
(Ouémé-Plateau - 
DROP) 

Taux 0,551         TBD           TBD           TBD           TBD           TB
D   0,551 TBD TBD 

Indice de la 
fréquence moyenne 
d'interruption du 
système (SAIFI) 
(Zou-Collines - 
DRZC) 

Taux 1,172         TBD           TBD           TBD           TBD           TB
D   1,172 TBD TBD 

Indice de la 
fréquence moyenne 
d'interruption du 
système (SAIFI) 
(Mono-Couffo - 
DRMC) 

Taux 3,491         TBD           TBD           TBD           TBD           TB
D   3,491 TBD TBD 

Indice de la 
fréquence moyenne 
d'interruption du 
système(SAIFI) 
(Atacora-Donga - 
DRAD) 

Taux 2,557         TBD           TBD           TBD           TBD           TB
D   2,557 TBD TBD 

Indice de la 
fréquence moyenne 
d'interruption du 
système (SAIFI) 
(Borgou-Alibori - 
DRBA) 

Taux 2,293         TBD           TBD           TBD           TBD           TB
D   2,293 TBD TBD 

Offre totale 
d'électricité MWh 1378377.10 

(2015)   1218508 
 9000
599,3
7 

 1210
104,5
9 

1307268   304940
,5 

 6416
50,83 

 1010
518,4
9 

 1367
279,7
9 

1386704    32688
6,40 

6688
26,50
  

    1468847           TBD           TB
D    641650,83 TBD TBD 

Offre totale 
d'électricité -
production 
nationale 

MWh          TBD      6362
92,17 

 1240
5,14 

 3771
5,44 TBD    12072

9,90 
 3104
46,80     TBD           TBD           TB

D    636292,17 TBD TBD 

Offre totale 
d'électricité -
importation 

MWh TBD         TBD      4851
,04 

 9981
13,35 

 1329
564,3
5 

TBD    20615
6,50 

 3583
79,70     TBD           TBD           TB

D    4851,04 TBD TBD 
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Indicateur Unité Valeur de 
référ. 

 (Juillet-2017 à Juin-2018)  (Juin-2018 à Mai-2019) (Juin-2019 à Mai-2020)  (Juin-2020 à Mai-2021)  (Juin-2021 à Mai-2022) 
Progrès à ce jour  

T 1 T2 T3 T4 

Cible 
annuelle 

% 
réalisé 

T5 T6 T7 T 8 

Cible 
annuelle 

% 
réalisé 

T9 T10 T11 T12 

Cible 
annuelle 

% 
réalisé 

T 13 T 14 T15 T16 

Cible 
annu
elle 

% 
réalisé  

T 17 T18 T19 T 20 
Cib
le 
an
nue
lle 

% 
réalisé 

Juillet 
2017 - 
Sept 
2017 

Oct. 
2017 - 
Déc. 
2017 

Jan 
2018 
- Mar 
2018 

Avr. 
2018 
- Juin 
2018 

Juillet 
2018 - 
Sept 
2018 

Oct. 
2018 
- Déc. 
2018 

Jan 
2019 
- Mar 
2019 

Avr. 
2019 
- 
Juin 
2019 

Juillet 
2019 - 
Sept 
2019 

Oct. 
2019 
- Déc. 
2019 

Jan 
2020 
- Mar 
2020 

Avr. 
2020 
- Jun 
2020 

Juil. 
2020 - 
Sept 
2020 

Oct. 
2020 
- Déc. 
2020 

Jan 2021 
- Mar 
2021 

Avr. 
2021 
- 
Juin 
2021 

Juillet 
2021 - 
Sept 
2021 

Oct. 
2021 - 
Déc. 
2021 

Jan 
2022 
- 
Mar 
2022 

Avr. 
2022 - 
Jun 
2022 

Valeur 
actuelle de 
l'indicateur 

Cible de 
fin de 
Compact 

% 
réalisé 
à ce 
jour 

Offre totale 
d'électricité -IPP 
installés au Bénin 

MWh TBD         TBD      0  1114
7,86 

 3603
1,26 TBD    264,90  264,

90     TBD           TBD           TB
D    0 TBD TBD 

Offre totale 
d'électricité -(SBEE/ 
société de  
patrimoine) 

MWh TBD         TBD        1257
,28 

 1684
,18 TBD    224,70 451,3

0     TBD           TBD           TB
D     TBD TBD 

Electricité totale 
vendue MWh 988000.8 

(2015)   474344,4
0 

 7321
94,61 

 9838
24 ,8
7 

TBD    22238
3,90 

 4797
61,6 

 7445
21,45 

 1007
019,9
5 

TBD    23767
5,31 

 4869
20,94     TBD           TBD           TB

D   479761,6 TBD TBD 

Electricité totale 
vendue (ménage) MWh TBD    324952,

36 

5036
67,93
  

 6748
05,84 TBD    76331   195

305,9 
 3289
73,26 

 4671
12,00 TBD    12322

6,83 
 2559
34,03     TBD           TBD           TB

D    195305,9 TBD TBD 

Electricité totale 
vendue (ménage-
Homme) 

MWh TBD         TBD           TBD      -     TBD           TBD           TB
D     TBD TBD 

Electricité totale 
vendue (ménage-
Femme) 

MWh TBD         TBD           TBD      -     TBD           TBD           TB
D     TBD TBD 

Electricité totale 
vendue (entreprise 
commerciale) 

MWh TBD         TBD        2661
95,39 

3388
48,76
  

TBD    65238,
60 

 1321
51,04     TBD           TBD           TB

D     TBD TBD 

Electricité totale 
vendue (entreprise 
industrielle) 

MWh TBD  70 
080,59 

 149 392,
03 

 2285
26,66 

3090
19,03 TBD    37813 8045

5,70  
 1264
37,30 

 1741
25,73 TBD    44143,

06 
 8912
6,87     TBD           TBD           TB

D    80455,70  TBD TBD 

Electricité totale 
vendue (Autres : 
éclairage public et 
agents SBEE) 

MWh TBD       8593,7 17 41
4,70 

2291
5,49 

2693
3,45   5066,8

2 
9709,
00                 17 414,70   

Demande totale 
d'électricité MWh 1233272         1307268           1468847           1556978           16503

96           
174
942
0 

    1749420   

Pertes totale dans 
le système de 
distribution 

Pourcentage 23         20        22,2  20,8
6 18    21,34  21,1

8     18           TBD           TB
D     TBD TBD 
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Indicateur Unité Valeur de 
référ. 

 (Juillet-2017 à Juin-2018)  (Juin-2018 à Mai-2019) (Juin-2019 à Mai-2020)  (Juin-2020 à Mai-2021)  (Juin-2021 à Mai-2022) 
Progrès à ce jour  

T 1 T2 T3 T4 

Cible 
annuelle 

% 
réalisé 

T5 T6 T7 T 8 

Cible 
annuelle 

% 
réalisé 

T9 T10 T11 T12 

Cible 
annuelle 

% 
réalisé 

T 13 T 14 T15 T16 

Cible 
annu
elle 

% 
réalisé  

T 17 T18 T19 T 20 
Cib
le 
an
nue
lle 

% 
réalisé 

Juillet 
2017 - 
Sept 
2017 

Oct. 
2017 - 
Déc. 
2017 

Jan 
2018 
- Mar 
2018 

Avr. 
2018 
- Juin 
2018 

Juillet 
2018 - 
Sept 
2018 

Oct. 
2018 
- Déc. 
2018 

Jan 
2019 
- Mar 
2019 

Avr. 
2019 
- 
Juin 
2019 

Juillet 
2019 - 
Sept 
2019 

Oct. 
2019 
- Déc. 
2019 

Jan 
2020 
- Mar 
2020 

Avr. 
2020 
- Jun 
2020 

Juil. 
2020 - 
Sept 
2020 

Oct. 
2020 
- Déc. 
2020 

Jan 2021 
- Mar 
2021 

Avr. 
2021 
- 
Juin 
2021 

Juillet 
2021 - 
Sept 
2021 

Oct. 
2021 - 
Déc. 
2021 

Jan 
2022 
- 
Mar 
2022 

Avr. 
2022 - 
Jun 
2022 

Valeur 
actuelle de 
l'indicateur 

Cible de 
fin de 
Compact 

% 
réalisé 
à ce 
jour 

Tension du réseau 
de distribution Pourcentage TBD         TBD           TBD           TBD           TBD           TB

D     TBD TBD 

Augmentation des 
capacités des sous-
stations  

Megavolt 
Ampère 0         0           TBD    0  0     TBD           TBD           TB

D   0 TBD TBD 

Augmentation des 
capacités des sous-
stations (Ancien 
Pont 63/15 KV) 

Megavolt 
Ampère 0         0           TBD    0  0     TBD           TBD           70   0 70   

Augmentation des 
capacités des sous-
station  (Vèdoko 
161/15 KV) 

Megavolt 
Ampère 0         0           TBD    0  0     TBD           TBD           40   0 40   

Augmentation des 
capacités des sous-
station  (Croix-
Rouge 63/15 KV) 

Megavolt 
Ampère 0         0           TBD    0  0     TBD           TBD           TB

D   0 TBD TBD 

Augmentation des 
capacités des sous-
station  (CimBénin 
63/15 KV) 

Megavolt 
Ampère 0         0           TBD    0  0     TBD           TBD           TB

D   0 TBD TBD 

Augmentation des 
capacités des sous-
station 
(Gbèdjromèdé 63/15 
KV) 

Megavolt 
Ampère 0         0           TBD    0  0     TBD           TBD           TB

D   0 TBD TBD 

Augmentation des 
capacités des sous-
station (Cadjèhoun 
63/15 KV) 

Megavolt 
Ampère 0         0           TBD    0  0     TBD           TBD           TB

D   0 TBD TBD 

Augmentation des 
capacités des sous-
station  (Fidjrossè 
63/15 KV) 

Megavolt 
Ampère 0         0           TBD    0  0     TBD           TBD           TB

D   0 TBD TBD 

Augmentation des 
capacités des sous-
station (Bérécingou 
161 KV) 

Megavolt 
Ampère 0         0           TBD    0  0     TBD           TBD           TB

D   0 TBD TBD 

Augmentation des 
capacités des sous-
station  (Bohicon 
161 KV) 

Megavolt 
Ampère 0         0           TBD    0  0     TBD           TBD           TB

D   0 TBD TBD 

Augmentation des 
capacités des sous-
station  (Poste of 
Maria Gléta 161/63 
KV) 

Megavolt 
Ampère 0         0           TBD    0  0     TBD           TBD           TB

D   0 TBD TBD 

Augmentation des 
capacités des sous-
station   (Sèmè 
63/15 KV) 

Megavolt 
Ampère 0         0           TBD    0  0     TBD           TBD           TB

D   0 TBD TBD 

Augmentation des 
capacités des sous-
station   (Porto-
Novo Ouando 63/15 
KV) 

Megavolt 
Ampère 0         0           TBD    0  0     TBD           TBD           TB

D   0 TBD TBD 
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Indicateur Unité Valeur de 
référ. 

 (Juillet-2017 à Juin-2018)  (Juin-2018 à Mai-2019) (Juin-2019 à Mai-2020)  (Juin-2020 à Mai-2021)  (Juin-2021 à Mai-2022) 
Progrès à ce jour  

T 1 T2 T3 T4 

Cible 
annuelle 

% 
réalisé 

T5 T6 T7 T 8 

Cible 
annuelle 

% 
réalisé 

T9 T10 T11 T12 

Cible 
annuelle 

% 
réalisé 

T 13 T 14 T15 T16 

Cible 
annu
elle 

% 
réalisé  

T 17 T18 T19 T 20 
Cib
le 
an
nue
lle 

% 
réalisé 

Juillet 
2017 - 
Sept 
2017 

Oct. 
2017 - 
Déc. 
2017 

Jan 
2018 
- Mar 
2018 

Avr. 
2018 
- Juin 
2018 

Juillet 
2018 - 
Sept 
2018 

Oct. 
2018 
- Déc. 
2018 

Jan 
2019 
- Mar 
2019 

Avr. 
2019 
- 
Juin 
2019 

Juillet 
2019 - 
Sept 
2019 

Oct. 
2019 
- Déc. 
2019 

Jan 
2020 
- Mar 
2020 

Avr. 
2020 
- Jun 
2020 

Juil. 
2020 - 
Sept 
2020 

Oct. 
2020 
- Déc. 
2020 

Jan 2021 
- Mar 
2021 

Avr. 
2021 
- 
Juin 
2021 

Juillet 
2021 - 
Sept 
2021 

Oct. 
2021 - 
Déc. 
2021 

Jan 
2022 
- 
Mar 
2022 

Avr. 
2022 - 
Jun 
2022 

Valeur 
actuelle de 
l'indicateur 

Cible de 
fin de 
Compact 

% 
réalisé 
à ce 
jour 

Augmentation des 
capacités des sous-
station  (Djougou 
161 KV) 

Megavolt 
Ampère 0         0       

0 0 
TBD    0  0     TBD           TBD           0   0 TBD TBD 

Augmentation des 
capacités des sous-
station  
(Remplacement du 
poste de St-Michel) 

Megavolt 
Ampère 0         0       

0 0 
TBD    0  0     TBD           TBD           TB

D   0 TBD TBD 

Augmentation des 
capacités des sous-
station 
(Remplacement du 
poste de l’OCBN) 

Megavolt 
Ampère 0         0       

0 0 
TBD    0  0     TBD           TBD           TB

D   0 TBD TBD 

Nombre de stations 
ou sous-stations 
construites ou 
améliorées 

Megavolt 
Ampère 0         TBD       

0 0 
TBD    0  0     TBD           TBD           TB

D   0 TBD   

Kilomètre de ligne 
de distribution 
construites ou mises 
à niveau 

Kilomètre 0         TBD       

0 0 
TBD    0  0     TBD           TBD           TB

D   0 TBD TBD 

Kilomètre de ligne 
de distribution 
construites ou mises 
à niveau 
(Natitingou 33KV) 

Kilomètre 0         TBD       

0 0 
TBD    0  0     TBD           TBD           TB

D   0 383   

Kilomètre de ligne 
de distribution 
construites ou mises 
à niveau (Central 
Fiber Optic Yéripao, 
post of Bérécingou) 

Kilomètre 0         TBD       

0 0 

TBD    0  0     TBD           TBD           TB
D   0 TBD TBD 

Kilomètres de 
lignes de de 
distribution 
construites ou mise 
à jour (Djougou 33 
KV) 

Kilomètre 0         TBD       

0 0 

TBD    0  0     TBD           TBD           TB
D   0 175   

Kilomètre de ligne 
de distribution 
construites ou mises 
à niveau (Parakou 
33 KV) 

Kilomètre 0         TBD       

0 0 
TBD    0  0     TBD           TBD           TB

D   0 220   

Kilomètre de ligne 
de distribution 
construites ou mises 
à niveau(Vèdoko-
Akpakpa 63 KV) 

Kilomètre 0         TBD       

0 0 
TBD    0  0     TBD           TBD           TB

D   0 TBD TBD 

Kilomètre de ligne 
de distribution 
construites ou mises 
à niveau (Vèdoko-
Fidjrosse-
Cadjèhoun 63 KV) 

Kilomètre 0         TBD       

0 0 

TBD    0  0     TBD           TBD           TB
D   0 TBD TBD 

Kilomètre de ligne 
de distribution 
construites ou mises 
à niveau  (Akpkpa-
Cim Bénin 63 KV) 

Kilomètre 0         TBD       

0 0 
TBD    0  0     TBD           TBD           TB

D   0 TBD TBD 
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Indicateur Unité Valeur de 
référ. 

 (Juillet-2017 à Juin-2018)  (Juin-2018 à Mai-2019) (Juin-2019 à Mai-2020)  (Juin-2020 à Mai-2021)  (Juin-2021 à Mai-2022) 
Progrès à ce jour  

T 1 T2 T3 T4 

Cible 
annuelle 

% 
réalisé 

T5 T6 T7 T 8 

Cible 
annuelle 

% 
réalisé 

T9 T10 T11 T12 

Cible 
annuelle 

% 
réalisé 

T 13 T 14 T15 T16 

Cible 
annu
elle 

% 
réalisé  

T 17 T18 T19 T 20 
Cib
le 
an
nue
lle 

% 
réalisé 

Juillet 
2017 - 
Sept 
2017 

Oct. 
2017 - 
Déc. 
2017 

Jan 
2018 
- Mar 
2018 

Avr. 
2018 
- Juin 
2018 

Juillet 
2018 - 
Sept 
2018 

Oct. 
2018 
- Déc. 
2018 

Jan 
2019 
- Mar 
2019 

Avr. 
2019 
- 
Juin 
2019 

Juillet 
2019 - 
Sept 
2019 

Oct. 
2019 
- Déc. 
2019 

Jan 
2020 
- Mar 
2020 

Avr. 
2020 
- Jun 
2020 

Juil. 
2020 - 
Sept 
2020 

Oct. 
2020 
- Déc. 
2020 

Jan 2021 
- Mar 
2021 

Avr. 
2021 
- 
Juin 
2021 

Juillet 
2021 - 
Sept 
2021 

Oct. 
2021 - 
Déc. 
2021 

Jan 
2022 
- 
Mar 
2022 

Avr. 
2022 - 
Jun 
2022 

Valeur 
actuelle de 
l'indicateur 

Cible de 
fin de 
Compact 

% 
réalisé 
à ce 
jour 

Kilomètre de ligne 
de distribution 
construites ou mises 
à niveau Cim 
Bénin-Ouando 63 
KV) 

Kilomètre 0         TBD       0 0 TBD    0  0     TBD           TBD           TB
D   0 TBD TBD 

Le Centre National 
de Contrôle de la 
Distribution est 
construit 

Date TBD         TBD           TBD           TBD           TBD           TB
D     TBD TBD 

Le Centre National 
de Contrôle de la 
Distribution est 
équipé de mobiliers 
et matériels de 
bureau 

Date TBD         TBD           TBD           TBD           TBD           TB
D     TBD TBD 

Les équipements et 
logiciels du Système 
d'acquisition de 
donnée, de contrôle 
et supervision  
(SCADA) sont 
installés 

Date TBD         TBD           TBD           TBD           TBD           TB
D     TBD TBD 

Les équipements du 
système de 
télécommunications 
sont installés 

Date TBD         TBD           TBD           TBD           TBD           TB
D     TBD TBD 

Les sous-stations 
sont connectées au 
SCADA/CNDC 

Date 0         0        0 0  0    0  0     0           0           55   0 55   

Personnel formés à 
l'exploitation du 
CNCD 

Nombre 0         0        0  0 TBD    0  0     TBD           TBD           TB
D   0 TBD TBD 

Personnel formés à 
l'exploitation du 
CNCD-Homme 

Nombre 0         0        0  0 TBD    0  0     TBD           TBD           TB
D   0 TBD TBD 

Personnel formés à 
l'exploitation du 
CNCD-Femme 

Nombre 0         0        0  0 TBD    0  0     TBD           TBD           TB
D   0 TBD TBD 

Le repli du CNCD 
Bohicon est 
construit  

Date N/A         N/A           N/A           N/A           N/A           TB
D     TBD TBD 

Personnel formés 
sur le SCADA Nombre TBD         TBD        0  0 TBD    0  0     TBD           TBD           TB

D     TBD TBD 

Personnel formés 
sur le SCADA-
Homme 

Nombre TBD         TBD        0  0 TBD    0  0     TBD           TBD           TB
D     TBD TBD 

Personnel formés 
sur le SCADA-
Femme 

Nombre TBD         TBD        0  0 TBD    0  0     TBD           TBD           TB
D     TBD TBD 

Installation des 
analyseurs  Date N/A         TBD         TBD           TBD           TBD           TB

D     TBD TBD 
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Indicateur Unité Valeur de 
référ. 

 (Juillet-2017 à Juin-2018)  (Juin-2018 à Mai-2019) (Juin-2019 à Mai-2020)  (Juin-2020 à Mai-2021)  (Juin-2021 à Mai-2022) 
Progrès à ce jour  

T 1 T2 T3 T4 

Cible 
annuelle 

% 
réalisé 

T5 T6 T7 T 8 

Cible 
annuelle 

% 
réalisé 

T9 T10 T11 T12 

Cible 
annuelle 

% 
réalisé 

T 13 T 14 T15 T16 

Cible 
annu
elle 

% 
réalisé  

T 17 T18 T19 T 20 
Cib
le 
an
nue
lle 

% 
réalisé 

Juillet 
2017 - 
Sept 
2017 

Oct. 
2017 - 
Déc. 
2017 

Jan 
2018 
- Mar 
2018 

Avr. 
2018 
- Juin 
2018 

Juillet 
2018 - 
Sept 
2018 

Oct. 
2018 
- Déc. 
2018 

Jan 
2019 
- Mar 
2019 

Avr. 
2019 
- 
Juin 
2019 

Juillet 
2019 - 
Sept 
2019 

Oct. 
2019 
- Déc. 
2019 

Jan 
2020 
- Mar 
2020 

Avr. 
2020 
- Jun 
2020 

Juil. 
2020 - 
Sept 
2020 

Oct. 
2020 
- Déc. 
2020 

Jan 2021 
- Mar 
2021 

Avr. 
2021 
- 
Juin 
2021 

Juillet 
2021 - 
Sept 
2021 

Oct. 
2021 - 
Déc. 
2021 

Jan 
2022 
- 
Mar 
2022 

Avr. 
2022 - 
Jun 
2022 

Valeur 
actuelle de 
l'indicateur 

Cible de 
fin de 
Compact 

% 
réalisé 
à ce 
jour 

Capacités de 
production ajoutée  MW 0         TBD           TBD           TBD           TBD           TB

D   0 TBD TBD 

Capacités de 
production ajoutée 
sur le Réseau SBEE 

MW 0         TBD           TBD           TBD           TBD           45,
5   0 45,5   

Capacités de 
production ajoutée 
Hors-Réseau  

MW 0         TBD           TBD           TBD           TBD           TB
D   0 TBD TBD 

Capacités de 
production ajoutée 
Hors-Réseau-PV 

MW 0         TBD           TBD           TBD           TBD           45   0 45   

Capacités de 
production ajoutée 
Hors-Réseau Hydro 

MW 0         TBD           TBD           TBD           TBD           0,5   0 0,5   

Capacités de 
production ajoutée 
Hors-Réseau-
Thermique 

MW 0         TBD           TBD           TBD           TBD           TB
D   0 TBD TBD 

Capacités de 
production ajoutée 
Hors-Réseau-
Biomasse 

MW 0         TBD           TBD           TBD           TBD           TB
D   0 TBD TBD 

Capacités de 
production 
ajoutée(Centrale de 
Natitingou) 

MW 0         TBD           TBD           TBD           TBD           5   0 5   

Capacités de 
production ajoutée 
(Centrale de 
Djougou) 

MW 0         TBD           TBD           TBD           TBD           10   0 10   

Capacités de 
production ajoutée 
(Centrale de 
Bohicon) 

MW 0         TBD           TBD           TBD           TBD           15   0 15   

Capacités de 
production 
ajoutée(Centrale de 
Parakou) 

MW 0         TBD           TBD           TBD           TBD           15   0 15   

Capacités de 
production ajoutée 
(Centrale de 
Yéripao) 

MW 0         TBD           TBD           TBD           TBD           0,5   0 0,5   

Valeur des contrats 
d'études de 
faisabilité et de 
conception signés 
pour les 
infrastructures 
énergétiques 

US Dollars 0  
 1149047
1 

1149
0471  

 1149
0471 TBD   11490

471 

 1889
080,0
0 

 3914
8120,
83 

 6869
6929,
66 

TBD    19589
507,52 

 1958
9507,
52 

    TBD           TBD           TB
D   1889080,00 TBD TBD 

Pourcentage de 
décaissement pour 
les contrats d'études 
de faisabilité et de 
conception signée 
pour les 
infrastructures 
énergétiques 

Pourcentage 0   6 15    TBD    16 16   18,6
8 

 18,3
1 TBD    48,52  53,0

1     TBD           TBD           TB
D   16 TBD TBD 
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Indicateur Unité Valeur de 
référ. 

 (Juillet-2017 à Juin-2018)  (Juin-2018 à Mai-2019) (Juin-2019 à Mai-2020)  (Juin-2020 à Mai-2021)  (Juin-2021 à Mai-2022) 
Progrès à ce jour  

T 1 T2 T3 T4 

Cible 
annuelle 

% 
réalisé 

T5 T6 T7 T 8 

Cible 
annuelle 

% 
réalisé 

T9 T10 T11 T12 

Cible 
annuelle 

% 
réalisé 

T 13 T 14 T15 T16 

Cible 
annu
elle 

% 
réalisé  

T 17 T18 T19 T 20 
Cib
le 
an
nue
lle 

% 
réalisé 

Juillet 
2017 - 
Sept 
2017 

Oct. 
2017 - 
Déc. 
2017 

Jan 
2018 
- Mar 
2018 

Avr. 
2018 
- Juin 
2018 

Juillet 
2018 - 
Sept 
2018 

Oct. 
2018 
- Déc. 
2018 

Jan 
2019 
- Mar 
2019 

Avr. 
2019 
- 
Juin 
2019 

Juillet 
2019 - 
Sept 
2019 

Oct. 
2019 
- Déc. 
2019 

Jan 
2020 
- Mar 
2020 

Avr. 
2020 
- Jun 
2020 

Juil. 
2020 - 
Sept 
2020 

Oct. 
2020 
- Déc. 
2020 

Jan 2021 
- Mar 
2021 

Avr. 
2021 
- 
Juin 
2021 

Juillet 
2021 - 
Sept 
2021 

Oct. 
2021 - 
Déc. 
2021 

Jan 
2022 
- 
Mar 
2022 

Avr. 
2022 - 
Jun 
2022 

Valeur 
actuelle de 
l'indicateur 

Cible de 
fin de 
Compact 

% 
réalisé 
à ce 
jour 

Valeur des 
décaissement pour 
les contrats d'études 
de faisabilité et de 
conception signés 
pour les 
infrastructures 
énergétiques 

US Dollars 0    734620 1725
72   TBD    18231

77 

1889
080,0
0 

 7314
616,0
1 

 1257
5393,
60 

TBD    95051
54,66 

 1038
3471,
77 

    TBD           TBD           TB
D   1889080,00 TBD TBD 

Valeur des contrats 
signés pour les 
infrastructures de 
construction 

US Dollars 0         TBD        0  0 TBD    22131
537,23 

 2828
5987,
23 

    TBD           TBD           TB
D   0 TBD TBD 

Pourcentage de 
décaissement pour 
les contrats signés 
pour les 
infrastructures de 
construction 

Pourcentage 0         TBD        0  0 TBD    4,82  5,15     TBD           TBD           TB
D   0 TBD TBD 

Valeur de 
décaissement pour 
les contrats signés 
pour les 
infrastructures de 
construction 

US Dollars 0         TBD        0  0 TBD    10656
79,06 

 1456
589,9
4 

    TBD           TBD           TB
D   0 TBD   

Emploi temporaire 
créés dans la 
construction des 
infrastructures 
énergétiques 

Nombre 0         TBD       0 0 TBD   0  0     TBD           TBD           TB
D   0 TBD TBD 

Emploi temporaire 
créés dans la 
construction des 
infrastructures 
énergétiques-
Homme 

Nombre 0         TBD       0 0 TBD   0  0     TBD           TBD           TB
D   0 TBD TBD 

Emploi temporaire 
créés dans la 
construction des 
infrastructures 
énergétiques-
Femme 

Nombre 0         TBD       0 0 TBD   0  0     TBD           TBD           TB
D   0 TBD TBD 

Emploi temporaire 
créés dans la 
construction des 
infrastructures 
énergétiques-
personnel local 

Nombre 0         TBD       0 0 TBD   0  0     TBD           TBD           TB
D   0 TBD TBD 

Emploi temporaire 
créés dans la 
construction des 
infrastructures 
énergétiques-
Expatriés 

Nombre 0         TBD       0 0 TBD   0  0     TBD           TBD           TB
D   0 TBD TBD 

Emploi temporaire 
qualifié créés dans 
la construction des 
infrastructures 
énergétiques 

Nombre 0         TBD       0 0 TBD   0  0     TBD           TBD           TB
D   0 TBD TBD 

Emploi temporaire 
semi-qualifié créés 
dans la construction 
des infrastructures 
énergétiques 

Nombre 0         TBD       0 0 TBD   0  0     TBD           TBD           TB
D   0 TBD TBD 



Rapport Annuel de Performance du Programme MCA-Bénin II 
Exercice 2019 Page 60 sur 68 

Indicateur Unité Valeur de 
référ. 

 (Juillet-2017 à Juin-2018)  (Juin-2018 à Mai-2019) (Juin-2019 à Mai-2020)  (Juin-2020 à Mai-2021)  (Juin-2021 à Mai-2022) 
Progrès à ce jour  

T 1 T2 T3 T4 

Cible 
annuelle 

% 
réalisé 

T5 T6 T7 T 8 

Cible 
annuelle 

% 
réalisé 

T9 T10 T11 T12 

Cible 
annuelle 

% 
réalisé 

T 13 T 14 T15 T16 

Cible 
annu
elle 

% 
réalisé  

T 17 T18 T19 T 20 
Cib
le 
an
nue
lle 

% 
réalisé 

Juillet 
2017 - 
Sept 
2017 

Oct. 
2017 - 
Déc. 
2017 

Jan 
2018 
- Mar 
2018 

Avr. 
2018 
- Juin 
2018 

Juillet 
2018 - 
Sept 
2018 

Oct. 
2018 
- Déc. 
2018 

Jan 
2019 
- Mar 
2019 

Avr. 
2019 
- 
Juin 
2019 

Juillet 
2019 - 
Sept 
2019 

Oct. 
2019 
- Déc. 
2019 

Jan 
2020 
- Mar 
2020 

Avr. 
2020 
- Jun 
2020 

Juil. 
2020 - 
Sept 
2020 

Oct. 
2020 
- Déc. 
2020 

Jan 2021 
- Mar 
2021 

Avr. 
2021 
- 
Juin 
2021 

Juillet 
2021 - 
Sept 
2021 

Oct. 
2021 - 
Déc. 
2021 

Jan 
2022 
- 
Mar 
2022 

Avr. 
2022 - 
Jun 
2022 

Valeur 
actuelle de 
l'indicateur 

Cible de 
fin de 
Compact 

% 
réalisé 
à ce 
jour 

Emploi temporaire 
non-qualifié créés 
dans la construction 
des infrastructures 
énergétiques 

Nombre 0         TBD       0 0 TBD    0  0     TBD           TBD           TB
D   0 TBD TBD 



 

 

 

  Projet « Accès à l’énergie Hors réseau »                                

Nombre d'emplois créés Nombre 0         TBD        -  - TBD    -  128     TBD           TBD           TBD   0 TBD TBD 

Nombre d'emplois 
créés/Mesures d'Efficacité 
Energétique 

Nombre 0         TBD        -  - TBD    -  0     TBD           TBD           TBD   0 TBD TBD 

Nombre d'emplois 
créés/Mesures d'Efficacité 
Energétique - Homme) 

Nombre 0         TBD        -  - TBD    -  0     TBD           TBD           TBD   0 TBD TBD 

Nombre d'emplois 
créés/Mesures d'Efficacité 
Energétique - Femme) 

Nombre 0         TBD        -  - TBD    -  0     TBD           TBD           TBD   0 TBD TBD 

Nombre d'emplois créés/Accès 
individuels par les  ménages) Nombre 0         TBD        -  - TBD    -  0     TBD           TBD           TBD   0 TBD TBD 

Nombre d'emplois créés /Accès 
individuels par les  ménages - 
Homme) 

Nombre 0         TBD        -  - TBD    - 0     TBD           TBD           TBD   0 TBD TBD 

Nombre d'emplois créés /Accès 
individuels par les  ménages- 
Femme) 

Nombre 0         TBD        -  - TBD    -  0     TBD           TBD           TBD   0 TBD TBD 

Nombre d'emplois créés grâce 
au projet/Mini-réseau pour les 
communes et les 
communautés 

Nombre 0         TBD        -  - TBD    -  0     TBD           TBD           TBD   0 TBD TBD 

Nombre d'emplois créés grâce 
au projet/Mini-réseau- PV Nombre 0         TBD        -  - TBD    -  0     TBD           TBD           TBD   0 TBD TBD 

Nombre d'emplois créés grâce 
au projet/Mini-réseau- 
Thermique 

Nombre 0         TBD        -  - TBD    -  0     TBD           TBD           TBD   0 TBD TBD 

Nombre d'emplois créés grâce 
au projet/Mini-réseau- Hydro Nombre                    -  -      -  0                                       
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Nombre d'emplois créés grâce 
au projet/Mini-réseau- 
Biomasse 

Nombre                    -  -      -  0                                       

Nombre d'emplois créés grâce 
au projet/Infrastructure 
publique 

Nombre 0         TBD        -  - TBD    -  0     TBD           TBD           TBD   0 TBD TBD 

Nombre d'emplois créés grâce 
au projet/Infrastructure 
publique-PV 

Nombre 0         TBD        -  - TBD    -  0     TBD           TBD           TBD   0 TBD TBD 

Nombre d'emplois créés grâce 
au projet/Infrastructure 
publique-Thermique 

Nombre 0         TBD        -  - TBD    -  0     TBD           TBD           TBD   0 TBD TBD 

Nombre d'emplois créés grâce 
au projet/Infrastructure 
publique-Hydro 

Nombre                    -  -      -  0                                       

Nombre d'emplois créés grâce 
au projet/Infrastructure 
publique-Biomasse 

Nombre                    -  -      -  0                                       

Nombre d'entreprises 
investissant dans les solutions 
d'énergie décentralisée grâce 
au projet  

Nombre 0         TBD           TBD          TBD           TBD           TBD   0 TBD TBD 

Nombre d'entreprises 
investissant dans les solutions 
d'énergie décentralisée grâce 
au projet/Mesure d'Efficacité 
Energétique 

Nombre 0         TBD        0  0 TBD    0 27     TBD           TBD           TBD   0 TBD TBD 

Nombre d'entreprises 
investissant dans les solutions 
d'énergie décentralisée grâce 
au projet /Mesure d'Efficacité 
Energétique - PV 

Nombre 0         TBD           TBD          TBD           TBD           TBD   0 TBD TBD 

Nombre d'entreprises 
investissant dans les solutions 
d'énergie décentralisée grâce 
au projet /Mesure d'Efficacité 
Energétique - Thermique 

Nombre 0         TBD           TBD           TBD           TBD           TBD   0 TBD TBD 

Nombre d'entreprises 
investissant dans les solutions 
d'énergie décentralisée grâce 
au projet /Mesure d'Efficacité 
Energétique - Hydro 

Nombre 0         TBD           TBD           TBD           TBD           TBD   0 TBD TBD 

Nombre d'entreprises 
investissant dans les solutions 
d'énergie décentralisée grâce 
au projet /Mesure d'Efficacité 
Energétique - Biomasse 

Nombre 0         TBD           TBD           TBD           TBD           TBD   0 TBD TBD 

Nombre d'entreprises 
investissant dans les solutions 
d'énergie décentralisée grâce 
au projet /Accès individuel par 
les ménages 

Nombre 0         TBD           TBD           TBD           TBD           TBD   0 TBD TBD 
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Nombre d'entreprises 
investissant dans les solutions 
d'énergie décentralisée grâce 
au projet/Accès individuel par 
les ménages - PV) 

Nombre 0         TBD           TBD           TBD           TBD           TBD   0 TBD TBD 

Nombre d'entreprises 
investissant dans les solutions 
d'énergie décentralisée grâce 
au projet/Accès individuel par 
les ménages - Thermique 

Nombre 0         TBD           TBD           TBD           TBD           TBD   0 TBD TBD 

Nombre d'entreprises 
investissant dans les solutions 
d'énergie décentralisée grâce 
au projet/Accès individuel par 
les ménages - Hydro 

Nombre 0         TBD           TBD           TBD           TBD           TBD   0 TBD TBD 

Nombre d'entreprises 
investissant dans les solutions 
d'énergie décentralisée grâce 
au projet/Accès individuel par 
les ménages -  

Nombre 0         TBD        0  0 TBD    0  27     TBD           TBD           TBD   0 TBD TBD 

Nombre d'entreprises 
investissant dans les solutions 
d'énergie décentralisée grâce 
au projet /Mini-réseau pour 
les communes et les 
communautés 

Nombre 0         TBD           TBD           TBD           TBD           TBD   0 TBD TBD 

Nombre d'entreprise 
investissant dans les solutions 
d'énergie décentralisée grâce 
au projet/Mini-réseau pour les 
communes et les 
communautés - PV) 

Nombre 0         TBD           TBD           TBD           TBD           TBD   0 TBD TBD 

Nombre d'entreprise 
investissant dans les solutions 
d'énergie décentralisée grâce 
au projet (Mini-réseau - 
Thermique) 

Nombre 0         TBD           TBD           TBD           TBD           TBD   0 TBD TBD 

Nombre d'entreprise 
investissant dans les solutions 
d'énergie décentralisée grâce 
au projet/Mini-réseau pour les 
communes et les 
communautés - Hydro) 

Nombre 0         TBD           TBD           TBD           TBD           TBD   0 TBD TBD 

Nombre d'entreprise 
investissant dans les solutions 
d'énergie décentralisée grâce 
au projet /Mini-réseau pour 
les communes et les 
communautés - Biomasse) 

Nombre 0         TBD           TBD           TBD           TBD           TBD   0 TBD TBD 

Nombre d'entreprise 
investissant dans les solutions 
d'énergie décentralisée grâce 
au projet/ infrastructure 
publique 

Nombre 0         TBD           TBD           TBD           TBD           TBD   0 TBD TBD 

Nombre d'entreprise 
investissant dans les solutions 
d'énergie décentralisée grâce 
au projet/infrastructure 
publique - PV 

Nombre 0         TBD           TBD           TBD           TBD           TBD   0 TBD TBD 

Nombre d'entreprise 
investissant dans les solutions 
d'énergie décentralisée grâce 
au projet/infrastructure 
publique - Thermique 

Nombre 0         TBD           TBD           TBD           TBD           TBD   0 TBD TBD 

Nombre d'entreprise 
investissant dans les solutions 
d'énergie décentralisée grâce 
au projet/Infrastructure 
publique - Hydro 

Nombre 0        TBD           TBD           TBD           TBD           TBD   0 TBD TBD 

Nombre d'entreprise 
investissant dans les solutions 
d'énergie décentralisée grâce 
au projet/Infrastructure 
publique - Biomasse 

Nombre 0         TBD           TBD           TBD           TBD           TBD   0 TBD TBD 

Montant investi CFA TBD         TBD        -  - TBD    -  579254
6,71     TBD           TBD           TBD     TBD TBD 

Montant investi/Mesure 
d'efficacité énergétique CFA TBD         TBD           TBD           TBD           TBD           TBD     TBD TBD 
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Montant investi/Mesure 
d'efficacité énergétique - PV CFA TBD         TBD           TBD           TBD           TBD           TBD     TBD TBD 

Montant investi/Mesure 
d'efficacité énergétique -
Thermique 

CFA TBD         TBD           TBD           TBD           TBD           TBD     TBD TBD 

Montant investi/Mesure 
d'efficacité énergétique -Hydro CFA TBD         TBD           TBD           TBD           TBD           TBD     TBD TBD 

Montant investi/Mesure 
d'efficacité énergétique - 
Biomasse 

CFA TBD         TBD           TBD           TBD           TBD           TBD     TBD TBD 

Montant investi/Accès 
individuel par les ménages  CFA TBD         TBD           TBD           TBD           TBD           TBD     TBD TBD 

Montant investi/Accès 
individuel par les ménages - 
PV 

CFA TBD         TBD           TBD           TBD           TBD           TBD     TBD TBD 

Montant investi/Accès 
individuel par les ménages - 
Thermal 

CFA TBD         TBD           TBD           TBD           TBD           TBD     TBD TBD 

Montant investi/Accès 
individuel par les ménages - 
Hydro 

CFA TBD         TBD           TBD           TBD           TBD           TBD     TBD TBD 

Montant investi/Accès 
individuel par les ménages - 
Biomasse 

CFA TBD         TBD           TBD           TBD           TBD           TBD     TBD TBD 

Montant investi/Mini-réseau 
pour les communes et les 
communautés 

CFA TBD         TBD           TBD           TBD           TBD           TBD     TBD TBD 

Montant investi/Mini-réseau 
pour les communes et les 
communautés - PV 

CFA TBD         TBD           TBD           TBD           TBD           TBD     TBD TBD 

Montant investi/Mini-réseau 
pour les communes et les 
communautés - Thermique 

CFA TBD         TBD           TBD           TBD           TBD           TBD     TBD TBD 

Montant investi/Mini-réseau 
pour les communes et les 
communautés - Hydro 

CFA TBD         TBD           TBD           TBD           TBD           TBD     TBD TBD 

Montant investi/Mini-réseau 
pour les communes et les 
communautés - Biomasse 

CFA TBD         TBD           TBD           TBD           TBD           TBD     TBD TBD 

Montant investi/ 
Infrastructure publique CFA TBD         TBD           TBD           TBD           TBD           TBD     TBD TBD 

Montant investi/ 
Infrastructure publique - PV CFA TBD         TBD           TBD           TBD           TBD           TBD     TBD TBD 

Montant investi/ 
Infrastructure publique - 
Thermique 

CFA TBD         TBD           TBD           TBD           TBD           TBD     TBD TBD 

Montant investi/ 
Infrastructure publique- 
Hydro 

CFA TBD         TBD           TBD           TBD          TBD          TBD    TBD TBD 

Montant investi/ 
Infrastructure publique - 
Biomasse 

CFA TBD         TBD           TBD           TBD           TBD           TBD     TBD TBD 
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Capacité installée hors réseau MW 0         TBD        -  - TBD    -  2,74     TBD           TBD           TBD   0 TBD TBD 

Capacité installée hors réseau 
(PV) MW 0         TBD           TBD           TBD           TBD           TBD   0 TBD TBD 

Capacité installée hors réseau 
(Thermique) MW 0         TBD           TBD           TBD           TBD           TBD   0 TBD TBD 

Capacité installée hors réseau 
(Hydro) MW 0         TBD           TBD           TBD           TBD           TBD   0 TBD TBD 

Capacité installée hors réseau 
(Biomasse) MW 0         TBD           TBD           TBD           TBD           TBD   0 TBD TBD 

Accès à l'électricité hors 
réseau Number TBD         TBD        0  0 TBD    130  115 856     TBD           TBD           TBD     TBD TBD 

Accès à l'électricité hors 
réseau (Ménage) Nombre TBD         TBD           TBD     115 571     TBD           TBD           TBD     TBD TBD 

Accès à l'électricité hors 
réseau (ménage - homme) Nombre TBD         TBD           TBD      -     TBD           TBD           TBD     TBD TBD 

Accès à l'électricité hors 
réseau (ménage - femme) Nombre TBD         TBD           TBD      -     TBD           TBD           TBD     TBD TBD 

Accès à l'électricité hors 
réseau(Entreprise 
commerciales) 

Nombre TBD         TBD           TBD      130     TBD           TBD           TBD     TBD TBD 

Accès à l'électricité hors 
réseau (Entreprise 
commerciale - Homme) 

Nombre TBD         TBD           TBD      -     TBD           TBD           TBD     TBD TBD 

Accès à l'électricité hors 
réseau (Entreprise 
commerciale - Homme) 

Nombre TBD         TBD           TBD      -     TBD           TBD           TBD     TBD TBD 

Accès à l'électricité hors 
réseau (Entités Publiques) Nombre TBD         TBD           TBD      155     TBD           TBD           TBD     TBD TBD 

Nombre de bénéficiaire de la 
subvention Nombre 0         TBD           TBD           TBD           TBD           TBD   0 TBD TBD 

Nombre de bénéficiaires de la 
subventions /Mesure 
d'efficacité énergétique 

Nombre 0         TBD           TBD           TBD           TBD           TBD   0 TBD TBD 

Nombre de bénéficiaires de la 
subventions /Mesure 
d'efficacité énergétique - PV 

Nombre 0         TBD           TBD           TBD           TBD           TBD   0 TBD TBD 

Nombre de bénéficiaires de la 
subventions /Mesure 
d'efficacité énergétique - 
Thermique 

Nombre 0         TBD           TBD           TBD           TBD           TBD   0 TBD TBD 

Nombre de bénéficiaires de la 
subventions /Mesure 
d'efficacité énergétique- Hydro 

Nombre 0         TBD           TBD           TBD           TBD           TBD   0 TBD TBD 
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Nombre de bénéficiaires de la 
subvention /Mesure 
d'efficacité énergétique- 
Biomasse 

Nombre 0         TBD           TBD           TBD           TBD           TBD   0 TBD TBD 

Nombre de bénéficiaires de la 
subvention /Accès individuels 
par les ménages 

Nombre 0         TBD           TBD           TBD           TBD           TBD   0 TBD TBD 

Nombre de bénéficiaires de la 
subvention /Accès individuels 
par les ménages - PV 

Nombre 0         TBD           TBD           TBD           TBD           TBD   0 TBD TBD 

Nombre de bénéficiaires de la 
subvention /Accès individuels 
par les ménages - Thermique 

Nombre 0         TBD           TBD           TBD           TBD           TBD   0 TBD TBD 

Nombre de bénéficiaires de la 
subvention /Accès individuels 
par les ménages - Hydro 

Nombre 0         TBD           TBD           TBD           TBD           TBD   0 TBD TBD 

Nombre de bénéficiaires de la 
subvention /Accès individuels 
par les ménages- Biomasse 

Nombre 0         TBD           TBD           TBD           TBD           TBD   0 TBD TBD 

Nombre de bénéficiaire /Mini-
réseau pour les communes et 
les communautés  

Nombre 0         TBD           TBD           TBD           TBD           TBD   0 TBD TBD 

Nombre de bénéficiaire /Mini-
réseau pour les communes et 
les communautés - PV 

Nombre 0         TBD           TBD           TBD           TBD           TBD   0 TBD TBD 

Nombre de bénéficiaire /Mini-
réseau pour les communes et 
les communautés - Thermal 

Nombre 0         TBD           TBD           TBD           TBD           TBD   0 TBD TBD 

Nombre de bénéficiaire /Mini-
réseau pour les communes et 
les communautés - Hydro 

Nombre 0         TBD           TBD           TBD           TBD           TBD   0 TBD TBD 

Nombre de bénéficiaire /Mini-
réseau pour les communes et 
les communautés - Biomasse 

Nombre 0         TBD           TBD           TBD           TBD           TBD   0 TBD TBD 

Nombre de bénéficiaire 
/Infrastructure publique Nombre 0         TBD           TBD           TBD           TBD           TBD   0 TBD TBD 

Nombre de bénéficiaire 
/Infrastructure publique- PV Nombre 0         TBD           TBD           TBD           TBD           TBD   0 TBD TBD 

Nombre de bénéficiaire 
/Infrastructure publique- 
Thermique 

Nombre 0         TBD           TBD           TBD           TBD           TBD   0 TBD TBD 

Nombre de bénéficiaire 
/Infrastructure publique- 
Hydro 

Nombre 0         TBD           TBD           TBD           TBD           TBD   0 TBD TBD 

Nombre de bénéficiaire 
/Infrastructure publique - 
Biomasse 

Nombre 0         TBD           TBD           TBD           TBD           TBD   0 TBD TBD 

Montant total des subventions CFA 0         TBD           TBD           TBD           TBD           TBD   0 TBD TBD 

Montant total des 
subventions/ Mesure 
d'efficacité énergétique 

CFA 0         TBD           TBD           TBD           TBD           TBD   0 TBD TBD 
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N° NOM & PRENOMS POSTE OCCUPE ADRESSE ELECTRONIQUE 

1 Monsieur DEGBEGNI Gabriel Coordonnateur National gdegbegni@mcabenin2.bj 

2 Monsieur AKOWANOU Joël Directeur des Opérations jakowanou@mcabenin2.bj 

3 Monsieur HOUENINVO Cossi  Directeur de l’Economie et du 
Suivi-Evaluation choueninvo@mcabenin2.bj 

4 Monsieur KANHONOU Wilfried Directeur de l’Administration et 
des Finances  wkanhonou@mcabenin2.bj 

5 Monsieur AGASSOUNON 
Macaire 

Directeur de la Passation des 
Marchés  magassounon@mcabenin2.bj 

6 Madame GBAGUIDI Karine 
épouse KEREKOU 

Directrice de la Communication 
et des Relations Publiques  kgabguidi@mcabenin2.bj 

7 Madame OROUNLA Corine 
épouse TCHOKPONHOUE  Conseiller Général  corounla@mcabenin2.bj 

8 Monsieur ACCLASSATO Oswald  Chef Projets « Construction »  oacclassato@mcabenin2.bj 

9 
Monsieur LOKOSSOU Innocent  

Chef Projet « Réformes des 
politiques et Renforcement 
Institutionnel » 

ilokosssou@mcabenin2.bj 

10 Monsieur NOUNAGNON Marc Chef Projet « Energie 
Décentralisée » mnounagnon@mcabenin2.bj 

11 Monsieur BAGAN Thomas  Chef de la Performance 
Environnementale et Sociale  tbagan@mcabenin2.bj 

12 Madame COMLAN Mireille Chef Projet Genre et Inclusion 
Sociale   mcomlan@mcabenin2.bj 
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Directeur de la Gouvernance 
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Gestion et des Procédures à la 
SBEE 

manfa62@yahoo.fr 

2 
Monsieur YAHA Pascal 

Expert en réflexion stratégique 
du Ministère du Travail et de la 
Fonction Publique 

yaha2013@gmail.com 

3 Monsieur HOUENINVO 
Cossi  

Directeur de l’Economie et du 
Suivi-Evaluation/MCA-Bénin II choueninvo@mcabenin2.bj 

4 Monsieur HOUNSINOU 
Hutton  

Spécialiste de l'Aide au 
Développement hounsinouh@mcc.gov 

5 Monsieur TCHEMOKO ALY 
Aboubakari  

Spécialiste Planification & Suivi 
des Contrats /MCA-Bénin II atchemoko@mcabenin2.bj 
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