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RESUME 
 
 
 
Le trimestre de Juillet à Septembre 2020, a été essentiellement marqué par (i) la visite des membres 
du Conseil d’Administration sur les sites des centrales photovoltaïques à construire par des 
Producteurs Indépendants d’Electricité (IPPs) ; (ii) le lancement des travaux du lot A relatif à 
l’extension et à la construction des postes à Vèdoko, Maria-Gléta et Bérécingou ; (iii) l’installation des 
bases-vie des chantiers de réhabilitation et de construction des lignes électriques ; (iv) l’installation 
des kits solaires dans les ménages par les promoteurs des projets OCEF ; (v) l’instruction des dossiers 
des projets de construction de mini-réseaux cofinancés par l’OCEF ; (vi) le paiement de 507 PAPs dans 
le cadre de la réhabilitation et construction des Lignes. 
 
La performance financière a fait ressortir au 30 septembre 2020, les taux d’engagement de 28,46% 
pour la contrepartie nationale et 96,90% pour les fonds Compact, contre un taux de décaissement 
évalué respectivement à 46,04% et 25,44%. 
 
Au niveau de la passation des marchés, un (01) marché a été lancé sur les deux (02) programmés au 
cours du trimestre, soit un taux de réalisation de 50%. Par contre, trois (03) contrats ont été signés 
sur les quatre (04) prévus, soit un taux de réalisation de 75%.  
 
Le Conseil d’Administration du MCA-Bénin II a tenu sa vingtième session ordinaire, le 17 septembre 
2020, conformément à sa programmation. Cette session a permis, entre autres, aux Administrateurs, 
d’apprécier les documents financiers soumis à leur approbation, de passer en revue le niveau 
d’exécution du Programme et de formuler les recommandations nécessaires pour une atteinte 
effective des objectifs du Programme.  
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Image 1 : Essai de détection de sols contaminés par le détecteur 
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Image 2 : Préparation des tubes Polyéthylène Haute Densité (PEHD) sur la base chantier de EIFFAGE 
Energy System    
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Source : MCA-Bénin II 

 
 
Image 3 : Base-vie de EIFFAGE  
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Source : MCA-Bénin II 
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1. ACTIVITES REALISEES AU COURS DU TRIMESTRE 
 

1.1. ACTIVITES REALISEES AU COURS DU TRIMESTRE AU NIVEAU DE LA DIRECTION DES 

OPERATIONS 
 
La Direction des Opérations (DO) regroupe les quatre (04) projets du Programme ainsi que les 
départements en charge de la "Performance Environnementale & Sociale" et de l’"Intégration du 
Genre et de l’Inclusion Sociale".  
 
Les activités réalisées au cours du trimestre de Juillet à Septembre 2020 à la Direction des Opérations 
se présentent ainsi qu’il suit par projet et par département : 
 
 

1.1.1. Projet « Réforme des Politiques et Renforcement Institutionnel » 
 
La mise en œuvre du Projet « Réforme des Politiques et Renforcement Institutionnel » au cours de ce 
trimestre s’est faite à travers les principales activités ci-après :  
 

● Mise en œuvre du Contrat de Gestion au profit de la SBEE 
 
Le Comité de Suivi et de Contrôle (CSC) a reçu et examiné la version finale du deuxième rapport 
trimestriel d’activités de l’Opérateur du Contrat de Gestion.  

L’Opérateur Manitoba Hydro International (MHI) a également soumis son troisième rapport 
trimestriel de mise en œuvre du contrat de gestion relatif à l’état des lieux de la SBEE en conformité 
avec les termes de références. Ledit rapport présente un diagnostic en deux composantes : (i) un 
diagnostic intégré et collectif de la Société ; et (ii) des diagnostics fonctionnels (missions spécifiques). 
De ce diagnostic, il ressort des enjeux majeurs structurels qui s’adressent de manière systématique 
(a) au cadre de gouvernance et de contrôle interne ; (b) à la structure organisationnelle ; (c) au bilan 
humain ; (d) à la situation financière ; (e) au programme d’investissement ; (f) à la gestion et à 
l’amélioration du réseau ; (g) à la gestion des achats, des approvisionnements et des stocks ; (h) à la 
gestion commerciale et de la clientèle ; et enfin (i) à la gestion des systèmes d’informations.  
 
Quant à l’Auditeur des contrats, SOFRECO/AAA-KPMG Togo, il a également soumis son troisième 
rapport d’audit qui sera examiné par le CSC au cours de sa prochaine session. 
 
 
● Poursuite des travaux complémentaires dans le cadre de la réforme tarifaire sur l’électricité en 

République du Bénin  
 

L’étude relative à la mise en place d’un mécanisme de subvention ciblée au profit des consommateurs 
vulnérables face à la réforme, conduite par le consultant IDEA CONSULT INTERNATIONAL est achevée. 
Une communication en Conseil des ministres a été rédigée et transmise au Gouvernement pour 
examen et adoption des recommandations et conclusions de ladite étude. 
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Par ailleurs, les préparatifs sont finalisés pour la formation des acteurs concernés (Ministère de 
l’Energie, Ministère de l’Economie et des Finances, ARE et SBEE) sur le modèle financier de la SBEE 
élaboré par le même consultant. 

 
 
● Mise en place d’un cadre d’intervention propice aux producteurs indépendants d’électricité 

(IPP) 
 
Le consultant IPP (groupement EY/Mayer Brown/Intec-Gopa) a poursuivi l’exécution de sa mission au 
cours du trimestre sous revue. Il a accompagné le processus de passation du marché pour la sélection 
des IPPs en vue de la construction des centrales solaires photovoltaïques. 
Les activités menées dans le cadre de ce projet ont porté essentiellement sur l’achèvement du 
processus d’évaluation des offres. Le procès-verbal d’évaluation signé par les membres de la 
commission d’évaluation est transmis à la DNCMP pour validation. Il est enregistré aussi au cours de 
ce trimestre, la finalisation des préparatifs pour une bonne exécution de l’étape du bouclage financier 
devant consacrer la signature des différents contrats avec les IPPs retenus.  
 
● Construction du siège de l’Autorité de Régulation de l’Electricité (ARE) en République du Bénin 
 
Le groupement SONED-AFRIQUE/SABBOUR CONSULTING/BANCA ENGINEERING, chargé de la 
conception architecturale et des études techniques du bâtiment devant abriter le siège de l’ARE, 
poursuit ses travaux. Il a soumis la version finale de l’Avant-Projet Détaillé (APD) qui a été validée par 
les parties prenantes. Le Dossier d’Appel d’Offres a été également finalisé et soumis à la revue 
technique de MCC pour l’obtention de l’avis de non objection. 
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Graphique 1 : Niveau d’exécution du Projet « Réforme des Politiques et Renforcement 
Institutionnel » pour le trimestre de Juillet à Septembre 2020 

 

 
 
 
Le graphique montre un écart de réalisation de 17,78% par rapport aux prévisions. Les détails sur la 
justification de cet écart sont consignés dans le tableau n°5 à la page 38 : « Activités planifiées non 
réalisées, justifications / obstacles rencontrés et mesures d’atténuation ». 
 
 

1.1.2. Projet « Distribution d’Electricité » 
 
Les réalisations au niveau du projet « Distribution d’Electricité » pour ce trimestre se présentent 
comme suit : 
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● Renforcement et réhabilitation du réseau de distribution de la SBEE à Cotonou et 
dans certaines villes du Bénin  

 
Le projet a enregistré les progrès ci-après :  
 

Pour les lignes électriques, les réalisations portent sur les activités suivantes : 

 
 Les travaux de levés topographiques à Parakou, Natitingou et Djougou démarrés au cours 

du trimestre précédent par le groupement d’entreprise EIFFAGE-RMT en charge du lot A 
relatif au passage en 33 kV des lignes rurales autour de Natitingou, de Djougou et de Parakou, 
sont achevés. 
 
Par ailleurs, l’entreprise a procédé, en accord avec MCA-Bénin II et MCC, à une modification 
des tracés sur les lignes souterraines à Parakou et à Djougou compte tenu des contraintes 
observées dans les emprises. En effet, à Parakou, il a été noté la présence d’un nombre élevé 
d’arbres à abattre, d’un ponceau, d’une zone marécageuse et d’une station-service. Quant à 
l’emprise de Djougou, il a été remarqué la présence des poteaux électriques et l’exiguïté du 
trottoir. Cette modification va entraîner une mise à jour du PRMS et du PAR. Le planning révisé 
qui prend en compte cette activité supplémentaire a été approuvé et prévoit le démarrage des 
travaux pour début Novembre 2020. De même, le groupement d’entreprise EIFFAGE-RMT a 
soumis les versions révisées des Plans et documents ESSS (Plan COVID-19, Plan d’Intervention 
d’Urgence, PGES, Matrice des risques) et des documents de conception (relevés 
topographiques, schémas synoptiques) pour revue et validation. Il est à noter également que 
l’aménagement des bases-vie de cette entreprise est achevé à Natitingou, Djougou et Parakou. 
 

 La validation du planning révisé proposé, des plans ESSS à T0+28 jours et à T0+3 mois ainsi 
que les PGES/PGSS spécifiques soumis par l’entreprise CEGELEC en charge du lot B relatif à la 
conception et à la construction des lignes de 63 kV et 15 kV à Cotonou [liaison entre Vèdoko-
Gbèdjromèdé, Gbèdjromèdé-Croix Rouge, Croix Rouge-Akpakpa, Akpakpa-CimBénin, à la 
sortie de Vêdoko (Interface Projet JICA)]. Il est également enregistré dans le cadre de la mise 
en œuvre de ce contrat, la livraison des géomembranes, la réception sur site des fourreaux 
PVC et PEHD (polyéthylène haute densité pour la protection des câbles de réseaux 
téléphoniques et fibres optiques) et les grillages avertisseurs, la mise à jour des plans de 
construction des plateformes de Takon et de Parakou, la mobilisation des équipes sur le site 
à Takon, l’abattage des arbres suite à l’obtention de l’autorisation y relative, puis le démarrage 
des travaux d’aménagement sur la plateforme de Takon. 

 

  La validation d’un nombre important de prérequis relatifs aux documents ESSS et de 
conception, nécessaires au démarrage des travaux dont entre autres, le PGSS, le Plan 
d’Intervention d’Urgence (PIU), les fiches ESSS, les modes opératoires (de fonçage, de 
réalisation des tranchées, d’abattage des arbres, de reboisement). Il faut également noter la 
mise en œuvre des activités de sensibilisation des Parties Prenantes et les diligences 
préparatoires en vue du démarrage imminent des travaux de construction des lignes sur les 
liaisons Fidjrossè - Cadjèhoun et Ancien pont – Akpakpa.  
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Les actions menées pour les postes électriques sont : 
 

 Le lancement des travaux du lot A postes confiés à l’entreprise Grid Solutions SAS au cours 
d’un atelier de démarrage tenu à Cotonou le 19 août 2020. Au cours de cette séance, 
l’entreprise a présenté la démarche méthodologique notamment l’approche technique, 
l’approche GESSS et Genre, l’organisation pour la conception, l’approvisionnement et la 
construction, l’implantation des bureaux de chantier et de la zone de stockage, le calendrier 
des livrables, le planning spécifique de mise à disposition des postes pour le NDCC, etc. 
 

  L’entreprise Siemens en charge du lot B relatif à la construction des postes électriques de 
Gbèdjromèdé, Croix-Rouge, CIM-Bénin, Centrale Akpakpa et aménagements des postes SBEE 
pour le dispatching SCADA/DMS a procédé à la libération effective des emprises des sites, la 
réalisation de la clôture provisoire et la préparation des sites de Croix Rouge, Akpakpa, CIM 
Bénin et Gbèdjromèdé pour le démarrage des travaux de génie-civil. Elle a également poursuivi 
la conception du projet ainsi que les approvisionnements de matériels techniques à délai 
conformément au planning. En prélude au démarrage des chantiers, l’entreprise SIEMENS a 
organisé au cours de la période sous revue des campagnes de sensibilisation et d’information 
à l’endroit des différentes Parties Prenantes. Elle a aussi mené de nombreuses actions ESSS 
avec les communautés locales et notamment autour de l’aménagement d’un terrain de 
football à Gbèdjromèdé. Il faut noter également l’implantation compensatoire des arbres 
coupés sur les différents sites de construction à la plage de Fidjrossè à raison de trois (03) 
arbres pour un (01) coupé. 
 

Le groupement EIFFAGE/RMT en charge du lot C relatif à la construction du poste GIS 63/15 
KV à Fidjrossè, Aéroport et Ancien-Pont a poursuivi la réalisation des activités préliminaires. 
Le dispositif des gestes barrières à la pandémie COVID 19 est mis en place et les passations 
des marchés d’approvisionnement des équipements majeurs à délai sont lancées. Par ailleurs, 
l’Entrepreneur a soumis plusieurs livrables sur le volet environnemental et technique qui ont 
été analysés et commentés par l’Ingénieur, le Maître d’ouvrage (MCC, MCA-Bénin II) et les 
différentes Parties Prenantes (PMC, ESOC, SBEE, CEB). 

 
Pour la supervision des travaux, l’on note : 

 
 L’approbation par MCA-Bénin II du rapport d’avancement mensuel de Juillet 2020 de 

l’Ingénieur SOFRECO/COLENCO en charge du lot S-B regroupant la supervision des travaux des 
lots B et C Lignes et des lots B et C Postes. Le rapport d’avancement pour le mois d’Août 2020 
est en cours d’examen par les Parties-Prenantes.   

 L’organisation de plusieurs visites en collaboration avec PMC, ESOC et MCA-Bénin II 
notamment sur le site de Fidjrossè, le site abritant la plateforme de Parakou et la base vie de 
CEGELEC et d’EIFFAGE Ligne. 

 La validation par les parties prenantes des plans HT/BT/CCN et GC et les plans ESSS.  
 La tenue des réunions mensuelles sur le niveau d’avancement au 31 août 2020, ainsi qu’il suit :  

o Les 23 et 30 septembre 2020 respectivement pour les lots B et C des lignes électriques ; 
o Les 15 et 17 septembre 2020 respectivement pour les lots B et C des postes 

électriques. 
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● Conception et réalisation du Centre National de Contrôle de la Distribution 
(Dispatching) de la SBEE (SCADA-IT) : 

 
La conception et la réalisation du Dispatching par l’entreprise Grid Solutions SAS se sont poursuivies 
ainsi qu’il suit : 
 
Les cahiers de recettes en usine du Système final SCADA DMS ont été finalisés au cours du trimestre 
sous revue. L’Entreprise a également soumis, entre autres, (i) les Ratios Transformateurs – Courant 
(TC) et Transformateurs – Tension (TT) dans les postes existants, (ii) le Plan télé-information (Data-
list) typique des postes électriques, le Plan télé information spécifique des postes électriques 
(Akpakpa, Bohicon Djimè, Djougou, Gbégamey HT1, Porto-Novo, Vèdoko, Sèmè, Bérécingou), et (iii) 
le Procès-Verbal de tests (FAT) des générateurs diesel des deux centres. Lesdits documents sont en 
cours d’examen par les parties prenantes. 
 
Les travaux de modélisation du réseau par les OJT sous la supervision de l’entreprise GE se 
poursuivent : (i) 39 postes ont été modélisés dans le DMS sur un effectif de 50 postes à modéliser, 
soit un taux de réalisation de 78% ; (ii) 36 images de postes électriques ont été créées dans le SCADA, 
soit un taux de 72%.  
 
En ce qui concerne les essais de recette en usine (FAT) des murs d’image, la réserve bloquante 
concernant la hauteur des chaises a été levée et le certificat de conformité a été soumis pour 
validation. Les murs d’images sont donc prêts à être expédiés. Les procès-verbaux de FAT des murs 
d’image ont été élaborés et sont en attente de signature.  
Par contre, tous les plans d’implantation prenant en compte la nouvelle profondeur des armoires 
Mini-SCADA dans les postes existants ont été validés. De même, lors de la Recette en usine pour les 
Générateurs Diesel, qui s’est déroulée à Brest chez SDMO, le 26 août 2020, aucune réserve critique 
bloquante n’a été relevée. Les Générateurs Diesel sont donc prêts pour expédition. Toutefois, le 
procès-verbal (PV) de la FAT des Générateurs est en attente de signature. 
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● Conception et construction des bâtiments devant abriter le Dispatching (Centre 
principal et Centre de repli) + équipement : 

 
L’exécution des travaux de construction des bâtiments du Dispatching à Akassato et à Bohicon par le 
Groupement Plan Libre/SEIB/ENSBTP se poursuit.  
 
Au niveau du bâtiment principal du centre d’Akassato, il est à noter l’achèvement des travaux tels 
que la pose des conduites pour la plomberie, la réalisation des essais d’écoulement et d’étanchéité 
des joints sur les conduites d’évacuation de plomberie, la mise en place des fonds de poutres, le 
coffrage de la cage d’escalier, etc.  
 
Quant au local technique, les travaux de coffrage, le voile de la façade latérale gauche, le rallonge et 
la mise en place du ferraillage des voiles en élévation ainsi que le passage des fourreaux de courant 
électrique fort et faible ont été réalisés.  
 
En ce qui concerne le centre de secours (BUNDCC) de Bohicon, les travaux de coffrage et de coulage 
des voiles en soubassement se poursuivent. Les remblais sous forme de dallage sont achevés ainsi 
que la rallonge des armatures des poteaux et voiles en soubassement. 
 
 
Quant au terrain de football, les travaux topographiques, le coulage des poteaux et du couronnement 
ainsi que la mise à niveau de la plateforme ont été achevés. Suite aux inondations de l’aire de jeu 
constatées lors de la dernière saison des pluies, une proposition d’amélioration du terrain de football 
a été faite par l’entreprise et soumise à l’approbation de l’Ingénieur.  
 
A la fin du troisième trimestre 2020, les travaux relatifs à la construction des bâtiments devant abriter 
le Dispatching (Centre principal et Centre de repli) + équipement sont exécutés à un taux global de 
48,16% dont 57,17 % pour le site d’Akassato, 32,50 % pour le site de Bohicon et 24,81% pour le terrain 
de football d’Akassato. 
 
 

● Suivi des activités du Consultant en Gestion de Programme (PMC - Program 
Management Consultant) 

 

Au cours du trimestre, le PMC a procédé à l’évaluation de différents documents soumis par les 
Superviseurs et a entrepris plusieurs réunions de coordination sur le thème de la planification avec 
les Entrepreneurs EIFFAGE-RMT, CEGELEC, SIEMENS/AG, GE et les Ingénieurs SOFRECO-COLENCO et 
TRACTEBEL/IRAF. Il a également mis à jour l’évaluation de l’impact de la COVID-19 sur les activités du 
Programme MCA Benin II.  
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Graphique 2 : Niveau d’exécution du Projet « Distribution d’Electricité » pour le trimestre de Juillet à 
Septembre 2020 

 

 
 
 
Ce graphique montre un écart de réalisation de 23,67% par rapport aux prévisions. Les détails sur les 
activités non réalisées se trouvent dans le tableau n°5 à la page 38 : « Activités planifiées non 
réalisées, justifications / obstacles rencontrés et mesures d’atténuation ». 
 
 

1.1.3. Projet « Accès à l’Electricité Hors-Réseau » 
 
Au cours du trimestre, le projet « Accès à l’électricité Hors-Réseau » a enregistré les réalisations 
suivantes : 
 

● Appui à la finalisation du processus de signature des conventions de concession et le 
suivi-contrôle dans la phase de déploiement des mini-réseaux de l’OCEF 

 
Le processus de contractualisation par entente directe avec le Consultant IED relatif au renforcement 
des capacités des acteurs de l'Électricité Hors-Réseau (EHR), est allé à son terme. La signature du 
contrat est programmée pour le mois d’Octobre 2020. 
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Il est à rappeler que ce nouveau contrat vise principalement à accompagner MCA-Bénin II, l’ABERME 
et l’ARE pour : (i) lever les contraintes techniques en vue de la signature des conventions de 
concession ; (ii) suivre la réalisation et la réception des mini-réseaux qui seront construits par les 
promoteurs de la fenêtre 2 de l’OCEF. 
 

● Mise en œuvre de la Facilité d’énergie propre hors-réseau (OCEF) 
 
Les activités des six projets du premier appel à propositions ont démarré. L’on peut noter : (i) les 
commandes d’environ 10 500 kits solaires ; (ii) la réception imminente de 7000 kits solaires ; (iii) 
l’installation effective de 298 kits solaires dans les ménages.  

Il est, par ailleurs, utile de rappeler que le retard observé dans la livraison des commandes est dû aux 
effets de la pandémie de la Covid-19. 
 
En ce qui concerne le deuxième appel à propositions de Projets (AàP2), tous les accords des onze (11) 
projets retenus ont été signés. Les promoteurs des huit (08) projets de mini-réseaux ont bénéficié 
d’un accompagnement technique de MCA-Bénin II et de l’ABERME pour la finalisation des 
conventions de concession en vue de leur signature. 
Dans ce cadre, les promoteurs des huit (08) projets de mini-réseaux ont pris part à une retraite 
organisée à leur intention, du 10 au 22 août 2020, à Bohicon par le Comité d’Instruction des dossiers 
mis en place par l’ABERME. Cette retraite a permis d’examiner les différents projets de construction 
de mini-réseaux sélectionnés sur les plans technique, économique et leurs propositions tarifaires. A 
l’issue de ces travaux, un premier lot de deux (02) projets de convention de concession, a été transmis 
à l’ARE le 16 septembre 2020 par l’ABERME.  
 
Par ailleurs, il est mis en place une stratégie de sécurisation des sites devant accueillir les installations 
solaires photovoltaïques des mini-réseaux dans les différentes localités. 
 
 

● Efficacité énergétique : 
 

▪ Audit énergétique 
 
Les rapports d’audits énergétiques du second lot d’entreprises industrielles après les revues 
techniques successives ont été finalisés. Les versions révisées des rapports d’audits énergétiques 
pour le second lot de bâtiments de l’Administration publique, soumises par le consultant, sont 
toujours en cours de révision par MCA-Bénin II. 
 
L’appui technique aux entreprises industrielles ayant bénéficié d’un audit énergétique s’est poursuivi 
au cours de ce trimestre. Le rapport trimestriel n°2 (Juin à Août 2020) sur l’assistance technique des 
entreprises industrielles pour la mise en place du Système de Management de l’Energie ISO 50 001 
soumis par le Consultant a été validé au cours du trimestre. La phase pratique de la formation sur 
l’audit interne a été organisée au profit des entreprises industrielles dans le cadre de leur 
accompagnement dans le processus de la certification à la Norme ISO 50001. 
 
 
 



Rapport Trimestriel de Performance du Programme MCA-Bénin II  
Treizième Trimestre du Compact  
(Juillet – Septembre 2020) Page 24 sur 54 

▪ Normes et étiquettes d’efficacité énergétique 
 
La version révisée du projet de communication sur la prise de décret relatif aux réfrigérateurs a été 
transmise au Ministère de l’Energie.  

Quant aux textes d’application du décret n°2018-563 fixant les normes minimales de performance 
énergétique et le système d’étiquetage énergétique du 19 décembre 2018, l’arrêté portant 
attribution, organisation et fonctionnement du Conseil d’Orientation et de Suivi et l’arrêté portant 
procédures d’importation, de vente, de surveillance et de contrôle du marché des lampes, 
climatiseurs individuels et réfrigérateurs au Bénin, sont en cours de signature par les parties 
concernées.  
 
Par ailleurs, MCA-Bénin II a apporté un appui technique au Contrôle Financier du Ministère de 
l’Economie et des Finances pour la révision du Répertoire Annuel des prix de Référence à l’usage de 
l’Administration publique afin d’y intégrer les exigences liées aux Normes de Performance 
Energétique Minimale (NPEM) et à l’étiquetage énergétique, pour les acquisitions d’appareils 
électriques efficaces (lampes, climatiseurs et réfrigérateurs) dans l’Administration publique. 
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Graphique 3 : Niveau d’exécution du Projet « Accès à l’Electricité Hors-Réseau » » pour le trimestre 
de Juillet à Septembre 2020 

 

 

 
 
Il se dégage un écart de réalisation de 44,62% par rapport aux prévisions. Cet écart se justifie par la 
non réalisation des activités consignées dans le tableau n°5 à la page 38 : « Activités planifiées non 
réalisées, justifications / obstacles rencontrés et mesures d’atténuation ». 
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Graphique 4 : Performance cumulée des projets pour le trimestre de Juillet à Septembre 2020 

 
 

 
 
Les détails sur les justifications des écarts sont consignés dans le tableau n°5 à la page 38 : « Activités 
planifiées non réalisées, justifications / obstacles rencontrés et mesures d’atténuation ». 
 
 
 
 

1.1.4. Département de la « Performance Environnementale et Sociale » 
 

● Mise en œuvre du Système de Gestion Environnementale, Sociale, Santé et Sécurité 
(SGESSS) et du Plan d’Engagement avec les Parties prenantes (PEPP) 

 
Au cours du trimestre, le projet a poursuivi la vulgarisation du SGESSS actualisé à l’endroit des parties 
prenantes. 
Une veille permanente sur la prise en compte des aspects Environnemental, Social, Santé et Sécurité 
dans toutes les activités de MCA-Bénin II est faite. Ainsi, des sessions de formation du personnel de 
la SBEE ont été organisées sur la consignation électrique (partie théorique). La formation sur 
l’utilisation de la plateforme du SGESSS, a été poursuivie à l’endroit du personnel de MCA-Bénin II, 
des Ingénieurs de supervision et du personnel des Entreprises de construction. Il a été procédé 
également à la révision des documents ci-après: (i) Plan de Gestion Environnementale et Sociale- 
(PGES) ; (ii) Plan de Gestion Santé & Sécurité- (PGSS) ; (iii) Plan d’Engagement des Parties (PEP) ; (iv) 
Plan d’Intégration Sociale & Genre- (PISG). 
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● Réalisation des études et travaux sur les sites de traitement des matières 
dangereuses   

 
Les études topographique, géotechnique, hydrologique et hydrogéologique des sites de gestion des 
matières contaminées (Parakou et Takon) ont été achevées. Tous les livrables techniques prévus dans 
les marchés ont été soumis et validés. 
 
Le processus de passation de marchés pour le recrutement d’un opérateur chargé de la gestion des 
sols contaminées (lot A) à Takon, est achevé. Le contrat a été signé le 30 septembre 2020 avec 
l’entreprise ‘‘ORTEC Générale de Dépollution’’.  

Par contre, le processus de passation de marchés est en cours pour le recrutement d’un Opérateur 
pour la gestion des matières dangereuses (Lot B) à Parakou. 
 
Il est à signaler que MCA-Bénin II a obtenu les autorisations d’abattage d’arbres pour les sites des 
travaux de construction des postes et des lignes dans les communes de Cotonou, Parakou, Djougou 
et Natitingou auprès de la Direction Générale des Eaux Forêts et Chasse (DGEFC). 
 
Par ailleurs les géomembranes de couverture des sols ont été réceptionnées en Septembre 2020.  
 

● Sécurisation des sites de construction des centrales solaires photovoltaïques / 
Infrastructures de distribution 

 
Le processus de signature des engagements et de paiement des compensations aux PAPs des sites de 
construction des postes électriques s’est poursuivi au cours du trimestre.  
 
Le processus de signature et de paiement des compensations aux PAPs des places d’affaires situées 
le long des emprises des lignes souterraines se poursuit également. Ainsi, 507 PAPs du PRMS-
lignes/Cotonou ont reçu leurs compensations. 
 
Les PAR /IPP ont été approuvés. La restitution a été faite aux parties prenantes institutionnelles et 
aux PAPs de Bohicon, Parakou, Djougou et Natitingou. De plus, des pièces d’identité (Actes de 
naissance numériques, certificats d’identification personnelle, cartes biométriques) ont été 
distribuées aux PAPs bénéficiaires. 
 
Enfin, les séances de restitution du contenu du Plan de Restauration des Moyens de Subsistance 
(PRMS) _ Lignes souterraines aux PAPs de Cotonou, se poursuivent. 
 

● Consultant en Gestion Environnementale et Sociale (CGES)  
 
Les rapports mensuels des mois de Juin à Août 2020 soumis par le consultant, ont été validés par 
MCA-Bénin II. 
Il a été aussi enregistré la finalisation de la revue annuelle du Plan d’Engagement des Parties 
Prenantes (PEPP) de MCA-Bénin II. 
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1.1.5. Département de l’Intégration du Genre et de l’Inclusion Sociale 
(DIGIS) 

 
● Mise en œuvre du Plan d’Intégration Sociale et Genre (PISG) 

 
Le PISG révisé est en cours de mise en œuvre. Un accompagnement technique a été apporté à 
l’élaboration de cinq (05) Plans d’Intégration Sociale et Genre de Construction (PISGC) sur les lignes 
et les postes électriques. 
 
 

● Genre et Inclusion Sociale à la SBEE  
 
L'opérationnalisation par la SBEE des trois (03) Plans d’Actions pour la mise en œuvre des 
recommandations de l’Audit genre se poursuit. Dans ce cadre, la politique de la SBEE contre le 
harcèlement de tout genre (sexuel, psychologique, moral, etc.) a été élaborée et est sous revue. 
 
 

● Entrepreneuriat Féminin dans le domaine de l'Électricité (WEE) : 
 
La version finale du rapport trimestriel pour l’accompagnement de la classe 2 de mentorat a été 
examinée et validée. De même le rapport consolidé du WEE-Initiative a été revu et des outils de 
collecte et de traitement des données de l’évaluation globale du WEE-Initiative ont été élaborés par 
les WEE.  
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1.2. ACTIVITES DE SUIVI & EVALUATION 
 
Les activités de suivi et évaluation réalisées au cours du trimestre sont les suivantes : 
 

● Mise en œuvre du Plan de Suivi-Évaluation  
 
La DESE a, conformément au Plan de Suivi-Evaluation, tenu la neuvième (9ème) rencontre périodique 
avec les Points Focaux de Suivi-Évaluation le 14 octobre 2020. Cette rencontre a permis d’échanger 
avec les participants sur les réalisations du Programme ainsi que les défis à relever au cours du 
trimestre suivant.  
 
Les principales réalisations dans le cadre de l’exécution du contrat avec AM Afrique relatif à 
l’acquisition et l’installation des compteurs communicants (smart meters) sur le réseau de la SBEE en 
vue de la collecte de données pour le calcul de certains indicateurs et l’évaluation d’impacts sont les 
suivantes : (i) installation et raccordement de deux cent quatre-vingt (280) compteurs monophasés 
GEN5 ; (ii) installation et raccordement des quarante-cinq (45) compteurs SL 7000 ; (iii) installation et 
raccordement de huit (08) Acces Point (AP) sur les vingt (20) livrés ; (iv) exécution des tests sur les 
équipements installés et raccordés.  
 
Il est à noter que le déploiement des douze (12) AP restants se poursuit tandis que les cent quarante-
cinq compteurs triphasés GEN5 non encore livrés sont en cours d’expédition.  
 
 

o Evaluation d’impact des projets  
 
L’Evaluateur Indépendant, MATHEMATICA Policy research recruté par MCC pour l’évaluation 
d’impacts du projet « Réformes des Politiques et Renforcement Institutionnel » a démarré la collecte 
de données de référence par enquête téléphonique au cours de ce trimestre.   
 
Quant à l’Evaluateur indépendant, Social Impacts en charge de l’évaluation d’impacts du projet 
« Accès à l’Electricité Hors-Réseau », il poursuit la collecte des données de référence.  
 

o Actualisation de l’ITT et du taux d’exécution physique des projets  
 
Le tableau de suivi des indicateurs (ITT) a été actualisé avec les données collectées auprès des entités 
de mise en œuvre. La version finale a été approuvée par MCC. 
 
La DESE a procédé aussi à l’actualisation de l’évaluation des taux d’exécution physique des projets à 
fin Juin 2020. 
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● Elaboration de rapports périodiques  
 
 

o Rapports Narratifs des Fonds (Compact et GoB)  
 
 
La DESE a participé au cours du trimestre, à l’élaboration des rapports narratifs des Fonds du 
Programme pour la période de Juillet à Septembre 2020. Les commentaires de MCC sur les différents 
rapports ont été pris en compte et la version française desdits rapports a été élaborée pour la session 
du Conseil d’Administration du 17 septembre 2020. 
 
 

o ITT Narrative report  
 
Le rapport narratif du tableau de suivi des indicateurs pour le trimestre a été élaboré et approuvé par 
MCC. 
 
 

o Rapport Trimestriel de Performance d’Avril à Juin 2020 
 
Le Rapport Trimestriel de Performance d’Avril à Juin 2020 a été finalisé et mis en ligne. Il est 
consultable suivant le lien ci-après : 
 
https://mcabenin2.bj/media/publication/show/null/1/rapport-de-performance-du-12e-
trimestre-du-compact-avril-juin-2020 . 
 
 

● Etudes et enquêtes  
 

o Enquête de collecte de données de référence  
 
L’enquête de collecte de données de référence par l’INSAE se poursuit. Après la soumission du 
rapport de démarrage, l’INSAE a procédé à l’enquête pilote en vue d’améliorer les différents outils 
de collecte proposés. Le chronogramme a été actualisé et permettra de démarrer la collecte de 
données en Octobre 2020. 

 

o Revue de la qualité des données des indicateurs utilisés par le Programme MCA-
Bénin II 

 
Le processus de passation de marchés en vue de la sélection d’un Consultant pour la réalisation de 
la 2ème revue de la qualité des données des indicateurs utilisés par le Programme MCA-Bénin II se 
poursuit. L’ouverture des offres a eu lieu le 09 juillet 2020 suivie du démarrage de leur évaluation le 
10 juillet 2020. Lesdites évaluations ont pris fin le 15 septembre 2020. Les négociations sont en cours 
pour la signature du contrat avec le Consultant, Société de Développement International (SDI), en 
Novembre 2020. 
 

https://mcabenin2.bj/media/publication/show/null/1/rapport-de-performance-du-12e-trimestre-du-compact-avril-juin-2020
https://mcabenin2.bj/media/publication/show/null/1/rapport-de-performance-du-12e-trimestre-du-compact-avril-juin-2020
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● Appui aux Projets  

 
La Direction a fait la revue des rapports périodiques des consultants PMC, CGES et NIRAS Finland Oy. 
Elle a également pris une part active dans le fonctionnement des différentes équipes projets mises 
en place à la suite de la réorganisation du travail au sein de MCA-Bénin II. Il s’agit des équipes projet 
« Lignes Électriques », « Postes et Dispatching », « Réformes et IPP » et « OCEF et Efficacité 
Énergétique ». 

 

Graphique 5 : Niveau d’exécution des activités de la DESE pour le Trimestre de Juillet à Septembre 
2020 

 

 

 
Il ressort de ce graphique qu’il y a un écart de réalisation de 13,63% par rapport aux prévisions. Cet 
écart s’explique par la non réalisation des activités inscrites dans le tableau n°5 à la page 38 : 
« Activités planifiées non réalisées, justifications / obstacles rencontrés et mesures d’atténuation ». 
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1.3. GESTION ADMINISTRATIVE ET FIDUCIAIRE DU PROGRAMME 
 

● Gestion des Ressources Humaines 
 
Le nombre du personnel en poste au 30 septembre 2020, est de 60 dont 21 femmes. Le processus de 
recrutement en cours est relatif à la position du Spécialiste Suivi des Projets – Nord. 
 
 

● Gestion Administrative 
 
L’opérationnalisation de la nouvelle structure organisationnelle de MCA-Bénin II se poursuit avec le 
déploiement de l’appui logistique pour l’ouverture du bureau Nord à Parakou. De même, la mise en 
place des mesures préventives se poursuit afin d’éviter la propagation de la maladie liée au Corona 
Virus. 
 
 

● Gestion Financière 
 
Le point d’exécution du budget des fonds MCC et de la contrepartie du Gouvernement du Bénin pour 
le trimestre de Juillet à Septembre 2020 se présente comme suit : 
 
 
Tableau 1 : Exécution du budget du fonds Compact pour la période de Juillet à Septembre 2020 

 
ENGAGEMENTS CUMULES DE JUILLET A 

SEPTEMBRE 2020 
DECAISSEMENTS CUMULES DE JUILLET A 

SEPTEMBRE 2020 
PROJETS Prévu Réalisé % Prévu Réalisé % 

1. Projet ‘’Réformes 
Politiques & 
Renforcement des 
Institutions’’ 

883 870 390 083 44,13% 4 018 561 309 597 7,7% 

2. Projet ‘’Production 
d'Energie Electrique’’ 500 000 0 0% 500 000 0 0% 

3. Projet ‘’Distribution 
d'Energie Electrique’’ 6 256 454 4 415 795 70,58% 14 755 871 5 182 555 35,12% 

4. Projet ‘’Accès à 
l'Electricité Hors Réseau’’ 20 140 081 22 792 878 113,17% 5 638 563 390 063 6,92% 

5. Suivi & Evaluation 384 721 3 401 0,88% 1 218 304 38 427 3,15% 

6. Administration & 
Contrôle 4 081 887 3 646 606 89,34% 1 930 460 1 217 389 63,06% 

TOTAL 32 247 013 31 248 763 96,90% 28 061 759 7 138 031 25,44% 
Source : MCA-Bénin II 
 
Le taux d’engagement cumulé des ressources du Projet « Reformes des Politiques et Renforcement 
Institutionnel » évalué à 44,13% contre un taux prévisionnel de 100% s’explique essentiellement par la non 
réalisation de l’Option 4 relative au bouclage financier dans le cadre des activités du Groupement EY/Mayer 
Brown International/Intec-Gopa – Conseil en transaction avec les IPPs. 
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Le faible taux de décaissement de 7,7% sur ce projet se justifie par le fait que tous les livrables de l’Opérateur 
du contrat de gestion de la SBEE et de l’Auditeur des contrats n’ont pas été soumis et/ou approuvés.  

Au niveau du Projet « Production d'Energie Electrique », il n’y avait pas de prévision d’engagements et de 
décaissements pour le trimestre de Juillet à Septembre 2020 parce que les paiements prévus pour les 
Personnes Affectées par les activités des sites solaires photovoltaïques ont été reportés au prochain trimestre. 
Ce paiement devrait intervenir après le bouclage commercial avec le(s) IPP(s) retenu (s). 

Quant au Projet ‘’Distribution d'Energie Electrique’’, la plupart des principaux engagements prévus dans le 
cadre de ce projet ont été effectivement réalisés à l’exception de la signature du contrat de l’Opérateur de 
Gestion des Déchets (HAZMAT Operator). Le taux de décaissement de 35,12% s’explique essentiellement par 
le fait que les entrepreneurs n’ont pas soumis les décomptes prévus pour la période pour tous les contrats de 
travaux. 

En ce qui concerne le Projet ‘’Accès à l'Electricité Hors Réseau’’, le taux d’exécution de 113,17% est dû au fait 
que certains accords de subventions de l’OCEF qui devraient être signés en Juin 2020 l’ont été dans ce 
trimestre. Le faible taux de décaissement se justifie par le fait que les promoteurs OCEF qui avaient émis 
l’intention de demande des avances de démarrage n’ont plus soumis lesdites demandes.  

Le taux d’engagement du trimestre au niveau du « Suivi Evaluation » est de 0,88% parce que le contrat relatif 
à la revue de la qualité des données n’est pas encore signé. Le taux de décaissement de 3,15% est dû au non-
paiement des livrables non soumis par le Consultant en charge de l’acquisition et de l’installation des 
compteurs intelligents. 

Au niveau du poste « Administration & Contrôle », le processus de passation de marchés se poursuit pour 
certaines dépenses administratives. Des voyages administratifs ainsi que certaines réunions et formations ont 
été reportés au prochain trimestre à cause de la non disponibilité des équipes. 

 
 
Tableau 2 : Exécution du budget du fonds GoB pour la période de Juillet à Septembre 2020 

 ENGAGEMENTS DE JUILLET A SEPTEMBRE 20 DECAISSEMENTS DE JUILLET A SEPTEMBRE 20 

PROJETS Prévu Réalisé % Prévu Réalisé % 

1. Projet Distribution 
d'Energie Electrique 176 304 50 019 28,37% 176 304 50 019 28,37% 

2. Projet 
Administration et 
Contrôle du 
Programme 

16 596 4 881 29,41% 308 398 173 137 56,14% 

TOTAL 192 900 54 900 28,46% 484 702 223 156 46,04% 

 
Source : MCA-Bénin II 
 
Les engagements prévus au niveau du ‘’Distribution d'Energie Electrique’’ sont relatifs à l’acquisition des cartes 
d’identité nationale pour les personnes affectées par les projets (PAPs). La quantité initialement prévue n’a 
pas été commandée à cause du changement des tracés des lignes qui pourrait entraîner l’identification de 
nouvelles PAPs. C’est ce qui justifie le faible taux d’engagement et de décaissements sur ce projet.  
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Au niveau de l’Administration et Contrôle, la signature du contrat du Médecin de Travail programmée pour le 
trimestre de Juillet à Septembre 2020, n’a pas été effective. C’est ce qui justifie le taux de 29,41% d’exécution 
des engagements. Le taux de décaissement de 56,14% est lié au non-paiement des livrables du contrat 
d’acquisition et d’installation des équipements de sécurité.  

 
Tableau 3 : Performance cumulée du trimestre de Juillet à Septembre 2020 - fonds MCC et 
Gouvernement du Bénin 

FONDS 

ENGAGEMENTS 
CUMULES DE JUILLET A 

SEPTEMBRE 2020 
TAUX D’ENGAGEMENT 

TRIMESTRIEL 

DECAISSEMENTS 
CUMULES DE JUILLET A 

SEPTEMBRE 2020 

TAUX DE 
DECAISSEMENTTRIMEST

RIEL 
Prévu Réalisé Prévu Réalisé 

GOB 192 900 54 900 28,46% 484 702 223 156 46,04% 

COMPACT 32 247 014 31 248 764 96,90% 28 061 758 7 138 031 25,44% 

TOTAL 32 439 914 31 303 664 96,50% 28 546 460 7 361 187 25,79% 

 
Source : MCA-Bénin II 
 
 
 
 
 
  



Rapport Trimestriel de Performance du Programme MCA-Bénin II  
Treizième Trimestre du Compact  
(Juillet – Septembre 2020) Page 35 sur 54 

Graphique 6 : Performance Financière cumulée des Fonds Compact et GoB pour le trimestre  
de Juillet à Septembre 2020 

 

 
 
Le graphique montre que les Fonds Compact sont engagés à hauteur de 96,90% contre environ 
28,46% pour les Fonds GoB. Le taux des décaissements cumulés des Fonds Compact est évalué à 
25,44% au 30 septembre 2020, et établi à 46,04% pour les Fonds GOB sur la même période. 
 

1.4. ACTIVITES AU NIVEAU DE LA PASSATION DES MARCHES 
 
Tableau 4 : Point des activités de passation de marchés menées au cours du trimestre de Juillet à 
Septembre 2020 

Rubriques 
Juillet-Septembre 2020 

Prévisions Réalisations 
Marchés  Lancement Ouvertures Evaluations Contrats Lancement Ouvertures Evaluations Contrats 

Services 
Consultants 1 2 2 3 1 2 2 2 

Services non 
Consultants 0 0 0 0 0 0 0 0 

Biens 0 0 0 1 0 0 0 1 

Travaux 1 0 0 0 0 0 0 0 

Totaux 2 2 2 4 1 2 2 3 

Source : MCA-Bénin II 
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De ce tableau, il ressort que : 

• Un (01) marché a été lancé au cours du trimestre sur les deux (02) programmés, soit un taux 
d’exécution de 50% ;  

• Il est noté que toutes les ouvertures de marchés programmées ont été réalisées, soit un taux 
d’exécution de 100% ; 

• Toutes les évaluations programmées ont été réalisées, soit un taux d’exécution de 100% ; 
• Trois (03) contrats ont été signés contre quatre (04) prévus, soit un taux d’exécution de 75%. 

 
Graphique 7 : Performance de la passation des marchés pour le trimestre de Juillet à Septembre 
2020 

 

 
 
Il ressort de ce graphique qu’il y a des écarts de réalisation de 50% pour les marchés à lancer et 25% 
pour les contrats à signer par rapport aux prévisions. Ces écarts s’expliquent par la non réalisation 
des activités inscrites dans le tableau n°5 à la page 38 : « Activités planifiées non réalisées, 
justifications / obstacles rencontrés et mesures d’atténuation ». 
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1.5. ACTIVITES REALISEES AU NIVEAU DE LA DIRECTION DE LA COMMUNICATION ET DES 

RELATIONS PUBLIQUES 
 
 
La Direction de la Communication et des Relations Publiques a assuré la couverture médiatique des 
activités du trimestre telles que : (i) la visite des membres du Conseil d’Administration sur les site des 
centrales solaires photovoltaïques à construire par des Producteurs Indépendants d’Electricité (IPPs) ; 
(ii) la visite de la mission résidente de MCC sur les bases-vies des entreprises CEGELEC et 
EIFFAGE/RMT et les sites de construction des postes électriques à Cotonou : Ancien pont,  Centrale 
Akpakpa, CIM-Bénin, Croix-Rouge, Gbèdjromèdé, Fidjrossè et Aéroport ; (iii) la restitution des PAR à 
Parakou et la remise de certificats d’identification aux PAPs de la Commune de Sèmè-Podji ; et (iv) la 
20ième session du Conseil d’Administration. 
 
Au cours de ce trimestre, la DCRP a procédé à la relecture du site Web ; à l’actualisation des messages 
de la campagne sur l’efficacité énergétique et le déploiement sur les médias “classiques ; et à la 
transformation de l’exposition itinérante MCA-Bénin II en exposition virtuelle.  
 
Les réunions mensuelles du « Comité Communication Energie » ont régulièrement eu lieu au cours 
du trimestre ainsi que la publication des revues de presse « Energie » quotidiennes et hebdomadaires 
ainsi que le journal audio de MCA-Bénin II.  
 
Le suivi et la sécurité du système d’information ont été assurés pour garantir la continuité du 
service informatique et télécoms fourni aux utilisateurs.  

 
 
 

 



 

  

1.6. ACTIVITES REALISEES AU NIVEAU DES ORGANES DE GOUVERNANCE DU 

PROGRAMME 
 
Les activités menées au niveau des organes de gouvernance du Programme au cours du 
trimestre sous revue, se présentent comme suit :   
 
 

1.6.1. Activités du Conseil d’Administration du MCA-Bénin II 
 
La vingtième session ordinaire du Conseil d’Administration a eu lieu le 17 septembre 2020. Au 
cours de cette session, les Administrateurs ont examiné et ratifié les documents requis pour 
les demandes de décaissement du financement du Programme (Fonds Compact) pour le 
trimestre 1 de l’Année fiscale 2020-2021 (Octobre-Novembre-Décembre 2020) et ont 
approuvé les documents de décaissement de la contribution du Gouvernement pour le même 
trimestre. Les Administrateurs ont également approuvé (i) le Plan de Passation des Marchés 
pour la période du 1er octobre 2020 au 30 septembre 2021 ; (ii) l’avenant n°3 au contrat 
N°PP2-COM-EDP-04 portant « Conception-construction des bâtiments devant abriter le 
Centre National de Contrôle de la Distribution d’Electricité (centre principal et centre de 
secours)» ; (iii) l’avenant n°1 au contrat N°PP4-CIF-ADM-23 portant «Sélection d’un conseiller 
juridique externe» ; (iv) l’avenant n°2 au contrat N°PP5-COM-PRISMP-24.2 portant 
«Recrutement d’un consultant individuel pour appuyer les activités de MCA-Bénin II au sein 
du Ministère de l’Energie».  
 
 

1.6.2. Soumission des documents requis pour la demande de 
décaissement 

 
Il a été élaboré et soumis à MCC, les documents nécessaires aux demandes de décaissement 
du Fonds Compact pour le trimestre d’Octobre à Décembre 2020.  
 
 

1.6.3. Accords de mise en œuvre avec les agences d’exécution  
 

● Suivi de la mise en œuvre des accords signés 

Le point d’exécution des accords pour le trimestre de Juillet à Septembre 2020, fait ressortir 
les réalisations par entité de mise en œuvre ainsi qu’il suit : 
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- SBEE     : La SBEE a contribué à la réalisation de plusieurs activités, notamment au 
niveau des panels d’évaluation, des réunions de comité de pilotage, des 
visites de terrain, des conférences téléphoniques et ateliers techniques, des 
formations, etc. Elle a aussi participé à la revue des livrables de conception 
des postes électriques et du dispatching, des rapports d’avancement ainsi 
qu’aux révisions du Plan Général de Réseau Télécom (PGRT). 

- CEB        : La CEB a participé à la réalisation de plusieurs activités, notamment la revue 
des livrables de conception des postes électriques et du dispatching, des 
rapports d’avancement ainsi que les révisions successives du PGRT 

- ABERME : L’ABERME a organisé les séances du Comité d’Instruction des Dossiers pour 
l’examen et la constitution des dossiers des promoteurs pour la demande 
de convention de concession. Elle a également entrepris plusieurs échanges 
avec les huit (08) promoteurs de mini-réseaux au niveau de l’OCEF pour les 
aider à finaliser  leurs dossiers en vue de la signature des conventions. 

- ANM      : L’ANM a suivi le processus d’adoption et de signature au niveau du 
Ministère de l’Industrie et du Commerce, des projets d’Arrêtés portant : (i) 
attributions, organisation et fonctionnement du Conseil d’Orientation et de 
Suivi des normes minimales de performance énergétiques et du système 
d’étiquetage ; et (ii) procédures d’importation, de vente, de surveillance et 
de contrôle du marché des lampes, climatiseurs individuels et réfrigérateurs 
au Bénin. 

MCA-Bénin II a appuyé l’ANM pour la mise à jour de son Plan de travail pour 
le troisième trimestre de Juillet à Septembre 2020. 

- ABE        : L’ABE a participé aux séances de présentation des PAR pour la construction 
des centrales solaires photovoltaïques par les IPPs ainsi qu’à la restitution 
des PRMS pour les lignes électriques souterraines de Cotonou. 

- ARE         : L’ARE a participé à la validation des livrables soumis par les consultants 
notamment la version finale de l’Avant-Projet Détaillé du plan architectural 
pour la construction du siège de l’ARE. Elle a aussi participé à la retraite 
d’examen des dossiers des promoteurs des projets de mini-réseaux 
d’électrification hors-réseau et a procédé à la validation et à la finalisation 
du modèle de convention de concession pour l’EHR. Elle a élaboré et publié 
les principes et méthodologies tarifaires pour les projets de mini-réseaux 
EHR à exploiter dans le cadre de la convention de concession. De même, un 
modèle financier et tarifaire est en cours de finalisation pour la simulation 
des tarifs d’électricité.  

- ANIP     : L’Agence Nationale d’Identification des personnes (ANIP) a procédé à la 
distribution des pièces d’identité (Actes de naissance numériques, 
certificats d’identification personnelle, cartes biométriques) aux PAPs 
bénéficiaires. 

- ME :  Le ME a participé à l’évaluation des offres pour la sélection des IPPs 
conformément à la note de service ministérielle portant composition de la 
commission ad’hoc relative à la construction des quatre (04) centrales 
solaires par les IPPs. 
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MCA-Bénin II a recruté deux consultants individuels pour accompagner le 
Ministère de l’Energie dans la mise en œuvre des différentes réformes en cours 
dans le secteur de l’énergie électrique. Les deux consultants ont démarré leurs 
missions. 

 
 
▪ Elaboration et signature de l’Accord de Mise en œuvre avec le Ministère des Affaires 

Sociales et de la Microfinance (MASM) : 

La finalisation de l'Accord avec le MASM se poursuit. Cet accord offre un 
cadre institutionnel devant permettre de faire la prévention et la gestion des 
éventuels cas de harcèlement, abus et agressions sexuels sur et autour des 
sites de construction. 
 

▪ Mairies (Porto Novo, Sèmè-Podji, Abomey-Calavi, Cotonou, Bohicon, Parakou, Djougou  
et Natitingou) 

 
Les Mairies ont pris une part active dans la mise en œuvre des activités de sécurisation des 
sites de construction des centrales solaires photovoltaïques, du dispatching, des postes et 
lignes électriques. 
Elles ont aussi participé aux séances de sensibilisation des PAPs autour des PAR et des 
PRMS, à la restitution des PRMS et PAR lignes électriques. 
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2. ACTIVITES PLANIFIEES NON REALISEES, OBSTACLES 

RENCONTRÉS ET MESURES D'ATTENUATION 
 
 

 
Tableau 5 : Activités planifiées, justifications / obstacles rencontrés et mesures d'atténuation 

ACTIVITES PREVUES NON 
REALISEES 

JUSTIFICATIONS / 
OBSTACLES RENCONTRÉS 

MESURES ET ACTIONS DE 
RÉSOLUTION / 

CONTOURNEMENT 

Projet « Réforme des Politiques et Renforcement Institutionnel » 

Suivre la mise en œuvre de 
l’option 4 du contrat IPP : 
bouclage financier 

Le long délai de passation des 
marchés pour la sélection des 
IPPs induit un retard dans 
l’activation de l’option 4 
relative au bouclage financier. 

Activer l’option dès que 
l’évaluation des offres serait 
achevée. 

Projet « Distribution d’Electricité » 

Poursuivre le suivi de 
l’exécution du Contrat du 
Dispatching SCADA-IT : valider 
les livrables de conception avec 
les parties prenantes 

• Retard dans la 
soumission des 
livrables par le 
consultant ; 

• Retard dans la prise en 
compte des 
observations faites par 
les parties prenantes. 

• Faire des rappels 
réguliers au consultant ; 

• Organiser dans les plus 
brefs délais une vidéo-
conférence avec les 
parties prenantes et le 
consultant pour faciliter 
la prise en compte des 
observations en vue de la 
finalisation de 
l’élaboration du livrable. 

Suivre l’exécution du contrat 
des travaux de construction des 
postes pour le lot A : les Etudes 
Techniques et 
environnementales à Vêdoko, 
Maria Gléta, Bohicon, Parakou, 
Djougou et Natitingou 

L’entrepreneur n’a pas 
avancé depuis l’atelier de 
démarrage. 

• Relancer 
l’entrepreneur ; 

• Faire appliquer les 
dispositions 
contraignantes 
prévues au contrat à 
cet effet. 

Suivre l’exécution du contrat de 
supervision  des travaux de 
construction (lot S-A)_ 
TRACTEBEL 

On observe au niveau de cet 
Ingénieur un retard dans la 
soumission des rapports. Le 
projet a relancé le Consultant à 
plusieurs reprises mais à date, il 
n’a reçu aucun rapport de ce 
contractant depuis le mois de 
mars 2020.  

• Relancer à nouveau 
l’Ingénieur de 
Supervision ; 

• Faire appliquer les 
dispositions 
contraignantes 
prévues au contrat à 
cet effet. 
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ACTIVITES PREVUES NON 
REALISEES 

JUSTIFICATIONS / 
OBSTACLES RENCONTRÉS 

MESURES ET ACTIONS DE 
RÉSOLUTION / 

CONTOURNEMENT 

Projet « Accès à l’Electrification Hors-Réseau » 

Finaliser l’instruction des 
dossiers au niveau de l’ABERME 
pour les titres d’exploitation 
des mini-réseaux électriques 

L’examen des dossiers a pris 
plus de temps que prévu.  

• Assurer une meilleure 
planification des 
activités. 

Signer les premières 
conventions de concession 

L’examen des dossiers a pris 
plus de temps que prévu. 

• Assurer une meilleure 
planification des 
activités. 

• Poursuivre les 
échanges et 
discussions réguliers 
avec les parties 
prenantes notamment 
l’ARE et l’ABERME 

Intégration du Genre et Inclusion Sociale 

Finaliser et signer l’accord avec 
le Ministère des Affaires 
Sociales et de la Microfinance 

Long processus d’échanges et 
de revue par les parties 
prenantes.  

Accélérer le processus de 
finalisation et signer l’accord au 
cours du prochain trimestre. 

Faire le suivi de la mise en 
œuvre des chartes GIS des 
promoteurs de l’OCEF (AàP1, 
premier appel à propositions). 

Les plans d’actions de mise en 
œuvre des chartes sont 
toujours en cours d’élaboration. 

Finaliser les plans d’actions le 
prochain trimestre. 

Direction de l’Economie et du Suivi Evaluation 

Finaliser l’installation de 
compteurs intelligents et 
démarrer la collecte des 
données auprès des abonnés de 
la SBEE 

Retard dans l’expédition des 
compteurs triphasés dû aux 
effet de la COVID 19. 

Prendre les dispositions pour 
finaliser l’installation desdits 
équipements afin de démarrer la 
collecte des données auprès des 
abonnés de la SBEE au cours du 
prochain trimestre.  

Préparer la réception in situ des 
analyseurs déployés sur le 
réseau de la SBEE 

Non réception  des analyseurs 
dans les délais pour la collecte 
des données à cause de la non 
satisfaction des prérequis 
nécessaires et des 
dysfonctionnements de la 
connexion internet nécessaire 
au fonctionnement de la 
plateforme des analyseurs. 

Signer un avenant avec GOPA 
pour lui permettre de finaliser 
dans les meilleurs délais 
l’installation des analyseurs et le 
développement de leur 
plateforme en vue de leur 
réception définitive.   

Direction de la Passation des Marchés 
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ACTIVITES PREVUES NON 
REALISEES 

JUSTIFICATIONS / 
OBSTACLES RENCONTRÉS 

MESURES ET ACTIONS DE 
RÉSOLUTION / 

CONTOURNEMENT 

Construction du siège de 
l’Autorité de Régulation de 
l’Electricité (ARE) 

Non finalisation des 
exigences techniques par le 
consultant et MCA-Bénin II 
dans le délai requis. Les 
exigences techniques 
(volume II du DAO) ont subi 
des revues successives par 
MCC et MCA-Bénin II 

Lancer l’appel d’offre au cours 
du prochain trimestre  

Recrutement d’un consultant 
pour l’appui à la finalisation 
du processus de signature 
des conventions de 
concession et le suivi-
contrôle dans la phase de 
déploiement des mini-
réseaux de l’OCEF 

Les négociations ont pris plus 
de temps que prévus à cause 
de l’actualisation des TDR par 
l’équipe pour tenir compte 
du contexte de mise en 
œuvre de l’activité qui a 
considérablement évolué. 

Affiner les discussions avec les 
consultants sur le contenu des 
TDR avant le lancement de la 
procédure d’entente directe. 
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3. PRINCIPALES ACTIVITES PROGRAMMEES POUR LE TRIMESTRE 
DE D’OCTOBRE A DECEMEBRE 2020 

 
3.1. AU NIVEAU DE LA DIRECTION DES OPERATIONS 

 
Pour le trimestre d’Octobre à Décembre 2020, la Direction des Opérations envisage de : 
 

3.1.1. Réforme des Politiques et Renforcement des Institutions 
 
 Suivre la mise en œuvre de la réforme tarifaire ; 

o Organiser la formation des acteurs concernés sur le modèle financier de la 
SBEE ; 

 Suivre la mise en œuvre des recommandations des missions d’Audit du contrat de gestion 
et du contrat-plan de la SBEE ; 

 Finaliser et transmettre au Gouvernement les comptes rendus en cours d’élaboration sur 
la mise en œuvre des deux Contrats (Opérateur du Contrat de Gestion et Auditeur des 
Contrats) ; 

 Suivre la troisième mission d’Audit de la mise en œuvre des contrats de la SBEE ; 
 Suivre la phase de revue du procès-verbal de l’évaluation des offres et la transmission des 

résultats de l’évaluation validés au Gouvernement pour approbation ; 
 Suivre le processus de négociation avec l’IPP adjudicataire ;  
 Suivre la signature des contrats avec l’IPP ; 
  Suivre la mise en œuvre du contrat de l’Expert IPP ; 
 Elaborer l’avenant de l’Expert IPP ; 
 Suivre la mise en œuvre du contrat de l’Expert IPP ; 
  Lancer et suivre le processus d’Appel d’offres en vue de la sélection des entreprises de 

construction du siège de l’ARE. 
 

 
3.1.2. Projet « Distribution d’Electricité » 

 
 

● Renforcement et réhabilitation du réseau de distribution de la SBEE à 
Cotonou et dans certaines villes du Bénin  

 

 Suivre l’exécution des contrats des travaux de construction des postes électriques pour 
les lots A, B et C ; 

 Suivre la validation des documents ESSS et documents de conception relatifs à l’exécution 
des contrats de construction des lignes électriques pour les lots A, B et C ; 

 Suivre l’exécution des travaux de construction des lignes électriques pour les Lots B et C; 
 Suivre le démarrage des travaux de construction des lignes souterraines et aériennes à 

Parakou, Djougou et Natitingou pour le lot A ; 
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 Suivre l’exécution des contrats de supervision des travaux de construction.   
 

● Conception et réalisation du Centre National de Contrôle de la Distribution 
(Dispatching) de la SBEE (Design & Build-IT) : 

 

 Poursuivre le suivi de l’exécution du Contrat du Dispatching SCADA-IT ; 
o Valider les livrables de conception avec les parties prenantes ; 
o Traiter les demandes de modification (Change request et change notice) ; 

 Suivre l’évolution des travaux de modélisation du réseau ; 

 Suivre le planning d’exécution du contrat. 
 

● Conception et construction des bâtiments devant abriter le Dispatch Center 
(Centre principal et Centre de repli) + Équipements : 

 

 Suivre l’évolution des travaux sur les deux (02) chantiers à Akassato et à Bohicon. 
 

 

3.1.3. Projet « Accès à l’Electrification Hors-Réseau » 
 

● Environnement propice à l’Electrification hors-réseau 
 

 Signer et suivre l’exécution du contrat avec le Consultant IED pour accompagner MCA-Bénin 
II, l’ABERME et l’ARE dans le cadre du processus de négociation et de la signature des 
conventions de concession avec les promoteurs de mini-réseaux électriques.  
 

● Facilité d’Energie Propre Hors-Réseau 
 

 Suivre la mise en œuvre des investissements des promoteurs des fenêtres 1, 3 et 4, 
conformément au plan de supervision et de suivi et au contenu de leurs accords de 
cofinancement respectifs ; 

 Suivre la commande des équipements (kits solaires photovoltaïques, …), etc. 
 Suivre le processus d’approbation par l’ARE des projets de convention de concession et 

appuyer les promoteurs à assurer à court terme le bouclage financier ; 
 Suivre les activités de sécurisation des sites pour les mini-réseaux électriques dans les 

localités bénéficiaires. 
 

● Efficacité Energétique 
 Audits énergétiques :  

o Valider les rapports d’audits énergétiques du lot 2 des bâtiments de 
l’Administration publique et organiser un atelier de restitution aux parties 
prenantes ; 

o Elaborer et valider les spécifications techniques des projets pilotes identifiés ; 

o Organiser la formation sur l’efficacité énergétique au profit des professionnels 
du secteur de l’énergie intervenant dans les bâtiments de l’Administration 
publique ;  
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o Poursuivre l’accompagnement des entreprises industrielles pour la mise en 
place du Système de Management de l’Energie ISO 50 001. 

 Normes et étiquettes énergétiques :  

o Poursuivre le suivi de l’adoption du décret portant modification du décret 
N°2018-563 et de l’arrêté mettant en place le COS. 

o Lancer et suivre le processus de sélection d’un fournisseur pour l’acquisition 
des équipements de test pour les laboratoires de l’Ecole Polytechnique 
d’Abomey-Calavi et de l’ANM; 

o Poursuivre le suivi du développement de la plateforme de gestion du 
programme de Norme et Etiquetage énergétique. 

 Suivre la mise en œuvre de la stratégie et du plan de communication sur l’efficacité 
énergétique : Apporter l’appui technique nécessaire pour l’organisation de la phase de la 
campagne de communication au niveau des médias sur l’efficacité énergétique (émissions 
audio visuelles et autres). 

 
 

3.1.4. Département « Performance Environnementale et Sociale » 
 

 Poursuivre le suivi des activités de ESOC : 
o Actualiser le PEPP ; 
o Intégrer dans le SGESSS le système de bordereau de transport/suivi des 

matières dangereuses et des sols contaminés établis ; 
o Poursuivre l’implantation de la cartographie des PAPs commerce (Lignes 

électriques) ; 
o Développer le module de gestion des évènements et des travaux. 

 Suivre la mise en œuvre du SGESSS par les Parties Prenantes ; 

 Suivre la mise en œuvre du Plan Opérationnel Santé & Sécurité de la SBEE ; 

 Poursuivre l’appui technique au processus de recrutement de l’Opérateur en charge de la 
gestion des sites de traitement des matières dangereuses ; 

o Participer à l’atelier de cadrage et de lancement de ORTEC GENERALE DE 
DEPOLLUTION respectivement les 02 et 26 octobre 2020. 

 Poursuivre l’appui technique pour la réalisation des aménagements sur les sites : 

o - d’entreposage temporaire des sols excédentaires et sols pollués à Takon ; 

o - de gestion des matières et équipements dangereux. 

 Fournir un appui technique pour la réception et l'utilisation des géomembranes sur les sites 
de gestion des sols excédentaires/contaminés ; 

 Poursuivre le suivi et l’exécution des opérations de sécurisation foncière sur les sites de 
construction des lignes et postes électriques, et des centrales solaires photovoltaïques 
(approbation, restitution et processus de paiement des compensations) ; 

 Poursuivre les séances de restitution du PRMS Lignes souterraines, de restitution du PAR 
Lignes aériennes, des centrales solaires photovoltaïques et le processus de paiement des 
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compensations ;        

 Poursuivre la distribution des pièces d’identité (Actes de naissance numériques, certificats 
d’identification personnelle, cartes biométriques) aux PAPs bénéficiaires. 

 Organiser la mission de suivi des travaux de réalisation et de mise en œuvre des PAR sur les 
sites du projet « Distribution d’électricité » à Cotonou et au niveau régional. 

o PAR pour les travaux de construction des postes électriques; 
o PAR pour les travaux de construction des lignes électriques; 
o PRMS pour les travaux de construction des lignes électriques à Cotonou.  

 
 
 
 
 
 

3.1.5. Département de l’Intégration du Genre et de l’Inclusion 
Sociale (DIGIS) 

 Suivre la mise en œuvre du PISG révisé de MCA-Bénin II ; 

 Suivre la finalisation et la mise en œuvre des PISG pour les lignes et postes électriques ; 

 Poursuivre le suivi de la mise en œuvre du plan d’actions Genre et Inclusion Sociale de la 
SBEE ; 

 Poursuivre l’appui technique à la SBEE pour l’élaboration du projet de sa politique contre le 
harcèlement de toutes sortes (sexuel, psychologique, moral, etc.) ; 

 Finaliser la clôture du contrat de l’initiative WEE ; 

 Finaliser les mises en relation et une collecte audio-visuelle pour la clôture de l’initiative WEE. 
 
 

3.2. SUIVI & EVALUATION 
 
Les activités de la DESE pour le trimestre prochain consisteront à : 
 

 Poursuivre la collecte des données sur les indicateurs pour l’actualisation du Tableau de Suivi 
des Indicateurs;  

 Renseigner le taux d’exécution physique à fin Novembre 2020 ; 

 Préparer et tenir la 10ème rencontre périodique avec les Points Focaux en Suivi & Évaluation 
du Programme; 

o Suivre l’exécution du contrat avec l’INSAE pour la collecte des données de 
référence : Elaborer et valider le rapport préliminaire ; 

 

 Élaborer le rapport narratif du Tableau de Suivi des Indicateurs pour le trimestre d’Octobre à 
Décembre 2020 ; 
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 Finaliser l’élaboration du Rapport Trimestriel de Performance de Juillet à Septembre 2020 ; 

 Démarrer l’élaboration du rapport annuel de performance du Programme, exercice 2020 ; 

 Finaliser l’installation des analyseurs et démarrer la collecte des données sur le réseau de la 
SBEE; 

 Finaliser l’installation des compteurs intelligents, le développement de leur plateforme et 
démarrer la collecte des données auprès des abonnés de la SBEE ; 

 Appuyer l’élaboration du rapport de collecte des données par téléphone auprès des abonnés 
de la SBEE ; 

 Appuyer la finalisation de la collecte de données de référence et l’élaboration du rapport de 
référence pour l’évaluation du Projet « Accès à l'Électricité Hors Réseau ». 

 Appuyer la réalisation de la collecte des données et l’élaboration du rapport de référence 
pour l'évaluation du projet “Réforme des Politiques et Renforcement Institutionnel”. 

 
 

3.3. ADMINISTRATION ET FINANCES : ACTIVITES PLANIFIEES POUR LE PROCHAIN 

TRIMESTRE 
 
Prévisions de toutes les sources de financement pour le trimestre d’Octobre à Décembre 
2020. 
 
 
Tableau 6: Prévisions d'engagements et de décaissements pour le trimestre d'Octobre à 
Décembre 2020 

PROJETS 
ENGAGEMENTS 

OCTOBRE A DECEMBRE 
2020 

DECAISSEMENTS 
OCTOBRE A DECEMBRE 

2020 

GOB 339 677 890 642 
COMPACT 12 844 602 43 341 812 

TOTAL 13 184 279 44 232 454 
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3.4. PASSATION DE MARCHES  

 
 
Tableau 7 : Activités de passation de marchés planifiées pour le trimestre d'Octobre à 
Décembre 2020 

MARCHES 
Activités planifiées pour le trimestre (Octobre à Décembre 2020) 

Lancements 
planifiés 

Ouvertures 
planifiées 

Évaluations 
planifiées 

Signatures de 
contrats planifiées 

SERVICES CONSULTANTS 03 00 00 04 
Services Non Consultant  00 00 00 00 
Biens 00 00 00 00 

Travaux 02 01 00 00 
TOTAUX  05 01 00 04 

Source : MCA-Bénin II 

 

 
Tableau 8 : Détail des activités de passation des marchés planifiées pour le trimestre 
d'Octobre à Décembre 2020 

N° Description des activités Lancements 
planifiés 

Ouvertures 
planifiées 

Fin des 
évaluations 
planifiées 

Dates 
planifiées 
pour la 
signature 
des 
Contrats.  

1. 
Sélection d'un fournisseur d’équipements de test 
pour la mise en place du laboratoire de test de 
réfrigérateurs et de lampes 

05/11/2020 NA NA NA 

2. 
Recrutement d’un cabinet pour l'audit financier des 
comptes de MCA Bénin II NA NA NA 16/11/2020 

3. 

Aménagement du terrain de sport d'un Collège 
d'Enseignement Général dans le cadre de la 
compensation des PAPs du site de Gbèdjromédé 
pour le Lot B Postes  

30/10/2020 14/12/2020 NA NA 

4. 

Renforcement des capacités des PAP agricoles des 
sites IPP et le site de l'Aéroport pour améliorer les 
rendements/diversifier leurs productions à travers 
des formations en maraîchage amélioré, 
pisciculture, aviculture familiale (petit élevage), 
transformation des produits maraîchers et 
l’amélioration de la fertilité des sols (production et 
usage d’engrais organiques) 

10/11/2020 NA NA NA 
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5. 

Renforcement des capacités des PAPs des sites IPP 
sur la foresterie et l’agroforesterie pour améliorer 
les rendements/diversifier leurs productions à 
travers des formations et l'appui à la mise en place 
d’arbres fertilitaires, au reboisement et aux 
techniques d’entretien des essences arboricoles, à 
la réalisation de petites pépinières d'arbres et à 
l’agroforesterie  

10/11/2020 NA NA NA 

6. 
Gestion des  déchets identifiés par l'étude  
Hazardous Materials LOT B  NA NA NA 08/12/2020 

7. Recrutement d'un Consultant pour la revue de la 
Qualité des Données n°2  NA NA NA 30/11/2020 

8. 

Recrutement d’un consultant pour l’appui à la 
finalisation du processus de signature des 
conventions de concession et le suivi-contrôle dans 
la phase de déploiement des mini-réseaux de l’OCEF 

NA NA NA 09/10/2020 

9. 
Construction du siège de l’Autorité de Régulation de 
l’Electricité (ARE) 05/11/2020 NA NA NA 

TOTAL 05 01 00 04 
Source : MCA-Bénin II 
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3.5. COMMUNICATION ET RELATIONS PUBLIQUES 

 

 Poursuivre la refonte du site web de MCA-Bénin II; 

  Mettre en ligne l’exposition virtuelle MCA-Bénin II ; 

 Produire une vidéo de suivi des travaux à Cotonou et au niveau régional ; 

 Finaliser le Plan de communication 2021 ; 

 Élaborer le plan de communication de la clôture du compact ; 

 Appuyer l’organisation de la vingt et unième (21ième) session du Conseil d’Administration 
de MCA-Bénin II en Décembre 2020 ; 

 Poursuivre l’exécution quotidienne de la revue de Presse énergie ;  

 Poursuivre la production et la diffusion du Journal Audio de MCA-Bénin II ; 

 Poursuivre les activités permanentes relatives au système d’information et à l’archivage. 
 
 

3.6. GOUVERNANCE DU PROGRAMME 
 
La période d’Octobre à Décembre 2020 sera marquée par :  
 

 La tenue de la vingt et unième session ordinaire du Conseil d’Administration de MCA-
Bénin II en Décembre 2020 ; 

 La retraite des Administrateurs ; 

 L’élaboration et la soumission à MCC des documents nécessaires aux demandes de 
décaissement du Fonds Compact pour le trimestre 2 de l’année fiscale 2021 (Janvier à 
Mars 2021) ;  

 Le suivi de la mise en œuvre du système de recours des soumissionnaires (Bid Challenge 
System) ; 

 Le suivi de la mise en œuvre des Accords avec la SBEE, la CEB, l’ANM, l’ABE, l’ABERME, 
l’ARE, le Ministère de l’Energie, la Mairie de Porto-Novo, la Mairie de Sèmè-Podji, la 
Mairie de Cotonou, la Mairie d’Abomey-Calavi, la Mairie de Bohicon, la Mairie de Parakou, 
la Mairie de Djougou et la Mairie de Natitingou ; 

 Le suivi de la mise en œuvre de l’accord de prestation de service avec l’Agence Nationale 
d’Identification des Personnes (ANIP); 

 La signature de l’accord avec le Ministère des Affaires Sociales et de la Microfinance. 
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4. PROCESSUS CONSULTATIF 
 
Le Conseil d’Administration a tenu sa session ordinaire le 17 septembre 2020 conformément 
au planning établi. 
Le Coordonnateur National tient régulièrement des séances avec les Directeurs entre deux 
CODIR de MCA-Bénin II.  
 
Les membres du Comité de Direction du Programme tiennent leurs réunions selon une 
périodicité bimensuelle. Une réunion de restitution et de partage d’informations se tient 
aussi toutes les semaines au niveau de chaque Direction, Département et Projet pour faire le 
point de l’avancement de la mise en œuvre des plans de travail et définir les mesures et 
actions à engager pour résoudre ou contourner les problèmes rencontrés.  
 
De même, la Coordination Nationale a organisé après la session trimestrielle du Conseil 
d’Administration, une Assemblée Générale du personnel le 18 septembre 2020. Cette 
Assemblée Générale constitue une occasion pour la Coordination Nationale de partager avec 
le personnel les décisions prises par les Administrateurs aux cours de la Session du Conseil 
d’Administration et de les engager à travailler davantage pour l’atteinte des objectifs du 
Programme. 
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5. OBSTACLES LIES A LA MISE EN OEUVRE ET MESURES 
D’ATTENUATION 

 

Les obstacles ou risques majeurs qui focalisent l’attention de la Coordination Nationale ainsi 
que les mesures prises pour les atténuer sont consignés dans le tableau suivant : 
 
 
Tableau 9 : Obstacles liés à la mise en œuvre des activités du Programme et mesures 
d'atténuation 

N° OBSTACLES/RISQUES MESURES D’ATTENUATION/MITIGATION 

1.  Risque de non achèvement de la 
construction des centrales solaires 
photovoltaïques. 

- Redéfinir les priorités et objectifs de réussite : 
achèvement de la construction des centrales 
solaires photovoltaïques ou bouclage 
financier. 

- Faire du lobbying auprès du Gouvernement 
pour accélérer le processus de sélection des 
IPPs. 

2.  Restrictions des déplacements des 
consultants internationaux au Bénin à 
cause de la pandémie de coronavirus. 

- Elaborer et mettre en œuvre le plan 
d’atténuation des risques liés à la COVID-19 
conformément aux directives nationales et de 
MCC ; 

- Faire respecter les dispositions du contrat ; 
- Encourager la contractualisation avec des 

prestataires locaux dans la mesure du possible. 

3.  Retard dans  l’acquisition des terrains dû à 
la méconnaissance des procédures par les 
promoteurs, au défaut de collaboration de 
certaines mairies et à l’interdiction de 
transfert de terrain public. 

- Sensibiliser les Maires pour faciliter le transfert 
et/ou l'achat des terrains ; 

- Mettre en œuvre l’accord de mise en œuvre 
avec les Mairies ; 

- Travailler avec l’ANDF pour trouver les solutions 
les plus appropriées. 

4.  Risque de non achèvement des sous-
stations dû au long processus de 
réinstallation des PAPs, aux difficultés de 
construction et autres facteurs, etc.   

- Faire un suivi rapproché de la mise en œuvre des 
plans de réinstallation. 

- Faire un suivi rapproché de la mise en œuvre des 
plans de travail intégrés. 
 

5.  Le constructeur manque de main-d'œuvre, 
d'équipement, de liquidités et de matériel 
pour faire progresser les travaux de 
construction du NDCC-Bâtiment, des sous-
stations, des lignes de manière adéquate 
et efficace. 

- Elaborer et mettre en œuvre des plans de 
relance de l’entreprise NDCC-Bâtiment ; 

- Examiner la situation et procéder à un 
réaménagement du chronogramme des 
paiements conformément aux dispositions du 
FAP ; 

- Faire respecter les dispositions des contrats ; 
- Organiser des visites fréquentes de chantiers sur 

les différents sites de constructions. 
- Encourager la contractualisation avec des 

prestataires locaux dans la mesure du possible 
pour les Lot Ligne et Poste. 

 
 



Rapport Trimestriel de Performance du Programme MCA-Bénin II  
Treizième Trimestre du Compact  
(Juillet – Septembre 2020) Page 54 sur 54 

 


	RESUME
	1. ACTIVITES REALISEES AU COURS DU TRIMESTRE
	1.1. Activités réalisées au cours du trimestre au niveau de la Direction des Opérations
	1.1.1. Projet « Réforme des Politiques et Renforcement Institutionnel »
	1.1.2. Projet « Distribution d’Electricité »
	1.1.3. Projet « Accès à l’Electricité Hors-Réseau »
	1.1.4. Département de la « Performance Environnementale et Sociale »
	1.1.5. Département de l’Intégration du Genre et de l’Inclusion Sociale (DIGIS)

	1.2. Activités de Suivi & Evaluation
	1.3. GESTION ADMINISTRATIVE ET FIDUCIAIRE DU PROGRAMME
	1.4. Activités au niveau de la Passation des Marchés
	1.5. Activités réalisées au niveau de la Direction de la Communication et des Relations Publiques
	1.6. Activités réalisées au niveau des organes de gouvernance du Programme
	1.6.1. Activités du Conseil d’Administration du MCA-Bénin II
	1.6.2. Soumission des documents requis pour la demande de décaissement
	1.6.3. Accords de mise en œuvre avec les agences d’exécution


	2. ACTIVITES PLANIFIEES NON REALISEES, OBSTACLES RENCONTRÉS ET MESURES D'ATTENUATION
	3. PRINCIPALES ACTIVITES PROGRAMMEES POUR LE TRIMESTRE DE D’OCTOBRE A DECEMEBRE 2020
	3.1. Au niveau de la Direction des Opérations
	3.1.1. Réforme des Politiques et Renforcement des Institutions
	3.1.2. Projet « Distribution d’Electricité »
	3.1.3. Projet « Accès à l’Electrification Hors-Réseau »
	3.1.4. Département « Performance Environnementale et Sociale »
	3.1.5. Département de l’Intégration du Genre et de l’Inclusion Sociale (DIGIS)

	3.2. Suivi & Evaluation
	3.3. Administration et Finances : Activités planifiées pour le prochain trimestre
	3.4. Passation de Marchés
	3.5. Communication et Relations Publiques
	3.6. Gouvernance du Programme

	4. PROCESSUS CONSULTATIF
	5. OBSTACLES LIES A LA MISE EN OEUVRE ET MESURES D’ATTENUATION

