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RESUME 
 
 
 
Le trimestre d’Octobre à Décembre 2021, a connu la réalisation des activités ci-après : (i) la 
visite des chantiers de Cotonou et environs, des membres du Conseil d’Administration ; (ii) la 
retraite des membres du Conseil d’Administration ; (iii) la visite de travail d’une délégation de 
MCA-Sénégal II ; (iv) la signature des conventions de concession pour les mini-réseaux des 
projets OCEF ; (v) la tenue de la 25ème session ordinaire du Conseil d’Administration. 
 
La performance financière a fait ressortir pour le trimestre d’Octobre à Décembre 2021, un 
taux d’engagement de 35,28% pour les fonds Compact. 
En ce qui concerne la contrepartie du Bénin, elle a enregistré un taux d’engagement de 
177,20% grâce à l’activation de l’option n°5 du contrat de l’Assurance Vie du personnel de 
MCA-Bénin II.  
Le taux de décaissement est évalué respectivement à 71,97% pour les fonds Compact et 
75,20% pour la contrepartie nationale. 

Au niveau de la passation des marchés, tous les marchés programmés ont été lancés au cours 
du trimestre, soit un taux de réalisation de 100%, tandis que quatre (04) contrats ont été 
signés sur les cinq (05) prévus, soit un taux de réalisation de 80%.  
 
Le Conseil d’Administration de MCA-Bénin II a tenu sa vingt-cinquième session ordinaire, le 21 
décembre 2021, conformément à sa programmation. Cette session a permis, entre autres, aux 
Administrateurs, d’apprécier les documents financiers soumis à leur approbation, d’adopter 
le document de la deuxième révision du Plan de Suivi-Evaluation, de passer en revue le niveau 
d’exécution du Programme et de formuler les recommandations nécessaires pour l’atteinte 
effective des objectifs fixés par le Programme.  
 
Il est ressorti du point d’exécution du Programme que certaines activités programmées n’ont 
pas été réalisées. Il s’agit principalement : (i) de la signature des contrats avec l’adjudicataire 
provisoire pour la construction des centrales solaires photovoltaïques. En effet, les avis des 
acteurs institutionnels tels que la DNCMP, le CIPI et la CAPP sont toujours attendus pour la 
finalisation de la communication en Conseil des Ministres qui rend compte des résultats de la 
sélection ; (ii) du déploiement, de l’installation, de la configuration et du test des équipements 
du NDCC sur site et dans les postes, qui ont connu un retard dans l’exécution ; (iii) la non 
signature des conventions de concession pour les trois promoteurs  des mini-réseaux (ENGIE, 
ESF et AKUO) qui restent, à cause du retard dans la finalisation de leurs dossiers respectifs.  
 
 
 
 
 
 



 
Image 1  : Visite des chantiers de MCA-Bénin II par les membres du Conseil d’Administration  

 
 

 
 
Source : MCA-Bénin II 
 



Image 2 : Visite de chantier par une délégation de MCA-Sénégal II  

 

 
Source : MCA-Bénin II 



Image 3 : Signature de quatre conventions de concession avec l’ABERME, pour les mini réseaux de l’OCEF   

Signature des conventions de concession pour les mini réseaux de l’OCEF avec les promoteurs GDS, PARAS, ASEMI, ENGIE  

  

  

Source : MCA-Bénin II 



 
 
1. ACTIVITES REALISEES AU COURS DU TRIMESTRE 
 

1.1. ACTIVITES REALISEES AU COURS DU TRIMESTRE AU NIVEAU DE LA DIRECTION 

DES OPERATIONS 
 
La Direction des Opérations (DO) regroupe les quatre (04) projets du Programme ainsi que les 
départements en charge de la "Performance Environnementale & Sociale" et de l’"Intégration 
du Genre et de l’Inclusion Sociale".  
 
Les activités réalisées au cours du trimestre d’Octobre à Décembre 2021 à la Direction des 
Opérations se présentent ainsi qu’il suit par projet et par département : 
 
 

1.1.1. Projet « Réforme des Politiques et Renforcement 
Institutionnel » 

 
Le Projet « Réforme des Politiques et Renforcement Institutionnel » a réalisé les principales 
activités ci-après :  
 

● Mise en œuvre du Contrat de Gestion au profit de la SBEE 
 
 
La mise en œuvre du Plan de Restructuration de la SBEE se poursuit avec le recrutement et la 
mobilisation des ressources humaines pour tous les postes de directions et de Chefs Service, 
etc. 
L’Opérateur du contrat de gestion, MANITOBA HYDRO INTERNATIONAL Ltd. a également 
procédé à l’élaboration du Plan d’Investissement de la SBEE pour la période 2021 - 2030 ainsi 
qu’un Plan d’Actions de cent (100) jours comprenant des actions à impact rapide. Ces 
documents sont en cours de validation. 
De même, le trimestre a connu le relèvement du Directeur Général pour insuffisance de 
résultats et le démarrage du processus de son remplacement. 
 
Par ailleurs, l’Auditeur du Contrat Plan et du Contrat de Gestion ainsi que et le Comité de Suivi 
des Contrats ont poursuivi au cours de la période, leur mission de renforcement du suivi de la 
mise en œuvre de la réforme à la SBEE. 
 
 
● Poursuite des travaux complémentaires dans le cadre de la réforme tarifaire sur 

l’électricité en République du Bénin  
 
La mise en œuvre des ajustements tarifaires ainsi que du mécanisme de subvention se 
poursuit conformément à la planification. Une évaluation de la situation financière de la SBEE 
effectuée par l’ARE a fait ressortir qu’aucun nouvel ajustement tarifaire n’est opportun en 
2022. Les tarifs actuels resteront en vigueur sur les deux prochaines années. 



 
● Sélection des Producteurs Indépendants d’Electricité (IPP) pour la construction des 

centrales solaires photovoltaïques (PV) 
 
 

L’ARE ayant émis son avis conforme sur les résultats des négociations avec les IPPs 
sélectionnés pour la construction des centrales solaires photovoltaïques, ceux de la DNCMP, 
de la CAPP et du CIPI ont été sollicités.  
 
 
● Construction du siège de l’Autorité de Régulation de l’Electricité (ARE) en République du 

Bénin 
 

Le processus de passation de marchés pour la construction du siège de l’ARE a été annulé.  
 
 
Le graphique 1 ci-dessous indique le niveau de mise en œuvre du Projet « Réforme des 
Politiques et Renforcement Institutionnel » pour le trimestre sous revue.  

 
Graphique  1 : Niveau d’exécution du Projet « Réforme des Politiques et Renforcement 
Institutionnel » pour le trimestre d’Octobre à Décembre 2021 

 
 

 
 
 

Le graphique montre un écart de réalisation de 18,75% par rapport aux prévisions. Les détails 
sur la justification de cet écart sont consignés dans le tableau n°6 à la page 61 : « Activités 
planifiées non réalisées, justifications / obstacles rencontrés et mesures d’atténuation ». 
 
 
Le graphique 2 ci-dessous, présente le niveau d’exécution cumulé au 31 décembre 2021, par 
composante, du Projet « Réforme des Politiques et Renforcement Institutionnel ». 
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Graphique  2 : Niveau d’exécution cumulé au 31 décembre 2021 du Projet « Réforme des 
Politiques et Renforcement Institutionnel » par composante 

 

 

Le graphique indique que : (i) la composante « Appui à la réforme des politiques, de la 
régulation et des institutions » est exécutée à 61,60% contre une prévision de 77,08%. Cet 
écart s’explique par : (a) la non attribution du marché de construction du siège de l’ARE ; (b) 
la non finalisation de l’appui technique à la mise en vigueur des normes et étiquettes 
énergétiques ; et (c) le retard dans la mise en place d’un laboratoire de test de réfrigérateurs 
et le renforcement du laboratoire de test de lampes de l’Ecole Polytechnique d’Abomey-
Calavi (EPAC) ; (ii) la composante « Renforcement des capacités de la SBEE » est exécutée à 
70,59% pour une prévision de 80,35% parce que les livrables soumis par l’Opérateur du 
contrat de gestion de la SBEE ne sont pas encore validés  ; (iii) la composante « éducation et 
information du public » est exécutée à 75,50% contre une prévision de 80,50%, car les 
campagnes de sensibilisation sur l’Efficacité Energétique n’ont pas encore commencé.  
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1.1.2. Projet « Production d'Électricité » 
 

Au cours du trimestre d’Octobre et à Décembre 2021, le Projet « Production d’Electricité » a 
réalisé les activités ci-après : 
 
 

● Construction des centrales solaires photovoltaïques (PV) 
 

Les activités exécutées par le projet au cours du trimestre sous revue sont relatives : 

1. Au suivi du processus de passation de marchés devant aboutir à la sélection du 
consultant en charge de la construction des centrales solaires photovoltaïques dont le 
point est fait au niveau du projet « Réforme des Politiques et Renforcement 
Institutionnel ».  

2. À la sécurisation des sites devant abriter la construction des centrales solaires 
photovoltaïques et au paiement des PAPs dont le bilan est également fait au niveau de 
la section relative à la performance environnementale et sociale. 

 
● Suivi des activités du Consultant en Gestion de Programme (PMC - Program 

Management Consultant) 
 

Le PMC a soumis au cours de la période les rapports mensuels de Septembre et Octobre 2021 
ainsi que les documents sur le point de l’évolution des contingences, des tableaux actualisés 
des contrats de construction, du logigramme et de la procédure de gestion des modifications 
actualisés, etc. 
 
 
Le niveau d’exécution du Projet « Production d’Electricité » pour le trimestre d’Octobre à 
Décembre 2021, est présenté dans le graphique 3 ci-dessous. 
 
 
Graphique  3: Niveau d’exécution du Projet « Production d’Electricité » pour le trimestre 
d’Octobre à Décembre 2021 

 

 

66,90%

-33,10%

Projet "Production d'Electricité"

Réalisations Ecart



Le graphique montre un écart de réalisation de 33,10% par rapport aux prévisions. Les détails 
sur la justification de cet écart sont consignés dans le tableau n°6 à la page 62 : « Activités 
planifiées non réalisées, justifications / obstacles rencontrés et mesures d’atténuation ». 
 
 
Le niveau d’exécution cumulé des composantes du Projet « Production d’Electricité » est 
présenté dans le graphique 4. 
 
Graphique  4: Niveau d’exécution cumulé du Projet « Production d’Electricité » par 
composante au 31 décembre 2021 

 

 

Le graphique indique que : (i) la composante « Production photovoltaïque » est exécutée à 
30,70% contre 38,80% prévus ; (ii) la composante « Paiement des PAP » est exécutée à 
96,45% pour une prévision de 97,60%. Le faible taux d’exécution de la composante 
« Production photovoltaïque » s’explique par le non achèvement du processus de 
recrutement des IPP pour la construction des centrales solaires photovoltaïques.  
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1.1.2 Projet « Distribution d’Electricité » 

 
Les réalisations au niveau du projet « Distribution d’Electricité » pour ce trimestre se 
présentent comme suit : 
 

● Renforcement et réhabilitation du réseau de distribution d’électricité de la 
SBEE à Cotonou et dans certaines villes du Bénin  

 
 

● Pour les lignes électriques, les réalisations portent sur les activités suivantes : 
 
 

 Lot A relatif à la construction des lignes aériennes et souterraines Moyennes Tension 
(33 kV) et au passage des réseaux électriques ruraux (15 et 20 kV) en 33 kV autour de 
Natitingou, Djougou et Parakou : 
 

Au cours du trimestre d’Octobre à Décembre 2021, l’entreprise EIFFAGE/RMT, en 
charge du lot A, a œuvré pour l’achèvement et la finalisation des travaux de 
réhabilitation des réseaux enterrés en vue du démarrage des essais et tests. Aussi a-t-
elle conçu et soumis à MCA-Bénin II la procédure de test et d’essai de câbles 
souterrains et le manuel de maintenance et d’exploitation pour validation.  
Au niveau de la construction, il a été enregistré, les travaux préparatoires pour le 
coulage et la mise en place des bornes de repérage et directionnelles, la fouille pour 
l'amélioration des terres neutres ainsi que les formations théoriques et pratiques sur 
les essais au profit des agents de la SBEE sur les trois sites. 
 
 
 
 



Image 4 : Travaux de construction et de réhabilitation des lignes électriques à Natitingou, Djougou et Parakou Lot A 

 
Pose du transformateur sur 
support à Parakou 

Réalisation de tête de câble 
33 KV aéro-souterraine pour 
la remontée départ Djougou 

Déportation des armements 
des anciens supports sur les 
nouveaux supports implantés 
à Bassila 

Mise en service du poste H59 
de Bassila au niveau du 
support S1274 

Réalisation des points 
de diamant à 
Natitingou 

Levage et coulage des 
massifs supports 
béton à Natitingou 

      
Source : MCA-Bénin II 

 



 
 

 Lot B relatif à la conception et à la construction des lignes de 63 kV et 15 kV à Cotonou 
(liaisons : Vêdoko-Gbèdjromèdé, Gbèdjromèdé-Croix Rouge, Croix Rouge-CimBénin, 
Akpakpa-Cim-Bénin) : 

 
 

L’Entreprise CEGELEC en charge du lot B a, au cours du trimestre poursuivi 
l’achèvement des travaux : (i) du forage pour le passage des câbles MT à 
Gbèdjromèdé ; (ii) de construction des chambres de jonction et de confection de leurs 
boîtes, sur la liaison Gbèdjromèdé - Croix-Rouge ; (iii) de tirage de câbles 63 kV et de la 
confection des boîtes de jonction des câbles sur les liaisons Akpakpa - Cim-Bénin et 
Vêdoko - Gbèdjromèdé ainsi que leur raccordement aux coffrets de terre et puits de 
permutation ; (iv) de remise en état des chaussées ; et (v) de construction des 
chambres télécom et de tirage de la fibre optique.  

Le projet a enregistré également la poursuite de la pose de chemin de câbles et de 
charpente sous le pont Martin Luther King, la fixation des supports et la pose des 
fourreaux dans le caniveau du pont Martin Luther King, la pose des cellules moyenne 
tension (MT) dans les postes C172 et 605, le tirage des câbles électriques dans le poste 
de Vêdoko, le raccordement des extrémités à l’intérieur des postes haute tension (HT) 
et aux extrémités des postes moyenne tension. 
 
 



Image 5 : Travaux de construction et de réhabilitation des lignes électriques à Cotonou, Lot B 

Liaison Gbèdjromèdé – Croix Rouge Liaison Vêdoko - Gbèdjromèdé / Tirage des câbles HT 
Confection des boîtes de jonction au niveau de la chambre et 
raccordement électrique au puits de permutation 

Tirage des câbles entre la chambre de jonction et le Poste Gbèdjromèdé 

   
Source : MCA-Bénin II 

 
 



 

 Le lot C, relatif à la conception et à la construction des lignes de 63 kV et 15 kV à 
Cotonou notamment à Vêdoko, Fidjrossè, Cadjèhoun, Ancien pont et Akpakpa : 
 
 

L’entreprise EIFFAGE/RMT en charge de ce lot a réalisé les travaux ci-après :  

(i) sur la liaison Vêdoko-Fidjrossè-Cadjèhoun-Ancien pont (VFCA) : la poursuite des 
travaux de réfection du trottoir pavé, la confection des dernières jonctions de 
câbles 63kV, la réalisation des essais de gaine avant et après le tirage des câbles et 
la pose des câbles de fibre optique ;  

(ii) sur la liaison Vêdoko-Cadjèhoun : la remise en place de candélabres et 
d’aménagements paysagers sur la liaison. 

Elle a également poursuivi les travaux de génie électrique, à savoir, la confection des 
extrémités des câbles 15kV et 63 kV au poste de Akpakpa, et au poste de l’Ancien Pont 
ainsi que la confection des extrémités des câbles moyenne tension au poste de l’Aéroport, 
la réalisation des tests de réflectométrie sur les tourets de fibre optique et les tests 
d’achèvement sur les liaisons moyenne tension de l’Aéroport et de Fidjrossè. 
 
 
 
 
 

 



Image 6 : Travaux de construction et de réhabilitation des lignes électriques à Cotonou, Lot C 

 
Confection des dernières jonctions de câbles 63kV sur VFCA Confection des extrémités de câbles 63kV au poste 

Fidjrossè 
Essais de gaine avant et après tirage des 

câbles 63kV de VFCA 

   
Source : MCA-Bénin II 

 



 

  

L’avancement physique du trimestre d’Octobre à Décembre 2021 des travaux de construction 
et de réhabilitation des lignes électriques est présenté au niveau du graphique 5 ci-après. 

 

Graphique  5: Niveau d’exécution des travaux de construction et de réhabilitation des lignes 
électriques pour le trimestre d’Octobre à Décembre 2021 

 

 

Ce graphique montre un écart positif de 3,03% par rapport aux prévisions. Cet écart se justifie 
par la réalisation de plusieurs tâches non programmées, à savoir : (i) le démarrage des tests 
et essais pour les réseaux enterrés du lot A ; (ii) le raccordement aux coffrets de terre et 
permutations sur les liaisons Akpakpa - Cim-Bénin et Vêdoko - Gbèdjromèdé et le tirage de la 
fibre optique pour le lot B et ; (iii) la réalisation des essais de gaine avant et après le tirage des 
câbles et la pose des câbles de fibre optique pour le lot C. 
 
 
Le graphique 6 ci-après, présente le niveau d’exécution cumulé des contrats des travaux de 
construction et de réhabilitation des lignes électriques au 31 décembre 2021. 
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Graphique  6 : Niveau d’exécution cumulé au 31 décembre 2021 des contrats des travaux de 
construction et de réhabilitation des lignes électriques 

 

 

D’après le graphique, les travaux de construction et de réhabilitation des lignes électriques 
sont exécutés à (i) 99,05% pour le lot A contre 100,00% ; (ii) 97,37% réalisé contre 100,00% 
prévu pour le lot B ; (iii) 97,90% pour le lot C pour 97,99% prévu. 
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Les actions menées pour les postes électriques sont : 
 

 L’entreprise General Electric en charge du lot A relatif à la construction, l’extension et 
le renforcement des postes de Vêdoko, Maria Gléta, Bohicon, Parakou, Djougou, 
Bérécingou et Natitingou, a poursuivi les travaux de génie civil et d’électromécanique 
aux différents postes ainsi qu’il suit :  
 
Au niveau du poste de Vêdoko, pour la construction du bâtiment GIS, il a été noté la 
poursuite des travaux d’élévation des murs à l’étage, d’enduit intérieur et extérieur, du 
tirage des câbles de contrôle d’accès, de détection incendie et de vidéosurveillance, du 
tirage des câbles des luminaires et des prises de courant électrique, le démarrage des 
travaux de fouille pour fondation appui escalier, du vacuum, la finalisation des traçages 
et marquages et perçage des trous de fixation des travées du GIS, l’alignement des 
travées GIS et leur raccordement aux jeux de barres. 
 
Pour la construction des bancs de transformateurs et des massifs, l’entreprise a réalisé 
les travaux de coulage du massif F3TT, des radiers de deux massifs FIA 2510, des 
retombées de poutres de la fosse déportée, le remblai progressif autour de la fosse 
déportée, le ferraillage, le coffrage, le coulage des longrines et des voiles des 
transformateurs T7 et T8, le coulage de la dalle, du béton de propreté des axes AA, BB, 
CC, DD, EE, FF, GG, le ferraillage, coffrage, coulage en cours des massifs des bancs de 
condensateurs et l’ouverture de tranchées. 
 
 
En ce qui concerne la construction du poste de Maria Gléta, l’entreprise a finalisé les 
travaux ci-après :  
(i) sur le bâtiment de commande : la plomberie et la mise en place du réseau 

d’alimentation en eau ainsi que l’installation de climatiseurs et de liaisons 
frigorifiques ;  

(ii) au poste 161/63 kV : le coulage des massifs ; l’élévation des murs en agglos 
pleins de 15 pour compartiments fosse septique ; le ferraillage, le coffrage et le 
coulage des voiles extérieurs des fosses transformateur T4 et T5 ; la fouille 
extension des fosses transformateur T4 et T5 et de leur béton de propreté ; le 
ferraillage, le coffrage et le coulage du radier extension. 

 
Elle a poursuivi les travaux de tirage de câbles de courants fort et faible et de pose des 
luminaires sur le bâtiment GIS ainsi que les travaux ci-après au poste 161/63 kV :  la 
soudure des câbles de mise à la terre avec les armatures des massifs coulés ; le tirage 
de câbles d’alimentation en courants fort et faible et de pose de boîtiers ; le remblai et 
le compactage autour des massifs de la zone de couplage de barres ; la pose de 
peinture intérieur et extérieur. 
 
Par ailleurs, il a été noté au poste 161/63 kV, la réalisation du ferraillage, du coffrage et 
du coulage radier des caniveaux de conduite de câbles et du ferraillage et coffrage des 
piédroits, la construction du caniveau à câbles de type A et B et leurs couvercles. 
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Il y a eu enfin, le démarrage (i) du ferraillage, du coffrage et du coulage de massifs dans 
la zone 161 kV et des voiles de la fosse déportée ; (ii) la pose des bordures de la piste, 
des rails sur les longrines des fosses transformateurs T4 et T5, des portes, évier et table 
et des équipements de douche. 

 
 
Pour la construction du poste de Bohicon, l’entreprise a poursuivi les travaux 
d’élévation des murs périphériques en agglos, de démolition de la piste lourde, de 
l’enduit lisse dans le vide technique, du coffrage et du coulage des longrines du 
transformateur T3, du ferraillage, du coffrage et du coulage des massifs de la zone 63 
kV et de l’extension de la fosse du transformateur T3. 
 
Elle a aussi réalisé les travaux de coulage du plancher haut, du radier du transformateur 
T3 et de son béton de propreté, du radier de certains massifs de la zone 63 kV, de la 
pose de membranes d’étanchéité sur toiture terrasse, de fourreautage électrique, 
d’étanchéité des voiles extérieurs de la fosse du transformateur T3 et du remblai 
autour de la même fosse. 
 
L’entreprise a enfin démarré les travaux de coffrage de l’acrotère, d’enduit sur les murs 
périphériques et de pose des climatiseurs. 
 
 
Les travaux d'installation de chantier se poursuivent pour la construction des postes de 
Parakou, Djougou, Bérécingou et Natitingou Nord.  
 
 
 
 



 

  

 
Image 7 : Travaux pour la construction et la réhabilitation des postes électriques–Lot A 

Evolution des travaux au poste de Vêdoko : Installation et essais du pont roulant 

  
Evolution des travaux au poste de Maria Gléta : 
Exécution de la totalité des massifs 63 kV 

Evolution des travaux à Bohicon : Coulage du plancher haut du vide technique ; 
Coulage de l’acrotère. 

   
Source : MCA-Bénin II 

https://www.goafricaonline.com/bj/392595-itb-sarl-genie-civil-cotonou-benin
https://www.goafricaonline.com/bj/392595-itb-sarl-genie-civil-cotonou-benin


 

  

 

 En ce qui concerne le lot B relatif à la construction des postes électriques de 
Gbèdjromèdé, Croix-Rouge, Cim-Bénin, de la Centrale thermique d’Akpakpa et aux 
aménagements de postes existants de la SBEE (Lokossa, Allada, Godomey et Trois 
Banques) pour le dispatching SCADA/DMS, l’entreprise SIEMENS a poursuivi les travaux 
ainsi qu’il suit :  
 
Au niveau de la construction du poste de Gbèdjromèdé, il a été constaté l’achèvement 
de la pose des armoires CCN et des chargeurs de batterie, de deux Transformateurs 
des Services Auxiliaires (TSA) suivi de leurs coffrets, des travaux d’équipement des 
transformateurs ainsi que le traitement de l’huile, le montage des bacs femelles, des 
deux Rames, de la protection SERGI, du tirage de câble haute tension (HTB), de la 
fixation des supports de boîtes à câbles et du câblage basse tension des armoires. Le 
remplissage et l’analyse du gaz SF6, les essais internes et fonctionnels et les essais 
mécaniques et électriques ont été également réalisés. 
 
Il est à noter que les travaux ci-après se poursuivent : les travaux de construction de 
faux plafond, les essais d’isolement, les essais sur les transformateurs de courant et le 
réglage des protections moyenne tension, la pose des remontées de câbles et le 
positionnement des câbles moyenne tension ainsi que les mises à la terre dans le local 
CCN, la pose des remontées de câbles et parafoudre, le gravillonnage et le pavage des 
trottoirs au niveau de la plateforme. 
 
En ce qui concerne la construction du poste de Croix-Rouge, l’entreprise a procédé à 
la finalisation du remplissage du gaz SF6 dans les travées, la piste lourde, le montage 
des bacs femelles, la protection SERGI, la pose de cameras par transformateur, la 
fixation des supports de boîtes à câbles, le câblage basse tension des armoires, les 
essais mécaniques et électriques, les essais de protections, les essais d’isolement, les 
essais sur les transformateurs de courant et le réglage des protections moyenne 
tension. 
Les travaux en cours d’achèvement sont : (i) au niveau du bâtiment CCN : les câblages 
des armoires, la pose des remontées de câbles et le positionnement des câbles 
moyenne tension, les mises à la terre, le montage des coffrets d’alimentation des 
services auxiliaires et le câblage, la confection des extrémités et le raccordement des 
câbles moyenne tension sur les condensateurs ; (ii) au niveau du bâtiment GIS : le 
démarrage de la confection des extrémités des câbles haute tension (HTB), les mises à 
la terre et la remontée des câbles et des parafoudres. 
 
Pour la construction du poste de Cim-Bénin, l’entreprise a achevé au niveau du 
bâtiment GIS, le montage électromécanique, la confection des extrémités des câbles 
HTB et leur raccordement aux travées, les essais sur les travées, le montage des bacs 
femelles et des remontées de câbles. Dans le bâtiment CCN, l’entreprise a fini le 
réglage des supports des armoires et les mises à la terre, le montage des cellules 
moyenne tension des deux rames ainsi que les essais et les réglages des protections. Il 



Rapport Trimestriel de Performance du Programme MCA-Bénin II  
Dix-Huitième Trimestre du Compact  
(Octobre – Décembre 2021) Page 29 sur 81 

a été noté également au niveau des fosses transformateurs, le tirage des liaisons haute 
tension (HTA) vers (i) les cellules ; (ii) les Bobines de Point Neutre (BPN) ; (iii) les 
Transformateurs des Services Auxiliaires (TSA) ; (iv) les bancs condensateurs et la 
réalisation des extrémités des câbles HTB. 

Les travaux suivants se poursuivent  (i)  au niveau du bâtiment GIS : le remplissage du 
gaz SF6, les essais sur les travées GIS (sectionneurs et disjoncteurs, transformateurs de 
tension, transformateurs de courant fonctionnels, monitoring de la pression du gaz 
SF6, haute tension et résistance de contacts), le montage des remontées des câbles et 
leur raccordement ; (ii)  au niveau du bâtiment CCN : les essais et les réglages des 
protections sur les cellules moyenne tension, le tirage des câbles basse tension et 
moyenne tension et leur raccordement ainsi que l’installation des équipements des 
paratonnerres et des descentes. La pose des remontées des câbles et des parafoudres, 
les mises à la terre et la pose de la peinture époxy dans les fosses transformateurs, se 
poursuivent également.  
 
L’entreprise SIEMENS a achevé le repositionnement et le réglage des massifs ainsi que 
la construction du caniveau de type A dans le cadre de la construction du poste de la 
Centrale Akpakpa. Elle a poursuivi la réalisation des travaux ci-après : le 
désensablement autour des massifs à démanteler, la pose des nouvelles charpentes, 
le tirage des câbles basse tension, la pose des câbles de garde et la confection des 
liaisons 63 kV du poste en extension et les mises à la terre des équipements, le câblage 
des coffrets des disjoncteurs et des sectionneurs, le câblage des armoires de protection 
et les essais des disjoncteurs.  
 
Quant à la réhabilitation des postes existants de la SBEE (Lokossa, Allada, Godomey 
et Trois Banques), les travaux sont toujours en cours d’achèvement à l’exception de 
Lokossa où la réception provisoire a été déjà prononcée. 
 



 

  

 
Image 8 : Travaux de construction des postes – Lot B 

 
Evolution des travaux au poste Croix-Rouge Pose des charpentes à Akpakpa 

  
Evolution des travaux au poste Gbèdjromèdé Travaux de génie civil à Cim-Bénin 

  
 
 
 



 

  

 
 

 Le groupement EIFFAGE/RMT en charge du lot C relatif à la construction des postes 
GIS 63/15 KV à Fidjrossè, Aéroport et Vêdoko, a réalisé les travaux ci-après :  
 
 
La construction du poste de Fidjrossè, a enregistré, dans le bâtiment GIS, 
l’implantation du GIS, le montage mécanique des travées GIS, le tirage des câbles basse 
tension, la confection des extrémités des lignes haute tension (HTB), les tests 
fonctionnels et les verrouillages en local, la commande des appareils haute tension et 
les verrouillages à distance. 

Quant à la construction du bâtiment CCN, il a été réalisé, la pose des chemins de câbles, 
le montage mécanique et le raccordement inter cellules haute tension (HTA), la pose 
des armoires et les protections et leur câblage. 
Au niveau des fosses transformateurs, les travaux suivants ont été réalisés : le tirage 
de câbles 1200 mm2, la mise en conformité des galets, le tirage des câbles haute 
tension 630 mm2, les tests internes et fonctionnels, la pose des supports des câbles 
basse tension, l’installation du paratonnerre, des tuyauteries, le raccordement des 
câbles basse tension, la pose des supports et chemins de câbles haute tension, les 
mises à la terre du neutre des transformateurs, les essais de ventilation et commande 
régleur, la vérification des signaux des transformateurs vers l’unité de travée et 
l’installation du système de protection SERGI.  
Enfin, pour les ouvrages extérieurs, il y a eu la pose des bancs de condensateurs et des 
TSA, le câblage des coffrets des TSA, les tirages des câbles basse tension et le 
gravillonnage. 
 
En ce qui concerne la construction du poste de l’Aéroport, l’entreprise a achevé au 
niveau du bâtiment GIS, les travaux d’électricité, le tirage et le raccordement des câbles 
basse tension, le remplissage et l’analyse du gaz SF6, la fixation des supports des boîtes 
à câbles, le câblage basse tension des armoires, les essais mécaniques et électriques et 
les essais de protections. 
Pour le bâtiment CCN, l’entreprise a fini les travaux d’assemblage de chemins de 
câbles, de mise en place des supports d’armoires CCN et les mises à la terre des 
supports. Elle a achevé également la confection des extrémités des câbles HTA, le 
raccordement des câbles basse tension (BT), les essais de fil à fil, le câblage fibre 
optique, la pose de l’armoire des unités de télémétrie (RTU) et le démarrage des essais 
de protections. 
Au niveau des fosses transformateurs, il y a eu le remblai et le compactage de la 
plateforme principalement sur la barrière côté bassin, les tests internes et fonctionnels 
et la confection des têtes de câbles, le tirage et le raccordement des câbles BT, 
l’installation du paratonnerre et le Câblage des coffrets TSA. 
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Pour la construction du poste de l’Ancien Pont, l’entreprise a achevé au niveau du 
bâtiment GIS, le supportage des câbles HTB dans le Vide Technique (VT), la pose 
d’équipements de contrôle d’accès, les mises à la terre dans le VT ainsi que l’éclairage 
et les fileries du système incendie, le remplissage et l’analyse du gaz SF6, la fixation des 
supports de boîtes à câbles, le câblage des armoires, les essais mécaniques et 
électriques et les essais de protection. Dans le bâtiment de commande (CCN), 
l’entreprise a réalisé les supports et la pose des armoires, les mises à la terre et la pose 
des chemins de câbles, la pose des gradins de condensateurs, des luminaires et des 
chemins de câbles. 
Les travaux d’équipements des transformateurs et les tests internes et fonctionnels, 
l’installation du paratonnerre et des parafoudres ainsi que des projecteurs pour 
éclairage et leur raccordement, la confection des extrémités des câbles HTB et la liaison 
bushing et l’isolation des transformateurs, sont les activités effectuées au niveau des 
fosses de transformateurs. 
 



 

  

Image 9 : Travaux de construction des postes électriques – Lot C 

Evolution des travaux sur le poste de Fidjrossè 
GIS Transformateur 

   
+Evolution des travaux sur le poste Aéroport : 
Parafoudre 

Evolution des travaux au poste Ancien Pont 

  
Source : MCA-Bénin II 



 

  

 

Le graphique 7 ci-dessous indique le niveau d’exécution des travaux de construction et de 
réhabilitation des postes électriques pour le trimestre d’Octobre à Décembre 2021. 

 

Graphique  7 : Niveau d’exécution des travaux de construction et de réhabilitation des postes 
électriques pour le trimestre d’Octobre à Décembre 2021 

 

 

Ce graphique montre un écart positif de réalisation de 141,08% par rapport aux prévisions. 
En effet, la plupart des tâches réalisées au niveau des postes au cours du trimestre sous revue, 
n’avaient pas été programmées. Il s’agit notamment des travaux d’installation et de montage 
des équipements électriques et électromécaniques ainsi que les travaux au niveau des postes 
existants. 
 
Le niveau d’exécution cumulé des contrats des travaux de construction et de réhabilitation 
des postes électriques au 31 décembre 2021 est indiqué dans le graphique 8 ci-après. 
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Graphique  8 : Niveau d’exécution cumulé au 31 décembre 2021 des contrats des travaux de 
construction et de réhabilitation des postes électriques. 

 

 

D’après le graphique, les travaux de construction et de réhabilitation des postes électriques 
sont exécutés à (i) 59,85% pour le lot A ; (ii) 88,99% pour le lot B ; (iii) 96,87% pour le lot C. 
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● Conception et réalisation du Centre National de Contrôle de la Distribution 
(Dispatching) de la SBEE (SCADA-IT)  

 
 

Au cours du trimestre d’Octobre à Décembre 2021, les principales activités réalisées par 
l’entreprise GE-Grid Solution en charge de la conception et de la réalisation du dispatching, se 
présente comme suit : 

Au niveau des sous-stations existantes on peut noter la réalisation des : (i)  tests des circuits 
avec le centre de conduite NDCC à Maria Gléta, Sainte Rita, Saint Michel, Vêdoko, Gbégamey 
C179, Gbégamey HT1 et Onigbolo ; (ii) travaux d’adaptation à Akpakpa, Sèmè-Podji_Public et 
Sèmè-Podji_Industriel, Porto-Novo Ouando, Porto-Novo Diesel, Cadjèhoun, Allada, Avakpa et 
Hillacondji. 
 
Au niveau de NDCC , il y a eu les Tests End to End (E2E) à savoir, les tests de remontée des 
télé-informations, de contrôle de commande des équipements et des formations. 
 
Par ailleurs, MCA-Bénin II a procédé à la remise de sites à la Société Béninoise d’Infrastructures 
Numériques (SBIN) et à « ATHENA SA ». En effet, SBIN a la charge de mettre à disposition de 
la SBEE, la fibre optique et le faisceau hertzien pour la transmission des données, tandis que 
la Société « ATHENA SA » est responsabilisée pour la réalisation des tronçons de rattachement 
de ces différents sites au réseau SBIN.  
Il s’agit des sites de Hilacondji, Cadjèhoun C180, Sèmè-Podji, Bohicon, Djougou, NDCC et 
BUNDCC. 
 
 



 

  

Image 10 : Tests des circuits depuis les sous-stations vers le NDCC  

  
 
 
 
 
 
 
 
 

Le résultat des premiers tests sont illustrés par les displays des postes de Tanzoun et de Maria- Gléta 
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Source : MCA-Bénin II 



 

  

 
● Conception et construction des bâtiments devant abriter le Dispatching 

(Centre principal et Centre de repli) + équipement : 
 
 
Les principales activités enregistrées pour ce trimestre au niveau de la construction des 
bâtiments du Dispatching sont celles relatives à la poursuite d’une part de la revue du dossier 
de consultation Dispatching Building : "Procurement - NDCC Building Stratégie de passation 
du marché" et d’autre part au processus de recrutement d’un nouvel Entrepreneur pour 
l’achèvement des travaux restants.  
 
 
 
Le graphique 9 ci-après, présente le niveau d’exécution des travaux de conception et de 
réalisation du Dispatching (IT et Bâtiment) pour le trimestre d’Octobre à Décembre 2021. 
 
Graphique  9 : Niveau d’exécution des travaux de conception et de réalisation du Dispatching 
(IT et Bâtiment) pour le trimestre d’Octobre à Décembre 2021 

 

 

 

Ce graphique montre un écart de réalisation de 44,28 % par rapport aux prévisions. Les détails 
sur les activités non réalisées se trouvent dans le tableau n°6 à la page 62 : « Activités 
planifiées non réalisées, justifications / obstacles rencontrés et mesures d’atténuation ». 
 
 
Le graphique 10 indique le niveau d’exécution cumulé des contrats des travaux de conception 
et de réalisation du Dispatching au 31 décembre 2021. 
 

55,72%

-44,28%

Conception et réalisation du Dispatching (IT et Bâtiment)

Réalisations Ecart
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Graphique  10 : Niveau d’exécution cumulé au 31 décembre 2021 des contrats des travaux de 
conception et de réalisation du Dispatching 

 

 
 
D’après le graphique, les travaux de conception et de réalisation du Dispatching sont exécutés 
à (i) 73,80% pour le volet IT contre une prévision de 100% ; (ii) 78,84% pour le volet Bâtiments 
pour une prévision de 100%. 
 
 
Pour la supervision des travaux, on note : 

 
 L’Ingénieur SOFRECO/COLENCO en charge du lot S-B regroupant la supervision des 

travaux des lots B et C Lignes et des lots B et C Postes, a examiné les différents 
documents contractuels soumis par les entreprises. Il y a fait des commentaires et s’est 
assuré de leur prise en compte, puis de l’approbation desdits documents s’il y a lieu. 
L’Ingénieur a également fait la supervision des travaux de construction et de 
réhabilitation des lignes et postes conforment à son cahier de charge.  
L’ingénieur SOFRECO/COLENCO assure aussi la préparation et l’organisation régulières 
des réunions hebdomadaires et mensuelles de chaque lot et soumet mensuellement 
son rapport d’activités à l’approbation de MCA-Bénin II.  
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 L’ingénieur TRACTEBEL/IRAF en charge de la supervision des travaux de construction 
du projet distribution du lot S-A, a au cours du trimestre, fait la revue des livrables 
contractuels soumis par les entreprises et s’est assuré de la prise en compte des 
observations et de leur validation dans le cas échéant.  
TRACTEBEL/IRAF a fait la supervision des travaux de construction et de réhabilitation 
conformément à son cahier de charge à savoir, les lignes souterraines et aériennes 
dans les communes de Parakou, Djougou et Natitingou. Il assure l’organisation des 
réunions hebdomadaires et mensuelles et soumet mensuellement son rapport 
d’activités à l’approbation du MCA-Bénin II.  

 
● Suivi des activités du Consultant en Gestion de Programme (PMC - Program 

Management Consultant) 
 
Le PMC a soumis les rapports mensuels d’activités des mois de Septembre, Octobre et 
Novembre 2021. Ces rapports sont en cours de validation. Le PMC a aussi soumis au cours de 
la période d’autres documents. Il s’agit entre autres, du point sur l’évolution des contingences, 
des tableaux actualisés des contrats de construction, du logigramme et de la procédure de 
gestion des modifications actualisés, etc. 
 

En outre, le Gestionnaire de Programme a procédé à l’évaluation de différents documents 
techniques soumis par les Ingénieurs/Superviseurs et a entrepris plusieurs réunions de 
coordination avec les Entrepreneurs EIFFAGE-RMT, CEGELEC, SIEMENS/AG, GE et les 
Ingénieurs SOFRECO-COLENCO et TRACTEBEL/IRAF en vue de faire le point sur les 
avancements physiques par rapport aux plannings de référence des entrepreneurs, les 
tableaux de bord ainsi que la production des livrables périodiques. 
 

Le niveau d’exécution du Projet « Distribution d’Electricité » pour le trimestre d’Octobre à 
Décembre 2021 est indiqué dans le graphique 11 ci-dessous. 

 

 

Graphique  11 : Niveau d’exécution du Projet « Distribution d’Electricité » pour le trimestre 
d’Octobre à Décembre 2021 
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Ce graphique montre un écart positif de réalisation de 33,28% par rapport aux prévisions. 
Cet écart se justifie d’une part, par les tâches non programmées et réalisées au niveau de la 
construction et de la réhabilitation des lignes électriques, à savoir : (i) le démarrage des tests 
et essais pour les réseaux enterrés du lot A ; (ii) le raccordement aux coffrets de terre et 
permutations sur les liaisons Akpakpa - Cim-Bénin et Vêdoko - Gbèdjromèdé et le tirage de la 
fibre optique pour le lot B et (iii) la réalisation des essais de gaine avant et après le tirage des 
câbles et la pose des câbles de fibre optique pour le lot C ; et d’autre part, la non 
programmation de la plupart des tâches réalisées au niveau de la construction et de la 
réhabilitation des postes . 
 
 
Le graphique 12 présente le niveau d’exécution cumulé au 31 décembre 2021 du Projet « 
Distribution d’Electricité » par composante 
 
 
Graphique  12 : Niveau d’exécution cumulé au 31 décembre 2021 du Projet « Distribution 
d’Electricité » 
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D’après le graphique, le projet « Distribution d’Electricité » est exécuté à (i) 98,95% pour les 
lignes ; (ii) 72,55% pour les postes ; et (iii) 80,49% pour dispatching.  
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1.1.3 Projet « Accès à l’Electricité Hors-Réseau » 

 
Au cours du trimestre, le projet « Accès à l’électricité Hors-Réseau » a enregistré les 
réalisations suivantes : 
 

● Appui à la finalisation du processus de signature des conventions de 
concession et du suivi-contrôle dans la phase de déploiement des mini-
réseaux de l’OCEF 

 
Le Consultant IED chargé de l’assistance technique à l’ARE et à l’ABERME poursuit sa mission 
dans le processus de négociations avec les promoteurs AKUO et MIONWA pour le respect des 
tarifs en vigueur (revue des documents pour la mise en conformité avec les tarifs en vigueur) et dans 
les dispositions anticipatives à prendre pour faciliter la signature et la mise en œuvre efficace 
des contrats de concession.  

 
 

● Mise en œuvre de la Facilité d’énergie propre hors-réseau (OCEF) 
 
Le point d’exécution des activités des seize (16) projets de l’OCEF selon les différentes fenêtres 
(1, 2, 3 et 4) se présente ainsi qu’il suit :  
 



 

  

 
Promoteur/projet Date de 

démarrage 
Date de 

fin 
initiale 

Date de 
fin 

révisée 

Réalisation 
cumulée 

Objectif du 
trimestre 

Réalisation du 
trimestre  

Ecart Commentaire 

Fenêtre 1 : Fourniture des sources d’énergie électrique aux infrastructures publiques essentielles  
ENERDAS GROUP : 
Installation de générateurs 
photovoltaïques de production 
de l’énergie électrique pour 
l’irrigation des exploitations 
agricoles et diffusion de kits 
solaires d’éclairage des ménages 
ruraux, dans 60 localités 
réparties dans trois communes. 

20-mai-20 19-mai-22 19-mai-23 ▪ Finalisation du 
bouclage 
financier afin de 
passer la 
première 
commande ; 
▪ Lancement des 
commandes de 
1047 modules 
photovoltaïques, 
de 400 kits. 

Réception de 50% 
en valeur des 
équipements. 

0% 
d'équipements 
réceptionnés. 

50% 
d'équipement
s à 
réceptionner. 

Le promoteur avait 
des difficultés 
financières. Il a eu 
finalement l'avance 
de démarrage qui lui 
a permis de lancer 
les commandes en 
Décembre 2022. 

SELF ADESCA : 
Fourniture d’Électricité Solaire 
aux collectivités locales pour 
l’alimentation en eau potable et 
les soins de Santé dans 21 
localités. 

25-mai-20 24-mai-22 24-déc-22 ▪ 23 systèmes 
solaires de 
pompage d'eau 
installés ; 
▪ 8 systèmes mis 
en service sur les 
23 installés.  

Installation de 24 
systèmes solaires 
de pompage 
d'eau. 

23 systèmes 
solaires de 
pompage d'eau 
installés. 

01 système 
de pompage 
solaire reste à 
installer. 

Difficulté 
rencontrée sur le 
site réservé :  
▪ Non adhésion de la 
population de la 
localité du premier 
site ; 
▪ Mise à disposition 
d’un autre site par 
l'autorité 
communale. 

Fenêtre 2 :  Production et distribution d’électricité par mini-réseaux 
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Promoteur/projet Date de 
démarrage 

Date de 
fin 

initiale 

Date de 
fin 

révisée 

Réalisation 
cumulée 

Objectif du 
trimestre 

Réalisation du 
trimestre  

Ecart Commentaire 

GROUPEMENT ASEMI SA 
Amélioration des conditions 
socio-économiques des 
populations de six (06) localités 
par la Promotion et la fourniture 
de Services d’Energies 
Renouvelables (PFSER). 

22-juin-20 22-juin-22 22-juin-23 Convention de 
Concession 
signée en 
Novembre 2021. 

Signature de la 
Convention de 
Concession avec 
l’ARE. 

Convention de 
Concession 
signée en 
Novembre 2021. 

Néant. 
 

PARAS ENERGY AND NATURAL 
RESOURCES DEVELOPMENT 
LIMITED/RSS  
Développement durable de cinq 
(5) localités dans le département 
de Borgou par l'offre d'électricité 
propre et abordable à l'énergie 
solaire. 

19-juin-20 22-juin-22 22-juin-23 Convention de 
Concession 
signée en 
Novembre 2021 

Signature de la 
Convention de 
Concession avec 
l’ARE. 

Convention de 
Concession 
signée en 
Novembre 2021 

Néant.   

ENERGY CITY CORP/COMTEL : 
Conception, installation et 
exploitation de mini-réseaux 
solaires pour soutenir le 
développement économique 
dans les régions du Zou, du 
Couffo et des Collines au Bénin. 

05-août-20 22-juin-22 22-juin-23 ▪ Convention de 
Concession 
signée en 
Novembre 2021 ; 
▪ Commande de 
panneaux 
photovoltaïques 
et batterie 
confirmée. 

▪ Signature de la 
Convention de 
Concession avec 
l’ARE ; 
▪ Bouclage 
financier ; 
▪Commande de 
quelques 
équipements ; 
▪ Transmission des 
dossiers 
d’exécution 
détaillée des trois 

▪ Convention de 
Concession 
signée en 
Novembre 2021 ; 
 
▪ Commande de 
panneaux 
photovoltaïques 
et batterie 
confirmée. 

▪ Le bouclage 
financier non 
réalisé ; 
▪ La 
transmission 
des dossiers 
d'exécution 
détaillée des 
trois 
premières 
localités non 
réalisée. 

▪ Le bouclage 
financier est reporté 
à févier 2022 après 
l’obtention de 
l’exemption du 
certificat de 
conformité 
environnementale ; 
▪ La transmission 
des dossiers 
d’exécution 
détaillée des trois 
premières localités 
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Promoteur/projet Date de 
démarrage 

Date de 
fin 

initiale 

Date de 
fin 

révisée 

Réalisation 
cumulée 

Objectif du 
trimestre 

Réalisation du 
trimestre  

Ecart Commentaire 

premières 
localités. 

est reportée pour 
Janvier 2022. 

GDS INTERNATIONAL/ARESS :  
Réalisation de mini-réseaux 
solaires avec stockage innovants 
alliant accès à l’énergie et 
services productifs. 

30-juil-20 22-juin-22 22-juin-23 ▪ Convention de 
Concession 
signée en 
Novembre 2021. 

Signature de la 
Convention de 
Concession avec 
l’ARE. 

▪ Convention de 
Concession 
signée en 
Novembre 2021. 

Néant.   

AKUO ENERGY AFRICA 
SARL/POWER ON :  
Construction et développement 
d’un modèle rentable et durable 
d’électrification des villages 
isolés, avec l’ambition globale 
d’enclencher un cercle vertueux 
de développement alimenté par 
l’électricité. 

24-août-20 22-juin-22 22-juin-23 Néant  ▪ Signature de la 
Convention de 
Concession avec 
l’ARE. 

▪ Convention de 
Concession non 
signée. 

Convention à 
faire signer 
par l’ARE.  

Le dossier a été 
soumis tardivement 
à l'ARE après le 
complément de la 
justification de 
l'option de la 
moyenne tension. 
Son examen est en 
cours à l'ARE. 
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Promoteur/projet Date de 
démarrage 

Date de 
fin 

initiale 

Date de 
fin 

révisée 

Réalisation 
cumulée 

Objectif du 
trimestre 

Réalisation du 
trimestre  

Ecart Commentaire 

WINGEN POWER USA 
SUNKOFA (MIONWA) : 
Electrification de 40 villages de 
façon durable et 
économiquement profitable 
grâce à des mini centrales 
solaires en visant à maximiser 
l’impact et l’accès à l’électricité à 
un maximum de villageois. 

22-juin-20 22-juin-22 22-juin-23 Signature de la 
Convention de 
Concession 

▪ Signature de la 
Convention de 
Concession avec 
l’ARE. 
▪ Bouclage 
financier ;▪ 
 
- Obtenir la 
preuve de la 
sécurisation 
foncière. 

▪ Convention de 
Concession 
signée en 
Décembre 2021. 

▪ Preuve de la 
sécurisation 
foncière non 
obtenue ;▪ 
Bouclage 
financier non 
réalisé. 

▪ La sécurisation 
foncière n’a pas 
démarré à temps 
pour des raisons 
financières : 
Obtention de 
l’Attestation de 
Détention 
Coutumière (ADC) 
dont la procédure 
nécessite des frais ; 
▪ Le Promoteur a 
obtenu l’avis 
favorable de son 
partenaire NEOT et 
reste en attente des 
documents d’accord 
pour apprécier les 
conditions du 
financement de ce 
dernier.  

ENGIE ENERGY SERVICES :  19-juin-20 22-juin-22 22-juin-23 ▪ Signature de la 
Convention de 
Concession 

▪ Signature de la 
Convention de 
Concession avec 
l’ARE. 

▪ Convention de 
Concession 
signée en 
Novembre 2021. 

Néant   
Mise en œuvre de mini-réseaux 
intégrés pour la promotion du 
développement économique, 
inclusif et durable des zones 
rurales au Bénin 
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Promoteur/projet Date de 
démarrage 

Date de 
fin 

initiale 

Date de 
fin 

révisée 

Réalisation 
cumulée 

Objectif du 
trimestre 

Réalisation du 
trimestre  

Ecart Commentaire 

ELECTRICIEN SANS 
FRONTIERE/SONGHAÏ/PAMIGA :  
Développement et gestion des 
énergies renouvelables, à travers 
le projet « Café Lumière Bénin ». 
Une solution d’accès à 
l’électricité pérenne, et adaptée 
à des populations aujourd’hui 
exclues des stratégies 
d’électrification. 

Mai-20 22-juin-22 22-juin-23 Signature de la 
Convention de 
Concession  

▪ Signature de la 
Convention de 
Concession avec 
l’ARE. 

▪ Convention de 
Concession 
signée en 
Novembre 2021. 

Néant   

Fenêtre 3 : Fourniture de services énergétiques aux ménages 
ARESS/MYJOULEBOX : 
EurekaA : Accès à l'électricité 
pour la majorité des populations 
vulnérables, marginalisées et 
défavorisées dans les zones à 
potentiel économique avéré. 

05-févr-20 04-févr-22 04-mai-23 1955 kits vendus 
et installés. 

Vente et 
installation de 
2760 kits solaires.  

1955 kits vendus 
et installés. 

805 kits non 
vendus et 
installés 

Le Promoteur a 
connu une rupture 
de stock due au 
retard dans 
l’importation de sa 
nouvelle commande 
passée. 

BAHAAU 
DISTRIBUTION/CONSEIL 
GESTION SERVICES :  
Fourniture et l’installation de 2 
500 kits solaires photovoltaïques 
pour l’éclairage des ménages. 

Juin-20 22-mars-23 22-mars-23 1506 kits solaires 
vendus et 
installés. 

Vente et 
installation de 
1500 kits solaires 

1506 kits solaires 
vendus et 
installés. 

6 kits 
supplémen-
taires vendus. 

  

QOTTO BENIN : 
Amélioration de l’accès à 
l’électricité dans les ménages et 

Juin-20 22-juin-22 22-juin-23 2527 kits solaires 
vendus et 
installés 

Vente et 
installation de 
3000 kits solaires  

2527 kits solaires 
vendus et 
installés. 

473 kits non 
vendus et 
installés. 

Le Promoteur a 
rencontré des 
difficultés liées à la 
concurrence et à la 
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Promoteur/projet Date de 
démarrage 

Date de 
fin 

initiale 

Date de 
fin 

révisée 

Réalisation 
cumulée 

Objectif du 
trimestre 

Réalisation du 
trimestre  

Ecart Commentaire 

écoles (salles de classes) hors 
réseau. 

morosité 
économique. 

LAGAZEL : 
BENIN ZAWOUE : Fournir aux 
populations des produits solaires 
robustes et performants, 
permettant de répondre à la 
forte demande d’électrification 
dans les zones reculées pour 
lesquelles un raccordement au 
réseau demeure difficilement 
envisageable. 

05-févr-20 04-févr-22 22-juin-23 ▪ L’unité 
d’assemblage des 
lampes est 
opérationnelle ; 
▪ 6333 kits 
distribués. 

Distribution de 
5600 kits solaires 

6333 kits solaires 
distribués 

733 kits 
supplémentai
res distribués 

 

AXCON2 : Févr-20 04-févr-22 22-juin-23 Néant. Réception de 500 
kits solaires à 
Cotonou. 

Aucun kit n'a été 
réceptionné. 

500 kits non 
réceptionnés. 

Le promoteur n’a 
pas obtenu le 
bouclage financier. 

Installation d’unités de systèmes 
solaires dans les ménages et 
ateliers de la commune. 

Fenêtre 4 : Efficacité énergétique au profit des usagers  
TOLARO GLOBAL S.A.S : 
Efficacité énergétique dans une 
industrie de transformation 
d'anacarde - Substitution de la 
consommation d'électricité SBEE 
par une autoproduction 
valorisant les résidus agricoles 

12-juin-20 22-juin-22 22-juin-23 Néant Réception en 
usine de la 
première tranche 
de 180 kW de la 
centrale -gazo et 
moteurs. 

La première 
tranche de 180 
kW de la centrale 
-gazo et moteurs 
non réceptionnée 
en usine. 

Il n'y a pas eu 
réception en 
usine. 

Le promoteur n'a 
pas encore finalisé 
le bouclage 
financier. 

 
 
                                                           
2 Projet en cours de résiliation 



 

  

 
● Efficacité énergétique : 

 
▪ Audit énergétique 

 
Les audits énergétiques au niveau des vingt (20) structures de l’Administration Publique et des 
dix (10) unités industrielles ont été achevés. On peut retenir ce qui suit : (i) les rapports ont 
été partagés avec les structures bénéficiaires qui les exploitent en vue de la mise en œuvre 
des recommandations formulées ; (ii) une assistance technique auprès des dix (10) entreprises 
industrielles auditées a été organisée sur plusieurs mois pour la mise en place d’un système 
de management de l’énergie suivant la norme ISO 50001 ; (iii) les spécifications techniques 
sur la mise en œuvre des mesures d’économie d’énergie ont été élaborées et validées dans 
quelques bâtiments de l’Administration Publique. 
 
 

▪ Normes et étiquettes d’efficacité énergétique 

Le processus d’adoption des textes réglementaires sur les normes et l’étiquetage énergétique, 
pour les lampes, climatiseurs et réfrigérateurs est toujours en cours. Il s’agit de la modification 
du décret N°2018-563 du 19 décembre 2018 fixant les normes de performance énergétique 
minimale et l’étiquetage énergétique des lampes et des climatiseurs au Bénin pour prendre 
en compte les réfrigérateurs. Il est envisagé un atelier bilan de la mise en œuvre du décret 
n°2018-563 du 19 décembre 2018, pour le deuxième trimestre de l’année 2022. 

De même, les travaux complémentaires liés à la finalisation de la plateforme nationale 
d’étiquetage énergétique, se poursuivent, ainsi que ceux du Guichet Unique (GUCE) pour la 
gestion de la délivrance des certificats de conformité ou autorisation d’importation (licence 
150) - au profit des importateurs manifestant une intention d’importation. 

Le processus de sélection des fournisseurs pour l’acquisition des équipements de test pour les 
laboratoires de l’Ecole Polytechnique d’Abomey-Calavi et de l’ANM, se poursuit. Les séances 
de clarifications avec l’adjudicataire provisoire en vue de la signature du contrat se 
poursuivent.  
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Le graphique 13 ci-après présente le niveau d’exécution du Projet « Accès à l’Electricité Hors-
Réseau » pour le trimestre d’Octobre à Décembre 2021.  
 

Graphique  13 : Niveau d’exécution du Projet « Accès à l’Electricité Hors-Réseau » pour le 
trimestre d’Octobre à Décembre 2021 

 

 

 

Il se dégage un écart de réalisation de 28,98% par rapport aux prévisions. Cet écart se justifie 
par la non-réalisation des activités consignées dans le tableau n°6 à la page 62 : « Activités 
planifiées non réalisées, justifications / obstacles rencontrés et mesures d’atténuation ». 
 
Le graphique 14 présente le niveau d’exécution cumulé au 31 décembre 2021 du Projet « 
Accès à l’Electricité Hors-Réseau » par composante. 
 
 
Graphique  14 : Niveau d’exécution cumulé au 31 décembre 2021 du Projet « Accès à 
l’Electricité Hors-Réseau »  

 

71,02%

-28,98%

Projet "Accès à l'Electricité Hors Réseau"

Réalisations Ecart
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Le graphique montre que le projet « Accès à l’électricité hors réseau » est exécuté à 52,24% 
au 31 décembre 2021. Le faible taux d’exécution s’explique par le retard dans la signature des 
conventions de concession pour les projets de mini-réseaux de l’OCEF et dans la réception des 
commandes des kits solaires dû à la COVID-19. 
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La performance moyenne de l’exécution des quatre projets pour le trimestre d’Octobre à 
Décembre 2021, est présentée sur le graphique 15 ci-dessous. 
 

Graphique  15 : Performance moyenne de l’exécution des projets pour le trimestre d’Octobre 
à Décembre 2021 

 

 

Les détails sur les justifications des écarts sont consignés dans le tableau n°6 à la page 62 : 
« Activités planifiées non réalisées, justifications / obstacles rencontrés et mesures 
d’atténuation ». 
 
Au 31 décembre 2021, le point d’exécution cumulé des projets, se présente comme suit : 
 
  

88,11%

-11,89%

Performance Moyenne de l'exécution des 
quatre projets au trimestre d'Octobre à 

Décembre 2021

Réalisations Ecart



Rapport Trimestriel de Performance du Programme MCA-Bénin II  
Dix-Huitième Trimestre du Compact  
(Octobre – Décembre 2021) Page 55 sur 81 

Graphique  16 : Taux cumulé réalisé au 31 décembre 2021 par projet 

 

 

Le graphique montre qu’au 31 décembre 2021, le projet « Réforme des Politiques et 
Renforcement Institutionnel » est exécuté à 70,28%, le projet « Distribution d’Electricité » est 
exécuté à 85,93%, le projet « Production d’Electricité » est exécuté à 37,27% et le projet 
« Accès à l’électricité hors réseau » est exécuté à 28,98%.  
 
 

1.1.4 Département de la « Performance Environnementale et Sociale » 
 

● Mise en œuvre du Système de Gestion Environnementale, Sociale, Santé et 
Sécurité (SGESSS) et du Plan d’Engagement avec les Parties prenantes (PEPP) 

 
La veille permanente continue pour la prise en compte des aspects Environnement, Social, 
Santé et Sécurité dans toutes les activités de MCA-Bénin II. L’attention a été portée sur le 
processus de démobilisation, sensibilisation et inspection des sites de construction et celui de 
consignation. 
 
Le département a procédé à l’examen et la validation des documents ci-après, soumis par les 
entreprises et les ingénieurs : (i) Rapports mensuels ; (ii) Plan de Gestion Environnementale et 
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Sociale-Construction (PGESC) p ; (ii) Plan de Gestion Santé & Sécurité-Construction (PGSSC) ; 
(iii) Plan d’Engagement des Parties prenantes ; (iv) Plan d’Intégration Sociale & Genre-
Construction (PISGC). 
 
 

● Réalisation des études et travaux sur les sites de traitement des matières 
dangereuses   

 
L’exécution du contrat de l’Opérateur ‘‘ORTEC Générale de Dépollution’’ chargé de la gestion 
des sols contaminés/excédentaires acheminés sur le site d’entreposage de Takon se poursuit. 
Ainsi, le traitement des terres excédentaires et/ou contaminées, issues des travaux de 
construction des lignes et postes électriques est en cours, de même que la gestion des terres 
caractérisées propres ou peu contaminées. 
Par ailleurs, MCA-Bénin II a procédé au lancement des EIES du projet de construction du site 
de confinement des terres contaminées. 
 
Enfin, l’Opérateur ENVIPUR SA, chargé de la gestion des équipements électriques démantelés 
lors des travaux de réhabilitation des lignes électriques, poursuit sa mission sur la plateforme 
de Parakou.  
 
 

● Sécurisation des sites de construction des centrales solaires photovoltaïques 
/ Infrastructures de distribution 

 
La mise en œuvre des PAR /IPP des sites de Bohicon, Parakou, Djougou et Natitingou 
approuvés, a été poursuivie au cours de ce trimestre. On peut noter : (i) le paiement des PAP 
IPP/Lignes et Postes ; (ii) le renforcement des capacités des PAP à travers des formations 
théoriques et pratiques en foresterie et dans le domaine agricole, (iii) la construction des 
pompes solaires, (iv) la préparation et la transmission des dossiers des sites IPP aux Tribunaux 
de Première Instance à travers les Mairies concernées. 
 
La mise en œuvre des Plans de Restauration des Moyens de Subsistance (PRMS) pour les lignes 
souterraines, a permis d’effectuer : (i) la gestion des réclamations des PAP ; (ii) les paiements 
des compensations des PAP sur les changements de tracés des lignes électriques Nord et à 
Cotonou.  
 
 

● Consultant en Gestion Environnementale et Sociale (CGES)  
 
Les rapports mensuels des mois de Septembre à Novembre 2021 soumis par le consultant, ont 
été validés par MCA-Bénin II. 
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1.1.5 Département de l’Intégration du Genre et de l’Inclusion Sociale 

(DIGIS) 
 
 

● Mise en œuvre du Plan d’Intégration Sociale et Genre (PISG) 
 
Le PISG révisé est en cours d’exécution ainsi que les Plans d’Intégration Sociale et Genre au 
niveau des chantiers de Construction des lignes et postes électriques, et des bâtiments du 
dispatching.  
 
Une actualisation du rapport de capitalisation des acquis de la contribution de MCA-Bénin II 
pour l’intégration du GIS dans le secteur de l’énergie au Bénin, est en cours. 
 
 

● Genre et Inclusion Sociale à la SBEE  
 
L'opérationnalisation par la SBEE des trois (03) Plans d’Actions pour la mise en œuvre des 
recommandations de l’Audit genre est en cours. Ces plans d’actions portent sur : 

- Améliorer la gestion des ressources humaines à la SBEE ; 
- Améliorer les relations entre la SBEE et ses clients ; 
- Sensibiliser/inciter les élèves filles aux choix des carrières de l’électricité. 

 
 

● Plans d’actions Genre et Inclusion Sociale (GIS) des promoteurs de l’OCEF 
 
MCA-Bénin II a organisé des formations aux points focaux genre des promoteurs des projets 
de l’OCEF pour la mise en œuvre efficace et efficiente des plans d’action GIS. Lesdites 
formations qui se sont déroulées les 25, 26, 28 et 29 octobre et les 3 et 4 novembre 2022 ont 
regroupé environ trente (30) participants. 
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1.2. ACTIVITES DE SUIVI & EVALUATION 
 
Les activités de suivi et évaluation réalisées au cours du trimestre sont les suivantes : 
 

● Mise en œuvre du Plan de Suivi-Évaluation  
 
 
La 2ème révision du Plan de Suivi-Evaluation est achevée et le document a été approuvé par 
MCC puis et adopté par le Conseil d’Administration en sa Session ordinaire du 21 décembre 
2021. 
 
La 13ème rencontre avec les Points Focaux de Suivi-Évaluation a eu lieu, le 21 décembre 2021. 
 
 

o Evaluation d’impact des projets  
 
Le suivi de la mise en exploitation de la plateforme des compteurs communicants pour la 
collecte des données auprès des abonnés de la SBEE a été fait au cours du trimestre sous 
revue. La collecte et le partage des données avec l’évaluateur indépendant se fait à une 
fréquence journalière.  
 
Le consultant GOPA en charge du développement de la plateforme des analyseurs a soumis 
les versions révisées des rapports mensuels de juillet à Décembre 2021 qui ont été examinés 
et validés par MCA-Bénin II. 
 
 

o Actualisation de l’ITT et du taux d’exécution physique des projets  
 
Le tableau de suivi des indicateurs (ITT) a été actualisé avec les données collectées auprès des 
entités de mise en œuvre. La version finale a été approuvée par MCC. 
 
Les taux d’exécution physique des projets du Programme au 31 décembre 2021 ont été 
calculés et sont indiqués dans le tableau n°1 ci-dessous. 
 

Tableau 1 : Taux d'Exécution Physique cumulé des projets au 31 décembre 2021 

Projets Cible de fin de 
compact 

Cumul Réalisé au 
31 décembre 2021 Écart 

Projet Accès à l'Électricité Hors Réseau 100,00% 28,98% -71,02% 

Projet Production d'Électricité 100,00% 37,27% -62,73% 

Projet Distribution d'Électricité 100,00% 85,93% -14,07% 

Projet Réforme des Politiques et 
Renforcement des Institutions 100,00% 70,28% -29,72% 
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● Elaboration de rapports périodiques  
 

o Rapport Trimestriel de Performance de Juillet à Septembre 2021 
 
Le Rapport Trimestriel de Performance de Juillet à Septembre 2021 a été finalisé et posté sur 
le site de MCA-Bénin II. 
 

● Etudes et enquêtes  
 

o Revue de la qualité des données des indicateurs utilisés par le Programme 
MCA-Bénin II 

 
L’atelier de formation sur les exigences de MCC en matière de Suivi-Evaluation programmé 
pour le mois de décembre 2021 a été reporté pour le 11 janvier 2022 en raison des conflits 
d’agenda pour la réalisation des activités de fin d’année 2022. 
 
 
Graphique  17 : Niveau d’exécution des activités de la DESE pour le Trimestre d’Octobre à 
Décembre 2021 

 

 

Il ressort de ce graphique qu’il y a un écart de réalisation de 4,55% par rapport aux prévisions. 
Cet écart s’explique par la non réalisation des activités inscrites dans le tableau n°6 à la page 
62 : « Activités planifiées non réalisées, justifications / obstacles rencontrés et mesures 
d’atténuation ».  
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1.3. GESTION ADMINISTRATIVE ET FIDUCIAIRE DU PROGRAMME 
 
 

● Gestion Administrative 
 

L’enlèvement des équipements et matériels issus des actes de donation signés avec les entités 
est achevé au cours du trimestre d’Octobre à Décembre 2021. De même, la vente aux 
enchères des articles reformés de l’Unité de Coordination de Formulation du 2è Programme 
et du suivi des réformes de MCA-Bénin a été réalisée suite à l’accord du Ministère de 
l’Economie et des Finances. 
 

● Gestion des Ressources Humaines 
 

L’effectif du personnel en poste au 31 décembre 2021, est de 62 dont 21 femmes. 
Les formations du personnel de MCA-Bénin II se poursuivent conformément au plan de 
formation approuvé par MCC. 
L’évaluation annuelle des performances du personnel de MCA-Bénin II a été réalisée au cours 
du trimestre. 
 

● Gestion Financière 
 

L’audit financier des exercices 2019 et 2020 du Programme MCA-Bénin II, a été réalisé.  
Au cours du trimestre Octobre à Décembre 2021, l’Accord de Don a été amendé. La durée 
d’exécution du Compact a été exceptionnellement prolongée de douze (12) mois, soit au 22 
juin 2023, pour tenir compte des effets de la COVID-19 sur l’exécution des activités du 
Programme. 
Le point d’exécution du budget des fonds MCC et de la contrepartie du Gouvernement du 
Bénin pour le trimestre se présente comme suit : 
 

Tableau 2 : Exécution du budget du Fonds Compact pour la période d’Octobre à Décembre 
2021  

 
ENGAGEMENTS OCTOBRE A 

DECEMBRE 2021 
DECAISSEMENTS OCTOBRE A DECEMBRE 

2021 

PROJETS Prévu Réalisé % Prévu Réalisé % 

1. Projet ‘’Réformes Politiques & 
Renforcement des Institutions’’ 1 529 594 253 965 16,60% 1 617 554 880 020 54,40% 

2. Projet ‘’Production d'Energie 
Electrique’’ 2 280 404 1 225 802 53,75% 1 721 225 1 529 252 88,85% 

3. Projet ‘’Distribution d'Energie 
Electrique’’ 2 101 627 826 687 39,34% 25 246 546 18 551 887 73,48% 

4. Projet ‘’Accès à l'Electricité Hors 
Réseau’’ 1 901 082 -19 0,00% 3 461 112 2 377 255 68,68% 

5. Suivi & Evaluation 92 926 56 066 60,33% 624 957 119 211 19,08% 

6. Administration & Contrôle 1 659 367 1 011 708 60,97% 1 878 606 1 407 509 74,92% 

TOTAL 9 565 000 3 374 210 35,28% 34 550 000 24 865 135 71,97% 
Source : MCA-Bénin II 
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Le taux d’engagement des ressources du Projet « Réformes des Politiques et Renforcement 
Institutionnel » sur la période d’Octobre à Décembre 2021 est évalué à 16,60% et s’explique 
essentiellement par : (i) le non achèvement du processus de passation de marchés pour le recrutement 
du consultant individuel au profit du Ministère de l’Energie ; et (ii) la non finalisation du processus de 
passation du marché d’acquisition des laboratoires des tests.  

Le taux de décaissement cumulé du même Projet est de 54,40%. Il se justifie par : (i) la non approbation 
par le Comité de Supervision et de Contrôle, de certains livrables du contrat de gestion de la 
SBEE « Opérateur et Auditeur » ; (ii) le non achèvement du processus de passation de marchés pour le 
recrutement du consultant individuel au profit du Ministère de l’Energie ; et (iii) la non finalisation du 
processus de passation du marché d’acquisition des laboratoires des tests.  

Au niveau du Projet ‘’Production d'Energie Electrique’’, le taux d’engagement de 53,75% au titre du 
trimestre est dû à la signature plus tôt que prévu, des contrats de mise en œuvre des PRMS. 

Le taux de décaissement de 88,85% est lié au paiement des PAPs des sites de construction des 
centrales solaires photovoltaïque.  

Quant au Projet ‘’Distribution d'Energie Electrique’’, le taux d’engagement de 39,34% se justifie par la 
non finalisation du processus de passation des marchés pour l’achèvement du Bâtiment NDCC. 

Le taux de décaissement de 73,48% s’explique essentiellement par (i) la non soumission des décomptes 
par tous les entrepreneurs des travaux à cause des retards dans l’acquisition des équipements, induits 
par la pandémie de la COVID-19.  

En ce qui concerne le Projet ‘’Accès à l'Electricité Hors Réseau’’, le faible taux des engagements de 0% 
se justifie par la non signature de l’avenant au contrat de NIRAS. Le taux de décaissement de 68,68% 
est dû à la non soumission des demandes de paiement des promoteurs OCEF. 

Le taux d’engagement du trimestre au niveau du « Suivi-Evaluation » est de 60,33% à cause de la non 
réalisation des missions de suivi sur le terrain. Le taux de décaissement de 19,08% se justifie par la non 
finalisation des travaux d’installation des analyseurs par le consortium INTEC / GOPA. 

Au niveau de « Administration & Contrôle », le processus de passation de marchés se poursuit pour 
certaines activités administratives. Des voyages administratifs ainsi que certaines réunions et 
formations ont été reportés au prochain trimestre à cause de la non disponibilité des équipes.  

Tableau 3 : Exécution du budget du fonds GoB pour la période d’Octobre à Décembre 2021  

 
ENGAGEMENTS OCTOBRE A 

DECEMBRE 2021 DECAISSEMENTS OCTOBRE A DECEMBRE 2021 

PROJETS Prévu Réalisé % Prévu Réalisé % 
3. Projet Distribution 
d'Energie Electrique 20 000 0 0,00% 6 804 163 5 106 186 75,05% 

6. Projet Administration et 
Contrôle du Programme 80 000 177 198 221,50% 167 837 136 420 81,28% 

TOTAL 100 000 177 198 177,20% 6 972 000 5 242 606 75,20% 
Source : MCA-Bénin II 
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Au cours du trimestre Octobre à Décembre 2021, le taux d’engagement de 0% au niveau du Projet 
« Distribution d'Energie Electrique » s’explique par le non démarrage du processus d’identification des 
nouveaux PAPs. Le taux de décaissement de 75,05% sur le budget national, se justifie par : (i) le non-
achèvement du processus de détermination du solde de tout compte du Groupement Génie-Civil 
(PLAN LIBRE-ENSBTP-SEIB) car, le groupement n’a pas encore rempli toutes les conditions à cet effet ; 
et (ii) la soumission des décomptes du trimestre par l’entreprise EIFFAGE/RMT pour le lot C de 
construction et réhabilitation des Postes. 

Au niveau de l’Administration, les engagements sont réalisés à 221,50% car l’option n°5 du contrat de 
l’assurance vie, du personnel, a été activée. 

Le taux de décaissement de l’administration est de 81,28% car toutes les activités prévues n’ont pas 
été exécutées, notamment les voyages de suivi, les formations du personnel, les réunions et ateliers. 

 

Tableau 4 : Performance cumulée du trimestre d’Octobre à Décembre 2021 - fonds MCC et 
Gouvernement du Bénin  

FONDS 
ENGAGEMENTS OCTOBRE A 

DECEMBRE 2021 TAUX 
TRIMESTRIEL 

DECAISSEMENTS OCTOBRE A 
DECEMBRE 2021 TAUX 

TRIMESTRIEL 

Prévu Réalisé Prévu Réalisé 

GOB 100 000 177 198 177,20% 6 972 000 5 242 606 75,20% 

COMPACT 9 565 000 3 374 210 35,28% 34 550 000 24 865 135 71,97% 

TOTAL 9 665 000 3 551 407 36,75% 41 522 000 30 107 741 72,51% 
Source : MCA-Bénin II 
 
 
Graphique  18 : Performance Financière cumulée des Fonds Compact et GoB pour le trimestre 
d’Octobre à Décembre 2021 

 

Le graphique montre que les Fonds Compact sont engagés au cours du trimestre sous revue à 
hauteur de 35,28% et un engagement d’environ 177,20% pour les Fonds GoB. Le taux des 
décaissements cumulés des Fonds Compact est évalué à 71,97% au 31 décembre 2021, contre 
75,20% pour les Fonds GoB sur la même période.  
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1.4. ACTIVITES AU NIVEAU DE LA PASSATION DES MARCHES 
 
Tableau 5 : Point des activités de passation de marchés menées au cours du trimestre 
d’Octobre à Décembre 2021  

Rubriques 
Octobre-Décembre 2021 

Prévisions Réalisations 

Marchés  Lancement Ouvertures Evaluations Contrats Lancement Ouvertures Evaluations Contrats 
Services 
Consultants 1 1 2 3 1 1 2 2 

Services non 
Consultants 0 0 0 0 0 0 0 0 

Biens 1 1 1 1 1 1 1 1 
Travaux 1 2 1 1 1 2 1 1 
Totaux 3 4 4 5 3 4 4 4 

Source : MCA-Bénin II 
 
De ce tableau, il ressort que : 

• Tous les marchés programmés ont été lancés au cours du trimestre, soit un taux 
d’exécution de 100%.  

• Toutes les quatre (04) ouvertures de plis programmées ont été réalisées, soit un taux 
d’exécution de 100,00%.  

• Toutes les quatre (04) évaluations des offres planifiées, ont été réalisées, soit un taux 
d’exécution de 100%.  

• Sur les cinq (05) contrats prévus pour être signés, quatre (04) l’ont été, soit un taux 
d’exécution de 80,00%. 

 
Graphique  19 : Performance de la passation des marchés pour le trimestre Octobre à 
Décembre 2021 

 

Il ressort de ce graphique qu’il y a un écart de réalisation de 20,00% pour les contrats à signer 
à faire. Cet écart s’explique par la non réalisation des activités inscrites dans le tableau n°6 à 
la page 62 : « Activités planifiées non réalisées, justifications / obstacles rencontrés et mesures 
d’atténuation ».  
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1.5. ACTIVITES REALISEES AU NIVEAU DE LA DIRECTION DE LA COMMUNICATION 

ET DES RELATIONS PUBLIQUES 
 
La Direction de la Communication et des Relations Publiques (DCRP) a assuré la couverture 
médiatique des activités du trimestre ci-après : (i) la visite des chantiers de Cotonou et 
environ, des membres du Conseil d’Administration le 28 octobre 2021 ; (ii) la retraite des 
membres du Conseil d’Administration du 03 au 05 novembre 2021 ; (iii) la visite de travail 
d’une délégation de MCA-Sénégal II du 28 novembre au 03 décembre 2021 ; (iv) la signature 
des conventions de concession pour les mini-réseaux des projets OCEF en Novembre et 
Décembre 2021 ; (v) la 25ème session du Conseil d’Administration, le 21 décembre 2021. 
 
Au cours de ce trimestre, la DCRP a poursuivi les campagnes réseaux pour faire connaître les 
travaux en cours de réalisation. La direction a également fait le suivi des activités 
d’engagement des Parties Prenantes ainsi que celui de la mise en œuvre du plan de 
communication de la consignation du réseau pour les travaux au Nord du Bénin. La Direction 
a élaboré son plan de communication pour l’année 2022. 
 
Les réunions mensuelles du « Comité Communication Energie » ont régulièrement eu lieu au 
cours du trimestre ainsi que la publication des revues de presse « Energie » quotidiennes et 
hebdomadaires et la production du journal audio de MCA-Bénin II.  

 
Le suivi et la sécurisation du système d’information ont été assurés pour garantir la continuité 
du service informatique et télécoms fourni aux utilisateurs. Ainsi, la mise à jour de la politique 
de sécurité du système a été faite et les licences d’exploitation ont été renouvelées.  

 
Au niveau de l’archivage, la mise en œuvre du plan de classement se poursuit avec la 
formation des points focaux sur l’archivage physique et numérique. 
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1.6. ACTIVITES REALISEES AU NIVEAU DES ORGANES DE GOUVERNANCE DU 

PROGRAMME 
 
Les activités menées au niveau des organes de gouvernance du Programme au cours du 
trimestre sous revue, se présentent comme suit :   
 
 

1.6.1. Activités du Conseil d’Administration du MCA-Bénin II 
 
La vingt-cinquième session ordinaire du Conseil d’Administration a eu lieu le 21 décembre 
2021. Au cours de cette session, les Administrateurs ont examiné et ratifié les documents 
requis pour les demandes de décaissement du financement du Programme (Fonds Compact) 
pour le trimestre Janvier-Février-Mars 2022 et ont approuvé les documents de décaissement 
de la contribution du Gouvernement pour la même période. Ils ont également approuvé (i) le 
Plan de Passation des Marchés pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 ; et 
(ii) l’avenant n°1 au contrat n°PP2-COM-ADM-06 portant « souscription à une police 
d’assurance maladie groupe au profit du personnel de MCA-Bénin II » ; (iii) l’avenant n°4 au 
contrat n°PP3-BCA-ADM-04 portant « souscription à une police d’assurance vie au profit du 
personnel de MCA-Bénin II » ; (iv) l’avenant n°4 au contrat N° PP4-CIF-ADM-25 portant 
«sélection d’un conseiller juridique FIDIC au profit de MCA-Bénin II» ; (v) le contrat N° PP 11-
COM-PRISP-09 portant sélection d'un fournisseur d’équipements de tests pour la mise en 
place du laboratoire de réfrigérateurs et de lampes ; (vi) les modifications apportées au Plan 
de Responsabilité Fiduciaire ; (vii) la modification du Plan de Suivi-Évaluation. 

 
1.6.2. Soumission des documents requis pour la demande de 

décaissement 
 
Il a été élaboré et soumis à MCC, les documents nécessaires aux demandes de décaissement 
du Fonds Compact pour le trimestre de Janvier à Mars 2022.  
 

1.6.3. Accords de mise en œuvre avec les agences d’exécution  
 

● Suivi de la mise en œuvre des accords signés 

Le point d’exécution des accords pour le trimestre d’Octobre à Décembre 2021, fait ressortir 
ce qui suit : 

 

• SBEE 
• CEB  
• ME 
• ARE 

Participation des quatre Agences d’Exécution (AE) au processus de 
recrutement d’un consultant individuel pour la formation des cadres du 
Ministère de l’Energie sur le développement d’une plateforme 
budgétaire. 

• ABERME 
• ANM 

• Organisation et participation des deux AE aux séances d’analyse 
des demandes de concession des promoteurs ENGIE et ESF au 
niveau du Comité d’Investissement des Dossiers (CID) ; 
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• Participation des deux Agences d’Exécution (AE) aux missions de 
sécurisation foncière des sites devant accueillir les centrales 
solaires Photovoltaïque. 

• MASM  • Accompagnement pour les planifications conjointes, en début du 
trimestre, entre entreprise-Centre de Promotion Social-Consultant 
en Gestion Environnementale et Sociale ; des séances de 
sensibilisation sur le harcèlement, les abus et agressions sexuels ; 

• Suivi, accompagnement et contrôle des séances de prévention du 
harcèlement, des abus et agressions sexuels. 

• ABE    
• Mairies 

 

• Organisation de session des comités locaux de médiation sous la 
présidence des autorités communales ; 

• Formation de l’ABE aux agents des Mairies, sur les modules du 
SGESSS ; 

• Participation de l’ABE à la préparation d’une mission de contrôle 
terrain. 
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2. ACTIVITES PLANIFIEES NON REALISEES, 
JUSTIFICATIONS/OBSTACLES RENCONTRÉS ET MESURES ET 
ACTIONS D'ATTENUATION/CONTOURNEMENT 

 
Au cours de ce trimestre, certaines activités planifiées n’ont pu être réalisées en raison des 
obstacles rencontrés, mais des mesures d’atténuation ont été apportées. Le tableau suivant 
présente ces activités non réalisées, les obstacles rencontrés et les solutions de 
contournement. 
 
Tableau 6 : Activités planifiées, justifications / obstacles rencontrés et mesures d'atténuation  

ACTIVITES PREVUES NON 
REALISEES 

JUSTIFICATIONS / 
OBSTACLES RENCONTRÉS 

MESURES ET ACTIONS DE 
RÉSOLUTION / 

CONTOURNEMENT 

Projet « Réforme des Politiques et Renforcement Institutionnel » 

Poursuivre le suivi de la 
signature des contrats avec 
l’adjudicataire provisoire 
chargé de la construction des 
centrales solaires 
photovoltaïques  

En attente de l’avis de la 
DNCMP pour la poursuite du 
processus ; 
La finalisation de la 
Communication en Conseil des 
Ministres en vue de l’adoption 
par le Gouvernement des 
résultats d’évaluation des 
offres, est toujours en cours.  

• Relancer la DNCMP ; 
• Finaliser diligemment la 

communication en Conseil 
des Ministres ; 

• Faire enrôler la 
Communication pour son 
adoption par le 
Gouvernement ;  

• Signer les contrats après 
adoption du Conseil des 
Ministres. 

Projet « Distribution d’Electricité » 

Dispatching IT / SCADA 
Poursuivre le déploiement des 
équipements sur le site NDCC 
d’Akassato et dans les postes 
(phase 1) 

Manque de place dans certains 
postes de la CEB pour 
l’installation des coffrets. 

Organiser des séances de travail et 
des visites conjointes pour trouver 
des compromis. 

Poursuivre et finaliser le dossier 
des câbles optiques sur les lignes 
aériennes Moyenne Tension (MT) 
et Basse Tension (BT)  

- Retard observé dans 
l’exécution des travaux 
d’installation des 
équipements ; 

 

 

 

 

- Retard observé dans la 
réalisation des tests des 
équipements  

- Elaborer un planning de 
rattrapage du retard observé 
dans l’exécution des travaux au 
niveau de l’installation des 
équipements et assurer le suivi 
rigoureux de sa mise en 
œuvre ; 

 

- Mettre à la disposition du 
chantier des plans de 
réalisation des travaux de mise 
à la terre des installations avec 

Poursuivre les travaux 
d'installation de la fibre optique 
et des câbles enfouis 

Poursuivre la préparation des 
Data listes des postes 
numériques en particulier pour 
les postes à construire par 
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ACTIVITES PREVUES NON 
REALISEES 

JUSTIFICATIONS / 
OBSTACLES RENCONTRÉS 

MESURES ET ACTIONS DE 
RÉSOLUTION / 

CONTOURNEMENT 
EIFFAGE/RMT les coordonnées 

géoréférencées des puits de 
terre. 

Poursuivre la configuration des 
équipements de communication 
entre les RTU et le réseau 
Télécom (IPCOMM) postes 
Akassato et Cococodji et réaliser 
les tests. 

Suivre l’exécution du contrat de 
supervision des travaux de 
construction (lot S-A) 
_TRACTEBEL 

Retard dans la soumission des 
rapports par cet Ingénieur  

- Relancer à nouveau l’Ingénieur 
de Supervision ;  

- Faire appliquer les dispositions 
contraignantes prévues au 
contrat à cet effet. 

Projet « Accès à l’Electrification Hors-Réseau » 

Appui à la finalisation des 
consultations publiques pour 
les promoteurs MIONWA et 
AKUO  

Le promoteur AKUO a mis du 
temps à prendre en compte les 
observations de l’ARE 

- Poursuivre l’appui au 
promoteur pour la signature de 
la convention de concession  

 
- Faire la veille au niveau des 

promoteurs en vue de la 
finalisation des dossiers dans 
les délais requis ; 

- Suivre la finalisation 
l’instruction des dossiers au 
cours du prochain trimestre 
dès leur soumission par les 
promoteurs.  

Direction de l’Economie et du Suivi Evaluation 

Finalisation des rapports de 
référence et rapports mensuels 
par l’entreprise GOPA INTEC. 

Les réserves à lever par 
l’entreprise GOPA INTEC ont 
pris plus du temps que prévu. 

Suivre rigoureusement la mise œuvre 
du plan d’actions pour la levée des 
réserves relevées dans le rapport de 
réception provisoire.  

Direction de la Passation des Marchés 

Recrutement d'un Consultant 
individuel pour accompagner 
MCA-Bénin II dans l'élaboration 
du plan de clôture du 
Programme. 

Toutes les candidatures reçues 
ne sont pas qualifiées ; marché 
infructueux. 

Annuler le marché et définir une 
stratégie pour l’élaboration du 
plan de clôture du Programme 
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ACTIVITES PREVUES NON 
REALISEES 

JUSTIFICATIONS / 
OBSTACLES RENCONTRÉS 

MESURES ET ACTIONS DE 
RÉSOLUTION / 

CONTOURNEMENT 

Travaux d'achèvement de la 
construction des bâtiments 
devant abriter le Dispatch 
Center (Centre principal et 
centre de repli) +Equipement 

Le prix de l’offre du 
soumissionnaire qualifié n’est 
pas raisonnable 

Définir une nouvelle stratégie et 
relancer le marché 

  



Rapport Trimestriel de Performance du Programme MCA-Bénin II  
Dix-Huitième Trimestre du Compact  
(Octobre – Décembre 2021) Page 70 sur 81 

 
3. PRINCIPALES ACTIVITES PROGRAMMEES POUR LE TRIMESTRE 

DE JANVIER A MARS 2022 
 

3.1. AU NIVEAU DE LA DIRECTION DES OPERATIONS 
 
Pour le trimestre de Janvier à Mars 2022, la Direction des Opérations envisage de : 
 

3.1.1. Projet Réforme des Politiques et Renforcement des 
Institutions 

 Suivre la mise en œuvre de la réforme tarifaire ; 
o Suivre la communication de la SBEE en direction des clients éligibles sur 

l’application de la grille tarifaire réelle pour les deux prochaines années. 
 Poursuivre les actions engagées de sécurisation sur les sites du Projet ; 
 Suivre la signature des contrats avec l’adjudicataire provisoire chargé de la construction 

des centrales solaires photovoltaïques ;  
 Suivre la mise en œuvre du contrat de l’Expert IPP ; 
 Suivre la mise en œuvre des recommandations des missions d’Audit du contrat de gestion 

et du contrat-plan de la SBEE ; 
 Suivre la mise en œuvre des contrats des deux Experts indépendants chargés 

d’accompagner le ME dans les réformes du secteur de l’énergie ; 
 Relancer et suivre le processus de recrutement pour la construction du siège de l’ARE. 
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3.1.2. Projet Distribution d’Electricité 

 
● Renforcement et réhabilitation du réseau de distribution de la SBEE à 

Cotonou et dans certaines villes du Bénin  
 

 Suivre l’exécution du contrat des travaux de construction des lignes électriques pour le 
Lot A  

o Installer le reste des transformateurs manquants sur les réseaux ; 

o Poursuivre et achever la correction des terres de neutres des transformateurs 
dans la zone de Natitingou (difficulté liée au type de sol rocheux) ; 

o Valider le Plan de remobilisation de l’Entreprise dans le cadre de la mise en 
service des infrastructures. 

 Suivre l’exécution du contrat des travaux de construction des lignes électriques pour le 
Lot B 

o Poursuivre et achever les travaux dans les différents postes ; 

o Réaliser les essais d’achèvement ; 

o Finaliser les Plans tels que construits ainsi que le manuel d’exploitation et de 
maintenance à mettre à disposition de la SBEE/CEB. 

 Suivre l’exécution du contrat des travaux de construction des lignes électriques pour le 
Lot C  

o Poursuivre et achever les travaux dans les différents postes ; 

o Réaliser les essais d’achèvement ; 

o Finaliser les Plans tels que construits ainsi que le manuel d’exploitation & de 
maintenance à mettre à disposition de la SBEE/CEB. 

 Suivre l’exécution du contrat des travaux de construction des postes électriques pour le 
lot A  

o Poursuivre et clôturer les travaux d’ingénierie et principalement les livrables 
importants des postes du nord ; 

o Prévoir un planning de ressources et apprécier les durées restantes ; 

o Clôturer et signer les différents ordres de variation en instance ; 

o Revoir et valider le planning de référence. 

 Suivre l’exécution du contrat des travaux de construction des postes électriques pour le 
lot B  

o Poursuivre et achever les travaux de montage des équipements 
électromécaniques ; 

o Achever les travaux de génie civil sur tous les sites de construction ; 

o Poursuivre et terminer les travaux de raccordement des postes ; 
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o Réaliser les essais et la mise en service des installations ; 

o Effectuer la réception provisoire des travaux. 

 Suivre l’exécution du contrat des travaux de construction des postes électriques pour le 
lot C  

o Terminer tous les travaux en cours ; 

o Mettre en place de prérequis nécessaires pour les tests et essais ; 

o Réaliser les essais et la mise en service des installations ; 

o Effectuer la réception provisoire des travaux. 

 Suivre l’exécution des contrats de supervision des travaux de construction des lots S-A et 
S-B  

 
 

● Conception et réalisation du Centre National de Contrôle de la Distribution 
(Dispatching) de la SBEE (Design & Build-IT) : 

 
 

 Poursuivre la mise en place des équipements SCADA/DMS, télécoms et télémétrie ; 

 Poursuivre les travaux d'interconnexion du dispatching national avec les autres postes 
installés sur le territoire national ; 

 Poursuivre la réalisation des tests de vérification de la fiabilité et de la fonctionnalité des 
installations en cours de réalisation ; 

 Poursuivre la mise en œuvre des prérequis nécessaires à une bonne finalisation des 
travaux. 

 
● Conception et construction des bâtiments devant abriter le Dispatch Center 

(Centre principal et Centre de repli) + Équipements : 
 

 Finaliser le processus de passation de marchés pour sélectionner une entreprise qui sera 
commise aux travaux d’achèvement de la construction des bâtiments du dispatching sur 
les deux sites (Akassato et Bohicon). 

 
 

3.1.3. Projet « Accès à l’Electrification Hors-Réseau » 
 

● Appui à la finalisation du processus de signature des conventions de concession et le suivi-
contrôle dans la phase de déploiement des mini-réseaux de l’OCEF  

o Finaliser et faire approuver le règlement de service ; 

o Renforcer les capacités des principaux acteurs que sont l'ABERME, l'ARE et 
MCA-Bénin II/NIRAS sur la validation des études techniques ; 

o Analyser et faire approuver les premières études d’exécution réalisées par les 
promoteurs de l’OCEF pour la levée des conditions préalables à la prise d’effet 
des conventions de concession. 
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● Facilité d’Energie Propre Hors-Réseau 

 
 

 Poursuivre le suivi et la supervision du Gestionnaire de la Facilité et des promoteurs 

 

 Projets d’installation et d’exploitation des mini-réseaux (8 promoteurs) 

o Poursuivre l’appui des promoteurs restants pour la signature de leur 
Convention de concession ; 

o Continuer l’assistance technique pour la sécurisation des sites devant accueillir 
les mini-réseaux. 

 Projets de distribution et d’installation de kits solaires photovoltaïques (5 
promoteurs) : 

o Obtenir l’approbation de l’ABE sur les PGESSS et les fiches de pré-évaluation 
environnementale ; 

o Donner un appui à la mise en œuvre du plan d’accélération des ventes de kits 
solaires. 

 
● Efficacité Energétique 

 Audits énergétiques :  

o Démarrer le processus de recrutement d’un prestataire pour la mise en œuvre 
de quelques projets pilotes d’économie d’énergie dans quelques bâtiments de 
l’Administration publique (selon les disponibilités budgétaires).  

 Normes et étiquettes énergétiques :  

o Poursuivre la sensibilisation sur l’efficacité énergétique : Planifier en appui à 
l’ABERME d’autres webinaires de sensibilisation et d’information à l’endroit 
des acteurs de la chaîne de vente puis des acteurs de la commande publique ; 

o  Suivre le processus d’adoption en cours des deux projets de textes 
réglementaires restants ; 

o Suivre la finalisation de la signature du contrat de marché relatif à l’acquisition 
des équipements de test pour la mise en place des laboratoires. 

 
 

3.1.4. Département « Performance Environnementale et Sociale» 
 

 Suivre la mise en œuvre du SGESSS par les Parties Prenantes ; 

o Poursuivre l’examen et la validation des rapports mensuels ; 

o Poursuivre le suivi du processus de démobilisation et d’inspection des sites de 
construction ; 

o Evaluer la mise en œuvre du Plan Opérationnel Santé & sécurité (POSS) de la 
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SBEE et son actualisation ; 

o Poursuivre les formations sur les modules de la plateforme du SGESSS à 
l’intention des Entreprises de construction et le suivi de la documentation du 
système. 

 Suivre la réalisation des Études et travaux sur les sites de traitement des matières 
dangereuses ; 

o Conduire le processus de construction de la cellule de confinement pour 
l’enfouissement des terres contaminées ; 

o Poursuivre le suivi et la caractérisation des terres excédentaires et la 
caractérisation environnementale finale ; 

o Poursuivre le suivi de l’exécution des contrats des Opérateurs ‘‘ORTEC 
Générale de Dépollution’’ et de ENVIPUR SA. 

 Poursuivre la sécurisation des sites de construction des centrales solaires photovoltaïques/ 
infrastructures de distribution  

 Poursuivre le processus de paiement des compensations pour les tranches 
restantes (3 à 5) des sites IPP ; 

 Suivre le règlement des cas de réclamations de compensation par les PAPs ;  

 Poursuivre le maintien de contact des membres des Comités Locaux de Médiation 
et des PAPs dans la résolution des plaintes et différends ; 

 Suivre le processus de sécurisation des sites. 

 Poursuivre le suivi des activités de ESOC. 
 
 

3.1.5. Département de l’Intégration du Genre et de l’Inclusion 
Sociale (DIGIS) 

 

 Vulgarisation du Plan d’Intégration Sociale et Genre (PISG) 

 Actualiser le rapport MCA-GIS – énergie ; 

 Poursuivre le suivi de la mise en œuvre des PISGC des entreprises ; 

 Poursuivre l’actualisation du rapport sur la contribution de MCA-Bénin II à la prise 
en compte du GIS dans le secteur de l’énergie au Bénin. 

 Plans d’actions Genre et Inclusion Sociale (GIS) des promoteurs de l’OCEF 

 Poursuivre le suivi de la mise en œuvre des Plans d’Actions/GIS avec le chargé GIS 
de NIRAS et les points focaux genre des promoteurs.  

 Suivre et fournir une contribution technique au traitement des plaintes relatives aux 
harcèlements, abus et agressions sexuel ;  

 Poursuivre les contributions à la gestion des plaintes relatives à la Norme de Performance n°2 
sur la main d’œuvre et les conditions de travail, à la gestion des conflits, à la compensation 
des PAPs, aux activités de suivi après compensation des PAP. 
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3.2. SUIVI & EVALUATION 
 
Les activités de la DESE pour le trimestre prochain consisteront à : 
 

 Poursuivre l’actualisation trimestrielle du Tableau de Suivi des Indicateurs ; 

 Mettre en œuvre les recommandations de la Revue de Qualité de Données ; 

 Préparer et organiser la 13ème rencontre périodique avec les Points Focaux de Suivi & 
Évaluation ; 

 Elaborer le rapport trimestriel de performance de Janvier à Mars 2022 ; 

 Elaborer le rapport annuel de performance, exercice 2021 ; 

 Suivre les évaluations d’impact des projets ; 

 Suivre l’exploitation de la plateforme des compteurs communicants pour la collecte des 
données. 
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3.3. ADMINISTRATION ET FINANCES : ACTIVITES PLANIFIEES POUR LE PROCHAIN 

TRIMESTRE 
 
Prévisions de toutes les sources de financement pour le trimestre de Janvier à Mars 2022. 
 
Tableau 7 : Prévisions d'engagements et de décaissements pour le trimestre de Janvier à 
Mars 2022 :  

 

PROJETS 
ENGAGEMENTS  

JANVIER A MARS 2022 
(en $ USA) 

DECAISSEMENTS  
JANVIER A MARS 2022 

(en $ USA) 

GOB 2 005 000 7 310 000 

COMPACT 10 349 949 44 304 361 

TOTAL 12 354 949 51 614 361 

 

 
3.4. PASSATION DE MARCHES  

 
 
Tableau 8 : Activités de passation de marchés planifiées pour le trimestre de Janvier à Mars 
2022  

MARCHES 

Activités planifiées pour le trimestre (Janvier à Mars 2022) 

Lancements 
planifiés 

Ouvertures 
planifiées 

Évaluations 
planifiées 

Signatures de 
contrats planifiées 

Services Consultants 00 00 02 02 
Services Non 
Consultant  00 00 01 01 

Biens 00 00 00 00 

Travaux 01 01 00 01 

TOTAUX  01 01 03 04 
Source : MCA-Bénin II 
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3.5. COMMUNICATION ET RELATIONS PUBLIQUES 

 
 

 Réaliser un film-documentaire sur les bénéficiaires du Programme ; 

 Organiser une communication autour de la Journée internationale de la Femme ; 

 Mettre en œuvre du Plan de communication 2022 ; 

 Suivre les activités d’engagement des Parties Prenantes des entreprises ; 

 Organiser une rencontre des Comités Locaux de Médiation pour faire le point du 
processus de compensation ; 

 Poursuivre les activités permanentes ; 

 Poursuivre l’archivage physique et numérique ; 

  Suivre l’acquisition des matériels d’archivage. 

 

 
 

3.6. GOUVERNANCE DU PROGRAMME 
 
La période de Janvier à Mars 2022 sera marquée par :  
 

 la tenue de la vingt-sixième session ordinaire du Conseil d’Administration de MCA-Bénin 
II en Mars 2022 ; 

 L’élaboration et la soumission à MCC des documents nécessaires aux demandes de 
décaissement du Fonds Compact pour le trimestre 3 de l’année fiscale 2022 (Avril à Juillet 
2022) ;  

 le suivi de la mise en œuvre du système de recours des soumissionnaires (Bid Challenge 
System) ; 

 le suivi de la mise en œuvre des Accords avec la SBEE, la CEB, l’ANM, l’ABE, l’ABERME, 
l’ARE, le Ministère de l’Energie, le Ministère des Affaires Sociales et de la Microfinance, la 
Mairie de Porto-Novo, la Mairie de Sèmè-Podji, la Mairie de Cotonou, la Mairie d’Abomey-
Calavi, la Mairie de Bohicon, la Mairie de Parakou, la Mairie de Djougou et la Mairie de 
Natitingou ; 

 Le suivi de la mise en œuvre de l’accord de prestation de service avec l’Agence Nationale 
d’Identification des Personnes (ANIP).  
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4. PROCESSUS CONSULTATIF 
 
Le Conseil d’Administration a tenu sa session ordinaire le 21 décembre 2021 conformément 
au planning établi. 

Le Coordonnateur National tient régulièrement des séances avec les Directeurs entre deux 
CODIR de MCA-Bénin II.  
 
Les membres du Comité de Direction du Programme tiennent leurs réunions selon une 
périodicité bimensuelle. Une réunion de restitution et de partage d’informations se tient 
aussi toutes les semaines au niveau de chaque Direction, Département et Projet pour faire le 
point de l’avancement de la mise en œuvre des plans de travail et définir les mesures et 
actions à engager pour résoudre ou contourner les problèmes rencontrés.  
 
De même, la Coordination Nationale a organisé après la session trimestrielle du Conseil 
d’Administration, une Assemblée Générale du personnel le 23 décembre 2021. Cette 
Assemblée Générale constitue une occasion pour la Coordination Nationale de partager avec 
le personnel les décisions prises par les Administrateurs au cours de la Session du Conseil 
d’Administration et de les engager à travailler davantage pour l’atteinte des objectifs du 
Programme. 
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5. OBSTACLES LIES A LA MISE EN OEUVRE ET MESURES 
D’ATTENUATION 

 

Les obstacles ou risques majeurs qui focalisent l’attention de la Coordination Nationale ainsi 
que les mesures prises pour les atténuer sont consignés dans le tableau suivant : 
 
 
Tableau 9 : Obstacles liés à la mise en œuvre des activités du Programme et mesures 
d'atténuation  

 

N° OBSTACLES/RISQUES MESURES D’ATTENUATION/MITIGATION 

1.  Lenteur dans l’émission des avis par les 
acteurs institutionnels (ARE, CIPI, DNCMP, 
CAPP et ME) sur les dossiers pouvant 
entrainer l’abandon des promoteurs ou 
entreprises adjudicataires 

• Sensibiliser les acteurs institutionnels ; 
• Apporter un appui aux décideurs pour 

une réaction rapide dans le processus 
de prise de décision. 

2.  • Retard dans la préparation des 
entités de mise en œuvre pour la 
bonne exploitation des 
infrastructures transférées ; 

• Non achèvement de certaines 
infrastructures avant leur transfert 
aux entités de mise en œuvre. 

• Identifier des entités compétentes en 
termes de ressources et de solidité 
financière pour la continuité du projet ;  

• Elaborer un plan d'affectation et faire 
valider par les différentes parties 
prenantes. 

3.  Retards dans la commande et la livraison 
des approvisionnements pour les travaux 
des postes électriques et la mise en œuvre 
des projets OCEF. 

• Accélérer les procédures de commandes et 
livraisons en cours 

• Accélérer les travaux d'installation des 
équipements 

4.  Insécurité sur les sites de construction de 
Akassato et de Bohicon. 

• Utiliser les accords de mise en œuvre avec 
les mairies et les contacts avec les PAPs ; 

• Mettre en œuvre les PARs ; 
• Mettre à contribution le Comité des parties 

prenantes et la communication sociale. 

5.  Retard de l'intégration des postes au 
Dispatching 

• Valider diligemment le plan de 
déploiement de l’entreprise GE ; 

• Proposer un planning de rattrapage ; 
• Augmenter la capacité des équipes 

d'intégration de GE/IT pour le travail des 
postes restants. 

6.  Risque persistant de non achèvement de la 
construction des centrales solaires 
photovoltaïques dû au retard important 
enregistré dans le processus du bouclage 
financier. 

Apporter un appui technique nécessaire aux IPPs 
sélectionnés pour la réalisation du bouclage 
financier. 
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N° OBSTACLES/RISQUES MESURES D’ATTENUATION/MITIGATION 

7.  Retard dans la signature des accords de 
concession des projets de mini-réseau 
OCEF 

• Développer une stratégie pour assurer 
l'achèvement des travaux ; 

• Réfléchir à la disponibilité de la subvention 
au-delà de la fin du compact ; 

• Réviser les conditions de décaissement ;  
• Mettre l’accent sur l’assistance technique 

de l’IED à l'ARE. 

8.  Retard dans la fabrication et la livraison du 
matériel et des équipements pour les mini-
réseaux et les autres projets  

Lancer les commandes des équipements à temps, 
avec l’avance de démarrage reçus  

9.  Augmentation du coût du projet, 
principalement le coût des équipements 
en raison de la récession économique due 
à la covid-19 

• Sensibiliser les promoteurs à encourager 
les expéditions groupées pour minimiser 
les coûts de revient ; 

• Soutenir des stratégies de marketing 
commercial et l'introduction de nouvelles 
technologies (à moindre coût). 

10.  Lenteur dans le processus de sécurisation 
des sites de construction des mini-réseaux 
OCEF 

• Faire valider une planification intégrée de 
sécurisation - construction des projets 
OCEF ; 

• Solliciter l’appui de l'ANDF à la sécurisation 
des sites de l'OCEF. 
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